



MØTEINNKALLING

Utval: Komite for Helse og omsorg
Møtestad: Herøy helsesenter
Dato: 19.03.2015
Tid: 14:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak, må du melde skriftleg frå til Fellesekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 12.03.2015

Fred Hansen
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 3/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 4/15	Protokoll frå førre møte
PS 5/15	Referatsaker
PS 6/15	Tertialrapport per 01.01.2015.
PS 7/15	Mission Possible 2015 - betre samordning av tenester for barn i risiko på Sunnmøre - vidareføring av partnerskapet
	Referatsaker
RS 1/15	F-sak 43/15. Særutskrift - Utlysing av stilling for avdelingsleiar ved Myrvåg omsorgssenter
RS 2/15	Detaljreguleringsplan for deler av sjukeheimsområdet - Varsel om oppstart av planarbeid

Det vert synfaring saman med Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ved Herøy Produksjon kl. 15:30.

Orientering/drøfting:

- Investerings- og utviklingsplan for kommunale bygg 2015 - 2020.
 - Presentasjon av potensiale for vidare utvikling av dagens sjukeheimsområde.
 - Evaluering og oppsummering av ekskursjon til Ålesund kommune.
 - Herøy ressurscenter – programfase – førebels utkast til byggeprogram.
- Det er eit ynskje om å gi ei orientering på tomta, ved Herøy Produksjon, om dei førebelse tankane og særskilte utfordringar knytt til prosjektet.

PS 3/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 4/15 Protokoll frå førre møte

PS 5/15 Referatsaker



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2012/381
		Arkiv:	210

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
29/15	Formannskapet	10.02.2015
6/15	Komite for Helse og omsorg	19.03.2015
8/15	Komite for næring, kultur og idrett	09.02.2015
4/15	Komite for oppvekst	04.03.2015
17/15	Kommunestyret	26.02.2015

TERTIALRAPPORT PER 01.01.2015.

Tilråding frå rådmannen:

Saka vert tatt til vitande.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe
- Kommunerevisjonen

Vedlegg:

Prenta vedlegg

1. Tertialrapport frå rådmannens leiargruppe
2. Planoversikt frå Utviklingsavdelinga

Saksopplysningar:

Saka gjeld tertialrapport pr. 01.01.2015.

Bakgrunn

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Sjukefråvær

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:

"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003."

Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.

IA- avtalen vart resignert i desember 2010. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen. Ny avtale gjeld til 31.12.2013.

Vedtaksrapportering

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

Tenesterapportering

Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbyggjarane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningsliner og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggjarane.

Prosjektrapportering

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast.

Vurdering og konklusjon:

Eg har ingen spesielle merknader til denne rapporten.

* * *

Det er nedsett ei arbeidsgruppe har laga ein revisjon av tertialrapporteringa. Denne revisjonen vil verte lagt til grunn ved rapporteringa per 01.05.2015

Fosnavåg, 31.01.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken:

Tilråding i Formannskapet - 10.02.2015

Saka vert tatt til vitande.

TERTIALRAPPORT PER. 01.01.2015

SJUKEFRÅVÆR

Personalavdelinga rapporterer for organisasjonens samla sjukefråvær

Sjukefråvær*

Forklaring: Tala på tilsette er delt i intervall på fem, bortsett frå der det er over hundre tilsette, desse er det delt i intervall på femti (< = mindre enn, > = meir enn).

*Merknad: Tala som kjem fram i rapporten er ikkje heilt riktig, då uttak av statistikk frå dei ulike avdelingane ikkje er heilt etterretteleg.

Avdeling	Fråvær 3. tertial 2014	Korttids fråvær 3. tertial 2014	Langtidsfråvær 3. tertial 2014
Personal og org. inkl. HTV, HVO og lærlingar (<20)	7,29	1,82	5,47
Økonomi (>10)	1,58	1,15	0,43
Fellessekr. (<5)	0	0	0
Rådm./ass.rådm. (<5)	0	0	0
IKT (<5)	36,57	4,07	32,5
Servicetorget (<10)	1,3	1,01	0,29
Utviklingsavd. (<10)	2,08	2,08	0
Barnehageavd. (<40)	14,46	3,21	11,25
Grunnskuleavd. (<250)	6,61	1,61	5
Anl. og drift (<15)	3,18	0,68	2,5
Brannvern (<30)	2,56	1,29	1,28
Helse (<40)	5,72	1,2	4,52
Pleie og omsorg (<300)	9,07	2,01	7,06
Bu og hab. (<75)	12,79	1,6	11,19
Barnevern (<10)	2,9	1,95	0,94
Kultur (>10)	0,7	0,7	0
Eigedom (<40)	13,47	2,59	10,84
NAV kommune (10)	2,68	2,68	0
Totalt fråvær	8,27	1,81	6,46

Det totale sjukefråværet for 3. tertial er 8,27%, og ligg litt høgare enn det totale sjukefråværet i 2014 som ligg på 8,12%, sjå tabell nedanfor. Med andre ord er vi litt under det som vi har sett som mål for nærvær i Herøy kommune på 92%. Per 3. tertial er nærværet 91,73%.

Sjukefråværet for tredje tertial har ein snitt på 8,45% i perioden 2007-2014. Sjukefråværet for tredje tertial i 2014 er 8,27%.

Om ein samanliknar dei historiske tala er det, for utan tredje tertial 2013, ein auke i sjukefråværet frå andre til tredje tertial. Vi er nøgde med at organisasjonen har eit sjukefråværet under snitt for tredje tertial, men registrerar ein stor prosentvis auke samanlikna med same periode i 2013.

Organisasjonen må framleis ha stor fokus på nærvær- og oppfølgingsarbeidet.

År	1. tertial	2.tertial	3.tertial	Totalt
2007	10,7	8,4	9,7	9,7
2008	10,3	7,3	8,3	8,6
2009	-	8,6	9,4	- *
2010	10,6	9,0	9,5	9,7
2011	9,86	7,17	7,91	8,4
2012	9,40	6,93	8,62	8,3
2013	9,47	6,55	5,86	7,45
2014	8,56	7,32	8,27	8,12
Snitt	9,84	7,56	8,45	8,61

* 1. tertial 2009 og total 2009 er ikkje tilgjengeleg grunna overgang til nytt økonomi- og lønssystem det året.

STAB- OG STØTTEAVDELINGANE

SERVICETORGET

Organisasjon

Sjukefråvær

Personalavdelinga rapporterer samla på sjukefråvær.

Vedtaksrapportering

Ingen ting å rapportere

Tenesterapportering

Det er i dette perioden ikkje meldt avvik på Servicetorget og ST har heller ikkje meldt avvik på andre i perioden.

Dei faste oppgåvene som skal gjerast denne perioden (transportteneste og kulturmidlar) er handsama etter gjeldande reglar.

Det er ikkje kome inn klager på enkeltvedtak gjort i ST denne perioden.

Prosjektrapportering

Tomtesal:

Det har vore roleg på tomtosal denne perioden. Ein har arbeida med tilbakeføring av tomt der byggefrist ikkje er halde. Ein har takst på «skuletomta» på Leine, men venter på avklaring om dette skal leggest ut for sal.

Lokalsamfunn

Servicetorget er kommunen si informasjonseining og det er her mange av innbyggjarane møter kommunen for fyrste gong. I denne samanhengen har servicetorget fokus på:

- God service og oppfølging av kvar enkelt kunde – vi held det vi lover
- Sakshandsaming skjer utan nødvendig opphald.
- Informasjon på nettsida i den grad organisasjonen eller gir ST informasjon.
- Tilsyn beredskap – starta grunnlagsarbeid for utarbeiding av nytt planverk.

FELLESSEKRETARIATET

Ikkje noko rapportert.

PERSONAL- OG ORGANISASJONAVDELINGA

Organisasjon

Ny personal- og organisasjonsleiar vart tilsett 1. oktober.

Rekruttering

Herøy kommune har gjennomført 13 stillingsutlysingar i tredje tertial, og alle er utlyst eksternt. Det er p.t. to stillingar som framleis er i rekruttering og/eller tilsettingsprosess.

Samhandling med arbeidstakarorganisasjonane

Det vart gjennomført Kontaktmøte (samarbeidsmøter med arbeidstakarorganisasjonane) den 17.11.14.

Arbeidsgjevarepolitisk arbeid

Herøy kommune har gjennomført lokale lønsforhandlingar, som ein del av hovudoppgjeret 2014.

Vi er i avslutningsfasa i arbeidet med å fastsette ny lokal lønspolitikk. I kjølvatnet av lønnsforhandlingane i 2014 ser organisasjonen eit behov for å kome med ytterlegare avklaringar, presiseringar og retningslinjer. I tillegg er det avtalt og vil bli gjennomført evaluering av sjølve oppgjeret for 2014.

Helse miljø og sikkerheitsarbeid (HMS)

Det er gjennomført eit møte i IA-utvalet og eit møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU).

Kurs/seminar:

Det vart gjennomført ei samling for alle verneomboda (VO) den 18.12.14 der ny personaleleiar og hovudverneombod presenterte seg. I tillegg dette vart spørsmålet kring evaluering av verneområda diskutert. Målet er å gjennomføre ei samling for VO og leiarane i løpet av våren, der fokus vert rolleavklaring og etablering av nye verneområder.

Personalleiar og personalkonsulent tok den 26. og 27. november del på det årlege arbeidsrettsseminaret arrangert av KS-advokatane.

Dei hovudtillitsvalde og verneombod har delteke på fleire kurs og seminar siste tertial, bl.a. avslutning av prosjektet «Likestilte kommunar».

Vedtaksrapportering

Inkje å rapportere.

Tenesterapportering

Ingen avvik å melde.

Prosjektrapportering

Prosjektet «Likestilte kommunar» med fokus på lønspolitikk er slutført.

Lokalsamfunn

Inkje å rapportere.

IKT-AVDELINGA

Ikkje noko rapportert.

TENESTEAVDELINGANE

BARNEHAGEAVDELINGA

Organisasjon

Alle barnehagane har HMS plan der tiltak vert sett i verk i samsvar med planen. Planane er revidert i 2014.

Avvik:

Det er meldt eitt avvik i Kvalitetslosen i løpet av 3. kvartal 2014.

Avviket handlar om uønska hending med barn på bading .Avviket er lukka.

Vedtaksrapportering

Oversikt delegert vedtak 2. tertial 2014:

Vedtak om ekstraressurs til barn med særlege behov:

Huldal barnehage: 20t/v frå 11.10 til 31.12.2014 med mulegheit til forlenging utover våren 2015 om behovet framleis er der.

Gnist barnehager Myklebust: 18t/v frå 11.09.14 til 30.06.15

Vedtak om dispensasjon frå utdanningskravet:

Gnist barnehager Myklebust: 80% stilling frå 01.11.14 til 31.07.15

Troll-lia barnehage: 80% stilling frå 01.08.14 til 31.07.15

80% stilling frå 01.10.14 til 31.07.15

Tenesterapportering

Det er gjennomført tilsyn etter barnehagelova i to private barnehagar i november 2014. Planen er å gjennomføre tilsyn i resten av dei private barnehagane våren 2015.

Orienteringssak om tilsynet blir lagt fram for Komite for oppvekst og Kommunestyret når alle tilsyna i denne omgang er gjennomført.

Myrsnipa barnehage oppretta tre nye plassar etter kommunestyrevedtak i desember. Nokre barnehagar i Ytre Herøy har ledige plassar.

Tilskot til private barnehagar:

Foreløpig sats for kommunalt tilskot til private barnehagar er:

Små barn kr. 187 562,-

Store barn kr. 93 340,-.

Barnehageavdelinga og økonomiavdelinga vil ha klar endeleg sats for 2015 innan februar 2015. Det vil i februar 2015 bli gjort vedtak om kor mykje kommunalt tilskot den einskilde private barnehage vil få i 2015 utfrå barnetalet deira per 15.12. 2014.

Prosjektrapportering

Ikkje noko å rapportere.

Lokalsamfunn

Barnehagane ynskjer framstå med god kvalitet slik at dei kan bidra til vekst og utvikling for den oppveksande slekt. Dei ynskjer vere synlege i nærmiljøet og slik bidra til trivsel for alle i lokalsamfunnet. Dette bidreg barnehagane med ved å ferdast så ofte dei kan i nærmiljøet samt synleggjere noko av aktivitetane sine i media.

Barnehagane bidreg på sin måte til dei gjennomgåande perspektiva i samfunnsdelen av kommuneplanen ved å ha fokus på folkehelse, likestilling, miljø og klima.

SKULEAVDELINGA

Organisasjon

Det er to sterke fokusområde i organisasjonen: Kompetanse og leining.

Alle lærarar deltek i skulebasert kompetanseutvikling, innanfor fag og klasseleining.

Leiarstøtte og fagleg påfyll til rektorane vert prioritert.

Ei sterk leining er avgjerande for å drive fram eit godt utviklingsarbeid. Det vert derfor lagt til rette for leiarutvikling både lokalt og i eit samarbeid i Sjustjerna.

Prosjekt

Læringsnettverk barnetrinn

Skuleavdelinga fekk i juni'14 melding om tildeling av ytterlegare kr.100.000 i skjønnsmidlar for 2014, etter å ha fått same beløp i 2012 og 2013. Frå «piloten» med kun dei små barneskulane, deltek no alle barnskulane i satsinga, som har fått namnet «Meir læring for alle». Rektorane ved dei aktuelle skulane utgjer styringsgruppa, under leining av skulefagleg rådgiver. Alle lærarar deltek i lærande nettverk på tvers av skular. Det har vore arbeidd godt siste haust, med faglege samlingar, lærarnettverk på tvers av skular, konkret utprøving og endring i skule/klasserom og evaluering.

Ungdomstrinn i utvikling, nasjonalt prosjekt

Ungdomsskulane i Herøy deltek i den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Satsinga er skulebasert, med fagleg støtte frå Høgskulen i Volda, og går over perioden august 2014 til juni 2017. Faglege tema er relatert til Klasseleining, Rekning og Lesing.

Overordna mål

1. Styrke læringsmiljøet i klasserommet, slik at elevane kan konsentrere seg og bli meir motiverte for læring og utvikling.
2. Overføre forskingsbasert kunnskap om klasseleining til undervisning i aktuelle fag

Kostnader til bruk av kompetanse frå høgskulen, regional utviklingsretteleiar, lokale ressurslærarar, reiser og opphald på samlingar vert dekte av nasjonalt tilskot.

Strategi for skuleutvikling

Leiargruppa i skuleavdelinga har vår og haust 2014 arbeidd fram eit dokument som viser ståstad og retning for utvikling i perioden 2015-18. Saka vart handsama i Komite for oppvekst i 4.desember. Komiteen innstilte på at også kommunestyret får handsame saka. Dette vert gjort 29.januar'15.

Dokumentet har fokus på satsingsområde og tiltak for å fremje auka læring, samt kva faktorar som utgjer ein trussel mot å lykkast i arbeidet.

Feide

Skuleavdelinga er etter ein utfordrande haust, så og seie i mål med implementering av Feide (Felles Elektronisk IDEtitet) . Feide er den løysinga Kunnskapsdepartementet har valt for å kunne ha ei sikker identifisering i utdanningssektoren. Avdelinga er gjennom dette «ei båtlengd føre» i regionen.

Prosjektet betyr at alle elevar og tilsette frå no av vil ha kun eitt passord ved elektronisk pålogging, der ein får tilgang til ei rekkje program.

Teneste

Tenestene vert utført i tråd med lov- og regelverk. Det har ikkje vore klagesaker dette tertialet. Det har vore to avviksmeldingar i Kvalitetslosen, begge med uhell i samband med lek og med lite skadeomfang.

Lokalsamfunn

Ungdomsskulen og vidaregåande skule har innleia eit samarbeid om kompetanseutvikling på spesielle område, særleg innanfor matematikk. Samarbeidet har i tillegg bygt bru mellom skuleslaga, og har vore svært vellykka.

Også denne førjulstida var det mange flotte arrangement rundt om på skular, grendahus, kulturhus og kyrkjer før jul, der elevar fekk vise talent som aldri vert målt i kartleggingar og nasjonale testar.

Eit godt samarbeid mellom eigne tilsette, lærarar frå kulturskulen, foreldre og andre ressurspersonar utgjør fundamentet for desse arrangementa. Her har vi ein stor verdi å ta vare på.

Skuleavdelinga er på alle nivå opptekne av eit godt omdøme. For å lykkast med dette, held vi service, kommunikasjon og tilgjengelegheit høgt - både internt og eksternt.

BARN, FAMILIE OG HELSEAVDELINGA

Organisasjon

Sjukefråvær

Personalavdelinga rapporterer samla på sjukefråvær.

Vedtaksrapportering

Barn- familie og helse

Ikkje noko særskilt å rapportere

Tenesterapportering

Barn familie og helse

Samlokalisering av alle tenestene i avdelinga begynner nå å vise seg. Det takast lettare både formell og uformell kontakt mellom dei ulike faggruppene. Det gjeld så vel i konkrete saker som på eit meir overordna nivå. Dette førar til eit endå betre samarbeid i avdelinga og det er også då eit håp om at ein kjem endå tidlegare inn med tenester for barn og unge som treng tverrfaglege oppfølging. Dette arbeidet med å få dei ulike fagetatane til å arbeide endå tettare saman vil fortsatt verte prioritert.

Også i dette tertialet har situasjonen på legesida vore utfordrande. På slutten av tertialet vart det utlyst to heimlar både ved Herøy og Myrvåg legesenter. Desse er i prosess for tilsetting. Vikarbruken vil derfor truleg måtte fortsette noko framover. Situasjonen har etter dette heller ikkje på nokon måte vore optimal for pasientane.

Situasjonen innan rehabilitering er særskilt krevjande då det er eit stort behov for opptrening etter behandling i sjukehus. Dei alle fleste pasientane som er til behandling i spesialisthelsetenesta vert raskt skreive ut til heimen og det er ein forutsetnad at opptrening skal starte raskt. Spesialisttenesta tek stadig fleire pasientar til poliklinisk behandling og forventar at kommunen raskt kan gi dei eit rehabiliteringstilbod raskt. Det er ei stor utfordring at spesialisttenesta legg om praksis og forventningar til kommunane utan at kommunen har fått bygd opp sitt tilbod. Det er og ei stor fare for at dette går utover kronikarane som får eit dårlegare tilbod.

Det tverrfaglege arbeidet med bla barnevern, PPT og skule/barnehage har også dette tertialet vore prioritert, og ein ser at det er ein fordel at skule og barnehage er samlokalisert med Barn-, familie- og helseavdelinga.

Innan psykisk helsevern har det og vore utfordringar i 3. tertial, særleg ved at psykologen har slutta og det har ikkje vorte tilsett ny. Stillinga vart utlyst, men søkjaren trekte søknaden slik at det ikkje vart tilsetting. Dette har skapt store utfordringar for tenesta. Det har og skapt utfordringar for den øvrige delen av avdelinga som har nytta psykologen i krevjande saker. Særleg har legetenesta merka dette. Elles når det gjeld psykiatritenesta arbeidast det særleg med å få dei unge brukarane inn i gode opplegg. Solheim vert brukt i stadig større grad.

Barnevernstenesta har i denne perioden motteke 28 meldinga, (jf. Eigen rapport). Det er 13 heilt nye og 15 som det allereie arbeidast med. Vi registrerer ei meir bevisst haldning

på ansvaret som offentleg tilsette og privatpersonar har for å melde ifrå om uro for barn og unge.

For tida arbeider barnevernet med:

- 73 barn med hjelpetiltak
- 9 barn/unge under omsorg
- 7 ungdomar på ettervern

I tillegg har vi tilsynsansvar for 16 born, dvs. born som andre kommunar har plassert i fosterheim i Herøy.

Barnevernet vart i førre tertial bede, via fylkesmannen, om å handsama ein sak frå eit anna fylke. Denne saka vart avslutta i 3. tertial.

Helsestasjonen og skulehelsetenesta har denne periode forsøkt å prioritere opp arbeidet i skulane. Det er til dels utfordrande å få dette til, men ein ser at det er eit særskilt viktig arbeid. Elevane tek kontakt og dei har til dels store utfordringar. Det er viktig at det vert kontinuitet i dette arbeidet.

Det er svært viktig at kommunen fortsatt har sterkt fokus på forpliktande samhandling rundt barn i risiko på tvers av fag, einingar og nivå i offentleg sektor, at denne vert ei prioritert satsing i kommunen. Det er også viktig at Herøy kommune har sterk fokus på tidleg intervensjon.

Det har ikkje vore meldt avvik i Kvalitetslosen i 3. tertial. Årsaken til dette er nok i større grad ei noko manglande aktiv bruk av Kvalitetslosen enn at det ikkje har vore avvik som kunne ha vore meldt.

Prosjektrapportering

Geriatrikompetanseprosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal, Helse Midt, Sande og Herøy kommunar. Frå kommunen er det og deltaking frå Pleie og Omsorg. Prosjektet er i avslutningsfasa og fagdagen vert vidareført i regi av Sju-stjerna. Det elektroniske samarbeidet mellom helseføretaket og kommunen arbeidast det vidare med og utstyret vil ver på plass i januar 2015. Eigen sak om leasing av konferanseutstyr vart handa i kommunestyret i 3. tertial.

Lokalsamfunn

Tilsette i avdelinga deltek og informerar om avdelinga i ulike lag og foreiningar.

PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA

Organisasjon

Overtidsbruken er aukande. I perioder er det behov for å sette inn ekstra personal på avdelingane, og nokre avdelingar har hatt det vedvarande over lengre tid.

Mange seniorar skal snart erstattast, og det er eit spenningsmoment korleis ein skal greie å rekruttere fordi der er lite reelle søkjarar på stillingar. Nokre av våre fast tilsette har gått over til anna type arbeid. Det er viktig å kunne tilby fast stilling opp mot full stilling. Dette er vi ikkje i mål med. Positivt er det at studentane og lærlingane gir god evaluering av praksisen dei får, noko som er viktig for framtidig rekruttering.

Det er ein milepæl at ein i desember, i budsjettvedtaket for 2015, fekk oppretta stilling for kreftsjukepleiar/koordinator.

Har elles spesielt fokus på oppfølging av legemiddelhandtering, dokumentasjon (gjennom tiltaksplan) og ernæring

Pålegg om tiltak:

Kommunen har ei sak som har pågått heile året. Arbeidstilsynet har sett fram krav om ein plan for å redusere tidspress i heimetenestene. Vidare er det sett fokus på vedlikehaldsbehov ved Herøy omsorgssenter og forhold rundt garderober for dei tilsette. I dei to siste temane er eigdomsleiar inne i saka. Siste korrespondanse i saka gjekk frå kommunen etter budsjettvedtaket i desember.

Vedtaksrapportering

Avdelinga er sentral i arbeidet med oppfølging av helse- og omsorgsplanen. Vidare i saka om gul avdeling, der eigdomsavdelinga er saksansvarleg.

Tenesterapportering

Smitte er ei aukande utfordring og det er vanskelig at vi ikkje har lokalitetar som er egna for dette. Eit nytt omsorgssenter må ta høgde for dette, men dette er fram i tid, og vi må finne kortsiktige løysingar som kan takast med i neste budsjetrullering.


Psykatri- og demensteamet er sårbart ved sjukefråvær fordi der liten stillingsressurs. Dette fører til at tenesta fell bort, eller vert berre delvis kompensert gjennom tilsyn frå heimesjukepleien.

Avvik i kvalitetsloven :

Det er om lag ei dobling i avviksrapportering dette tertialet ! Dokumentasjon og systematisk evaluering av eiga drift er viktig. Resultatet skal gåast gjennom avdelingsvis, i tillegg til at ein ser samla på trendar i leiargruppa i pleie- og omsorg.

HMS underkategoriar

Klikk for å sjå detaljar. Klikk igjen for å returnere.



Tenestekapasitet:

Beleggsprosent	1 tertial	2 tertial	3tertial
Sjukeheimsplassar	99,78 %	97,78 %	94,3 %
Øyeblikkelig hjelp	16,5 %	17 %	22,9 %

For å kunne ta unna fortløpande frå sjukehuset er vi avhengig av å ha ein viss ledig kapasitet i sjukeheim. At den ser aukande ut mot slutten av året skyldast at vi har halde nede sengetalet på ei avdeling som eit alternativ til massiv ekstra innleige. Det er i perioder vanskelig å handtere for mange pasientar med utagering på ein plass.

Dei andre avdelingane har jamt fullt.

Øyeblikkelig hjelp døgn – Myrvåg omsorgsenter

Beleggsprosenten på øyeblikkeleg hjelp plassane er jamt aukande. Det er eit inntrykk at dei som bruker tilbodet er godt fornøgde. Tilbodet er dessverre midlertidig stengt. Barn, familie – og helseleiar stengte Ø-hjelp døgn plassane i vekene 50/2014 til og med veke 3/2015. Dette fordi det ikkje var mogleg å få til ein forsvarleg legedekning denne perioda. Pleie- og omsorgsleiar har i denne perioda disponert plassane til korttidsopphald.

Avslag / klage

Det er gitt 19 avslag på teneste. Det er registrert 1 klage, som ikkje vart imøtekomen og er sendt fylkesmannen for vidare behandling.

Prosjektrapportering

Avdelinga er med i eit fleirårig interkommunalt velferdsteknologiprojekt.

Gjennom midlar frå demensaksjonen i Nasjonalforeningen, fekk Herøy kommune som ei av tre kommunar i fylket tilbod om å vere med på prosjektet Akitivitetsvenn. Dette starter opp i 2015.

Lokalsamfunn

Institusjonane har godt samarbeid med fleire frivillige aktørar. Det har vore gjennomført samarbeidsmøte med frivilligsentralen.

Eldrebolgen med gåturar frå begge omsorgssentra er eit svært positivt tiltak som fremjer folkehelse. I vinter vert gåturar erstatta med innetrim.

Lokalavisa har jamnleg innslag frå sjukeheimane, noko som er viktig for vere ein synleg del av lokalsamfunnet.

BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA

Vedtaksrapportering

K-sak 36/14	Utllysing av konsesjon på BPA	Ikkje satt i verk per d.d. Må prioriterast av kommunal innkjøpar primo 2015.
-------------	-------------------------------	--

Tenesterapportering

Bu- og habiliteringsavdelinga har siste tertial 2014 satt ekstra fokus på kvalitetsutvikling i høve helsefagleg dokumentasjon i fagprogrammet Gerica. I tillegg har vi fått fagleg påfyll i form av ekstern kompetanse i målretta miljøarbeid og særtraining. Spesialisthelsetenesta har også vore inne som vegleiarar i utfordrande situasjonar. Aukande sjukefråver og overtid i siste del av året. Trass dette har bu- og habiliteringsavdelinga eit samla positivt økonomisk overskot ved utgangen av året. Heilt i tråd med målsetninga.

Avvik

Det er meldt 25 avvik i kvalitetslosen i perioden. Det er to færre enn 2.tertial, men likevel eit greitt tal som viser at dei tilsette har begynt å nytte avviksmodulen. I årsplanen hadde vi mål om at alle tilsette i 2014 skal melde minst 3 avvik. Vi har hatt totalt 74 meldte avvik i kvalitetslosen i 2014, slik at det målet har vi ikkje klart. Vi er likevel eit godt stykke på veg i forhold til å vere kritisk til eigne rutinar for å betre kvaliteten i tenesta.

Avvika som er meldt går i hovudsak på avvik knytt til medisinerutinar, eller brukarrelaterte hendingar. Forbetringar vert drøfta mellom anna på fagdagar og tiltak vert sett i verk lokalt, og deretter lukka av mellomleiarane.

Enkeltvedtak (klient) i perioden 01.09.14 – 31.12.14: 84 saker

Sakene er fordelt slik:

Avlastning i institusjon: 6 saker
Avlastning utanfor institusjon: 2 saker
Praktisk bistand; daglege gjeremål: 24 saker
Praktisk bistand; opplæring daglege gjeremål: 26 saker
Praktisk bistand; dagtilbod: 6 saker
Praktisk bistand: BPA: 0 saker
Støttekontakt: 11 saker
Omsorgsløn: 4 saker
Individuell plan: 4 saker
Vaksenopplæring: 1 sak

Avslag:

4 avslag

Klage:

1 klage

Klagen vart omgjort og imøtekomen. Ikkje sendt til fylkesmannen.

Øvrig:

Ingen eksterne tilsyn i perioden.

Prosjektrapportering

Ikkje noko å melde

Lokalsamfunn

Ny bustad i Toftestøvegen 11 er under arbeid. Bu- og habiliteringsavdelinga førebur seg til denne skal takast i bruk 1.april 2015. Leiaransvar for bustaden er på plass frå 1. januar for å sikre god overføring, oppbygging og kontinuitet i tenester og arbeidsplan for tilsette.

Herøy produksjon er no på Facebook! Noko som har ført til auka i sal i siste tertial.

NAV HERØY

Organisasjon

Ny rettleiar/sosionom starta 1. november 2014. Det har ikkje vore andre endringar i organisasjonen

Vedtaksrapportering

Ingenting å rapportere

Tenesterapportering

Det er ikkje rapportert avvik i 3. tertial. Det er ikkje motteke klager på tenestene i 3. tertial.

Prosjektrapportering

Ingen nye prosjekt

Pågåande prosjekt: Samarbeid med Herøy vgs fortsettar

Lokalsamfunn

NAV Herøy har over 80 registrerte bedriftskontaktar i 3. tertial. Dette omhandlar både bedriftsbesøk, oppfølging av arbeidstakarar ute i praksis, hjelp til rekruttering og formidling av arbeidskraft, informasjon og rettleiing om ulike tiltak og tilskot, samt bistand ved permittering og nedbemanning.

KULTURAVDELINGA

Ikkje noko rapportert.

UTVIKLINGSAVDELINGA

TENESTERAPPORTERING PR. 31.12.2014

Byggesaker

Frå og med 2004 starta utviklingsavdelinga med føring av ein relativ komplett statistikk for bygge-, dele og dispensasjonssaker både når det galdt innkomne og behandla saker.

SAKSOVERSIKT 2013

	Innk.sak.	Beh.sak.					SUM
År		Disp.sak	Delesak	Byggesak**	Klagesak	Andre *	
1.terts.	164	12	16	78	3	17	126
2.terts.	184	14	23	102	1	8	148
3.terts.	185	12	22	151	0	21	206
Sum 13	533	38	61	331	4	46	480

SAKSOVERSIKT 2014

	Innk.sak.	Beh.sak.					SUM
År		Disp.sak	Delesak	Byggesak**	Klagesak	Andre *	
1.terts.	214	10	19	128	4	17	178
2.terts.	182	9	19	119	3	8	158
3.terts.	176	1	17	117	3	32	170
Sum 12	572	20	55	362	10	57	506

* Konesjonssaker, seksjoneringar, bruksendringar, høyringsuttalar, forhandskonferanse m.v.



**Pbl §20-1, Pbl §20-2, Rammeløyve, Ferdigattest, Mellombels bruksløyve, igangsetjingsløyve, dispensasjon_byggesak

Statistikken viser at ein i 3. tertsial 2014 har behandla 170 saker og det har kome inn 176 saker i same periode.

Behandlingstider

Den førte statistikken for 3. tertsial viser elles at (2 tertsial -14 i parentes):

- 100% (100 %)av delesakene har vore behandla innanfor 1-4 veker.
- 80% (84%) av byggesakene har vore behandla innanfor 1-4 veker.
- gjennomsnittleg behandlingstid for dispensasjonssakene har vore på 13 veker




Oppmåling

Oversikten nedanfor viser oppmålingsforretninger fra 2002 og fram til i dag.


	1. tertsial	2. tertsial	3. tertsial	Heile året
Forretningar 2002	24	36	30	90
Forretningar 2003	32	28	18	78
Forretningar 2004	19	19	17	55
Forretningar 2005	33	22	36	91
Forretningar 2006	34	42	56	132
Forretningar 2007	44	31	35	110
Forretningar 2008	33	61	31	125
Forretningar 2009	54	29	27	110
Forretningar 2010	25	29	27	81
Forretningar 2011	25	25	48	98
Forretningar 2012	28	52	35	115
Forretningar 2013	36	38	36	110
Forretningar 2014	27	33	21	81

Pr 01.01.2015 er der 24 saker (19 i 2. tertsial 2014), levert til oppmåling, som ikkje er fullført. 14 av sakene er under arbeid. Gjennomsnittleg behandlingstid i 3. tertsial 2014 er 11 veker (19 veker i 2. tertsial 2014).

Ei vesentleg utfordring i siste tertsial er problem med tilgang til matrikkelen for ferdigstilling av saker. Heile 24 saker kunne vore avslutta i tillegg til dei sakene som er registrert i oversikta.



Heile året



ANLEGG- OG DRIFTSAVDELINGA

Generelt:

Alle tenestene innan drifta som Anleggs- og driftsavdelinga er tillagt ansvaret for er tenester som opptek folk flest, næringsliv, lag og organisasjonar. I mange høve vil kvaliteten på desse tenestene vere det desse forbind med god eller dårleg service frå kommunen si side. Sjølv om fleire av tenestene har vorte vesentleg forbetra dei siste åra, er det langt igjen før ein kan seie at servicenivået er på eit akseptabelt godt nivå. Bakgrunnen er i hovudsak at aktiviteten må prioriterast innanfor avgrensa ressursar.

DRIFT:

Førebygging av brann og ulykke (5061) (JNP)

Generelt:

Kommunen har om lag 75 brannobjekt med lovpålagt brannsyn. John Normann Pettersen er tilsett som leiar førebyggjande brannvern, og vil ta fatt i etterslepet knytt til tilsyn og opplæring. Ein vonar såleis å oppfylle kravet om tilsyn. Utanom lovpålagde tilsyn med brannobjekt vert det gjort eit godt førebyggjande arbeid. M.a. kan nemnast:

- årlege sløkkeøvingar/brannopplæring for 6. klassene i kommunen
- opplæring og øving i brannsløkking for pleie- og omsorgspersonell (institusjonane) og personell i Eigedomsavdelinga
- "Brannvernveka" med open brannstasjon.
- deltaking på Redningsselskapet sitt arrangement "Forebyggjande seilas" - eit arrangement for å gi 6. klassingar (ca. 120 elevar + lærarar) opplæring om brann, politi, førstehjelp og redningsskøyta.

Hausten 2011 vart det starta forebyggjande forum på Ytre Søre. Det er ein samarbeid mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven på brannside. Her vil ein standardisere dokument og måten å gjennomføre branntilsyn på slik at praksisen vert lik i heile regionen. Ein har også faglig utveksling av kunnskap mellom kommunane. Forumet har hatt 2 årlege samlingar.

Avvik/manglar:

Lovpålagt krav om årleg tilsyn i særskilde brannobjekt er ikkje oppfylt pr. i dag.

Løysing av avvik/mangel:

Det er no tilsett personell i full stilling, og tilsyn med "særskilde brannobjekt" har starta.

Brann- og ulukkes beredskap (5061) (TL)

Generelt:

Tenesta omfattar brann- og ulukkes beredskap i vid forstand. Brannvernet har hovudbrannstasjon i Fosnavåg med mannskapsbil (brannbil) og 20 deltids brannmannskap tilknytt. Bi stasjon med tankbil er plassert i Myrvåg og er oppsett med tankbil og 10 brannmannskap. Sjølv om det er enkelte manglar i den totale oppbygginga av brannvernet etter gjeldande brannordning vurderer ein brann- og ulukkes beredskapen å vere rimeleg god. Brannvernet har hjartestartar og medisinsk oksygen i beredskapen. Den seinare tida

har redning kome sterkare inn i brannberedskapen og ein har gjennomført fleire oppdrag saman med helse (ambulansse). Dette vert det ikkje mindre av framover og brannvernet vil også kunne gjennomføre oppdrag på hjartestans (hjarte/lungeredning) aleine. Herøy brannvern har fått 2 oljeverntilhengarar som er stasjonert ved Myrvåg stasjon. På den eine hengaren er det ein boombag med 150 meter havlenser og på den andre oljevernhengaren er det 175 meter hamnelenser. Herøy brannvern er mellomdepot og skal via vår oljevernlager i Myrvåg også serve alle nabokommunane på Søre Sunnmøre og bistå i IUA aksjonar. Herøy brannvern fikk prøvt oljevernutstyret i ein stor oljevernøving 10. september 2014. Det var ein kommunal/IUA/Nofo aksjon der vi også hadde med mannskap frå Vanylven, Sande, Ulstein og Ørsta brannvern. Revidert brannordning vart politisk vedteken i Herøy kommunestyre i K-sak 31/14 den 27.03.14. Revidert brannordning legg opp til 5 delt brannvakt både på vaktlaget ved Fosnavåg stasjon og på tankbilsjåførane ved Myrvåg stasjon.

Avvik/manglar:

Brannvernet har dei siste åra slite med meirforbruk grunna underbudsjettering. Gammal tankbil og brannbil har medført auka kostnader til reparasjonar. Ny tankbil/brannbil er bestilt og vert leverte våren 2015. Rekruttering til brannvernet er utfordrande. I 2015 går 2 av 5 befall av med pensjon. Krava til utdanning av befall er rimeleg omfattande og det er på landsbasis stor mangel på utdanna personell. Det vert satsa på opplæring av personell som alt er tilsette i brannvernet/kommunen. Herøy brannvern sendte inn søknad for 2 personar på Ber. 3 (befalskurs) og 1 søknad på brannførebyggjande kurs i 2015. Vi fikk berre tildelt reserveplassar for 2015 som igjen vil seie at vi tidlegast får kursplassar i 2016. Vi får difor store utfordringar med å dekke opp stillingar ved naturleg avgang.

Når Herøy brannvern får ny tankbil våren 2015 har brannvernet ingen brannstasjon å sette den i. Garasjen i Fristadbygget, der den gamle tankbilen står, har for lav takhøgde til at vi får inn ny tankbil. Løyving til bygging av ny brannstasjon i Myrvåg vart i budsjetthandsaminga flytta frå 2015 til 2016. Herøy brannvern må finne ei løysing for plassering av tankbilen vinteren 2015/2016. Vår/sommar/haust kan den stå i rubbhallen ved Fristadbygget, men pga. manglande isolering av bygget kan den ikkje stå der når temperaturen går under 0 grader.

Brannstasjonen i Myrvåg og i Fosnavåg manglar rein og skiten sone slik reglane for brannstasjonar vert framover. Fleire av våre nabobrannvern m.a. Ålesund brannvesen har fått pålegg om å bygge om brannstasjonen med rein og skiten sone. Dette er krav/pålegg som Herøy brannvern også vil få.

Løysing av avvik/mangel:

Det må tilførast meir midlar for å oppfylle brannordninga/utvide beredskapen og til opplæring av mannskap og befall dei næraste åra.

Feiing (5062) (TL)

Generelt: Løysing av avvik/mangel:

Tenesta omfattar feiing og tilsyn med eldstader og fyringsanlegg i private bustadar. I kommunen er det om lag 2800 piper. Det er omlag 700 abonnentar som ikkje har lagt forskriftsmessig til rette for feiing. Talet på abonnentar som ikkje får feiing pga. manglande tilrettelegging går ned kvart år. Feietenesta vert kjøpt frå Ulstein kommune som har tilsett feiar. Det har dei siste åra vore svært få klager på feietenesta. Ein vurderer det slik at tenesta fungerer svært godt.

Idrett (Ansvar 5125) (JRG)Tenesta omfattar ulike friområde, Havila stadion, Bergsøy kunstgrasbane, Tjørvåg kunstgrasbane, Leikongsætra turlysløype, Leikong kunstgrasbane, Munkvoll stadion på Moldtustranda og Heidbana på Bergsøya.

Generelt:

Kommunen eig dei ulike anlegga og har det overordna ansvaret for drift og vedlikehald av desse. Brorparten av daglege drifts- og vedlikehaldsoppgåver kjøper imidlertid kommunen frå dei ulike idrettslaga. Godtgjersle og oppgåvefordeling er regulert i eigen avtale mellom kommunen og dei enkelte idrettslaga. Kommunen har overordna tilsyn og har ansvar for leveransar av gjødsel, frø, sand, gummigranulat etc. Større drifts- og vedlikehaldsoppgåver vert utført i regi av kommunen med evt. dugnad frå idrettslaga.

Løpebaner på Havila stadion er i rimeleg god stand etter at nytt banedekke vart lagt for ein del år sidan. Merkinga viser derimot noko slitasje.

Avvik:

Kommunen har dei siste åra etablert fleire nye anlegg utan at dette har medført budsjettauke bortsett frå kostnaden med kjøp av tenester frå idrettslaga. Dette har medført at det er minimalt med midlar til det kommunen skal bidra med elles til drift og vedlikehald av tenesta.

Av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker vert det innan denne tenesta berre utført eit minimum av drift og vedlikehald.

Sentrum og grøntanlegg (ansvar 5126) (JRG)

Sidan midt på 90-talet er det bygt ei rekke park- og grøntanlegg i sentrum av Fosnavåg. For å ivareta dei investeringane som er gjorde og oppretthalde ein akseptabel standard på desse anlegga, har ein m.a. behov for anleggsgartnartenester. Desse må ein i dag leige/kjøpe. Behovet for slike tenester vil vere kontinuerleg. Anlegga i sentrum har etter kvart behov for auka vedlikehald og oppgradering. Mellom anna er det trong for utskifting og reparasjon av dreneringsrenner, gatestein og heller. M.o.t. beplantning er det og eit visst behov for utskifting og fornying.

Avvik:

Behovet for anleggsgartnartenester er aukande og vil måtte leigast/ kjøpast inn. Av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker vert det innan denne tenesta berre utført eit minimum av drift og vedlikehald.

Hamner (5123) (JRG)

Tenesta omfattar alle kommunale kaier og hamneareal.

Generelt:

Manglande løyvingar har over tid ført til at ein ikkje har fått utført nødvendig vedlikehald. Inspeksjon av undervasskonstruksjonar/tilstandsoversikt for kaiene manglar. Lovpålagde innretningar som leidarar manglar nokre stadar. Skilting av kaiene er ufullstendig. I 2013 vart det kjøpt og installert nytt system for straumlevering ved fiskerikaia i Fosnavåg. Ein ser føre seg at system for straumlevering også vert oppdatert/utskifta på dei andre kaiene. For å kunne tilby og yte kundeservice på Mjølstadneset, har ein inngått ein formell driftsavtale med privat firma. Avtalen omfattar også tenester relaterte til ISPS. Ein ser føre seg at ein ved oppretting av eige hamnevesen vil måtte ta ein full gjennomgang og kontroll/oppjustering av kaier og hamneareal. Vidare ser ein føre seg ein gjennomgang av

kva service som skal tilbydast i form av straumleveransar, vassforsyning og avfallshandtering m.m. Grunna stort arbeidspress vil dette tidlegast kunne skje i løpet av 2015.

ISPS:

I samsvar med tidlegare vedtak i Maritimt Utval/Hamnestyret skal berre Mjølstadneset hamneterminal tilretteleggast for anløp av ISPS skip. Mjølstadneset havneterminal mottok i 2012 ISPS-godkjenning for ein periode på fem år gjeldande til 14.09.2017.

Hamneavgifter:

Hamnestyret/Maritimt utval har gjort vedtak om at prosessen med innføring av hamneavgifter skal startast opp og dette har vorte annonsert. Sak om hamneforvaltning - Framlegg til forskrifter og regulativ med sikte på innføring av hamneavgifter i Herøy kommune, vart lagt fram for handsaming i Maritim og teknisk komite (MTK) i desember. Komiteen vedtok å legge framlegget ut til offentleg høyring med ein høyringsfrist på 10 veker.

Avvik:

1. Lovpålagde innretningar er mangelfulle.
2. Gjennomføring av inspeksjon av kaier/kaikonstruksjonar berre delvis gjennomført.
3. Utarbeiding av tilstandsrapportar for oppsetting av vedlikehaldsplan.
4. Manglar ved starumforsyningsanlegga.
5. Manglar vedteken hamneadministrasjon.

Vegvedlikehald (5122) (JRG)

Tenesta omfattar sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar.

Generelt:

Det kommunale vegnettet har enno mange vegar med dårleg dekke og bereevne. Vegane som framleis har grusdekke, er holete og har lite grus. I periodar med store nedbørsmengder er det vanskeleg å få til eit tilfredsstillande vedlikehald av grusvegane. Med det krafttaket som er gjort siste åra inkludert asfaltering utført inneverande år, **er resterande veglengde for grusvegar omlag 9 km. Det bør gjerast ei kost/nytte vurdering av evt. vidare asfaltering av resterande grusvegar. Ut frå ei fagleg vurdering er største utfordringa på vedlikehaldssida reasfaltering av vegar med fast dekke som har raskt tiltakande spordanning og krakelering.** Dette medverkar til å vanskeleggjere vintervedlikehaldet. Det er derfor eit aukande behov for midlar til reasfaltering. Bereevna til ein del av dei kommunale vegane er av ein slik art at det for fleire strekningar vil vere påkrteva med forsterking før reasfaltering kan finne stad. Veggrøfter manglar i stor utstrekning.

Vintervedlikehald:

Vegbudsjettet har over fleire år vist seg å vere for lite. Usikkerheita ein har m.o.t. vinterkostnader gjer at ein har vore nøydd til å ha ei nøktern vurdering ved prioritering av vedlikehaldsasfaltering, kantslått, grusing, grøfting samt anna generelt vegvedlikehald.

Konsekvensen har vore at desse tenestene har vore begrensa til det ein vurderer å vere eit minimumsbehov.

Avvik:

1. Grøfting/drenering
2. Reasfaltering inkl. naudsynthe forsterkingar
3. Faste dekker på grusvegar

Avlaup (kloakk) (5131) (FA)

Tenesta omfattar arbeid og tenester i samband med avlaupsreinsing/ slambehandling, leidningsnett og pumpestasjonar på **kommunalt** avlaup/kloakkanlegg.

Generelt:

Ein har i dag 29 pumpestasjonar i drift på det kommunale avlaupsnettet. Nokre av desse er gamle, noko som no etter kvart gjev seg utslag i auka drifts- og vedlikehaldskostnader. I tillegg til silanlegget RA1 Kleiva (etablert i 2000), så vart RA 2 Klubben sett i drift torsdag 24 april 2014. Sjølv om mykje er gjort, så er det framleis eit stort behov for rehabiliteringar/utskiftingar av det kommunale avlaupsnettet. I tillegg til utbygging av avlaupsnettet etter kloakkrammeplanen skjer ei viss oppgradering av leidningsnettet ved bruk av driftsmidlar. Dei kommunale slamavskiljarane verte tømde etter faste intervall som sikrar mot utslepp/ forureining.

Tekniske/utstyrmessige føresetnader for å betre tenesta:

Driftsovervaking/driftskontroll er etablert på silanlegga RA1 Kleivaneset og RA2 Klubben, samt 25 pumpestasjonar pr. 31.12.2014. Etter den sentrale avlaupsforskrifta er det lagt opp til eit system for prøvetaking / dokumentering av gjeldande reinsekrav for alle utslepp. Gjennomføring av prøvetaking / dokumentasjon vil medføre auka kostnader og behov for meir personell og opplæring både på ingeniørsida og i uteseksjonen.

Rehabilitering av leidningsnett:

Vert å utføre etter kapasitet.

Slamavskiljarar (private tankar) (5132/354) (FA)

Tenesta omfattar slamtøming av private slamavskiljarar (tankar). Ordninga vart oppstarta i 1999. Sjølve tøminga har sidan starten vorte utført i regi av SSR for kommunen ved hjelp av innleigd slamentreprenør. Tenesta fungerer rimeleg bra pr. i dag. Neste tømmerunde skal etter planen gjennomførast i slutten av 2016 for heile kommunen.

Avvik:

Ingen pr. i dag.

Veg- og gatelys (5121) (FA)

Tenesta omfattar veg- og gatelys langs alle kommunale vegar, fylkesvegar, kommunale parkeringsplassar for allmenn bruk samt ein del parkbelysning. Totalt om lag 2700 lys.

Generelt:

Straumkostnaden har auka vesentleg dei siste åra. For ein del strekningar på fylkesvegane får kommunen tilskot frå fylket til driftinga etter særskilde reglar. Dette tilskotet dekkjer imidlertid berre omlag halvparten av kostnaden med desse lysa. Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde i møte den 25. april 2012 eit prinsippvedtak om å overta

veglysanlegg langs fylkesvegane der dei fram til no har gitt eit tilskot til drift og vedlikehold. **Dette vil medføre at kommunene vil site att med dei mest kostnadskrevjande veglysa langs fylkesvegane, utan å få ei krone i tilskudd for å drifte dei.** Der er løyvd 350 tusen til utbetring av veglysanlegg på Nerlandsøya i 2014. Evt. andre søknadar må settast på vent, inntil det ligg føre nye løyvingar. **Tussa utfører all nybygging, drift- og vedlikehald av veglys for kommunen. Firmaet har over tid hatt dårleg kapasitet og dette har medført forseinkingar av både utbygging, drift- og vedlikehald. Dette har igjen medført auka klager på sløkte veglys.**

Det viser seg og at ein i enkelte områder har tildels dårlege veglyslinjer, som igjen resulterer i auka vedlikeholdskostnadar ved bruk av resurser til m.a. feilsøking for å finne feil.

Avvik / manglar:

- **Sein utføring av nybygging, drift- og vedlikehaldsarbeid frå Tussa**
- Behov for skogrydding rundt/inntil enkelte veglys
- Behov for oppgradering av nettet i enkelte områder.

Løysing av avvik / mangel:

- **vurdere om anna firma enn Tussa kan utføre kommunen sitt behov for veglystenster**
- høgare prioritering av skogrydding
- dårlege veglyslinjer er med eiga løyving på kr. 350.000,- utskifta i 2014

ANLEGGSPROSJEKT:

Prosjektnummer/namn: 51937/Leine bustadfelt, skuletomta

Prosjektleder/ansvarleg: Ida Marie Herre

Grunnlagsdokumentasjon

Planarbeidet starta opp i 2009, men pga manglande løyving stansa arbeidet opp. I F-sak 139/12 den 11.04.2012 vart det imidlertid vedteke at 4,1 mill. kroner skulle nyttast til opparbeiding av Leine bustadfelt, skuletomta.

Løyving/storleik på løyving: Løyving på 4,1 mill. kroner vedteke i F-sak 139/12.

Status pr. dato

Total løyving	kr. 4.100.000,-
Forbruk 2009	kr. 45.001,-
Forbruk 2010	kr. 85.926,-
Forbruk 2012	kr. 19.412,-
Forbruk 2013	kr. 2.445.531,-
Forbruk 2014	kr. 964.269,-
Rest løyving	kr. 539.861

Anleggsarbeid oppstarta: 10. april 2013
Ferdig: Våren 2014. Dei fleste av tomtene er solgt.
Forventa totalkostnad: Omlag 3,5 mill. inkl. riving av skulen.
Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.
Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: Økonomisk avslutning står att.

Avvik: Ingen.

Prosjektnummer/namn: 51320/Avløpsanlegg Berge

Prosjektleder/ansvarleg: Fred Arnesen

Grunnlagsdokumentasjon:

Vedtak om at kommunen skal sørge for utbygging av kommunalt avlaupsanlegg på Nedre Berge vart gjort i F-sak 235/12.

Løyving/storleik på løyving: Ved bruk av tidlegare løyvde midlar til gjennomføring av kloakkrammeplanen.

Status pr.dato:

Anleggsstatus: Prosjektering starta opp i 2012. Arkeologisk registrering utført i april 2013. Anlegget er ferdig utbygd.

Anbud:

Pumpestasjon:	kr. 476.075,-
Rør og deler:	kr. 501.948,-
<u>Maskinentreprenør:</u>	<u>kr.2.199.204,-</u>
<u>Sum</u>	<u>kr.3.177.227,-</u>

Forbruk:

2013	kr. 115.875,-
<u>2014</u>	<u>kr.4.742.207,-</u>
<u>Sum</u>	<u>kr.4.858.082,-</u>

Avvik:

Det er snart klart for økonomisk avslutning av anlegget. Herøy vasslag BA og Tussa nett AS, vil då få faktura frå Herøy kommune i forhold til deira part i grøfta.

Kommentarar:

Anleggsarbeid oppstarta: Februar 2014
Forventa ferdigstilling: Juni 2014
Forventa totalkostnad: Ca 3.100.000,-
Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Prosjektnr./namn: 51119/ Rassikring Vikane

Etter nedfall av fjellblokk i 2007 vart det av konsulent gjort ei vurdering av skredfare/ sikringsbehov med forslag til tiltak. Sikring vart anbefalt løyst ved opparbeiding av fanggrøft. Arbeidet med opparbeiding av fanggrøft langs fjellfoten vart lyst ut på anbud. Utfrå

kostnadene i motteke anbud og nærmare vurdering av tekniske utfordringar som anbefalt løysing innebar, fann ein det nødvendig å foreta ny vurdering av geologar m.t.p. om det kunne vere andre eigna sikringsmetoder. I denne samanheng har fjellsikringsteam gått over det aktuelle fjellområdet og kartlagt tilstanden på fjellet/ sikringsbehovet. Tilhøva viser seg å vere langt verre enn det ein tidlegare hadde grunn til å tru.

Det er løyvd 2 mill. kr til sikringsarbeidet. Kostnadene med ei sikring slik tilhøva no framstår, vil bli svært store og er no estimert til ein kostnad på minst 4 mill. Denne saka har blitt mykje meir omfattande og komplisert enn det ein hadde føresetnader til å sjå føre seg i utgangspunktet. M.a. ved at geologar og anna ekspertise ikkje kan gi noko garantiar på at gjennomføring av planlagt sikringsarbeid vil medføre sikre tilhøve for fleire eigedomar i området. Det er gjennomført møte med grunneigarane og Kommunens sentralforbund(KS) har hatt saka til juridisk vurdering av kva ansvar kommunen evt. har i saka. NVE har blitt informert om status i saka. Ein har no motteke svar frå grunneigarane på korleis dei vurderer saka. Det må gjerast nye vurderingar av korleis kommunen skal forhalde seg til saka vidare. I samband med budsjettet for 2015 er det vedteke at tidlegare løyving til prosjektet ikkje vert vidareført. Ved evt. kommunal kostnad med prosjektet må det såleis gjerast ny løyving.

Sikring av Myrabekken på Moltustranda

NVE utarbeidde i sin tid planer for sikring av Myrabekken på Moltustranda. NVE har vedteke å dekke inntil 80% av kostnadene medan Herøy kommune har forplikta seg til ein eigenandel på 20%. NVE har på førespurnad opplyst at dette prosjektet no ligg i budsjettkø. Ein kan ikkje seie med sikkerheit kva tid det kjem til utførelse.

Prosjektnummer/namn: 51938/Ny bru til Herøy gard

Prosjektleder/ansvarleg:

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: Inne i økonomiplanen for 2005 – 2008. Løyving/storleik på løyving: kr 350.000. Prosjektet stoppa opp m.a. pga. motsegn frå Riksantikvaren. Ny løyving i budsjett 2012: 3 mill. kroner.

Status pr. dato

Som følge av usemje med Statens vegvesen, i tillegg dårleg tilstand på brukonstruksjonen så har ein beslutta å skrinlegge planane med gjenbruk av gamle VAD bru. Statens vegvesen fjerner konstruksjonen som er lagra på Mjølstadneset for eiga rekning.

Ein lyt vidare sjå på alternative løysningar med ny bru-konstruksjon. Prosjektert vegtrase lyt behaldast i vidare planlegging og prosjektering.

I samband med handsaminga av budsjettet for 2015 er det vedteke at tidlegare løyving, bortsett frå kr. 500.000 til planlegging, vert trekt attende.

Økonomi:

Løyving 2012	3 mill
Forbruk 2005-2014	70.000,-
Redusert tidlegare løyving	-2.430.000,-

Resterande løyving til planlegging pr. 01.01.2015	500.000,-
---	-----------

Kommentarar

Avvik: Uklårt.
Forventa ferdigstilling: Uklårt.
Forventa totalkostnad: Uklårt
Behov løyving: Blir evt synleggjort ved tilbodsinnhenting.

Prosjektnummer/namn: 51901/Infrastruktur Myklebustvatnet vest.

Prosjektleder/ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: Inne i økonomiplanen for 2008 – 2011.

Løyving/storleik på løyving

I F-sak 285/08 vart det med bakgrunn i ein totalkostnad på 3.808.445 kroner vedteke ei løyving på 2.550.000 kroner pluss at kostnaden med kommunalt avløp på 1.258.445 kroner skal takast av tidlegare løyvingar til gjennomføring av kloakkrammeplanen.

Status pr. dato

Restarbeider utført sumaren 2014. Klar for økonomisk avslutning.

Økonomi:

Prosjektrammer:	kr. 3.808.445,-
Forbruk 2005-2014:	kr. 3.540.000,-
Mindreforbruk:	kr. 268.445,-

Samla prosjektrammer inkl løyvingar frå kloakkrammeplanen: kr 3.808.445,-

Samla forbruk pr dato: kr 3.540.000,-

Kommentarar

- Avvik: Det er utført noko tilleggsarbeider, mellom anna på tilstøytande eigedomar og friområde.
- Forventa ferdigstilling: Ferdigstilt.
- Forventa totalkostnad: kr 3.540.000,-
- Behov for ekstraløyving:

Prosjektnummer/-namn: 51922/Veg 7, Bergslia

Prosjektleder/-ansvarleg: Tore Langvatn

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: K-sak 39/07.

Løyving/storleik på løyving: kr 2.800.000,-

Status pr. dato

Anleggsstatus: Anleggsarbeida ferdig. Støttemur i enden av vegen, på snuplassen, vart gjort ferdig i desember 2014, men asfaltering kan først skje våren 2015.

Framdrift for prosjektet: Anleggsprosjektet er ferdig.

Forbruk pr. dato:

Totalt budsjett: kr 2.800.000,-

Forbruk til no kr -2.600.000,-

Rest budsjett kr 200.000,-

Avvik

Skøyte på eideomsoverdraging må skrivast/underskrivast.

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: 2015

Forventa totalkostnad: 2.800.000,-

Behov for ekstraløyving: Ingen

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Sak om økonomisk avslutning må leggest fram for godkjenning.

Prosjektnr./namn: 51003 og 51011/Parkeringsareal bak rådhuset/Næringstiltak

Prosjektleder-/ansvarleg: Jon Rune Våge

Grunnlagdokumentasjon

Vedteken reguleringsplan for Rådhusområdet. Arbeida omfattar i første omgang planering av parkeringsareal/areal for parkerings-/kontorbygg.

Løyving/storleik på løyving:

Løyving på 1 mill. kroner vart gjort i budsjett 2011 under Næringstiltak. Løyving vidareført til 2012 då prosjektet ikkje vart oppstarta i 2011. Rest løyving på omlag 0,5 mill. kroner vart overført til 2013.

Status pr. dato

Arealet er planert og oppgrusa. Undersprenging er også gjort slik at det er klart for fundamentgrøfter for innregulert parkerings-/kontorbygg. Det er ikkje formålstenleg å asfaltere arealet då det er innregulert bygg på området.

Løyving /Forbruk:

Løyving 2011(overført til 2012)	kr. 1.000.000,-
Forbruk 2012	kr. 506.171,-
Forbruk 2013	kr. 513.354,-
Meirforbruk	kr. 19.525,-

Alle beløp inkl. mva.

Avvik: Prosjektet har vore gjennomført på rammeavtale med entreprenør. Kostnaden har vorte høgare enn forventa og høgare enn det som kjem inn under reglane for bruk av rammeavtale. Bruk av rammeavtale tilseier at totalkostnad kan vere inntil 500.000 kroner eks. mva. I dette tilfellet vart summen omlag 800.000 kroner eks.mva. Meirforbruk ut over løyving etter at alle arbeid er gjort er kr. 19.525,-.

Kommentarar

Det er beklageleg at kostanden vart høgare enn føresette og at reglane for rammeavtalen vart overskridne med omlag 300.000 kroner. Ein vil innskjerpe rutinane med sikte på å unngå dette for ettertida.

Prosjektnummer/namn: 51923/Leidningsanlegg Moltu

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Bakgrunn

Delprosjekt i kloakkrammeplanen og består av separering av avlaups- og overvassleidningar i Moltubakkane og ny avskjærande leidning for å samle det pr. i dag ureinsa utsleppa i ein slamskillar med ny sjøleidning. Tiltaket er særskild viktig for å reinske opp i både kommunale og private utslepp frå den tettast befolka delen av Moltu.

Løyving/storleik på løyving: Løyving i kloakkrammeplanen.

Status pr. dato

- Separering i Moltubakkane er utført.
- Ny avskjærande leidning ved sentrum på Moltu er planlagt.
- Avtalar med grunneigarane langs planlagd trasé er no inngått.
- Prosjektet stoppa så opp pga. kapasitetsmangel/prioritering av andre prosjekt.
- I F-sak 215/11 vart det vedteke at Moltu I skal prioriterast på førsteplass.
- Arbeida er oppstarta.

Framdrift for prosjektet:

Sidan førre rapportering har arbeida starta. Forventa ferdigstilling er første halvår 2015.

Prosjektregnskap

Sum forbruk	kr 1.074.650
-------------	--------------

Avvik:

Uføresett store utfordringar med grunnavtalar som har ført til omprosjektering av delar av tiltaket.

Kommentarar

Planlagt oppstart: 2014

Forventa totalkostnad: om lag 8 mill.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Prosjektnummer/-namn: 51925/Silanlegg Grønhaug

Prosjektleder/ansvarleg: Lene Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Delprosjekt i kloakkrammeplanen. Gjeld bygging av silanlegg for avlaup i på Klubben friområde på Bergsøya. Alt avlaupsvatn frå sørsida av Bergsøya frå Herøy kyrkje til Berge bedehus og Bergshaugen skal samlast og førast til anlegget for reinsing.

Løyving/storleik på løyving:

Løyving i kloakkrammeplanen.

Status pr. dato

Anlegget er satt i drift og det gjenstår mindre arbeid for ferdigstilling.

Totalt forbruk	kr 18.135.841
----------------	---------------

Avvik: Grunnarbeida var noko forsinkande for prosjektet.

Kommentarer:

Oppstart: Grunnarbeid vart oppstarta 2. april 2013.

Forventa ferdigstilling: 2015

Forventa totalkostnad: Omlag 18,5 mill.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Ingen pr. dags dato

Prosjektnummer/namn: 51004/Kunstgras på Bergsøy stadion

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon:

Grasbana på Bergsøy stadion har vore prega av dårlig drenering og dermed avgrensa bruk. I samband med vurdering av rehabilitering vart det vedteke at det skulle leggjast kunstgras på grasbana.

I K-sak 149/10 vart det godkjent følgjande finansieringsplan:

Spelemidler	kr 2.500.000
RDA-midler	kr 1.000.000
Dugnad	kr 50.000
Bergsøy IL	kr 5.226.000
Refusjon mva. til prosjektet	kr 2.194.000
Totalt	kr 10.970.000

Status pr. dagsdato:

Kunstgrasdekket er ferdig og teke i bruk. Lysanlegg er ferdig innstallert og teke i bruk. Det gjenstår noko opprettingsarbeid.

Prosjektregnskap

Forventa totalkostnad (eks mva)	kr 8.776.000
Sum forbruk	kr 7.567.904
Rest	kr 1.208.096

Kommentarer

Forventa ferdigstilling: 2014

Forventa totalkostnad: 10.970.000 kr

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Ingen pr. d.d.

Prosjektnummer/namn: 51200 Kunstgrasbane Leikong

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon:

Prosjektet omfattar bygging av 7-ar kunstgrasbane på eksisterande grusbane ved Leikanger skule. I K-sak 186/11 vart det gjort vedtak om kommunal utbygging av prosjektet

og det vart sendt inn søknad om spelemidlar. Prosjektet er delt i tre entreprisar, grunn-, kunstgras- og lysentreprise. Opparbeiding starta hausten 2012.

Forventa totalkostnad (eks. mva)	kr 2.686.300
Forbruk 2011	kr 10.000
Forbruk 2012	kr 746.087
Forbruk 2013	kr 1.488.471
Forbruk 2014	kr 325.445
Totalt forbruk	kr 2.570.003
Rest	kr 116.267

Kommentarar

Framdrift:Arbeida er avslutta og banen er teken i bruk, restutbetalingar og økonomisk avslutning gjenstår.

Forventa totalkostnad: 2.686.300 kr eks. mva

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d: Grunnarbeidet ligg an til å overskride med 50.000kr. Dette grunna vanskeligare grunnforhold enn forutsatt. Sidan slutttoppgjer ikkje er ferdigstilt, er det ikkje avklart om det er naudsynt med ekstra løyving.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: ingen

Prosjektnr/namn: 51350/Vegarm Myklebust-Campus

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Prosjektet omfattar bygging av komplett veg frå Myklebust til Campus. Det er gjort vedtak i samferdselsutvalet ved fylket 5.9.2012 om at prosjektet kan realiserast i samråd med Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen og at kostnadane vert å rekne som del av kommunen sitt bidrag til realisering av ny innfartsveg til Fosnavåg.

Status pr. dato

Anbudskonkurranse er avslutta og prosjektet er fullfinansiert. Det er no sendt ut nabovarsel og dei fysiske arbeida vert starta når igongsetjingsløyve ligg føre.

Løyving (RDA)	10.000.000 kr
Forbruk	4.738.721 kr
Rest løyving	5.2612.79kr

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: Første halvår 2015

Forventa totalkostnad: 21 mill kr

Prosjektnr/namn: 51361/Avlaup Almenningskaia

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Det må byggast ut avlaupsnett på Almenningskaia i Fosnavåg som mellom anna nytt hotell skal koplatt til.

Status

Arbeida med avlaupsanlegg er omtrent ferdigstilte, mindre tilstelling gjenstår og må sjåast i samanheng med generell opparbeiding på Almenningen (Prosjekt nr. 51405).

Løyving/storleik på løyving:

Løyving i kloakkrammeplanen.

Forbruk	3.202.180kr
---------	-------------

Prosjektet er oppstarta veke 20 2014.

Forventa ferdigstilling: 3. kvartal 2014.

Forventa totalkostnad: 3 mill kr

Prosjektnr/namn: 51304/Kai i Fosnavåg

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Prosjektet omfattar riving av eksisterande kai foran "Strandteigen", fylling i sjø og bygging av ny kai på omlag 5x39m. Kai skal fungere som trasè for utrykkingskjøretøy og er ein del av promenaden langs sjøkanten i Fosnavåg.

Status pr. dato

Kontrakt er inngått og arbeida starta veke 20 2014.

Avvik:

Det er avdekka større djupner og meir forureina grunn enn først anteke som fører til konsekvensar for økonomi og framdrift. Uforutsettposten dekkjer noko av dei auka kostnadane, men ikkje alt. Det er ikkje utbetalt sluttoppgjjer endå, og noko av kostandane må førast på kloakkrammeplanen.

Det er ei reklamasjonssak på dekket, dette vert lagt på ny til våren.

Løyving	3.884.000 kr
Forbruk	3.702.326 kr
Rest løyving	181.674kr

Kommentarar:

Forventa ferdigstilling: Første halvår 2015

Forventa totalkostnad: 3.884.000kr

Behov for ekstraløyving: Ikkje pr. dag dato, det er venta noko ekstrakostnad pga. auka djupter og grunnforhold.

Andre avklarings/tiltak som må iverksettast: Ingen pr. d.d.

Prosjektnr/namn: 51405/Opparbeiding Almenningen Ytre

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Etter utbygging av hotell/konserteral/simulatorsenter er det naudsynt med tiltak på Almenningsskaia for m.a. å stengje av ein trasé for å sikre tilkomst for utrykkingskjøretøy og lasting/lossing av båtar på kai. Vidare omfattar prosjektet m.a. naudsynt ledelinje for å binde saman området ved hotellet med Almenningstorget.

Status pr. dato

Konsulent er engasjert for å finne ein god utnyttelse av kaiarealet.

Løyving	1.500.000 kr
Forbruk	169.463 kr
Rest løyving	1.330.537 kr

Kommentarar:

Forventa ferdigstilling: 2015

Forventa totalkostnad: 1.500.000kr

Behov for ekstraløyving: Ikkje pr. dag dato.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Ingen pr. d.d.

Utbyggingsavtalar

Nedanfor er ein tabell som syner dei ulike utbyggingsavtalane som kommunen har lyst ut oppstart på. Tabellen syner status på dei ulike avtalane.

Nr	Part	Område	Utlyst oppstart	Starta forhandling	Off. ettersyn	Vedteken avtale	Anlegg overtatt av HK
1	Kvalsund og Teige Byggefelt AS	Kvalsund og Teige byggefelt	x	x	Juni 2009	22.10.2009	
2	Nordic Resort Holding AS	Torvik resort	x				
3	Havutsikta AS	Havutsikta - Koparstad	x	x			
4	Herøy byggsenter + Direktehandel AS	Myrvåg	x				
5	Myklebuståsen utbygging AS	Myklebuståsen	x	x			
6	Tømrer Prosjekt AS	Hjelmeset 4	x				
7	Fosnavåg Vekst AS	Uteområde/ infrastruktur ved nyehotellet	x	x	juni-aug 2013	30.1.2014	
8	Vågsholmen Utvikling AS	Vågsholmen	x	x	juni-aug 2014	Sak i januar 2015	
9	BT Utbygging AS	Tovågen	x	x	Februar 2014	24.4.2014	

BYGGEPROSJEKT:

Prosjektnr/namn: 51402/Myrvåg omsorgssenter, ombygging av tak (totalentreprise)

Prosjektleder/ansvarleg: Rolf-Henning Skrede Hide.

Grunnlagsdokumentasjon

På oppdrag frå Eigendomsavdelinga skal taket på Myrvåg omsorgssenter ombyggast. Dette på grunn av vasslekkasjer, kondensprobleme og påfølgjande ising i vinterhalvåret.

Total løyving	Kr 5.900.000,-
Forbruk til d.d	Kr 3.866.760,-
Rest løyving	Kr 2.033.240,-

Status pr. dato: Entreprenør har hatt god framdrift på arbeidet og er pr. dags dato i rute med sitt arbeid.

Avvik: Det har dukka opp uforutsette ting i forbindelse med arbeidet, som har direkte innvirkning på brannsikkerheit ved omsorgssenteret. Dette vil medføre ekstraavgifter og det er forventa at ein får ein kostnadsprekk på prosjektet. Det er i skrivande stund ikkje klart kor stort beløp det her dreier seg om.

Forventa totalkostnad: 5.900.000,-
Forventa oppstart: November 2014
Forventa ferdigstilling: Februar 2015

Prosjektnr/namn: 51102/ Toftestøvegen 11 (totalentreprise)

Prosjektleder/ ansvarleg: Rolf-Henning S. Hide

Grunnlagsdokumentasjon:

I 2011-budsjettet vart det løyvd 750.000 kroner til planlegging. Forbruket i 2011 var 70.000 kroner. I 2012-budsjettet vart det løyvd 9,25 mill. kroner til prosjektet. Av dette vart det brukt 240.000 kroner til planlegging. Resterande del av løyvingane i 2011 og 2012 vart ikkje vidareførte/overførte til nytt budsjettår. Det er i budsjettet for 2013 avsett 9,15 mill. kroner til prosjektet. I tillegg kjem ekstraløyving i 2013 på 6.150.000,-.

Total løyving	Kr 15.610.000,-
Forbruk til d.d	Kr 11.808.600,-
Rest løyving	Kr 3.801.400,-

Status pr. dato:

Entreprenør har pr. d.d. kontroll på framdrifta. det har ikkje dukka opp noko som skulle tilseie forsinkingar av noko slag. Økonomien i prosjektet byr derimot på enkelte utfordringar.

Pengane avsett i budsjett til ekstrautgifter er snart oppbrukte og då har vi ikkje starta å betale ut ekstraleveransane til entreprenøren. Det vil være behov for ei ekstraløyving. Det er på noværande tidspunkt vanskeleg å talfeste dette nærare.

Oppstart byggjearbeid: 01.04.2014

Overtaking: 01.04.2015

Prosjektnummer/-namn: 51312 Havila Stadion tribunetak

Prosjektleder/-ansvarleg: Roger Myklebust

Økonomi/løyvingar:

Herøy kommunestyre har i møte den 20.12. 2011 under K-sak 196/11 vedteke støtte til Bergsøy IL i samband med m.a. overbygging av tribune på stadion samt å vere utbygger for desse arbeida. I samband med budsjettet for 2014 vart det difor under K-sak 168/13 løyvd 2.500.000 til dette formålet.

Etter innhenting av tilbod vart imidlertid prisen på arbeida 5.408.858. Saka vart difor framlagt for kommunestyre på nytt den 26.09.14 under K-sak 116/14, der det vart gjort vedtak om at dette vart løyst som eit "spleiselag", basert på slik finansiering:

Tak over tribune, total kostnad:	5.408.858,-	
Herøy kommune:	2.500.000 (K-sak 168/13)	
Herøy kommune:	0.250.000 (K-sak 116/14)	2.750.000,-
<u>Bergsøy Idrettslag sin andel:</u>	<u>2.658.858,-</u>	

Bergsøy Idrettslag har hatt ekstraordinært årsmøte i samband med denne saka den 29.09.14, og godkjent slik finansiering:

Lånopptak: 2.000.000,-
Egne midlar: 0.361.208,-
 Tils: 2.361.208,-

Ikkje bestilt bakvegg (opsjon m/entreprenør) 0.297.650,-
Tils: 2.658.858,-

Ei samanhending av desse handsamingane inneber at det er lagt opp til slik finansiering og gjennomføring av arbeida med tak over tribune:

Arbeid	Herøy kommune	Bergsøy Idrettslag	Total kostnad
Tak over tribune	2.500.000,- (Ksak 168/13) <u>0.250.000,- (K-sak 116/14)</u>		2.750.000,-
		02.658.858,- <u>-0.297.650,- (opsjon utgår)</u>	<u>2.361.208,-</u> 5.111.208,-

Status:

Det er ingått kontrakt med entreprenør Christie & Opsahl om utføring av arbeida som er oppstarta, og vil vere ferdige i løpet av mars 2015.

Prosjektnummer/-namn: 61502 Omsorgsbustader og base heimetenesta
Prosjektleder/-ansvarleg: Roger Myklebust

Grunnlagsdokumentasjon

Løyving/storleik på løyving:

K-sak 168/13: 00.300.000,-

K-sak 166/14: 40.000.000,-

Status:

Funksjon og arealanalyse er utarbeidd for prosjektet, tomteval og kalkyle og denne er godkjent i kommunestyret i møte de 19.06 under K-sak 83/14. I forkant av denne handsaminga har saka og vore i plan og byggenemnda (02.06.14), arbeidsmiljøutvalet (02.06.14) og formannskapet (10.06.14).

Planane inneber elles følgjande:

- prosjektet vert oppført ved Herøy omsorgssenter, blå avd.
- prosjektet vert oppført med inntil 16 bueiningar og base for heimetenesta

Saka har etter dette vore handsama i plan og byggenemnda den 26.09.14 under sak nr. 13/14 i samband med oppstarting av prosjektet. Fleire forhold som alt er under arbeid, og vil kunne påverke framdrifta i det vidare arbeidet med prosjektet er:

- private eigarforhold i området
- omlegging leidningar/kabler
- regulering i området

I tillegg så vil det verte eit samarbeid med Husbanken i samband med tilbodshandsaminga når det gjeld m.a. utforminga av prosjektet. Dette ettersom det er lagt opp til at dei inngår i finansieringa av prosjektet.

Framdrift:

Dette prosjektet har samband med ei tilsynsak fylkesmannen har hatt ved Herøy omsorgssenter/gul avd, og det er i samband med dette kravd at det nye tilbodet i kommunen er realisert og sett i drift innan 31.12 2016.

Det er i tråd med denne tidsramma lagt opp til slik framdrift for prosjektet:

- februar d.å. tilbodsgrunnlag godkjenning og kunngjering
- mars d.å. oppstartingsmøte m/entreprenør
- april tilbodsfrist
- mai/juni tilbodshandsaming
- juli/august oppstart byggearbeid

- oktober/nov 2016 ferdigstilling entreprenør
- 01.01.2017 driftsklare bustader og base
- 2017 rivingsarbeid på området

Prosjektnummer/namn: 51303/Tilbygg Helsesenter.

Prosjektleder/-ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon:

Kommunestyret handsama sak vedr prosjektrammer i K-sak 155/10.

Status pr. dato:

Tilbygget vart overlevert til Herøy kommune den 27.11.2013. Ikkje registrert gjenstående arbeider knytt til kontrakta med totalentreprenøren.

Uforutsette tiltak og kostnader med ombygging av helsesenteret er påløpt prosjektet. Bygningsmessige og tekniske tiltak er utført på del tilhøyrande helsesøster. Noko ombygging av del i tilknytning til PO vart utført våren 2014. Dette er naudsynte tiltak for tilrettelegging etter omstrukturering av tjenestene.

Økonomisk avslutning pågår.

Tilbod/Prosjektkostnad:

Basert på tilbodet frå Prosjektbygg AS, blir nye kostnadsrammer som følgjer:

Tilbodssum inkl mva:	19.849.130,-
Inventar og utstyr:	00.750.000,-
Prosjektoppfølgjing:	00.400.000,-
Reservepost:	00.600.000,-
Til saman:	21.600.000,-

Tillegsløyvingar vart gjeve i K-sak 160/12.

Forbruk pr dato:

Prosjektløyvingar:	21,6 mill
Forbruk:	23,1 mill
Meirforbruk:	1,5 mill

Meirforbruk kjem primært som følgje av:

1. Bygningsmessige og tekniske endringar (full utbygging 2 etg)
1. Uforutsett høge kostnadar knytt til IKT, inventar og reinhald.
2. Prisstigning.

Spesifisert oversikt over meirforbruket vil kome fram i sak om økonomisk avslutning,

Kommentarar

-Avvik: Økonomiske avvik er som følgje av: Indeksregulert prisstigning og full utbygging av "disponibelt" areal i 2 etg med fleire kontorarbeidsplassar. I tillegg kjem også møblering av nye kontor utover opphavsleg budsjett.

- Forventa totalkostnad:

- Behov for ekstraløyving: Ja

- Forventa ferdigstilling: Ferdigstilt desember 2013.

Prosjektnr. -namn: 51305 / Ny barnehage - Indre Herøy

Prosjektleder/-ansvarleg:

Med bakgrunn i at det i budsjettet var avsett planleggingsmidlar til dette prosjektet vart det vinteren/våren 2013/2014 utarbeidd eit forprosjekt med tilhøyrande kostnadskalkyle. Sak vedkomande godkjenning av forprosjekt vart lagt fram for Kommunestyret i K-sak 98/14 den 28.08.2014 der det vart gjort følgjande vedtak. Sitat:

"Før ein tek stilling til utbygging som skissert i saksutgreiinga ber ein administrasjonen om følgjande:

- 1. Legge fram forslag om andre utbyggingsalternativ som inkluderer barnehagefagleg tilbod på Leikong. 2 representantar frå komite for oppvekst skal delta av planarbeidet.**
- 2. Utreie kost/nytteanalyse på dei aktuelle alternativa, inklusive konsekvens for utbetaling til private barnehagar.**
- 3. Utreiingane i pkt. 1 og 2 skal foreleggast for kommunestyret seinast til møtet i februar 2015 og før framlegging for kommunestyret skal saka behandlast i Komite for oppvekst."**

Status og vidare framdrift:

Det er ikkje avsett midlar til prosjektet i 2015, men det er i økonomiplanen for 2016 budsjettet med 20 mill. kroner. Prosjektet er mellombels stilt i bero til utgreiinga ovanfor er politisk handsama og det evt. vert avsett midlar til vidare arbeid.

Prosjektnr/namn: 51403/Ny brannstasjon Myrvåg

Prosjektleder/ansvarleg: Trond Sellereite

Grunnlagdokumentasjon

K-sak 168/13 0.500.000 (2014 budsjettet)
 0.200.000 (2015 budsjettet)

I 2014 budsjettet var det løyvd kr 500.000,- til planlegging av brannstasjonar indre og ytre Herøy. I budsjettet for 2015 er det vedteke at løyvinga til brannstasjon ytre Herøy skal gå ut. Løyvinga til indre Herøy brannstasjon vert vidareført med kr 200.000,- i 2015.

Total løyving 2014	Kr 500.000,-
Forbruk 2014	Kr 17.978,-
Del av 2014 løyving trekt attende	Kr 282.022,-
Overført løyving til 2015	Kr 200.000,-

I økomiplanen for 2016 er det budsjettert med 11,5 mill. kroner til prosjektet.

Status pr. 31.12.2014

Det er gjort vedtak om tomt til brannstasjon Myrvåg. På den valgte tomta er det gjort grunnundersøkingar for å få eit prisestimat på grunnarbeid.

Ved handsaming av K-sak 129/14 den 30.10.2014 vedk. funksjons- og arealanalysen for brannstasjon i Myrvåg vart det gjort følgjande vedtak:

- 1. Kommunestyret godkjenner funksjons- og arealanalyse for ny brannstasjon i Myrvåg.**
- 2. Prosjektet lyt finansierast gjennom dei årlege budsjettprosessane.**
- 3. Plan- og byggenemnda får i oppdrag å gjennomføre prosjektet etter gjeldande prosedyre.**
- 4. Kommunestyret ber om at det vert teke kontakt med nabokommunane for å få utgreidd eit felles brannvern i regionen.**

Framdrift

Vedtaket ovanfor må følgast opp og dei ulike punkta avklarast før det vert utarbeidd ei skisseteikning basert på funksjons- og arealanalysen. Målsettinga må vere å få gjort dette i løpet av 2015.

EIGEDOMSAVDELINGA

1. ORGANISASJON

Avdelinga har hatt stort sjukefråvær i staben siste tertial. Dette har auka belastninga på gjenværande personale i staben, forseinka framdrifta for ei rekke prosjekt og redusert kvaliteten på det arbeid som er utført.

2. VEDTAKSRAPPORTERING

Vedtaksrapporten omfattar vedtak frå kommunestyret i 2014:

K-sak 130/14	Ytre Herøy ungdomsskule - oppgradering av ventilasjonsanlegg - andre alternativ
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme forslag til plan for totalrehabilitering av Ytre Herøy ungdomsskule – byggetrinn 1.2. Plan for totalrehabilitering må sjåast i samanheng med plan for utbygging av ny barneskule for Bergsøy.3. Kommunestyret ber rådmannen om å fremje forslag til løyving av planleggingsmidlar i budsjett 2015.4. Kommunestyret ber rådmannen om å fremje plan for totalrehabilitering i løpet av fyrste halvår 2015.
Status	Kommunestyret vedtok i K-sak 166/14 å løyve kr. 500 000 i planleggingsmidlar i 2017. Eigedomsavdelinga gjennomfører inneklimaundersøkingar ved skulen og vil deretter orientere oppvekstkomiteen om resultatata i eiga sak.

K-sak 129/14	Ny brannstasjon i Myrvåg
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Kommunestyret godkjenner funksjons- og arealanalyse for ny brannstasjon i Myrvåg.2. Prosjektet lyt finansierast gjennom dei årlege budsjettprosessane.3. Plan- og byggenemnda får i oppdrag å gjennomføre prosjektet etter gjeldande prosedyre.4. Kommunestyret ber om at det vert teke kontakt med nabokommunane for å få utgreidd eit felles brannvern i regionen.
Status	Kommunestyret vedtok i K-sak 166/14 å løyve kr. 11,5 mill. i investeringsmidlar i 2016. Det vert fremma eiga sak i løpet av 2015/T1 vedrørande gjennomføringsmodell

for prosjektet.

K-sak 128/14 Ny barneskule på Bergsøy - godkjenning av funksjons- og arealanalyse

- Vedtak**
1. Kommunestyret godkjenner funksjons- og arealanalyse for ny barneskule på Bergsøy.
 2. Løyving av planleggingsmidlar og finansiering av byggeprosjektet må vurderast i samband med budsjett- og økonomiplan for 2015-2019.
 3. Plan- og byggenemnda får i oppdrag å gjennomføre prosjektet etter gjeldande prosedyre.

Status Kommunestyret vedtok i K-sak 166/14 å løyve kr. 2 mill. i planleggingsmidlar i 2017. Saka er stilt i bero og vert teke ut av vedtaksrapporten for 2015/T1.

K-sak 127/14 Moltu skule - ventilasjon/brannsikring

- Vedtak**
1. Herøy kommunestyre tek til vitande at den branntekniske tilstandsrapporten medfører kostnadsauke på ventilasjonsprosjektet som ligg vesentleg over budsjetterte midlar.
 2. Herøy kommunestyre gir mandat til komité for oppvekst å avklare kva alternative løysingar som er mest tenleg for Herøy kommune:
 - a. Gjennomføring av prosjektet, brannsikring inkludert
 - b. Fortsatt drift utan ventilasjon og brannsikring
 - c. Andre tekniske løysingar
 3. Nye løyvingar og finansieringsplan må vurderast i samband med budsjett/økonomiplan. Målingar og andre tiltak som kan betre kvaliteten må utgreiast.

Status Kommunestyret løyvde i K-sak 166/14 kr. 500 000 i planleggingsmidlar. Eigedomsavdelinga gjennomfører inneklimaundersøkingar ved skulen og vil deretter orientere oppvekstkomiteen om resultatata i eiga sak.

K-sak 117/14 Utleige av gnr. 34 bnr. 237 snr. 4 til Fosnavåg Parkering AS

- Vedtak**
1. Kommunestyret godkjenner leigeavtale mellom Herøy kommune og Fosnavåg Parkering AS for gnr. 34 bnr. 237 snr. 4.
 2. Ordføraren får fullmakt til å signere leigeavtalen.

Status Leigeavtalen er ferdigstilt, men ikkje signert av partane då det må gjerast ei mindre endring i avtaleteksten av om syn til meirverdiregelverket.

K-sak 103/14 Lokalisering av omsorgssenter for Herøy

Vedtak	<p>1. Kommunestyret ber komite for helse og omsorg i samarbeid med administrasjonen å utgreie ulike lokaliseringalternativ for det framtidige omsorgssentertilbodet i Herøy kommune.</p> <p>2. Lokaliseringsspørsmålet skal handsamast i kommunestyret innan mai 2015.</p>
---------------	--

Status Arbeidet vert organisert og leia av helse- og omsorgskomiteen.

K-sak 98/14 Ny barnehage i indre Herøy - forprosjekt

Vedtak Før ein tek stilling til utbygging som skissert i saksutgreiinga ber ein administrasjonen om fylgjande:

1. Legge fram forslag om andre utbyggingsalternativ som inkluderer barnehagefagleg tilbod på Leikong. 2 representantar frå komite for oppvekst skal delta i planarbeidet.
2. Utgreie kost/nytteanalyse på dei aktuelle alternativa, inklusive konsekvens for utbetaling til private barnehagar.
3. Utgreiingane i pkt. 1 og 2 skal foreleggast for kommunestyret seinast til møtet i februar 2015 og før framlegging for kommunestyret skal saka behandlast i Komite for oppvekst.

Status Oppvekstkomiteen har valgt 2 representantar til å delta i arbeidsgruppe saman med eigedomsavdelinga og barnehageavdelinga. Arbeidsgruppa har gjennomført møter med samarbeidsutvala ved Moltu barnehage, Leikong barnehage og Myrsnipa barnehage. Vidare framdrift avklarast innan januar 2015.

K-sak 88/14 Kommunedelplan bustadsosialt arbeid - val av 2 representantar til arbeidsgruppa

Vedtak Representantar til arbeidsgruppe for planarbeidet med kommunedelplan bustadsosialt arbeid, vert valde:
Fred Hansen
Ole Brubakk

Status Utkast til kommunedelplan for bustadpolitikk er under ferdigstilling. Utlegging til offentleg ettersyn innan 2015/T1.

K-sak 83/14 Omsorgsbustadar med heildøgns pleie- og omsorgsfunksjon - funksjons- og arealanalyse

Vedtak 1. Kommunestyret godkjenner funksjons- og arealanalyse for omsorgsbustadar med heildøgns omsorgsfunksjon slik:

- a. Prosjektet vert bygd ut på kommunens eigedom ved Herøy omsorgssenter, blå avdeling.
- b. Prosjektet vert utvida med inntil 16 bueiningar og naudsynt fellesareal.

c. Prosjektet vert utvida til også å omfatte base for heimetenesta.

2. Kommunestyret vedtek riving av Sjukeheimsvegen 5 b. Riving skal gjennomførast så snart nye omsorgsbustadar er overteke til ordinær drift og lyt finansierast over det aktuelle års budsjett.

3. Plan- og byggenemda får i oppdrag å gjennomføre prosjektet etter gjeldande prosedyre.

Status Prosjektet er overført til anlegg- og driftsavdelinga for vidare oppfølging. Eigedomsavdelinga samarbeider med utviklingsavdelinga om eventuelt grunnverv i området.

K-sak 79/14 Godkjenning av låneopptak i Husbanken - startlån 2014

Vedtak Kommunestyret godkjenner låneopptak i Husbanken, stort kr. 5 mill., til vidare utlån til startlån på dei vilkår som går fram av tilsagnsbrev og låneavtale frå Husbanken.

Status Startlån er utbetalt til Herøy kommune frå Husbanken, som omsøkt og vedtatt.

K-sak 73/14 Disponering av det rekneskapsmessige mindreforbruket i driftsrekneskapan for 2013

Vedtak Det rekneskapsmessige mindreforbruket for 2013 på kr. 5.388.861,74 vert brukt slik:

1. Ekstra løyving til asfaltering/reasfaltering av kommunale vegar kr. 1.000.000,-.
2. Styrke vedlikehaldsbudsjettet med kr. 750.000,- med prioritet Nerlandsøy, Moltu og Leikanger skular.
3. Resterande beløp kr. 3.638.861,74 til styrking av kommunen sitt disposisjonsfond.

Status Ad vedtakspunkt 1 b:
Nerlandsøy skule - utvendig maling er ferdigstilt.

Leikong skule - Eigedomsavdelinga har inngått med Flexi-Tak AS om utbetring av taket på mellombygget mot grendahuset. Tiltaket er ikkje gjennomført grunna værforholda. Avdelinga har også inngått kontrakt med Bygg og System AS om utskifting av vindu på administrasjonsbygget. Tiltaket er ikkje gjennomført då produksjonen er flytta. Vindu vert difor ikkje levert før i vinterferien 2015. Mindre renoveringsarbeid i administrasjonsfløya er gjennomført.

Moltu skule - utbetring av gavlvegg mot vest samt utbetring tak over mellombygg mot gymsal er ikkje gjennomført.

K-sak 60/14 Kjøp av parkeringsplassar

Vedtak	<p>Kommunestyret vedtar at Herøy kommune kjøper seksjon 4, parkeringsdekke U1, av Fosnavåg Parkering AS for kr. 28.830.000,-.</p> <p>Kjøpet blir finansiert ved 20.500.000 i RDA-midler, og 8.330.000,- ved lånefinansiering.</p> <p>Kommunestyret ber samstundes rådmannen om å gjennomføre taktiske skattemessige disposisjonar med mål om å redusere den totale kostnaden gjennom å oppnå MVA-kompensasjon.</p>
Status	Avtale om kjøp av gnr. 34 bnr. 237 snr. 4 er signert av partane. Eigedomen er overskøyta Herøy kommune.
K-sak 52/14	Sal av Jacobsenhuset
Vedtak	Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å selje eigedomen gnr. 34 bnr. 36 – Jacobsenhuset - til høgstbydande etter forutgåande marknadsføring og budrunde.
Status	Eigdomsavdelinga har innhenta takst for bygget. Eigedomen vert annonsert for sal innan 2015/T1.
K-sak 18/14	Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Vedlikehald av kommunale bygg
Vedtak	<p>1. Kommunestyret tek til etterretning forvaltningsrevisjonsprosjektet "Konsekvens av manglande vedlikehald av kommunale bygg i Herøy kommune".</p> <p>2. Kommunestyret vedtak at rådmannen gjennomfører revisjonen sine anbefalingar slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kommunen må fullføre kartlegginga av den kommunale bygningsmassen og få dette implementert i sitt FDV-system. b. Kommunen skal utarbeide ein fleirårig vedlikehaldsplan med tidsperspektiv, samordna med økonomiplan inkl. kostnadar og prioritering. Denne skal bygge på kommunen sine egne tilstandsvurderingar, forutsatt at anbefaling 1 er gjennomført/fullført. c. Kommunen skal gjennomgå vaktmestertenesta, spesielt med tanke på periodisk tilsyn med den kommunale bygningsmassen. <p>3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer til kontrollutvalet om status for gjennomføring av anbefalingane og evt. vidare framdrift innan 20.08.2014.</p>
Status	<p><u>Vedtaks punkt 2 a</u> Eigdomsavdelinga nyttar FDV-systemet FamacWeb og oppdaterer systemet fortløpande, etterkvart som ny informasjon tilflyt avdelinga.</p> <p><u>Vedtaks punkt 2 b</u> Tiltaksplan for 2015 til 2018 er vedteken av kommunestyret i K-sak 166/14. Det vert</p>

rapportert for gjennomføring av tiltak frå og med tertialrapport 2015/T1.

Vedtaks punkt 2 c

Eigedomsavdelinga organiserer byggdriftarane etter prinsippet "alle mann - alle bygg - alle fag". Vi tilrår at byggdriftarane vert organisert i 3 team à 2 mann, der 2 team har ansvaret for formålsbygg medan 1 team har ansvaret for utleigebustadar.

Teamorganisering er ikkje gjennomførbart med dei personalressursane avdelinga disponerer pr i dag.

3. TENESTERAPPORTERING

Tenesterapporteringa er oppdatert pr. 2.10.2014 og omhandlar forhold knytt til eigedomsforvaltninga som kommunestyret som eigar bør vere informert om.

Viktige hendingar

Ekstremvær

Avviksrapportering

Systemavvik

Systemavvik meldast i Kvalitetslosen og omfattar avvik frå lov og forskrift, interne instruksar og prosedyar.

Avviksrapport pr. 2.10.2014 syner ingen innmeldte avvik.

Bygningsmessige avvik

Eigedomsavdelinga har pr. rapporteringsdato motteke by gningsmessige avvik i Famac som fylgjer:

År	Sum avvik	Ubehandla	I arbeid	Lukka	Forkasta
2012	490	0	27	417	46
2013	1222	93	48	1036	45
2014	686	186	53	422	25

Offentlege pålegg

Herøy kommune har fått pålegg frå Arbeidstilsynet om å utbetre taket ved Herøy omsorgssenter - raud avdeling. Eigedomsavdelinga har inngått kontrakt med Flexi-tak AS og håper at værforholda tillett gjennomføring innan rekneskapsåret 2014.

Vedlikehald og utvikling

Tiltaksplan 2014

Eigedomsavdelinga har ikkje utarbeida vedlikehaldsplan for kommunale bygg i 2014. Dette skuldast at vi legg om årshjulet for planlegging og gjennomføring av vedlikehaldstiltak og mindre investeringstiltak slik at utkast til tiltaksplan vert handsama som ein integrert del av budsjettprosessen for komande år.

I 2014 har såleis avsette midlar til vedlikehald vore nytta til å lukke ein del avvik knytta til branntilsyn samt andre tiltak som har vore planlagt gjennomført tidlegare år.

Tiltaksplan 2015 - 2018

Tiltaksplan for 2015 til 2018 er vedteken av kommunestyret i K-sak 166/14. Det vert rapportert for gjennomføring av tiltak frå og med tertialrapport 2015/T1.

Startlån, tilskot til etablering og tilskot til tilpasning

Eigedomsavdelinga disponerer slike midlar frå Husbanken til startlån, tilskot til etablering og tilskot til tilpasning.

LÅNEMIDLAR	LÅNERAMME 2014	RESTMIDLAR 2014
Tilskot til tilpasning	-	-
Tilskot til etablering	kr. 100 000,-	-
Startlån	kr. 11 330 800,-	kr. 4 330 800,-
Sum	kr. 11 430 800,-	kr. 4 330 800,-

Utleigebustadar

Eigedomsavdelinga disponerer bustadar til vidareutleige slik tabellen syner:

UTLEIGEBUSTADAR	BUEININGAR
Omsorgsbustadar	105
Gjennomgangsbustadar	34
Andre bustadar	1
Sum	140

Søknadar om omsorgsbustadar vert handsama av pleie- og omsorgsavdelinga og bu- og habiliteringsavdelinga. Søknad om gjennomgangsbustad vert handsama av eigedomsavdelinga, i samarbeid med NAV Herøy og barn, familie og helseavdelinga.

Vi har pr. rapporteringsdato registrert søknader om gjennomgangsbustadar som følgjer:

SØKNADAR OM GJENNOMGANGSBUSTAD	SØKNADAR
Nye søknadar	4
Søknadar om fornying	7
Sum	11

4. PROSJEKT

Ikkje noko rapportert.

5. LOKALSAMFUNN

Ikkje noko rapportert.

UTVIKLINGSAVDELINGA

PROSJEKT-/PLANRAPPORTERING PR. 31.12.2014

Planarbeid

Status for dei ulike planoppgåvene går fram av eige vedlegg, men ein del oppsummerande kommentarar er teke med i det som følgjer nedanfor:

Til planstatusoversikten

Ved rapportering av planstatus pr. 31.08.14 stod det 34 planoppgåver på lista.

- 8 planoppgåver er registrert avslutta i siste rapporteringsperiode (Kommuneplan Arealdel, Kommunedelpan trafikktrygging, Reguleringsplan 24/2 røykeritomta, IMO-senteret*, Reguleringsplan Hjelmset 3, Gangsti rundt myklebustvatnet*, basestasjon brannvernet*, reguleringsendring mjølstadneset *).

*Avslutta av andre årsaker

Følgjande planoppgåver ligg hos Fylkesmannen som klagesak og er ikkje registrert som avslutta:

- Reguleringsplan Indre Bergsøy (vert oversendt tidleg 2015)

Følgjande klagesak er registrert som avslutta:

- Detaljreguleringsplan Nærøya, fortau veg og kryss
- Detaljreguleringsplan Verket

Det har i løpet av 3 tertsial 2014 har det kome til 4 nye planoppgåver:

- Teige Gnr 5 Bnr 2
- Detaljregulering Indre Moltumyr Gnr 60 Bnr 32
- Reguleringsendring Eggesbøjordra sør
- Reguleringsendring Sjukeheimsområdet
- Industriområde Myrvåg

Ein har desse planoppgåvene:

Planoppgåver pr 31.08.14	34
<u>Planoppgåver, nye</u>	<u>4</u>
Sum	38
Planoppgåver, avslutta	10
<u>Planoppgåver, klagehandsaming</u>	<u>1</u>
<u>Sum planoppgåver</u>	<u>29</u>

UTVIKLINGSAVDELINGA

PROSJEKT-/PLANRAPPORTERING PR. 31.12.2014

Planarbeid

Status for dei ulike planoppgåvene går fram av eige vedlegg, men ein del oppsummerande kommentarar er teke med i det som følgjer nedanfor:

Til planstatusoversikten

Ved rapportering av planstatus pr. 31.08.14 stod det 34 planoppgåver på lista.

- 8 planoppgåver er registrert avslutta i siste rapporteringsperiode (Kommuneplan Arealdel, Kommunedelpen trafikktrygging, Reguleringsplan 24/2 røykeritomta, IMO-senteret*, Reguleringsplan Hjelmeset 3, Gangsti rundt myklebustvatnet*, basestasjon brannvernet*, reguleringsendring mjølstadneset *).

*Avslutta av andre årsaker

Følgjande planoppgåver ligg hos Fylkesmannen som klagesak og er ikkje registrert som avslutta:

- Reguleringsplan Indre Bergsøy (vert oversendt tidleg 2015)

Følgjande klagesak er registrert som avslutta:

- Detaljreguleringsplan Nærøya, fortau veg og kryss
- Detaljreguleringsplan Verket

Det har i løpet av 3 tertsial 2014 har det kome til 4 nye planoppgåver:

- Teige Gnr 5 Bnr 2
- Detaljregulering Indre Moltumyr Gnr 60 Bnr 32
- Reguleringsendring Eggesbøjordra sør
- Reguleringsendring Sjukeheimsområdet
- Industriområde Myrvåg

Ein har desse planoppgåvene:

Planoppgåver pr 31.08.14	34
<u>Planoppgåver, nye</u>	<u>4</u>
<u>Sum</u>	<u>38</u>
Planoppgåver, avslutta	10
<u>Planoppgåver, klagehandsaming</u>	<u>1</u>
<u>Sum planoppgåver</u>	<u>29</u>

Planoppgåver pri 1 – 10 stk (inkl 4 kommuneplanar, delplanar, temaplanar)

Planoppgåver pri 2 – 4 stk

Planoppgåver private – 14 stk

DETALJ OG OMRÅDEPLANER (kommunale og private)

GENERELL OVERSIKT

(Siste politiske prioritering den 4/2-2014 sak 19/14)

Liste Ajourført- 09.01.2014

KOMMUNALE PLANER:

A- avslutta plan , N- ny plan, K – kunngjort, KL- klagesak

Kommuneplaner, delplaner og temaplaner

Lnr.	Planident	Saksnr	Plannamn	Ansv.	Pol.pri.	Status
1.	201245	11/469, 12/4	Kommunedelplan avløp 2006-10	OM	1	6 2015
2.	201250	10/368, 10/630, 12/7	Kommuneplan Herøy – Arealdel	OM	1	A
3.	201270	12/546	Kommunedelplan Trafikktrygging	AZT	1	A
4.	201302		Kommunedelplan bustadsosial handlingsplan	OM	1	6 2015
5.	201303		Rusmiddelpolitisk handlingsplan.	OM	2	-
6.	201401		Strategisk næringsplan.	OM	1	12 2015
7.	201402		Kommunedelplan Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	OM	1	12 2015

Område og detaljreguleringsplaner

Lnr.	Planident	Saksnr	Plannamn	Ansv.	Pol.pri.	Status
8.	201247	07/820	Reguleringsplan Indre Bergsøy	BSS	1	KL
9.	201248		Reguleringsplan Moltustranda, nytt bustadfelt	AZT	1	6 2015
10.	201265	10/164	Reguleringsplan for Kvalsund hamn	HR	2	-
11.	201267		FV654 Flusundkrysset- kryss mot Vikane	HR	1	2 2015
12.	201310		Reguleringsplan nye gang- og sykkelvegar	AZT	1	12 2015
13.	201266	11/717	Nærøya, fortau, veg og kryss	AZT	1	A
14.	201263		Reguleringsplan for Fosnavåg hamn (indre del)	BSS	1	KL
15.	201261		Reguleringsendring Mjølstadneset	-	2	A
16.	201271		Runde, tilrettelegging av tomter	BSS	2	12 2015
17.	201272	11/852	Reguleringsplan gangsti rundt		2	A

			Myklebustvatnet			
18.	201306		Ny basestasjon brannvernet	HR	2	A
19.	201307		FV18 Leine –Remøyholm, reguleringsendring	HR	2	-
20.	2014321		Reguleringsplan for Herøy gard	BSS	2	12 2015
21.	201403	14/1043	Reguleringsendring Trolldalen	AZT	1	06 2015
22.	201305	13/566	Reguleringsendring Frøystad skule, gnr. 20, bnr. 27 m fl	BSS	1	06 2015
23.	201503		Reguleringsendring Sjukeheimsområdet (Gul avd)	AZT	1 NY	12 2015

PRIVATE PLANER:

A- avslutta plan , N- ny plan, K – kunngjort, KL- klagesak, O-oppheva

Lnr.	Planident	Saksnr	Plannamn	Ansv.	Status
24.	201275	10/422	Reguleringsplan 24/2, Røykeritomta	HR	A
25.	201278	09/611, 12/12	Reguleringsplan Verket	OM	A
26.	201284	12/32	Reguleringsplan Huldal Aust	AZT	6 2015
27.	201286		FV 654 Indre Herøy kyrkje-Stoksund	HR	6 2015
28.	201285	12/333	IMO senteret	AZT	A
29.	201301	13/7	Lanternen Marina	AZT	6 2015
30.	201304	13/165	Detaljreguleringsplan Eggesbøjorda området FKO	AZT	6 2015
31.	201252	10/80	Reguleringsplan Hjelmeset III	BSS	A
32.	201404	14/1429	Reguleringsendring Jensholmen båtlag	AZT	6 2015
33.	201405	14/262	Reguleringsendring Koparstad Havutsikten AS	AZT	6 2015
34.	201406	14/1389	Reguleringsendring Myklebust Vest II	AZT	6 2015
35.	201407		Detaljregulering Eggesbø 37/222 m.fl	AZT	6 2015
36.	201501		Detaljregulering indre Moltumyr 60/32 m.fl	AZT NY	-
37.	201502		Reguleringsendring Eggesbøjorda sør	AZT NY	-
38.			Teige Gnr 5 Bnr 2	HR NY	-

Planident	201245
Plannamn	Kommunedelplan avlaup 2012-2022
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	-
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR AVLAUP

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	1.9.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Arbeidet er starta opp og planprogram er vedteke.
Runde Miljøsender har gjennomført resipientundersøkingar levert statusrapport for eit utval av resipientane i Herøy.

Status: Utviklingsavdelinga skal oppdatere delar av kommunedelplanen etter avtale med Anlegg- og driftsavdelinga. Arbeidet ligg etter tidsskjema på grunn av at resipientundersøkingane måtte gjennomførast på sommaren og det har teke lang tid med utarbeiding av rapporten.

Planident	07001
Plannamn	Reguleringsplan Indre Bergsøy
Tiltakshaver	Herøy Kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	AG Plan og Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\BERIT\Indre Bergsøy\GIS

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

8.1.2015

Planstatus:

Kommunestyret godkjende reguleringsplanen i møte 27.11.2014. Planen er ekspedert. Klagefrist er sett til 6. januar 2015.

Det er registrert 9 klager i e-Phorte pr. 8.1. 2015

Planident	201248
Plannamn	Reguleringsplan Moltustranda, nytt bustadfelt
Tiltakshaver	Herøy Kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Utviklingsavdelinga
Digital informasjon er lagra her:	I:\utviklingsavdelinga\plan\aleksander\byggefelt moltustranda

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	Kommunal plan		
Areal	Kommunal plan		

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	05.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Saka gjeld detaljregulering for området «Myrabakken» på Moltustranda – planområde omkransa av vegane FV654 – Myrabakken og Nygjerdevegen. Formålet er nytt kommunalt bustadfelt. Planforslaget har vore ute til offentleg ettersyn. Frist for innspel var 17.11.2014. Det har kome 8 innspel ved offentleg ettersyn.

Det har kome motsegn til planforslaget frå NVE. Innspel medfører at ein bør gjere mindre justeringar i planforslaget.

Vidare arbeid framover vil vere dialog for å avklare motsegn og behandling av innspel med sikte på å få planen godkjent.

Planident	201263
Plannamn	Reguleringsplan for Fosnavåg hamn (indre del)
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	AG Plan og Arkitektur AS ved Berit Sandvik Skeide
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\BERIT\Fosnavåg hamn

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	ingen		
Areal	ingen		

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	ja
Beløp	Ca 500 000

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

5.1.2015

Planstatus:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppheva områdereguleringsplanen i juni 2014. Nytt planforslag for Notaneset utarbeidd. Lagt fram for formannskapet 3.12.2014. Sak sendt på avgrensa høyring. Frist for å kome med uttale sett til 15.1.2015.

Planident	201265
Plannamn	Reguleringsplan for Kvalsund hamn
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Rambøll AS
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	JA (2010-budsjettet)
Beløp	200 000 (Jfr. F-sak 147/10)

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	06.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Initiativet til planarbeidet var opprinneleg privat, men etter vedtak i formannskapet den 18.05.2010 vart det imidlertid bestemt at planen skulle fremjast som ein kommunal plan. Formålet med planarbeidet har vore å legge til rette for fleire naust, småbåtplassar, parkering, ny vegtilkomst til hamna m.v.

Formannskapet vedtok i møte den 11.04.2012 (F-sak 133/12) at forslag til reguleringsplan skulle utleggast til offentleg ettersyn. Offentleg ettersyn/innhenting av høyringsuttalar skjedde i perioden 11. mai til 22. juni og frist for innspel/merknader vart sett til 25.06.2012.

Plansaka har tidlegare vore under førebuing med sikte på ny politisk behandling. Med vegvesenet sine opplysningar om restlevetida for Kvalsundbrua (5 år) har det imidlertid vorte naudsynt å få avklart kva konsekvensar dette vil ha for hamneområdet før reguleringsplanarbeidet vert vidareført/slutført. Det ligg fortsatt ikkje føre tilstrekkelege avklaringar for at planarbeidet kan vidareførast og det har såleis ikkje vore arbeidd med denne saka sidan forrige rapportering.

Planident	201267
Plannamn	Flusundkrysset- Kryss mot Vikane
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	AG Plan og Arkitektur
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	JA
Beløp	95 000 (Avtale m/AG Plan og Arkitektur)

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	06.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Miljøverndepartementet si stadfesting av Fylkesmannen si motsegn mot planane om ny innfartsveg på nordsida av Myklebustvatnet aktualiserte spørsmålet om å planlegge/iverksetje tiltak lang eksisterande fylkesveg. Det var i første omgang snakk om å vurdere tiltak på strekninga frå Cash & Carry til rundkøyringa på Hjelmset. Prosjektet er i ettertid utvida og endra namn frå FV 654 Myklebust – Eggesbønes til Flusundkrysset – Kryss mot Vikane.

Formannskapet vedtok i møte den 01.10.2013 (F-sak 167/13) at det skulle iverksetjast førebuingar med sikte på oppstart av reguleringsplanarbeid for den ovannemnde strekninga. I samarbeid med AG Plan og Arkitektur har det i etterkant vore arbeidd med eit forprosjekt. Forprosjektet er no ferdigstilt og saka er under førebuing med sikte på politisk presentasjon/behandling.

Planident	201271
Plannamn	Runde, tilrettelegging av tomter
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

5.1.2015

Planstatus:

Planarbeid ikkje igongsett. Ikkje prioritert. Avventar forhandlingar om grunn.

Planident	201284
Plannamn	Huldal Aust
Tiltakshaver	Bergsøy IL - Fotball
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Sporstøl Arkitekter AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\HE Utviklingsavdelinga\PLAN\ALEKSANDER\DETALJREGULERING HULDAL AUST

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	-

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

05.01.2015.

Planstatus:

Det har vore dialog med Sporstøl Arkitekter AS vedkomande varslingsdokumenta for 2.gongs høyring. Varsling har funne stad på nettsida og i lokalavisa. Frist for innspel blir sett til 04.10.2013. Konsulent og tiltakshavar gjennomførte ope møte på Herøy rådhus den 25.september. Utviklingsavdelinga deltok som observatørarar. Det kom innspel til planarbeidet frå dei frammøtte. Forslag til planprogram er stadfesta av Formannskapet og kunngjort. Det har vore gjennomført drøftings- og avklaringsmøte med konsulent og tiltakshavar angående planforslaget. Planforslag motteke 28.10.2014.

Planforslag ligg ute til offentleg ettersyn med høyringsfrist 23.01.2015.

Planident	201286
Plannamn	FV 654 Indre Herøy kyrkje - Stoksundbrua
Tiltakshaver	Statens Vegvesen
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	06.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Formålet med planen er å legge til rette for ei meir naturleg vegline med tilhøyrande gang- og sykkelvegar på strekninga frå Indre Herøy kyrkje til Stoksundbrua samt ei mindre strekning i retning Sandvika. Statens vegvesen annonserte oppstart av planarbeidet i august 2011.

Det har undervegs vore ei rekkje møte om saka mellom kommunen og Statens vegvesen. Ein hadde ein siste gjennomgang av planforslaget i møte med vegvesenet den 09.09.2014. Formannskapet vedtok i møte den 03.12.2014 at eit planforslag for strekninga skulle leggest ut til offentlig ettersyn. Saka er no til høyring/offentleg ettersyn med høyringsfrist 26.01.2015.

Planident	2013 01
Plannamn	Detaljregulering Lanternen Marina AS
Tiltakshaver	Lanternen AS v/Kåre Jensholm
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan & Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSENDRING LANTERNEN MARINA

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	-	Ved off ett	
Areal	-	Ved off ett	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	-

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato: 05.01.2015.

Planstatus:

Spørsmål om planoppstart er behandla av Formannskapet (planutvalet) der det er gjeve løyve til reguleringsendring innanfor ei grense fastsett av planutvalet.

Formannskapet har vedteke retningslinjer for det vidare planarbeidet. Konsulent har sendt inn spørsmål om endra plangrense for området. Ei endring som er vurdert å vere ei endring av dei føresetnadane som låg til grunn då Formannskapet gav løyve til oppstart av planarbeid. Administrasjonen har gitt tiltakshavar og plankonsulent beskjed om at oppstart av planarbeid må vere i tråd med dei retningslinjene som er fastsett av Formannskapet. Det har vore korrespondanse med plankonsulent på e-post i høve insendt forslag til tomtediskonering. Administrasjonen har gjort kjent sin tilråding og bede om uttale frå plankonsulent før saka blir fremja i Formannskapet.

Forslag til tomtediskonering og prinsipp for utnytting av naustområdet blei behandla av Formannskapet 04.11.2014 i F-sak 193/14. Vedtak er ekspedert til konsulent og tiltakshavar.

Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeid med frist for innspel 05.01.2015.

Planident	201302
Plannamn	Kommunedelplan, bustadsosial handlingsplan
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITISK OG BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	1.9.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Kommunedelplanen skal utarbeidast etter plan- og bygningslova og Utviklingsavdelinga er derfor ein støttespelar i forhold til krav til medverknad, utarbeiding av planprogram, offentlig ettersyn og andre forhold som kjem av plan- og bygningslova. Ansvar for framdrift ligg på Eigedomsavdelinga.

Status: Kommunedelplan, bustadsosial handlingsplan er varsla oppstart og planprogram er stadfesta i Formannskapet i juni. Planarbeidet ligg på Eigedomsavdelinga som kallar inn UTV ved behov.

Planident	201303
Plannamn	Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITISK OG BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:	1.9.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Planen skal ikkje utarbeidast etter plan- og bygningslova, men skal ha ein lik planprosess der utviklingsavdelinga vil vere ein støttespelar i forhold til krav til medverknad, prosjektorganisering og andre forhold der utviklingsavdelinga har kompetanse.

Status: Arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan er starta opp, men utviklingsavdelinga har ikkje vore involvert i det vidare arbeidet. Ingen endring sidan sist rapportering

Planident	2013 04
Plannamn	Detaljregulering gnr 38/2 mfl området F/K/O Eggesbøjorda
Tiltakshaver	Rema 1000 og Johannes S. Eggesbø
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Sporstøl Arkitekter AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\DETALJREGULERING EGGESBØJORDA FKO

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	5000,-	18.11.2013	
Areal	30 000,-	27.10.2014	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	-

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	05.01.2015.
---------------------------	--------------------

Planstatus:

Rema 1000 ynskjer å etablere nytt forretningsbygg innanfor området F/K/O – gjennom felles handsaming av plan- og byggesak. Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen der planfaglege råd er blitt drøfta. Utviklingsavdelinga ynskjer at det blir utarbeidd ein illustrasjonsplan som viser mogleg utforming av heile F/K/O – området som viser ei framtidig utvikling av forretningsareala på Eggesbønes. Kommunen har gjeve råd til utforming av arealet og ynskjer at det vert lagt vekt på ei rasjonell og god arealutnytting av det svært så avgrensa forretningsarealet i området.

Planforslaget har vore ute til offentleg ettersyn med frist 08.12. Det har kome motsegn frå Fylkesmannen Fylkeskommunen angående detaljhandel.

Det er behov for avklaring med regionale instansar knytt til detaljhandel.

Det er behov for eit møte med plankonsulent, Anleggs- og driftsavdelinga og tiltakshavar knytt til kostnader rekkjefølgjekrav.

Planident	201307
Plannamn	FV 18 Leine – Remøyholm (reguleringsendring)
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:	15.09.2014
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Kommunestyret vedtok i møte den 25.02.2010 (K-sak 24/10) reguleringsplan for FV 18 Leine – Remøyholm. Godkjenningsvedtaket vart påklaga av 2 grunneigarar. Etter ein forhandlingsrunde aksepterte grunneigarane å trekke klagen under føresetnad av at kommunen tok initiativ til ei ny vurdering av veglina forbi dei aktuelle eigedomane.

Kommunestyret gjorde på dette grunnlag og i møte den 31.01.2013 (K-sak 5/13) eit vedtak der dei forplikta seg til i løpet av 2013 å starte arbeidet med ei justering/ endring av reguleringsplanen på strekninga frå Voldsundneset og i retning Remøya.

Vegvesenet sine opplysningar om restlevetida for Remøybrua har imidlertid skapt behov for ei avklaring som også vil kunne få konsekvensar for dette reguleringsplanarbeidet. Slik avklaring ligg enno ikkje føre. Partane i den tidlegare trekte klagesaka er informerte om at oppstart av arbeidet med reguleringsendringa vert utsett i påvente av ovannemnde avklaring. Det har såleis ikkje vore arbeidd med denne saka sidan forrige rapportering.

Planident	-
Plannamn	Reguleringsplan nye gang- og sykkelveggar
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentlege planar
Konsulent	-
Digital informasjon er lagra her:	-

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming		Nei	
Areal		Nei	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	?
Beløp	?

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	05.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Formannskapet har gjennom planprioritering for 2013 vedteke at Utviklingsavdelinga skal starte planarbeid med "Gangvegpakke 2013", dette vil bli vere offentlege reguleringsplanar som skal danne grunnlaget for seinare utbygging på følgjande strekningar:

- *Nykrem – Djupvik (Varsla oppstart av planarbeid og gjennomført ope møte)*
- *Frøystad – Torvik (Varsla oppstart av planarbeid og gjennomført ope møte)*
- *Undergong Koppen FV654 (Planforslag har vore til offentleg ettersyn - motsegn)*

Det har ikkje vore arbeid med desse sakene sidan førre rapportering. Sakene har ikkje blitt prioritert.

- *Moltustranda FV10 (Planforslag har vore ute til offentleg ettersyn - motsegn)*
- *Sandvika – Stokksundkrysset (Planforslag er ute til offentleg ettersyn)*

Desse to sakene vil bli prioritert for sluttbehandling.

Planident	201401
Plannamn	Kommunedelplan for Herøy – strategisk næringsplan
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	Nei

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:	1.9.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Arbeid med revidering av strategisk næringsplan er førebudd for oppstart. Arbeidsgruppa for strategisk næringsplan skal handsame planprogram måndag 29.9.2014 og saka går truleg til vedtek om oppstart i Kommunestyret 30.10.2014.

Status: Planen er klar for vedtak om oppstart i kommunestyret 30.10.2014.

Planident	201402
Plannamn	Kommunedelplan for Herøy – idrett fysisk aktivitet og friluftsliv
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - IDRETT, FYSISK AKTIVIT OG FRILUFTSLIV

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	Nei

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. bch/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:	1.9.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Planarbeidet er vedteke oppstart og varsla i vestlandsnytt 19.9.2014. Arbeidet er avgrensa til ei mindre revidering av handlingsdelen som er grunnlag for at lag og organisasjonar skal kunne søkje om tippemidlar frå fylket.

Det skal gjennomførast ope møte 1.10.2014 for alle lag og organisasjonar.

Status: Planarbeidet er varsla oppstart og det skal gjennomførast ope møte 1.10.2014.

Planident	2014 01
Plannamn	Reguleringsendring Trolldalen gnr 55 bnr 9 m.fl
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Utviklingsavdelinga
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSSENDRING TROLLDALEN - GNR 55 BNR 9 MFL

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	-		
Areal	-		

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato: 05.01.2015.

Planstatus:

Gjeld omregulering av tomt frå forretning til bustad. Varsel om oppstart av planarbeid er gjennomført. I tida framover vil ein arbeide med utarbeiding av planforslag for offentlig ettersyn.

Planforslag har vore ut til offentlig ettersyn.

Det har kome motsegn frå Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune angående leikeplass for barn- og unge og krav om støyrapport frå vegtrafikk for den konkrete tomte. Motsegn må løysast før planen kan sluttbehandlast.

Planident	2014 08
Plannamn	Reguleringsendring Jensholmen
Tiltakshaver	Jensholmen Båtlag
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan & Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSSENDRING JENSHOLMEN BÅTLAG

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming		Blir sendt ved off.ett	
Areal		Blir sendt ved off.ett	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	05.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Oppstart av planarbeid er kunngjort og varsla.

Saka gjeld tilrettelegginga av nye naust på Jensholmen og bølgevern for småbåthamn.

Planident	2014 03
Plannamn	Reguleringsendring Koparstad
Tiltakshaver	MCO Bygg AS
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan & Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSSENDRING KOPARSTAD

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming		Ved off.ett	
Areal		Ved off.ett	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:	05.01.2015.
---------------------------	--------------------

Planstatus:

Plankonsulent har fått informasjon om korleis saka skal behandlast vidare med tanke på lovbestemt prosess. Saka blir prøvd som ei mindre endring.

Plankonsulent har sendt ut varslingsbrev og høyringsfristen er ute.

Ein ventar på planforslag frå konsulent.

Planident	2014 09
Plannamn	Reguleringsendring Myklebust Vest II
Tiltakshaver	Ingolft Fylling / Herøy Eigedom AS
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan & Arkitektur
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSSENDRING MYKLEBUST VEST II

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming		Ved off.ett	
Areal		Ved off.ett	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

05.01.2015.

Planstatus:

Oppstart av planarbeid er kunngjort og varsling er sendt.

Saka gjeld flytting av leikeplass, riving av hus. Inneberer endring av gjeldande plan.

Planident	2014 07
Plannamn	Detaljreguleringsplan Eggesbø 37/22 m.fl
Tiltakshaver	Egil Giørtz og Lindor Barstad
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Plot Arkitekter AS v/ Grete Valen Blindheim
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSSENDRING EGGESBØ 37_222_KIWI

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming		Ved off.ett	
Areal		Ved off.ett	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato: 05.01.2015

Planstatus:

Gjennomført oppstartsmøte med Giørtz og Plot Arkitekter v/ Grete Valen Blindheim den 25.09.2014. Saka gjeld utviding av eksisterande KIWI-butikk og opprydding i trafikk/parkering og fortau på eigedomen.

Planident	201501
Plannamn	Detaljreguleringsplan for indre Moltumyr gnr 60 bnr 32
Tiltakshaver	Jan Truelsen og Kristin Hide Truelsen
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Mulvik AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\HE Utviklingsavdelinga\PLAN\ALEKSANDER\DETALJREGULERING INDRE MOLTUMYR 60_32_MFL

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	06.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Saka gjeld utvikling av eit privat område for tomter til 2-mannsbustader på Moltustranda. Området er ei forlenging av eksisterande byggefelt mot nord.

Det er gjennomført oppstartsmøte med tiltakshavar og plankonsulent for å fastsetje rammene for det vidare planarbeidet.

Vidare arbeid ligg med plankonsulent som må søkje om oppstart av planarbeid. Søknad om oppstart av planarbeid vert fremja for Formannskapet for behandling.

Planident	201502
Plannamn	Reguleringsendring for Eggesbøjordå sør
Tiltakshaver	Ørsta Byggservice AS
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan & arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\HE Utviklingsavdelinga\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSENDRING EGGESBØJORDA

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. bch/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	06.01.2015
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Mindre endring av reguleringsplan. Justering av tomtegrenser, utnyttingsgrad og formålsgrenser mellom veg, gangveg og tomteareal.

Det er varsla planoppstart.

Vidare planarbeid ligg med konsulent for utarbeiding av planforslag til Formannskapet etter PBL § 12-14.

Planident	
Plannamn	
Tiltakshaver	
Privat/Offentleg	
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

Planstatus:

Planarbeid ikkje sett i verk.

Planident	2014321
Plannamn	Reguleringsplan for Herøy gard
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	-
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjerin g/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	5.1.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Utviklingsavdelinga skal utarbeide reguleringsplan for Herøy gard med tilgrensande eigedommar.

Planarbeidet vart varsla igongsett i byrjinga av juli. Det vart arrangert ope møte på Stoksund skule 3.9.2014. Innan fristen kom det inn 9 innspel frå offentlege høyringsorgan og 8 innspel frå private/grunneigarar i området.

Sakshandsamar ønskjer å få innspel på kva oppdragsgjevar (kulturkontoret) meiner området skal regulerast til. Avklaringar må til.



Avdeling for Barn, Familie og Helse

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	IMT	Arkivsaknr:	2015/354
		Arkiv:	F40

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
7/15	Komite for Helse og omsorg	19.03.2015
54/15	Formannskapet	17.03.2015

MISSION POSSIBLE 2015 - BETRE SAMORDNING AV TENESTER FOR BARN I RISIKO PÅ SUNNMØRE - VIDAREFØRING AV PARTNARSKAPET

Tilråding frå rådmannen:

- 1) Herøy kommune vidarefører partnerskapet *Mission Possible* med sikte på betre samordning av tenester for barn i risiko.
- 2) Rådmannen oppnemnar kommunal kontaktperson for nettverket – frå einingsleiarnivå.
- 3) Eigenandelen på kr 35 736,- (kr 4,- pr innbyggjar og 8.934 innbyggjarar) vert finansiert frå konto 14900 reserveverte bevilgningar/avsetningar ansvar 1011 funksjon 100. Denne kontoen vil då ha ein restsaldo på kr. 4 264,-.
- 4) Finansiering frå 2016 vert å kome tilbake til.
- 5) Kommunen føreset at øvrige aktørar i partnerskapet forpliktar seg til medfinansiering av satsinga.

Særutskrift: Barnehageleiar
Skuleleiar
Barn-, familie- og helseleiar

Vedlegg: ingen

Saksopplysningar:

Sunnmøre Regionråd har laga ei saksframstilling til bruk i dei 18 kommunane som har vore deltakar i Mission Possible. Det er her gjort nokre ytterst få korrigeringar i den. Fagfolk frå ulike einingar i kommunen har delteke på ulike samlingar i regi av Mission Possible. Samlingane har vore prega av gode forelesarar og gode prosessar for samarbeid på tvers av fagprofesjonar og nivå i forvaltninga.

Samandrag av saka:

Mission Possible er eit samhandlingsprosjekt mellom 18 kommunar på Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal, Politiet og Bufetat, og er langt på veg unikt i nasjonal samanheng når det gjeld felles ledelsesprosessar og kompetanseutvikling på tvers av fag og nivå for å styrke samhandling, kvalitet og praksis for barn i risiko. Prosjektet har i sine forskjellige fasar fått støtte frå Helsedirektoratet, Bufdir, Helse Midt og Fylkesmannen. Prosjektet er mellom dei største samhandlingsprosjekta i Norge og er det største som Helse Midt Norge deltar i.

Det overordna målet med Mission Possible er å sikre tidleg, rett og koordinert hjelp til barn i risiko, og styrke evna til samhandling hos aktørane som saman har ansvar for å hjelpe. For å klare dette må leinga på tvers av fag og nivå vere samkøyrte, og ha felles forståing av felles oppdrag gjennom felles sentrale politiske styringssignalar. Dette arbeider ein med gjennom felles utviklingsprosessar og kompetansehevande tiltak som skal bidra kvalitet i tråd med gjeldande lover og regelverk, samt meir effektiv bruk av offentlege ressursar. Felles opplæring i nettverksledelse / samhandlingsledelse som metode skal vere gjennomført for leiarar på ulike nivå i kommunar, helseforetak, bufetat og politiet, og konkrete tiltak som styrker tidleg, rett og koordinert innsats til barn i risiko skal utviklast i fellesskap, evaluerast og implementerast. Vidare skal fleire relevante fagspesifikke og felles kompetansetiltak gjennomførast på tvers av fag og nivå.

Mission Possible har arrangert ei rekke fagdagar og samlingar for fagfolk og leiarar frå alle fag og nivå med ansvar for tenester til barn og unge – med utgangspunkt i uttrykt kompetansebehov i gruppene. Døme på tema: Teieplikt versus opplysningsplikt, Nettverksledelse, Samhandling internt i eigen organisasjon, samhandling med eksterne aktørar, Tidleg intervensjon og samhandling, Psykisk helse barn og unge, Skole som beskyttelsesfaktor for utsette barn, Trening i å handtere vald, overgrep og omsorgssvikt. Fagdagan har hatt frå 250 deltakarar til 100 deltakarar. Pr 1.1.2015 er det registrert 288 leiarar som deltakarar i prosjektet. I tillegg har fleire av fagdagan vore opne for tilsette på fagnivå. Eksterne forelesarar har vore henta frå bla: Universitetet i Stockholm, NTNU, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Bufdir, Barneombudet, Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress, advokatkontoret Reiss-Andersen & co, Universitetet i Oslo.

Organisering

Mission Possible er basert på nettverk som organisasjonsform og nettverksleiing / samhandlingsleiing som metode. Arbeidet rundt barn i risiko er krevande, komplekst og mange aktørar har ansvar inn mot barnet/familien. Dette krev at leiing på tvers er samkøyr, og at dei ulike aktørane arbeidar mot same mål for å løyse felles oppdrag (mission). Organiseringa i Mission Possible skal sikre både god styring og kvalitet, og må sikre medverknad frå alle involverte partar.

Styringsnettverket har møte om lag ein gong pr.månad, og har ansvar for å gi rammer, retning og ta felles overordna beslutningar for Mission Possible. Styringsnettverket er sett saman av utnemnde representantar frå overordna leiing hos aktørane. Deltakarane i styringsnettverket skal syte for forankring og medverknad frå instansane dei representerer.

Koordineringa av Mission Possible er fordelt på to personar i om lag 20% stilling kvar, og blir utført i nært samarbeid med styringsnettverk og referansenettverk.

Referansenettverket har møte ca ein gong pr. måned, og er sett saman av ein representant frå kvart fagområde med ansvar for tenester til barn, unge og familiar i hhv kommunar, helseforetak, bufetat og politi. Medlemmane kjem med faglege vurderingar og tilrådingar, og har ansvar for å syte for medverknad frå fagfelte dei representerer. I referansenettverket blir ulike problemstillingar drøfta – av personar med ulike fagblikk – noko som bidrar til meir heilskapleg fokus. Medlemmane i referansenettverket, med si forankring i ulike fagfelt, bidreg også til kvalitetssikring av den faglege aktiviteten i Mission Possible og samordning av ulike satsingar som kjem som styringssignal frå ulike departement og direktorat.

Aktivitet 2014

- Rapportar viser at barn i barnevernet ofte slit i skulen. 12.februar sette professor Bo Vinnerjung frå Universitetet i Stockholm fokus på korleis vi kan styrke opplæringsstilbodet til barn i barnevernet – 100 deltakarar
- Felles rutinar ift teieplikt/opplysningsplikt og klare linjer ift handtering av problemstillingar rundt vald, overgrep og omsorgssvikt har vore etterspurt. Dette var tema for samlinga «Just do it» - frå ord til handling 13.-14.mai, i samarbeid med Nasjonalt senter for vald og traumatisk stress, Drammen kommune og Justisdepartementet. 150 deltakarar i 2 dagar
- Psykiske vanskar og lidningar er ei stor utfordring for enkeltindivid og samfunn. Assisterande direktør Arne Holte ved folkehelseinstituttet la fram forskningsresultat og gav gode råd gjennom si forelesning 11.sept: Korleis styrke psykisk helse og få meir fornuftig samfunnsøkonomi. 100 deltakarar.
- Styrking av psykisk helse er ei nasjonal satsing. 6.nov var det ny samling med Arne Holte – for å bidra til ytterlegare mobilisering ift samhandling psykisk helse – 100 deltakarar.

Høgare deltakaravgift – færre deltakarar

Det har vore stor aktivitet i styringsnettverk, referansenettverk og koordinatorteam i 2014, ikkje minst grunna omfattande arbeid med å sikre ekstern finansiering framover. Deltakartalet på fellessamlingane har gått ned, noko ein ser som ein klar konsekvens av at deltakaravgifta for samlingane vart sett opp. Det viser seg då å vere vanskeleg for fleire

kommunar å prioritere brei deltaking på samlingane. Dette er igjen uheldig for effekten av Mission Possible, då brei deltaking der fleire, med ulik fagbakgrunn, frå same kommune høyrer det same og kan dra arbeidet vidare lokalt.

Aktivitet 2015

Fagdagar gjennom Mission Possible skal vere relevante og opplevast nyttige sett i forhold til felles utfordringar. Førebels plan for 2015 legg opp til felles arbeid med følgjande – både gjennom felles fagdagar, men også lokalt.

- Organisatorisk forpliktande samhandlingsmodell psykisk helse – inkl.fellesrutinar, samhandlingsforløp, utprøving, evaluering, opplæring og implementering.
- Skjerpa krav til heilskapleg oppfølging og tilsyn med barn i barnevernet – fortsettelse frå 2014 etter mandat frå rådmennene.
- Intern samhandling i kommunene – leiing, organisering, kompetanse og tiltak
- Organisering av kjerneoppgåver i interkommunale samarbeid i lys av kommunereforma.

Mission Possible – nytteverdi for Sunnmøre?

➤ Unge uføre

En ung ufør har ein estimert kostnad på ca 450.000 pr år. Med dagens pensjonsalder vil det seie at talet kan multipliserast med 42. Vidare vil det offentlege tape skatteinngang frå den enkelte. Ein eventuell gevinst for å få ein ungdom tilbake på sporet vil altså minst kunne gi ei samfunnsmessig innsparing på 19 million pr ungdom. (kjelde: Høgskulen i Hedmark). Derfor arbeidar Mission Possible for å få ned fråfallet mest mogleg blant ungdom.

➤ Tidlig forebygging barn

Innsats mot ungdom har ein effekt på mellom 15 og 20% ved ungdomsskulealder. Innsats mot barn 1-2 klasse har ein effekt på mellom 70 og 80 %, vidare er dei fleste tiltaka av kortare varigheit enn for ungdomsgruppa. Derfor arbeidar Mission Possible for å stimulere tiltak så tidlig som mogleg i barnehage/skule.

➤ Institusjonsplassering.

Institusjonsplassering har ein varierende kostnad på mellom 3.500 – 5000 pr døgn. Kommunen sin eigenandel er maks 75.000 pr mnd. I tillegg kjem utlegg til familiebesøk etc. Snittkostnad for ei fosterheims plassering er ca. 25.000 pr mnd, og varierar etter behovet for frikjøp av fosterforeldre, familiebesøk (eks avstand fosterheim/biologiske foreldre), kor ofte ein skal ha av besøk pr år etc. Derfor arbeidar Mission Possible for å finne effektive tiltak som kan forebygge problem og styrke heimane til barna for å søke å unngå plasseringar i fosterheimar og institusjonar.

➤ Folkehelse/psykisk helse

40% av sjukefraveret i Norge skuldast psykiske lidningar. Halvparten av dette sjukefráveret er

knytt til lettare psykiske plager, som med tidleg innsats ofte kan kurerast. Dei fleste som får desse plagane får dei i ung alder og blir gjerne uføretrygda i mange år, med store offentlege kostnader. Det finst ulike tiltak som kan bryte uheldig utvikling tidleg. Til dømes mestringskurs viser seg å ha god effekt, og kan på sikt bidra til reduksjon i sjukefråvær. 40% av uførheit skuldast psykiske lidingar, og for psykiske lidingar er tapet av arbeidsår heilt oppe i 21 år. Ei rekke forsøk dokumenterer at ein kan få målbar effekt med enkle grep i skule, samt satsing på folkehelse. Det er eit mål å kunne senke andelen av befolkninga som har psykiske plager frå 8 % til 4,5 %. Dei 8% har ein årleg kostnad på nærmare 70 milliarder kroner. Ein senking til 4,5 % vil altså kunne sørge for ein besparelse opp mot 45% , dvs. mellom 28 og 31 milliarder årleg. (kilde: folkehelseinstituttet). Dette er grunnen til at Mission Possible vrir prosjektet over mot psykisk helse i 2015.

➤ Marginalisering, polarisering og radikalisering

Komplekse og dels nye utfordringar relatert til barn og unge krev intensivering av samhandling på eit heilt nytt nivå, og er eit satsingsområde innan dei fleste profesjonar. Ikkje minst gjeld dette signal frå justisdepartementet. Kommunane på Sunnmøre er relativt små i nasjonal målestokk, og det er pr. i dag ikkje gode nok samarbeidsrutinar på tvers av kommunegrenser og profesjonar for å kunne fange opp og hjelpe på individnivå – ikkje minst i eit forebyggjande perspektiv. Barn og unge kan bu i ein kommune, gå på skule i ein anna og ha fritid/ sosialt nettverk i ei anna kommune. Ein viktig grunn til aktiv deltaking frå politiet si side er at Mission Possible vil avklare og forhindre rollekonflikatar, dobbeltarbeid, fragmentering og pulverisering av ansvar.

VEGEN VIDARE FOR MISSION POSSIBLE

Mission Possible har pr. i dag til drift ut januar. Rådmannsgruppa har i fellesmøte tydeleg uttalt at den felles satsinga gjennom Mission Possible er for viktig til å forvitte, og at kommunane bør gå inn med ein eigenandel dersom eksterne midlar uteblir. Satsinga på psykisk helse vart trekt fram av fleire rådmenn som nødvendig fellesarbeid der organiseringa på tvers av kommunane ville gi betre effekt enn satsing enkeltvis i kvar kommune.

Mission Possible si framtid har ei stund vore usikker grunna sviktande finansiering, og oppslutninga i 2014 har variert frå kommune til kommune. Ein står no ved eit skilje. Så langt har det vore ope for alle kommunar å delta med så mange deltakarar dei ynskjer. Nokre kommunar har sendt mange deltakarar på kvar samling, og arbeidd saman i eiga kommune med problemstillingane mellom samlingane. Andre kommunar har prioritert mange deltakarar på samlingar som høver godt ift egne satsingar, men delteke mindre på andre samlingar. Nokre få kommunar har delteke lite.

Utvikling av forpliktande samhandlingsmodell for å styrke barn og unge si psykiske helse vil vere satsingsområde for Mission Possible i 2015. Dette både fordi sentrale styringssignalar er sterke på dette feltet, men også fordi fleire kommunar har satsingar på området. Haram kommune har motteke midlar til å utvikle ein samhandlingsmodell mellom kommunen og helseforetaket for å styrke psykisk helse hos barn og unge. Modellen vil bli utvida til også å gjelde Bufetat og Politiet. Helse Møre og Romsdal har på si side fått midlar frå Helse Midt-Norge til å implementere samhandlingsmodellen i fleire kommunar. Det er ynskjeleg at andre kommunar medverkar i utvikling av modellen saman med Haram, slik at produktet som blir utvikla kan ha mest muleg nytteverdi for fleire kommunar på Sunnmøre. I modellen ligg også implementering av samhandlingsmodellen «Kvalitet i alle ledd» som er utvikla mellom kommunar på Nordmøre og i Romsdal i samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Denne modellen inneber mellom anna at BUP deltek meir i arbeidet ute i kommunane, blant anna

gjennom familiemøte før tilvisning, hjelp til kompetanseheving og konkret bistand i vanskelege saker på eit tidlegare tidspunkt.

Referansenettverket er eit nettverk med brei fagleg kompetanse, men sikrar ikkje medverknad frå kvar kommune. Det har vore eit sagn så langt i prosessen. Intern samhandling hos kvar av aktørane er berande for samhandlinga ein får til på tvers. Det er grunn til å tru at effekten av Mission Possible vil bli endå betre ved at kvar kommune utnemner sin representant i eit nettverk, som i nært samarbeid med koordinatorane kan bidra til å løfte felles utfordringar inn i Mission Possible og finne gode løysingar. Det er forventa at arbeidet gjennom Mission Possible kan bli endå meir treffsikkert og nyttig ved ei kobling på tvers av einingsleiar / kommunalsjefnivået i dei ulike kommunane. Eit slikt nettverk vil venteleg også kunne bidra til ei proaktiv tilnærming til utfordringar i kommunereforma.

Mission Possible starta som eit prosjekt, men har utvikla seg til å bli ei arbeidsform som kan nyttast på tvers av fag og nivå, som kan bidra til gjennomføring av sentrale styringssignalar og samordning og implementering av nye ordningar og legge fram oppgåveløysing på tvers av kommunegrensar og offentlege aktørar. Styringsnettverket tilrår at det blir inngått formell partnerskapsavtale mellom partane som vel å vere med i Mission Possible vidare.

Det er den einskilde kommunen som sjølv avgjer om det er aktuelt å delta i Mission Possible vidare, og som syter for administrativt og/eller politisk vedtak på dette, og kommunane er oppmoda om avklaring innan 1.mars 2015. Saka blir også lagt fram som sak i styret i Sunnmøre regionråd.

Styringsnettverket (styringsgruppa) i Mission Possible er opptatt av at dette partnerskapet bør kunne ha ei enkel organisering og likevel ha legitimitet gjennom forankring i kommunestyra, på leiarnivå og gjennom kommunen sin kontaktperson. Prosjektet tek opp i seg ein del utfordringar kommunane uansett vil kome til å handtere som ein del av den føreståande kommunereforma. Ved å vere så vidt godt i gong på fagnivå, vil kunne gjere arbeidet med tett integrerte tenester for barn i risiko noko lettare. Dette er særskilt relevant for våre mange relativt små kommunar i vår region.

Referansenettverket har vore ein stor ressurs i Mission Possible. Kvar faggruppe som har ansvar for tenester for barn og unge vel kontaktperson. Det betyr at det er ei jordmor, ein psykolog, ein barnevernsskurator etc. som representerer eige fagområde i nettverket. Denne gruppa er sentral i utforming av fagleg prioritering og er grunnlag for tema og vinkling på fagdaganer som er planlagt. Dette har i hovudsak fungert svært godt i nettverket sidan starten i 2010. Profesjonsgrensene viser seg å bli viska ut i desse nettverka når ein set fokus på felles utfordringar, og tek brukarperspektivet på alvor.

ØKONOMI

Kostnader:

20% prosjektkoordinator	200.000
Kjøp av rådgjevingstenester	200.000
Adm.kostnader	50.000
Lokal rettleiing i kommunane	150.000
Fem dagsamlingar i nettverket	150.000
<u>Crosswall kommunikasjonsverktøy</u>	<u>50.000</u>
SUM 2015	800.000

Inntekter

Kommunal eigenandel kr 4,- pr innb.	600.000
Tilskotsmidlar Helse Midt	200.000

SUM 2015

800.000

Arbeidstid for alle deltakande aktørar er ikkje medrekna.
Helse Midt Norge har i tillegg løyvd kr 1,5 million til kompetanseheving og implementering av samhandlingsmodellen i kommunane i Møre og Romsdal.

Vurdering og konklusjon:

Kommunane har sidan starten i 2010 i aukande grad sett verdien av dette partnerskapet som Mission Possible er, kort sagt fordi det offentlege Norge ikkje er gode nok på tidleg intervensjon og samhandling for barn i risiko. Klassisk organisering og leing av fag fungerer generelt bra i horisontale linjer, men det viser seg gong på gong, i eigen kommune og andre stader i det offentlege Norge, at vertikal integrasjon er svak og ustrukturert, profesjonsstyrt og utan borna våre og borgarane i fokus.

Dei fleste kommunane på Sunnmøre har delteke breitt – og ikkje nok med det – dette har blitt eit styrt nettverk som Buf-etat, Helse M&R og politiet omfamnar. Dette er arenaen andre regionar ikkje har fått til, der alliansar vert bygde. Dette har blitt eit kompetansenettverk som også rådmenn og folkevalde etter kvart no forstår rekkevidda av.

Konklusjonen er klar: Nettverket er langt på veg unikt i nasjonal samanheng når det gjeld ledelsesutvikling og kompetanseutvikling på tvers av fag og nivå for å styrke samhandling, kvalitet og praksis for barn i risiko. Kommunane vil sjølve bidra til ei vidareføring og vidareutvikling av nettverket, og samarbeidspartnarane bør ikkje la sjansen gå frå seg.

Konsekvensar for folkehelse:

Ein aktiv deltaking i nettverket kan på sikt ha stor verknad for folkehelsa i Herøy.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen særlege konsekvensar

Konsekvensar for drift:

Kan få store konsekvensar på sikt.

Konsekvensar for økonomi:

Ikkje vesentlege utanom det som løyvast i eigenandel. Utgifter til deltaking i samlingar dekkjast innanfor vedteke budsjett.

Fosnavåg, 04.03.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Inger Marie Tofthagen
Avd.leiar

Sakshandsamar: Inger Marie Tofthagen

Referatsaker

Referatsaker



Pleie- og omsorgsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	RVB	Arkivsaknr:	2015/284
		Arkiv:	411

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
43/15	Formannskapet	03.03.2015

UTLYSING AV STILLING FOR AVDELINGSLEIAR VED MYRVÅG OMSORGSSENTER

Møtebehandling:

Saka vart handsama etter F-sak 42/15.

Pleie- og omsorgsleiar Ragnhild Velsvik Berge møtte og orienterte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken:

Vedtak i Formannskapet - 03.03.2015

1. Leiarstillinga ved Myrvåg omsorgssenter avdeling A vert lyst ut snarast råd.
2. Rådmannen får fullmakt til å gjere dei budsjettendringane som følgjer av saka.

Tilråding frå rådmannen:

1. Leiarstillinga ved Myrvåg omsorgssenter avdeling A vert lyst ut snarast råd.
2. Rådmannen får fullmakt til å gjere dei budsjettendringane som følgjer av saka.

Særutskrift:

Leiar ved avdeling A og B ved Myrvåg omsorgssenter

HTV NSF, HTV Fagforbundet, HTV Delta, HVO

Eldrerådet

Komite for helse- og omsorg

Økonomiavdelinga

Vedlegg:


Mal for delegasjonsfullmakt frå pleie- og omsorgsleiar til avdelingsleiar

Saksopplysningar:

Den eine avdelingsleiaren ved Myrvåg omsorgssenter har sagt oppstillinga si i samband med at ho har fått stilling som kommunalsjef i Hareid kommune. Ho slutter i stillinga 1 mars. Pleie- og omsorgsleiaren ber om å få lyse ut stillinga snarast råd slik at ein kan få på plass ny leiar til hausten.

Det er sett tilsetningsstopp på stillingar, og rådmannen set krav om at ein må vurdere alternative driftsløysingar som ein del av saksutgreiinga dersom ein må be om unntak frå denne regelen.

Pleie- og omsorgsavdelinga er organisert med ein leiar med eit overordna og koordinerande ansvar for sju underavdelingar med kvar sin avdelingsleiar.



Pleie- og omsorgsavdelinga har prøvd ut ulike driftsmodellar, og avdelingane er ikkje likt oppbygde. Ein har erfart at bygningane legg mykje av føresetnadane for drifta. Kommunen har to omsorgssenter og tenestene er bygd opp med utgangspunkt i desse.

Ein kort gjennomgang av noverande driftsmodell ved Myrvåg omsorgssenter:

- Avdeling A
 - o 17 sjukeheimsplassar, derav mange korttidsplassar
 - o heimeteneste distrikt 3 er organisert under denne avdelinga

- 2 plassar for kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphald (KØHD), der lege eller sjukehus kan legge inn direkte utan å gå om pleie- og omsorgsleiar
- Avdeling B
 - 18 sjukeheims plassar for demente

Her er to sjukeheimsavdelingar i same bygningskropp, med heimesjukepleiekontor som ein integrert del i sjukeheimen. Avdeling B har i hovudsak langtidspasientar og driftsforma legg stor vekt på miljøarbeid og skjerming i mindre grupper.

Avdeling A har eit anna fokus der målet ofte er at pasientane skal heim. Under ombygginga av sjukeheimen laga ein felles vaktrom for personalet ved avdeling A og distrikt 3. Dei har felles leiar som ser personalressursen under eit, og kan styre denne dit behovet er størst. Avdelinga opplever denne fleksibiliteten som avgjerande viktig for at dei kan dekke kravet om sjukepleiardekning på KØHD-plassane.

Evaluering av driftsmodell med tanke på endring ved vakanse i leiarstilling:

Pleie- og omsorgsleiar hadde den 5.02.15 felles møte/drøfting med plasstillitsvalte for NSF og Fagforbundet, verneombod og nøkkelpersonell ved avdeling A. Det kom fram at det var stor samling om noverande driftsmodell. Alle meinte at dette var ein modell som fremja både pasientane og personalet sitt beste. Vi vurderte alternative løysingar med ein eller tre leiarar på omsorgssenteret. Kort oppsummert var tilbakemeldinga slik:

- Myrvåg omsorgssenter har for stor pasient- og personalgruppe for ein leiar.
- Alternativet med å dele heimesjukepleien og sjukeheimen gir ei meir fragmentert, mindre effektiv og sårbar teneste
- Nærleing er viktig - i periodar der leiinga har vore borte har t.d. sjukefråværet auka.
- Myrvåg omsorgssenter bør driftast vidare med noverande organisering

Det er interessant at alle grupperingar, på tvers av institusjon- og heimeteneste og profesjon, var heilt samstemde.

Saka har også vore drøfta med leiar for avdeling B. Ho meiner at Myrvåg omsorgssenter er eit så stort område at der bør vere to likestille leiarar som kan samarbeide og utfylle kvarandre, og støtter vidareføring av noverande driftsform. Dette er også synet til dei andre leiarane i pleie- og omsorgsavdelinga.

Midlertidig løysing på vakanseproblematikken:

Nøkkelpersonell i avdelinga er innstilte på å yte ekstra i ein overgang for å sikre drifta. Dersom ein annan avdelingsleiar kunne stille seg til disposisjon eit par dagar i veka, ville dei i fellesskap sikre dei mest presserande funksjonane. Løysinga vert at avdelingsleiar ved grøn avdeling dekkjer dette behovet med utgangspunkt i at dette vert ei kortvarig periode. Nøkkelpersonell på A og grøn får frikjøpt tid for å dekke opp

viktige funksjonar knytt til pasientane. Det må gjerast lokale avtaler om endra arbeidsforhold og evt kompensasjon for dette. Det meste knytt til organisasjon må leggest på is, men dekning av vakter og funksjonar knytt til dagleg drift må følgast opp så godt det let seg gjere.

Vurdering og konklusjon:

Konsekvensar for folkehelse:

Erfaring viser at i periodar der ei avdeling er utan sin faste leiar så vil fráværet auke, og rutineane vatnar ut. Med dette minkar både kvalitet og effektivitet. Slike periodar bør difor vere kortast råd, og om mogleg unngåast. Grøn avdeling reagerer negativt på at avdelinga vert tappa for leiarressurs, og er opptekne av at dette må verte kortvarig.

Konsekvensar for beredskap:

Eit ansvar for så mange pasientar med krav til fagleg forsvarleg drift vert raskt utvatna om ein ikkje har ei tydeleg og nær leiing. Dette vil få konsekvensar for avdelinga si evne til beredskap i akutte situasjonar. Ein ny leiar burde ha vore på plass før ferien, men under dei gjeldande omstende er det ikkje mogleg å få til før tidlegast i august/september.

Konsekvensar for drift:

Personalet ved tillitsvalde, verneombod og nøkkelpersonell ved Myrvåg omsorgssenter meiner at driftsmodellen dekkjer behova på ein god og effektiv måte. Dei to noverande leiarane har gode erfaringar med modellen og rår til at den vert vidareført etter same lest.

Myrvåg har to likestilte leiarar med ulike avdelingar, både når det gjeld storleik og fagleg innhald. Idielt sett burde personellgruppa vore meir likt fordelt mellom dei to leiarane, men heimesjukepleien høyrer naturleg saman med den avdelinga som har mest korttid, og difor vil her verte ein ubalanse. Leiaren for den minste avdelinga har tatt på seg andre arbeidsoppgåver som kjem fellesskapet, og dei andre leiarane til gode.

På grunn av stor deltidsandel har avdelingsleiarane ansvar for store personellgrupper. Avdeling A er den største avdelinga, med ca 60 personar inklusive vikarar. Det er viktig å merke seg at kommunen ikkje har mellomledet med styrar på sjukeheim.


Erfaring frå liknande område med alternativ organisering:

Enkelte politikarar har tidvis stilt spørsmål ved om det er for mange leiarar i pleie- og omsorg. I 2010-11 vart det etablert eit prøveprosjekt som gjekk over eit år der leiaren for grøn tok leiaransvar for både raud og grøn. Samstundes vart det frikjøpt tid til fagkoordinator på begge avdelingane. Fagkoordinator har ansvar for å avlaste leiaren med den daglege drifta, i hovudsak knytt til koordinering av pasientrelaterte saker. Raud avdeling hadde ei periode hatt vakanse i leiarstillinga, og det var viktig å

sikre leiarfunksjonen på avdelinga, samstundes som ein ynskta å prøve ut ein alternativ driftsmodell med samdrift av raud og grøn avdeling. Konsekvensen av omlegging til slik modell ville gitt færre leiarar med større ansvarsområde.

Det vart tatt ei skalamåling blant personalet på begge avdelingane både i for- og etterkant av prosjektet, **spørsmålet var om ei ordning med felles leiar og fagkoordinator ville vere ei betre driftsløysing for dei to avdelingane.**

Resultatet av skalamålinga var tydeleg:



Før prosjektet tenkte mange at felles leiar ville gi betre samarbeid internt på huset. Sluttresultatet vart det motsette, og ein gjekk vidare med ein modell med eigen leiar for kvar avdeling.

Raud/grøn og A/B er dei to avdelingane som er mest samanliknbare sidan dei har drift i felles bygg. Det at Myrvåg sine to avdelingar er så ulike driftsmessig ville gitt endå større utfordringar enn i ytre.

Konsekvensar for økonomi:

Historisk sett har heimesjukepleien i Herøy vore ei eining med base i ytre. Dette førte til mykje køyring, noko som er ineffektiv bruk av både personell og pengar. Ein såg det difor hensiktsmessig å dele det i tre geografiske distrikt, der distrikt 3 er frå Lanternen og innover.

Pleie- og omsorgsavdelinga har eit stort budsjett, og samstundes som det er viktig at ein har ei overordna koordinering av dette, er det viktig for sluttresultatet at der er leiarar på grunnplanet som har budsjettansvar og kontroll med det daglege forbruket.

Pleie- og omsorgstenester handlar om drift 24/7 heile året. Dei fagfolka som ikkje er i ferie må yte ekstra når kollegane er ute, og for leiarane er det eit enormt ansvar å få det til å henge saman. Utan god planlegging raser utgiftene i vei med forskjøve arbeidstid og overtid. Tida frå tidleg vår til slutten av august er svært krevjande for avdelingsleiarane. Avdelinga går difor inn i ei sårbar tid med vakanse i viktige funksjonar. Under ferieavviklinga må leiarane sjølve dekkje opp vakter der det ikkje er mogleg på anna måte. I år er hola større enn før og avdelinga må bruke vikarbyrå i større utstrekning enn før.

Kommunen sin ferske Kostrarapport frå våren 2014 viser at pleie- og omsorg i Herøy har ei svært effektiv drift. Det er ei kjennsgjering at leiing er sentralt for å oppnå

gode resultat. Pleie- og omsorg synest å ha funne ein modell som gir gode resultat. Fleire forskarar peiker på at pleie- og omsorgstenestene har vesentlig lågare leiartettleik enn andre avdelingar. Også i Herøy er pleie- og omsorg sine leiarar blant dei som har flest tilsette og størst budsjett å administrere. Det er såleis ikkje grunnlag for å stille spørsmål ved leiartettleiken i pleie- og omsorgsavdelinga.

Pleie- og omsorgsleiar meiner at nærleiing er viktig, og at den noverande driftsforma er den beste for avdelinga no. Avdelinga har funne midlertidige tiltak, men dette vil raskt gå utover drifta så det er viktig at denne tida vert korttast råd. Etter ei samla vurdering rår rådmannen til at leiarstillinga ved Myrvåg omsorgssenter vert lyst ut snarast råd.

Fosnavåg, 23.02.2015

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Ragnhild Velsvik Berge
Avd.leiar

Sakshandsamar: Ragnhild Velsvik Berge



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

Grunneigarar, naboar, offentleg mynde, lag og organisasjonar

Saksnr
2015/56

Arkiv
L12

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
UTV / AZT

Dato
19.01.2015

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV SJUKEHEIMSOMRÅDET - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID



Lokalisering av planområdet


DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV SJUKEHEIMSOMRÅDET EGGESBØNES i HERØY KOMMUNE PBL § 12-3

Planarbeid

I samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova (27.06.2008) vert det med dette varsla oppstart av offentleg planarbeid. Denne varslinga rettar seg til aktuelle grunneigarar, naboar, offentleg mynde, lag og organisasjonar som kan ha interesse i planarbeidet.

Planområdet og planid

Tiltaket gjeld utarbeiding av detaljreguleringsplan for eit nærare avgrensa område på Eggesbønes i Herøy kommune. Planområdet er avgrensa som vist med stipla linje på vedlagt kartutsnitt. Området omfattar eit areal på om lag **12 daa**. Plangrensa for området er tilpassa pågåande planarbeid for Eggesbøjordra i vest og FV654 i nord. PlanID er 201503.




Føremålet med planarbeidet

Ein ynskjer med dette planforslaget å legge til rette for bygging av nye omsorgsbustader med heildøgns omsorgsfunksjon og base for heimetenesta i området ved Herøy omsorgssenter – blå avdeling på Eggesbønes. Byggeprosjektet skal erstatte dagens institusjonstilbod og arbeidsplasslokaltetar ved Herøy omsorgssenter – gul avdeling. Planarbeidet vil legge rammer oppføring av bygningar inntil 3 etasjer innanfor planområdet.

For å sikre utbygging i tråd med ovannemnde planar er det også behov for omregulering av kommunens eigedom og deler av tilstøytande eigedomar. Planarbeidet vil soleis medføre ei omregulering av internt veg- og parkeringssystem som vist i gjeldande reguleringsplan, slik at dette vert i samsvar med dagens (utbygde) situasjon.

Gjeldande planstatus for området

Den gjeldande reguleringsplanen innanfor området legg til rette for offentleg formål, bustad og vegformål.



Arealbruk i ny plan vil følgje opp hovudformåla i gjeldande plan, men medføre endring i formålsgrenser og byte av formål internt i planområdet.

Planprogram og konsekvensutgreiing (KU)

Planområdet ligg som regulert område i kommuneplanens arealdel frå 2014. Det aktuelle tiltaket med tiltenkte formål er vurdert til å vere i tråd med overordna arealplan. Planarbeidet er også vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutgreiing. Herøy kommune har konkludert med at planen ikkje skal konsekvensutgreiast. Planarbeidet blir vurdert til å ikkje ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, til at det skal vere naudsynt med KU-vurderingar utover det som vert utgreidd i planomtalen. Ein er ikkje kjend med at det er registrert automatisk freda kulturminner innanfor planområdet. Det er heller ikkje registrert utvalde naturtypar, truga artar eller særskild sårbare økosystem innanfor planområdet. Planarbeidet vil omfatte vurderingar etter naturmangfaldslova i høve eksisterande kunnskap og Direktoratet for naturforvaltning sin database. I samband med utarbeiding av reguleringsplanen skal det også gjennomførast ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) etter sjekkliste frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Aktuelle arealformål og hovudprinsipp for planarbeidet

- Offentleg formål (O)
- Bustad (B)
- Køyreveg (V)
- Annan veggrunn (AVG)
- Parkering (P)
- Gangveg og fortau (GV og F)
- Grønstruktur (FRI)

I samband med planprosessen vil ein også vurdere om det aktuelt med relevante tilhøyrande arealformål og omsynssoner.

For bustadrekkja mot Eggesbøvegen ser ein føre seg ei vidareføring av arealformålet for desse eigedomane, med unntak av eit stripeareal som vert omregulert til offentleg formål for skap tilstrekkeleg areal for utbygging av nye omsorgsbustader. Internt vegsystem med rundkøyningar og regulert parkeringsareal er tenkt omregulert til å vere i samsvar med dagens situasjon. Det same gjeld for ny hovudtilkomst til området frå Eggesbøvegen.

Førebuing av området til meir utbygging vil også innebere at det må gjennomførast gravearbeid i og rundt Eggesbøvegen for omlegging av leidningar m.m.

Medverknad, vidare planprosess og innspel til planarbeidet

Grunneigarar, offentleg mynde, lag og organisasjonar og dei som blir direkte råka av planarbeidet vil i løpet av planprosessen få moglegheiter til å medverke i planarbeidet. Dette vil inneberer at dei som har innspel eller synspunkt til planarbeidet, må sende desse innspela skriftleg til Herøy kommune innanfor dei fristane som blir opplyst ved kunngjering. Innspela vil bli behandla av kommunen som ein del av planforslaget til politisk behandling.

Planprosessen skal følgje reglane i plan- og bygningslova. Arbeidet med utarbeiding av reguleringsplan vil skje i regi av Herøy kommune. Reguleringsplanen skal utarbeidast som ein detaljplan etter plan- og bygningslova (PBL) § 12-3, og vil innehalde eit plankart, reguleringsføresegner og planomtale med relevante vedlegg. Plandokumenta vil bli tilgjengelege elektronisk i etterkant av Formannskapet sitt vedtak om offentleg ettersyn / høyring. Dokumenta vil også kunne sjåast i papirformat ved Servicetorget 1.etg på Herøy rådhus.

Dersom du har innspel til planarbeidet skal desse vere skriftlege og sendast til:

Herøy kommune

Utviklingsavdelinga

Postboks 274

6099 Fosnavåg

eller på e-post til: postmottak@heroy.kommune.no

Merk innspelet med tittelen;

«Detaljregulering for deler av sjukeheimsområdet på Eggesbønes»

Frist for innspel: **09.03.2015**

Spørsmål til planarbeidet skal rettast til underteikna

Med helsing

Aleksander Zahl Tarberg

Planleggar

Herøy kommune

Tlf: 700 81 368

Vedlegg: Grunnkart (A4-format) med plangrense i målestokk 1:1000

