
 
 
 

 
MØTEINNKALLING 

 
 

Utval: Plan og byggenemnd 
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus 
Dato: 02.10.2015 
Tid: 14:00 

 
 
Melding om forfall til tlf. 70081300. 
 
Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og 
fylkeskommuner § 40, nr. 1. 
 
Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.    
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 
Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak, må du melde skriftleg frå til 
Fellessekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd). 
 
 
 
 
 
Fosnavåg, 25.09.2015 
 
 
Tor Sindre Steinsvik 
leiar 



 
 

 
 
 

SAKLISTE: 
 

Saksnr Innhold 

PS 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 13/15 Protokoll frå førre møte 

PS 14/15 Referatsaker 

PS 15/15 Tilbygg Herøy helse og omsorgssenter - Økonomisk avslutning. 

PS 16/15 Økonomisk avslutning, ombygging tak, Myrvåg omsorgssenter. 

PS 17/15 Leikanger skule - tilbygg og rehabilitering 2016 - val av 
entrepriseform 

  

 

 

Referatsaker 

RS 3/15 Melding om vedtak - Godkjent reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg Sandvika - Stokksundkrysset FV 10 

 
 
 
Orientering/drøfting: 
 

- Leikanger skule – prosjekt tilbygg.
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Anlegg- og driftsavdelinga 

 

SAKSFRAMLEGG 

 - 
 

Sakshandsamar: JNP Arkivsaknr: 2012/378 
    Arkiv: H10 

                              
 

Utvalsaksnr Utval Møtedato 

15/15 Plan og byggenemnd 02.10.2015 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  
 
 
 
TILBYGG HERØY HELSE OG OMSORGSSENTER - ØKONOMISK AVSLUTNING.     
 
 
Tilråding frå rådmannen: 
 

1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalt forbruk på 23.831.126 
kroner. 

2. Meirforbruket på 2.231.126 kroner vert finansiert ved bruk av lån. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Særutskrift: 
Anleggs- og driftsavdelinga, her 
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Vedlegg: 
 
1 Saksprotokoll K-sak 160/12 
 
 
Bakgrunn: 

Prosjektet omfatta oppføring av nytt tilbygg til Herøy helse- og omsorgssenter, samt 
mindre ombygging/oppgradering av eksisterande bygningsmasse. Denne saka gjeld 
økonomisk avslutning av tilbygget. Økonomisk avslutning av 
ombygging/oppgradering av eksisterande bygningsmasse vil bli lagt fram i eiga sak.  
 
Etter opphavleg plan skulle tilbygget planleggast og tilretteleggast for barnevern og 
PPT, men av omsyn til dei reelle behova så vart tiltaket vesentleg utvida og 
tilrettelagt for HELSE og SKULE m.fl. Tiltaket vart politisk handsama og godkjent 
med noko ledige/uinnreidde areal i 2 etg.   
 
 
Saksopplysningar: 
Tiltaket vart oppstarta i januar 2013 etter vedtak i K-sak 160/12. Prosjektbygg AS vart 
engasjert som totalentreprenør, medan innkjøp av laust inventar (møblar og utstyr) vart 
utført i eigen regi. Tilbygget vart ferdigstilt og overlevert Herøy kommune i november 2013. 
Levering og montering av laust inventar (møblar og utstyr) vart utført i den påfølgjande 
perioda. Innflytting i nye lokalitetar i januar 2014.  
 
Etter oppstart av byggjearbeida så synte det seg at der var fleire «uavklara» punkt knytt til 
konkurransegrunnlaget og kravsspesifikasjonar. Tiltaket vart opphavleg skildra 2-delt. Ein 
del med detaljskildra ombygging, medan tilbygget vart utført med funksjonsbaserte 
kravsytingar. I utlysingsteksta var det i hovudsak tilbygget som vart utlyst, med mindre 
omfang av ombygging av gamal bygningsmasse.  Grensesnitt mellom nytt og gamalt var 
noko uklåre.  
 
ØKONOMI: 
 
Denne avslutninga gjeld berre for tilbygget ved Herøy helsesenter med prosjektnummer 
51303. Ombyggingsarbeider utført på lækjar/helsesenter vil bli synleggjort i eiga økonomisk 
avslutning.  
 
 
Prosjektløyvingar 51303 (K-sak 160/12): 

Budsjett 2012: 11.100.000 

Løyving K-sak 160/12: 13.967.000 

  

Prosjektrammer tilbygg: 21.600.000 

 
 
Rekneskap ved avslutning prosjekt 51303 (inkl mva): 
 Løyvingar: Forbruk: Kommentar: 

2012  366.176 Prosjektering 

2013 (Overført frå 2011-
2012)  

6.950.000  Bygg 

2013 (Sluttfinansiering) 14.650.000 20.183.199 Bygg 

2014 1.000.000 3.281.751 Bygg 

Rekneskap pr dato:  23.831.126  

 
Dette medfører eit overforbruk på: 23.831.126,- – 21.600.000,= 2.231.126,- 
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Meirforbruk kjem som følgje av: 

1. Bygningsmessige og tekniske endringar  
(full utbygging 2 etg, utvendig opparbeiding, mm). Kostnadstillegg ca:  : 940.000,- 

2. Prisstigning/indeksregulering:       : 410.000,- 
3. Tilleggskostnadar utstyr for IKT, inventar og reinhald.   : 650.000,- 
4. Tillegg konsulenthonorar:       : 200.000,- 

 
 
Vurdering og konklusjon: 
Tilbygget til Herøy helsesenter vart teke i bruk januar 2014. Dvs ein starta ei stegvis 
innflytting i lokala. Begge etasjane vart fullt ut innreidde og tilrettelagt for alle 
brukargruppene.  
 
Konsekvensar for folkehelse: 
Tiltaket har medført betre samlokalisering av tenester, samt resultert i betre arbeidstilhøve 
for personale.  
 
Konsekvensar for beredskap: 
Ingen 
 
Konsekvensar for drift: 
Auka bygningsmasse medfører auka drifts- og vedlikehaldsutgifter, men det ligg ikkje føre 
gode tal på kostnadene. Dette må det takast omsyn til ved fastsetjing av drifts- og 
vedlikehaldsbudsjettet. Det er installert gode energiøkonomiske varme og 
ventilasjonsanlegg på tilbygget, samt at det er utfasa og oppgradert ein del eldre 
varmeanlegg i eksisterande bygningsmasse. Dette vonar ein kan bidra til reduserte 
straumutgifter på bygget.   

 
 
 
Fosnavåg, 24.07.2015 
 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Jon Rune Våge 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: John Normann Pettersen 
 
 
 
 















 

 
Anlegg- og driftsavdelinga 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 

Sakshandsamar: RHH Arkivsaknr: 2014/1340 
    Arkiv: 614 

                              
 

Utvalsaksnr Utval Møtedato 

16/15 Plan og byggenemnd 02.10.2015 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  
 
 
 
ØKONOMISK AVSLUTNING, OMBYGGING TAK, MYRVÅG OMSORGSSENTER.     
 
 
Tilråding: 

1. Økonomisk avslutning for prosjektet vert godkjend. 
2. Meirforbruket på 394 557,- vert finansiert ved låneopptak. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Særutskrift: 

 Økonomiavdelinga, her 

 Anleggs- og driftsavdelinga, her 

 Eigedomsavdelinga, her 
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Vedlegg: Kopi av prosjektrekneskapen. 
 
1 Kopi av 

prosjektreknes
kapen 

 
 
Bakgrunn: 
Pga. isingsproblematikk ved takfoten rundt heile bygget har taket ved 
omsorgssenteret fått ei totalrenovering, som inneber fjerning av gammal tekking, 
oppbygging av ekstra lufting av takflatene og ny papptekking. 
 
 
Saksopplysningar: 
I økonomiplanen for perioda 2014-2017,sak 168/13 datert 12.12.2013, var det avsett 
3 mill. kroner til ombygging av taket på Myrvåg omsorgssenter. Midlane var lagt inn i 
budsjettet for 2014. I K-sak 131/14 vart det løyvd 2,9 mill. kroner ekstra for å få 
fullfinansiert arbeida. Totalt vart det då løyvd 5,9 mill. kroner til prosjektet. 
 
Brenne entreprenør AS vart innstilt til oppdraget og byggjestart var 03.11.2014. 
ferdigstilling og overtaking var 13.03.2015. Tiltaket vart utført i samsvar med avtale 
og innanfor fristen som var sett. Det var knytt særskilte utfordringar til jobben mtp. 
årstida det vart sett i gong. Det vart soleis registrert ein del lekkasjar, men ingen 
alvorlege og ingen som fekk langsiktige verknadar.  
 
 
Økonomi: 
 

Prosjektløyving 5.900.000,- 

Faktisk forbruk          6.294.557,- 

Meirforbruk. 394.557,- 

 
Rekneskapen viser eit meirforbruk på 394.557,- kroner. Dette skuldast i hovudsak 
utgifter knytt til oppbygging av brannveggar over tak og utskifting av taktro på ein 
fløy. Viser elles til rekneskapen som ligg vedlagt. 
Summane her viser kostnader eksklusiv mva, medan summane i rekneskapen viser 
kostnader inkl. mva. 
 
 
 
Vurdering og konklusjon:  
Ved å utføre dette tiltaket har ein fått stoppa alle lekkasjar gjennom taktekkinga ved 
Myrvåg omsorgssenter. Den nye oppbygginga av takkonstruksjonen skal hindre 
ising ved takfot, men dette har ein ikkje fått prøvd ut enda. Ein har no fått eit tak som 
krev mindre vedlikehald og gjev færre bekymringar for brukarar og tilsette ved 
omsorgssenteret.   
 
Konsekvensar for folkehelse: 
Vassinntrenging i konstruksjonen legg forholda til rette for utvikling av sopp og 
mugg-skadar i bygget. Ei totalrenovering av taket vil effektivt hindre dette, være 
positivt for innemiljøet og soleis virke positivt inn på bebuarane si helse og 
bukvalitet.  
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Konsekvensar for beredskap: 
Ingen. 
 
 
 
Konsekvensar for drift: 
Tiltaket vil på sikt medføre reduserte vedlikehaldskostnadar utan at dette kan 
talfestast nærare. 
 
 
 
 
Fosnavåg, 20.08.2015 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Jon Rune Våge 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Rolf-Henning Skrede Hide 
 
 
 
 





 

 
Anlegg- og driftsavdelinga 
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Sakshandsamar: RHH Arkivsaknr: 2015/1304 
    Arkiv: 614 

                              
 

Utvalsaksnr Utval Møtedato 

17/15 Plan og byggenemnd 02.10.2015 
 
 
 
LEIKANGER SKULE - TILBYGG OG REHABILITERING 2016 - VAL AV 
ENTREPRISEFORM     
 
 
Tilråding: 
 

1. Plan- og byggenemnda vedtek hovudentreprise som entrepriseform for 
prosjekt tilbygg og rehabilitering ved Leikanger skule. 
 

2. Plan- og byggenemnda ber Rådmannen om å oversende 
konkuransegrunnlag og kravspesifikasjon for prosjektet til godkjenning i 
nemnda.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Særutskrift: 
 
Eigedomsavdelinga 
Anlegg- og driftsavdelinga 
Skuleavdelinga 
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Vedlegg: 
Uprenta vedlegg: Presentasjon av ulike entrepriseformer. 
 
 
Saksopplysningar: 
 
Saka gjeld Leikanger skule – val av entrepriseform for prosjekt tilbygg og 
rehabilitering 2016.  
 
Bakgrunn 
Eigedomsavdelinga fekk ved handsaminga av K-sak 109/15 i oppdrag å planlegge 
tilbygg til Leikanger barneskule.  
 
Saka har kome på bordet som ei hastesak der skulen har meldt sitt behov for meir 
plass til skulestart 16/17. I samband med dette har eigedomsavdelinga bede om ei 
omdisponering av løyvde midlar for å få ein tidleg start av prosjektet. Dette med 
bakgrunn i at tida fram til ønska overtaking er kort og ein har behov for å køyre 
parallelle prosessar fram til endelege vedtak om finansiering. 
 
Val av entrepriseform 
Kommunen har som utgangspunkt valt totalentreprise som ønska entrepriseform for 
sine byggjeprosjekt. Dette har vorte vurdert som mest hensiktsmessig i høve 
tidlegare prosjekt. Eigedomsavdelinga ser det som naudsynt å diskutere denne 
modellen då ein for dette prosjektet kan kome i fare for å sleppe opp for tid i høve 
ynskjemål frå brukarane si side.  
 
Ei totalentreprise vil binde oss til ein kontraktspart og dermed vil vi måtte vente 
lenger på å få sette i gang prosjektet. Ei hovudentreprise vil gje oss moglegheit til 
sjølv å velje grunnentreprenør og dermed kunne setje i gang grunnarbeid 
umiddelbart etter finansieringsvedtak og løyve til tiltak. Dette arbeidet kan då gå 
parallelt med anbodsutlysing for sjølve hovudentreprisa og sikre oss den naudsynte 
tid vi treng for å ferdigstille prosjektet til skulestart. 
 
 
Vurdering og konklusjon:  
 
Rådmannen ser det som naudsynt å velje entrepriseform tidlegast mogleg for dette 
prosjektet då det skaper faste rammer for det vidare arbeid med prosjektet. Dette vil 
gjere det mogleg å kvalitetsikre arbeidet med konkurransegrunnlag og 
teikningsgrunnlag i tida fram mot finansieringsvedtak. 
 
I det aktuelle prosjektet ser ein og nytta av å bruke hovudentreprise som grunnlag då 
det gjev kommuna handlefridom i høve tidleg oppstart og rask utførelse. 
 
 
 
Fosnavåg, 30.09.2015 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Jon Rune Våge 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Rolf-Henning Skrede Hide 
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Referatsaker



   
        

  

 Utviklingsavdelinga 
 
 

 

Grunneigarar, naboar, 
offentleg myndigheiter, lag og 
organisasjonar  
 
  
    

  
 
 
 

 
 
Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 
2013/551 L12  UTV / AZT 04.09.2015 

 
 

MELDING OM VEDTAK - GODKJENT REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG 

SYKKELVEG SANDVIKA - STOKKSUNDKRYSSET FV 10    
 

Kommunestyret gjorde i møte 27.08.2015, K-sak 93/15, vedtak om å godkjenne 
reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs FV 10 frå Stokksundkrysset og til Sandvika.   

 
Reguleringsplanen legg til rette for ny gang- og sykkelveg på austsida av fylkesveg 10, frå 
krysset i Stokksund til krysset/avkøyrsle for bustadområdet i Sandvika. Målet med 
planarbeidet er eit plangrunnlag for realisering av ny gang- og sykkelveg på strekninga for 
auka trafikktryggleik og tryggare skuleveg. Meir informasjon går fram av plandokumenta. 
 
Vedtatt reguleringsplan er bindande for alle nye tiltak eller utvidingar av eksisterande tiltak 
som vist til i pbl. § 12-4, jf. § 1-6, innanfor planområde. Krav om innløysing eller erstatning 
etter pbl. §§ 15-2 og 15-3, må være framlagt seinast 3 år etter denne kunngjeringa. Slike krav 
skal rettes til kommunen.  
 
Grunneigarar, naboar og offentlege myndigheiter og dei som blir berørt, får informasjon om 
vedtaket i eige brev.  
 
Dokumenta som er knytta til vedtak er tilgjengeleg elektronisk på www.heroy.kommune.no . 
Du finn også dokument i papirformat i Servicetorget (1.etasje på Herøy Rådhus)  
 
Kommunestyret sitt vedtak etter forvaltningslova og kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal innan tre -3- veker frå denne kunngjeringa. Klagen, som må vere grunngjeven, skal 
sendast til: Herøy kommune, Utviklingsavdelinga, Postboks 274, 6099 Fosnavåg, eller til 
postmottak@heroy.kommune.no  
 

Frist for å klage på vedtaket er sett til 29.09.2015   
   
 
 
 

http://www.heroy.kommune.no/
mailto:postmottak@heroy.kommune.no


  
 

 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Jarl Martin Møller                                       Aleksander Zahl Tarberg      

  Avdelingsleiar Sakshandsamar  
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