
 
 
 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utval: Kommunestyret 
Møtestad: Kommunestyresalen Herøy rådhus 
Dato: 28.09.2017 
Tid: 14:00 

 
 
Melding om forfall til tlf. 70081300. 
 
Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og 
fylkeskommuner § 40, nr. 1. 
 
Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.    
 
 _____________________________________________________________________ 
 
Vi minner om at vi alle ryddar etter oss før vi forlet  kommunestyresalen 
når møtet er over. 
 
 
 
 
 
 
Fosnavåg, 21.09.2017 
 
 
Camilla Storøy 
Fung. ordførar



 
 
 
 
 
SAKLISTE: 
 
Saksnr Innhold 

PS 101/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. 
PS 102/17 Protokoll frå førre møte. 
PS 103/17 Delegerte saker 
PS 104/17 Referatsaker 
PS 105/17 Ordførarens kvarter 
PS 106/17 Lokaldemokratiundersøking 2017. 
PS 107/17 Tertialrapport per 01.09.17. 
PS 108/17 Budsjettkontroll per 31.08.2017 
PS 109/17 Økonomisk avslutning av prosjekt 51205: 

Leikanger skule (tilkomst, snuplass, 
parkering) 

PS 110/17 Prosjekt 51408 - Einedalen skule - 
byggeprogram for gymsal / fleirbrukshall 

PS 111/17 Prosjekt 61604 - Hovudbrannstasjon - 
forprosjekt til godkjenning 

PS 112/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 - 
Investeringstiltak i kommunale bygg 

PS 113/17 Budsjettkorrigeringssak nr 1 for 2017 
PS 114/17 Detaljreguleringsplan for Teigane gnr. 5 

bnr. 1 mfl. - slutthandsaming 
 



 
 Delegerte saker frå avdelingane 
DS 234/17 Trond Aasen  38/112 - Løyve til 

fasadeendring - Dispensasjon frå plankrav 
DS 235/17 Igesund eigedom as - 35/31 - Bruksendring 
DS 236/17 Frode Hammerseth 45/165 - Løyve til tiltak 
DS 237/17 Åse Karin Skogen Hauge - 79/135 - Riving 

løde og gamalt hus 
DS 238/17 Ferdigattest - 34/22 - p-hus 
DS 239/17 Ferdigattest - sjøbud/næringsbygg 25/96 
DS 240/17 Kim Bertheussen Jelle - 60/86 - 

Tilbygg/veranda 
DS 241/17 Alf-Sigmund Hjelmeset 29/32 - Mellombels 

bruksløyve leil 1 og leil 2 
DS 242/17 Håvard Årsheim - 36/15 - Garasje 
DS 243/17 Jørn Tore Jøsokbakke - 83/104 - Tilbygg 
DS 244/17 Kjartan Berge 29/4 rehabilitering skorstein 
DS 245/17 Alf-Sigmund Hjelmeset 29/32 - Midlertidig 

bruksløyve hovudleiligheit 
DS 246/17 Christian Voldnes 56/54 - Avvisning av 

søknad 
DS 247/17 Ferdigattest bruksendring/leilegheit  - 

34/221 
DS 248/17 Mellombels bruksløyve - lagerbygg med 

kontordel - 55/48+68 
DS 249/17 Skjenkebevilling - søknad om å ta 

skjenkebevilling ut av lokalet 23.09.2017 
for ei bestemt anledning, Thon Hotel 
Fosnavåg 

DS 250/17 Skjenkebevilling - søknad om å ta 
skjenkebevilling ut av lokalet 21.09.2017 
for ei bestemt anledning, Thon Hotel 
Fosnavåg 

 



 
 Referatsaker 
RS 38/17 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal 
RS 39/17 Folkevaltnettverket - referatsak til 

kommunstyret 
RS 40/17 HE 03-17 Møteprotokoll kontrollutvalet - 

utskrift til kommunestyret 
RS 41/17 HE 03-17 SAK 26-17 OPPFØLGING 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
BARNEVERN TILSYN-TILTAK-RUTINER - 
UTSKRIFT TIL RÅDMANN OG LEIAR 
BARNEVERN 

RS 42/17 Rapport fra RO 
RS 43/17 HE 03-17 SAK 29-17 -Kontrollutvalet - 

orientering om delegasjonsreglementet 
vedk. tilsetting og oppseiing - utskrift 

 



PS 101/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.

PS 102/17 Protokoll frå førre møte.

PS 103/17 Delegerte saker

PS 104/17 Referatsaker

PS 105/17 Ordførarens kvarter



 

 
Rådmannen 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: OJK Arkivsaknr: 2017/112 
    Arkiv: 028 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
147/17 Formannskapet 19.09.2017 
91/17 Kommunestyret 31.08.2017 
106/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
LOKALDEMOKRATIUNDERSØKING 2017.     
 
Møtebehandling: 
Saka går ut. 
 
 
 
 
Møtebehandling: 
Fung. varaordførar Ann-Kathrin (Tine) Storøy leia møtet i denne saka. 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  
Kommunestyret merkar seg at Lokaldemokratiundersøkinga viser at dei folkevalde i 
større grad enn innbyggjarane meiner at vi har eit godt lokaldemokrati og at det er 
små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste spørsmåla.  
 
Kommunestyret merkar seg vidare at vi har størst avvik på fylgjande spørsmål: 
 
3. Ordføraren er ein ordførar for heile kommunestyret: (-0,4) 
4. Her i kommunen er det dårlege relasjonar mellom posisjon og opposisjon (+0,5) 
17. I denne kommunen behandlar politikarane kvarandre med respekt (-0,7) 
 
Kommunestyret vil drøfte tiltak for å møte utfordringane, som har kome fram i 
undersøkinga, og ønskjer at KS Folkevaltprogram bistår med dette. 
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Tilråding: 
 
Kommunestyret merkar seg at Lokaldemokratiundersøkinga viser at dei folkevalde i 
større grad enn innbyggjarane meiner at vi har eit godt lokaldemokrati og at det er 
små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste spørsmåla.  
 
Kommunestyret merkar seg vidare at vi har størst avvik på fylgjande spørsmål: 
 
3. Ordføraren er ein ordførar for heile kommunestyret: (-0,4) 
4. Her i kommunen er det dårlege relasjonar mellom posisjon og opposisjon (+0,5) 
17. I denne kommunen behandlar politikarane kvarandre med respekt (-0,7) 
 
Kommunestyret vil drøfte tiltak for å møte utfordringane, som har kome fram i 
undersøkinga, og ønskjer at KS Folkevaltprogram bistår med dette. 
 
 
 
 
 
Særutskrift: 
 

- Gruppeleiarane 
- KS Folkevaltprogram 
- Rådmannen si leiargruppe 
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Vedlegg: 
 

- Lokaldemokrati innbyggjarar 
- Lokaldemokrati folkevalde 

 
http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/bk/lokaldemokrati/ 
  
Samandrag av saka: 
Lokaldemokratiundersøkinga viser at dei folkevalde i større grad enn innbyggjarane 
meiner at vi har eit godt lokaldemokrati. Det er små avvik mellom vår kommune og 
landsgjennomsnittet på dei fleste spørsmåla. Vi har størst avvik på fylgjande 
spørsmål: 
 
3. Ordføraren er ein ordførar for heile kommunestyret: (-0,4) 
4. Her i kommunen er det dårlege relasjonar mellom posisjon og opposisjon (+0,5) 
17. I denne kommunen behandlar politikarane kvarandre med respekt (-0,7) 
 
Saksopplysningar: 
KS inviterte kommunane i landet til å undersøkje korleis innbyggjarar og folkevalde 
oppfattar lokaldemokratiet i eigen kommune. Grunnlaget for undersøkinga er at 
innbyggjarar og folkevalde i kommunestyret svarte på 14 spørsmål om korleis dei 
oppfattar lokaldemokratiet i eigen kommune. Innbyggjarane svarte på spørsmål i 
telefonintervju. Folkevalde svarte i tillegg på 29 spørsmål om arbeidet i 
kommunestyret.  
 
Spørsmåla som vart stilte innbyggjarar og folkevalde, dekkjer ulike sider ved eit godt 
lokaldemokrati: påliteleg styre, ansvarleg styre, borgarnært styre og effektivt styre.  
 
Det er så langt 17 kommunar som har gjennomført både innbyggjar- og 
folkevalddelen av KS Lokaldemokratiundersøking.  
 
Påliteleg styre 
Det er små avvik mellom svara frå innbyggjarane og folkevalde her i kommunen og 
landsgjennomsnittet. Dei folkevalde meiner i større grad enn innbyggjarane at vi har 
eit påliteleg styre. 
 
Ansvarleg styre 
Det er små avvik mellom svara frå innbyggjarane og folkevalde her i kommunen og 
landsgjennomsnittet. Innbyggjarane her i kommunen er likevel noko meir positive 
enn landsgjennomsnittet. Dei folkevalde meiner i større grad enn innbyggjarane at vi 
har eit ansvarleg styre. 
 
Borgarnært styre 
Det er små avvik mellom svara frå innbyggjarane og folkevalde her i kommunen og 
landsgjennomsnittet. Dei folkevalde meiner i større grad enn innbyggjarane at vi har 
eit borgarnært styre. 
 
Effektivt styre 
Det er små avvik mellom svara frå innbyggjarane og folkevalde her i kommunen og 
landsgjennomsnittet. Innbyggjarane her i kommunen er likevel noko meir positive 
enn landsgjennomsnittet. Dei folkevalde meiner i større grad enn innbyggjarane at vi 
har eit effektivt styre. 

http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/bk/lokaldemokrati/
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Fornying og solidaritet 
Det er små avvik mellom svara frå innbyggjarane og folkevalde her i kommunen og 
landsgjennomsnittet. Dei folkevalde meiner i større grad enn innbyggjarane at vi 
kommunen utviklar og fornyar seg heile tida i måten ein løyser oppgåvene på.  
 
Om arbeidet som folkevalt 
På desse spørsmåla har vi større avvik mellom svara frå dei folkevalde her i 
kommunen og landsgjennomsnittet. Vi har størst avvik på fylgjande spørsmål: 
 
3. Ordføraren er ein ordførar for heile kommunestyret: (-0,4) 
4. Her i kommunen er det dårlege relasjonar mellom posisjon og opposisjon (+0,5) 
17. I denne kommunen behandlar politikarane kvarandre med respekt (-0,7) 
 
Eg merkar meg elles at rådmannen kjem dårlegare ut enn landsgjennomsnittet når 
det gjeld: 
 
24. Rådmannen er flink til å synleggjere det lokalpolitiske handlingsromet i sakene  
(-0,2) 
25. Rådmannen sine saksframlegg er lettfattelege (-0,2) 
 
Vurdering og konklusjon:  
Lokaldemokratiundersøkinga viser at dei folkevalde i større grad enn innbyggjarane 
meiner at vi har eit godt lokaldemokrati. Det er størst avvik mellom svara frå 
innbyggjarane og dei folkevalde på spørsmål B «Her i kommunen misbruker ikke de 
folkevalgte sin makt til personlig fordel» (0,7). Det er minst avvik mellom 
innbyggjarane og dei folkevalde på spørsmål F «Stort sett vet innbyggerne nok om 
forholdene her i kommunen til å bruke stemmeseddelen sin på en fornuftig måte i 
kommunevalget» (0,0) 
 
Lokaldemokratiet i Herøy har dermed ei omdømeutfordring på lik line med 
gjennomsnittet av kommunane. Det er likevel grunn til å merke seg at innbyggjarane 
her i kommunen på dei fleste spørsmåla er meir positive til lokaldemokratiet enn 
gjennomsnittet av kommunane i undersøkinga. 
 
Det er elles små avvik mellom vår kommune og landsgjennomsnittet på dei fleste 
spørsmåla. Herøy har størst avvik på fylgjande spørsmål om arbeidet som folkevald: 
 
3. Ordføraren er ein ordførar for heile kommunestyret: (-0,4) 
4. Her i kommunen er det dårlege relasjonar mellom posisjon og opposisjon (+0,5) 
17. I denne kommunen behandlar politikarane kvarandre med respekt (-0,7) 
 
Rådmannen rår til at kommunestyret drøftar tiltak for å møte utfordringane på desse 
områda. 
 
Rådmannen vil på si side drøfte tiltak for å synleggjere det lokalpolitiske 
handlingsromet i sakene betre og gjere saksframlegga sine meir er lettfattelege. 
 
Fosnavåg, 03.08.2017 
 
Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann  



 

 
Rådmannen 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: OJK Arkivsaknr: 2017/708 
    Arkiv: 210 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
35/17 Komite for helse og omsorg 14.09.2017 
 Komite for næring, kultur og idrett  
 Komite for oppvekst  
19/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 22.09.2017 
26/17 Eldrerådet 25.09.2017 
141/17 Formannskapet 19.09.2017 
107/17 Kommunestyret 28.09.2017 
53/17 Maritim og teknisk komite 25.09.2017 
 
 
 
TERTIALRAPPORT PER 01.09.17.     
 
Møtebehandling: 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  
Saka vert tatt til vitande. 
 
 
 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Eldrerådet - 25.09.2017  
Saka vert tatt til vitande. 
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Møtebehandling: 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Komite for helse og omsorg - 14.09.2017  
Saka vert tatt til vitande. 
 
 
 
 
 
Tilråding: 
 
Saka vert tatt til vitande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Særutskrift: 

- Kontrollutvalet 
- Rådmannen si leiargruppe 
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Vedlegg:  
- Tertialrapport frå sektorane.  
 
Saksopplysningar:  
Saka gjeld tertialrapport pr. 01.09.2017.  
 
Bakgrunn  
I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og 
prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak 
og prosjekt.  
 
Sjukefråvær  
Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:  
"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir 
inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003."  
Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med 
utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.  
IA- avtalen er resignert. Partane er NAV Arbeidslivssenter, 
arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved 
rådmannen.  
 
Vedtaksrapportering  
Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne 
måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor 
langt ein har kome i oppfølginga. 
  
Tenesterapportering  
Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbyggarane sine 
rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningsliner og vedtak. Avviket kan vere 
registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, 
revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggarane. 
  
Prosjektrapportering  
Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og 
byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, 
gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike 
prosjekta skal rapporterast.  
 
Vurdering og konklusjon:  
Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding. Det gjeld både struktur og innhald. 
Rådmannen vi då prøve å tilpasse seinare rapportar i forhold til tilbakemeldingane  
 
 
Fosnavåg, 11.09.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann  
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Tertialrapport 2. tertial 2017 – STAB 
 

 
1. Viktige hendingar 

 
Hendingar Tidspunkt 
Deltaking KOMØK 2017 22. og 23. mai 
Gjennomført HMS-opplæring for 60 verneombod og leiarar i Sjustjerna 29. mai 
Tilsyn Arbeidstilsynet (Sentraladministrasjon) 31. mai 
Budsjettsamling med formannskapet  6. juni 
Elevbesøk frå ungdomsskulane  Veke 24 
Lønspolitisk drøftingsmøte 14. og 15. juni 
Tilsetting av ny personal- og organisasjonsleiar 1. juli 
Førehandsrøysting Stortingsvalet 2017 Sumaren 
 

2. Vedtaksrapport: 
 

Vedtak Saksnummer 
Inkje å rapporten då alle vedtak anten er knytt til prosjekt og vert rapportert 
der. Startlån vert ikkje rapportert.  

- 

 

3. Tertialrapportering teneste 

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde. 
Dei felles utfordringane er: 

- Oppnå og dokumentere tilfredsstillande resultat og kvalitet innanfor dei ulike 
tenesteområda. 

- Sikre god brukarmedverknad og løpande utvikling i tenesteytinga 
- Levere tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar. 
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi 

 
Der er det formulert spesifikke utviklingsmål for dei ulike tenestene: 
 
 
Mål 

Resultat av brukarundersøking 
og nasjonale resultatmålingar 
skal vere over landssnittet. 

Tenesteyting og sakshandsaming i 
samsvar med lov- og regelverk. 
 

Korleis lukkast? Brukarfokus. Opplæring i lovverk og 
sakshandsaming. 

Korleis måle? Brukarundersøkingar. Avvik og klager. 
Status 2016 Ikkje målt. Manglar data. 
Ambisjon 2020 Betre enn landsgjennomsnittet. Manglar data. 
Resultatmål 2017 Betre enn landsgjennomsnittet. Manglar data. 
   
Tiltak i Personal- og 
organisasjonsavdelinga 

1) Gjennomføre 10-faktor 
(medarbeidarundersøking) 

1) Implementere og ta i bruk nytt 
tidsregistreringssystem tidBANK 

  
- 

2) Implementere og ta i bruk 
elektroniske skjema i høve løn. 
(Føresetnad: samarbeid med SSIKT 
og tekniske høve) 

  
- 

3) Ta del på prioriterte kurs innan 
personal- og organisasjonsfaget  

 - 4) Gjennomføre opplæring for leiarar 
Status tiltak 2. Tertial 1) Gjennomført 10-faktor- 1) tidBank er implementert og teke i 
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undersøkinga. bruk. Gjennomført oppfylging og 
opplæring av leiarar og 
medarbeidarar på systemet. 

  
 
 
- 

2) Er i dialog med SSIKT. Nytt skule-
administrativt program i 2018 vil 
redusere bilag for manuell 
registrering. Ser på erfaringar i 
Vanylven ved overføring av filer frå 
NAV. 

 
 - 3) Deteke på kurs i regi av KS og Evry. 
  

- 
4) Gjennomført 1. del. Pga. stor 

arbeidsmengd ser ein at opplæringa 
fyrst kan vidareførast i 2018. 

   
Tiltak i 
Økonomiavdelinga 

 
 

1) Kursaktivitet bl.a. knytt til nytt mva-
regelverk 

Status tiltak 2. Tertial  1) Har gjennomført internkursing i 
økonomiavdelinga. Deltaking på 
Evry-kurs og momskurs. 

   
Tiltak i Servicetorget 1) Innbyggarundersøking 1) Utarbeide og ta i bruk 

serviceerklæring 
 
 

2) Ta i bruk tilbake-
meldingssystem 
(HappyOrNot) 

2) Interne kurs knytt til rolla som 
servicevert 

  
- 

 

3) Kurs i kommunikasjon 
(kommunikasjonsplan og 
pressemeldingar) 

 - 4) Utarbeide kommunikkasjonsplan 
 - 5) Aktivt nytte avvikssystemet Copilo 
 - 6) Gjennomføre CIM-kurs og 

beredskapsøvingar 
   

Status tiltak 2. tertial 1) Gjennomført. 
 

1) Byrja arbeidet med å utarbeide 
servicerklæring. Forslag vil verte 
handsama av Kontaktutvalet og 
rådmannen si leiargruppe i 
september 

 2) Vert gjennomført og 
avslutta ved årsskifte. 

2) Ikkje gjennomført. 
 

 - 3) Kursdato fastsett i haust. 
  

- 
4) Byrja arbeidet med å utarbeide 

kommunikasjonsplan. Arbeidet vil 
verte ferdigstilt i september/oktober 

 - 5) Vert gjennomført. 
 - 6) Gjennomført eit CIM-kurs. 
   
Tiltak i IKT-avdelinga 1) Måle responstid på 

brukarstøtte (support) 
1) Rutinar i høve nye prosjekt og 

innkjøp 
 2) Måle løysingstid på 

innmelde saker 
2) Definere tenesteleveranse og SLA 

(Service Level Agreement) for 
SSIKT og lokal IKT-avdeling) 

 3) Måle oppetid på dei ulike 
fagsystema 

3) Syte for driftsstabile system 

 4) Måle oppetid på nettverk - 
 5) Brukarundersøking - 
Status tiltak 2. tertial 1) Gjennomføres. Felles 

system for SSIKT. 
1) Felles klientstrategi for kommunane 

i SSIKT er under arbeid. 
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 2) Gjennomføres. Felles 

system for SSIKT. 
 

2) Utkast til SLA for SSIKT til 
handsaming hjå rådmannsgruppa i 
Sjustjerna. Vil vere på plass frå 
2018. 

 3) Gjennomføres på 
kjærnekomponentar. 

 

3) Kontinuerlieg arbeid. Innføring av 
tynnklientar og skifte av 
maskinpark. 

 4) Gjennomføres. Felles 
system for SSIKT.  

 

 
- 

 5) Gjennomføres. Felles 
system SSIKT. 

- 

   
Tiltak Dokumentsenter 
og pol. Sekretariat 

 
- 

1) Endring av mal for saksframlegg, 
med samandrag av saka 

 
 
 

 
- 

2) Optimalisere og samordne 
innsyn/politikk på kommunene sine 
heimesider (Interkommunal 
arbeidsgruppe) 

Status tiltak 2. tertial - 1) Gjennomført. 
  

- 
2) Gjennomført på Herøy kommune si 

heimeside. 
   
Tiltak i 
Eigedomsavdelinga 
(Byggdrift) 

1) Utarbeide nøkkeltal for 
måling av tenesteutvikling 

1) Alle byggmessige avvik og 
aktivitetar skal registrerast i 
avvikssystemet Famac  

 - 2) Inngå lærlingeavtale med 1 lærling 
Status tiltak 2. tertial 1) Arbeider med å innhente 

faktagrunnlag. Målet er å 
få på plass 2-3 nøkkeltal. 
Må ta omsynt til ny Norsk 
Standard som er i kjømda.  

1) Bygningsmessige avvik vert meldt i 
Famac frå brukarane direkte. 

 

  
- 

2) Lærlingavtale er ikkje inngått, men 
det vert framleis jobba med. 

   
Tiltak i 
Eigedomsavdelinga 
(Reinhald) 

1) Utarbeide nøkkeltal for 
måling av tenesteutvikling 

1) Digitalisering av reinhaldsplanar i 
Famac 

Status tiltak 2. tertial 1) Arbeider med å innhente 
faktagrunnlag. Målet er å 
få på plass 2-3 nøkkeltal. 

2) Under arbeid. Om lag 75% av 
byggmassen er digitalisert. 

   
Tiltak i 
Eigedomsavdelinga 
(Prosjekt) 

1) Utarbeide nøkkeltal for 
måling av tenesteutvikling 

1) Alle tiltak skal planleggast, 
prosjekterast og gjennomførast i 
samråd med brukaren 

 - 2) Alle tiltak skal evaluerast 
Status tiltak 2. tertial 1) Arbeider med å innhente 

faktagrunnlag. Målet er å 
få på plass 2-3 nøkkeltal. 

1) Nytter Famac-prosjekt. Etabelerer 
tverrfagalege arbeidsgrupper. Alle 
investeringstiltak og planlagte 
vedlikehaldstiltak er underlagt 
prosjektstyring i Famac 

 - 2) Forslag til mal er ferdig. 
   
Tiltak i 
Eigedomsavdelinga 
(Bustadforvaltning og 
startlån/tilskot) 

 
- 

1) Klargjering av bustad innan 30 
dagar etter avlevering frå leigetakar 

  2) Utarbeiding av buopplæringsplan 
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- for alle nye kontraktshøve 
  

- 
3) Finansinstituasjonar og brukarar 

skal få betre informasjon om 
startlån og tilskot 

Status tiltak 2. Tertial  
 
- 

1) Gjennomfører faste bustadmøter 
med samarbeidnade avdelingar. 
Utfordring kring krevjande 
leigehøve. Drøftar med Helse og 
omsorg om endringar i bustadmøta. 

 
  

 
- 

2) Buopplæringsplan er under 
utarbeiding, men er ikkje ferdigstilt. 
Samarbeid med kommunane i 
Sjustjerna. Engasjert HiVO fpr å 
utarbeide informasjonsmateriell. 

  
- 

3) Gjennomført eit møte. Arbeider med 
å få gjennomført fleire. 

 
4. Organisasjon 

 
Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av
  800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane 
som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010: 
 
Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra: 

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling. 
- Kompetanseutvikling. 
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, 

tilsette, tenestene og brukarane. 
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi. 

 
 
Mål 

Kommunen skal 
vere ein effektiv, 
kompetent, 
utviklingsorientert, 
lærande og 
politisk målstyrt 
kommune-
organisasjon. 
 

Alle medarbeidarane 
skal oppleve Herøy 
kommune som ein 
god arbeidsplass der 
det er lagt til rette for 
trivsel og motivasjon 
i tråd med arbeids-
gjevarpolitikken sine 
mål. 
 

Auka nærver i 
samsvar med 
målsettinga i  
IA-avtalen og 
totalt på heile 
kommunen 
minimum 92,5 % 

Avgrense 
tidlegavgang: 
Flest mogleg og 
minst 90 % av 
dei som fyller 62 
år skal stå i 
arbeid fram til 
fylte 65 år. Flest 
mogleg og minst 
50 % av  desse 
skal stå i arbeid 
fram til fylte 67 
år.  

Korleis lukkast? Oppfølgjing 
Kommune-
kompasset. 

Oppfølgjing arbeids-
gjevarpolitikken. 

Førebygge og 
følgje opp 
sjukemelde. 

Oppfølgjing 
seniorpolitikken. 

Korleis måle? Ny gjennomgang 
Kommune-
kompasset. 

Medarbeidar-
undersøking. 

Sjukefråver-
statistikk. 

Statistikk. 

Status 2016 329 poeng Ikkje undersøkt. 8,42 % 67,7 % i arbeid 
ved 65 år, 45,5 
% i arbeid ved 
67 år. 

Ambisjon 2020 450 poeng Betre enn 
landsgjennomsnittet. 

7,5 % 90 % i arbeid 
ved 65 år, 50 % i 
arbeid ved 67 år. 
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Resultatmål 
2017 

Neste måling i 
2018. 

Betre enn 
landsgjennomsnittet. 

7,5 % 90 % i arbeid 
ved 65 år, 50 % i 
arbeid ved 67 år. 

Tiltak i Stab 
 

Leiarutviklings-
program i 
samband med 
medarbeidar- 
undersøking (10-
faktor) i regi av 
KS konsulent  

Med bakgrunn i 
resultat og faktorane 
i medarbeidar-
undersøkinga 10-
faktor, skal det 
utarbeidast 
tiltaksplan innanfor 
kvar avdeling 

Gjennomføre 
regelmessige IA-
møte med 
partane i IA-uvalet 

Revidering av 
arbeidsgjevar-
politikk og rutinar 
på 
personalområdet 

Status tiltak  
2. tertial 

Gjennomført 2. 
samling av 3 i 
leiarutviklings-
programmet (10-
faktor) 

Under planlegging. Gjennomført eit 
IA-møte.  

Partsamansett 
arbeidsgruppe 
har arbeidd 
kontinuerleg med 
revidering av 
arbeidsgjevar-
politikk og rutinar 
på personal-
området. 

 
 

5. Samfunnsutvikling 
 
Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det 
utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt 
innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane. 
 
 
Mål 

Herøy kommune skal 
vere ein attraktiv 
kommune å besøkje, bu 
og arbeide i. 
 

Innbyggjarane, frivillige 
organisasjonar og 
næringsliv er tilfredse 
med kommunen si rolle 
som tilretteleggar for 
tryggleik, trivsel og 
utvikling og kommunen 
si rolle som 
samfunnsbyggjar. 

Herøy kommune skal 
ha godt omdøme. 
 

Korleis lukkast? Oppfølging 
samfunnsplan 

Oppfølging 
samfunnsplan 

Oppfølging 
samfunnsplan 

Korleis måle? Innbyggarundersøking. 
Folketalsutviklinga. 
Data reiseliv. 

Innbyggarundersøking. Innbyggarundersøking 

Status 2016 8 972 innbyggjarar. Manglar data. Manglar data. 
Ambisjon 2020 10 000 innbyggjarar 

 
Manglar data. Manglar data. 

Resultatmål 2017  9 000 innbyggjarar Manglar data. Manglar data. 
Tiltak i Stab  1) Obligatorisk 

opplæring for 
nytilsette 

 
- 

1) Annonsere politiske 
møter og saksliste 
på Facebook 

 2) Gjennomgang og 
revisjon av 
arbeidsgjevarpolitikk
en 

 
- 

2) Etablere 
forslagskasse for 
innbyggarane til 
politikarane 

 3) Utarbeide turkart - 3) Etablere 
kontaktpunkt for 
ordførar og 
innbyggarar 

Satus tiltak  1) Gjennomført fyrste  1) Under arbeid. 
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1. tertial  samling. Berre 1 
deltakar. For 
ressurskrevjande å 
gjennomføre. Må 
vurdere anna 
opplegg for 2018. 

 
 
- 

Samarbeid mellom 
Servicetorget og 
Dokumentsenteret.  

 
 
 

 2) Under arbeid. Vil 
truleg ikkje verte 
vedtekn før i 2018. 

 

 
 
- 

2) Under arbeid. 
Dialog med 
rådmannen. 
 

 3) Ikkje gjennomført. Er 
i dialog med 
Samfunnsutvikling. 
Har fått på plass 
turistkart med 
reklame. 

 
 
- 

3) Gjennomført 
“bygdeturnè”. 
 

 

6. Staus prosjekt i Eigdomsavdelinga og IKT-avdelinga 

 
Prosjekttiltak Eigedomsavdelinga 

Nr. Prosjekt Aktivitet 
 
Staus 2. tertial 

51408 
Einedalen skule – 
fleirbrukshall Revisjon av byggeprogram 

Byggeprogram for gymsal eller 
fleirbrukshall ved Einedalen samt 
vurdering vedrørande gymsal ved 
Einedalen og fleirbrukshall ved Herøy 
kulturhus og idrettshall er oversendt til 
politisk behandling.  

51412 
Omsorgsbustadar og 
base for heimetenesta Nybygg 

Prosjektet er overlevert til ordinær drift. 
Eigedomsavdelinga jobbar med 
økonomisk avslutning av prosjektet.  

60106 
Herøy kulturhus og 
idrettshall Asbestsanering 

Asbestsanering er fullført. Gulvlegging er 
under ferdigstilling.  
 

  Nye ytterdører og skalsikring 
Konkurransegrunnlag sendast ut i løpet 
av kort tid. 

  
Soneinndeling og delvis 
utskifting av innerdører 

Konkurransegrunnlag sendast ut i løpet 
av kort tid. 

  
Rehabilitering av lokale for 
Frivillegsentralen 

Pågår. 

60604 Hovudbrannstasjon 
Forprosjekt - alternative 
løysingar 

Forprosjekt er ferdigstilt og skal 
oversendast til politisk behandling i plan- 
og byggenemnda 18.09, Formannskapet 
19.09 og kommunestyret 28.09.  

61302 

Ny bil 
eigedomsavdelinga – 
reinhald - 

Kjøpt 

61504 Herøy ressurssenter Forprosjekt 

Eigedomsavdelinga avventar overornda 
vurdering av det framtidige helse- og 
omsorgstilbodet i Herøy.  

61510 
Nedre Dragsund 2 - 
mindre rehabilitering Tilrettelegging for utleige.  

Plan for tilrettelegging for utleige er under 
ferdigstilling og skal drøftast med 
brannteknisk konsulent 31.08.2017. 
Fleire leigetakarar er på veg inn.  
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70016 
Bergsøy skule Borga - 
mindre rehabilitering 

Rehabilitering av yttertak – 
gymsal 

Konkurransegrunnlag for mindre 
rehabilitering av fasade sendst ut i løpet 
av kort tid.  
 
Uteområdet mot Havila Stadion og 
Kulturhusområdet er fortsatt avstengt 
grunna fare for takras.  

  
Desentralisert ventilasjon – 
prøveprosjekt 

Ferdigstilt. Meget positive resultat. Vi ber 
om ytterlegare midlar i 2018-budsjettet.  

70017 
Brannsikring av 
kommunale bygg 

Lukking av branntekniske 
avvik 

Landa tiltak 2,8 mill i midlar 

70018 
EPC – 
Energisparekontrakt Fase 1 – Analyse 

Kartlegging del 1 er gjennomført. 
Kartlegging del 2 pågår  

70020 
Herøy omsorgssenter - 
mindre rehabilitering 

Oppgradering av utvendig 
rømingsveg 

Gjennomført.  

  Nye ytterdører og skalsikring Gjennomført.  

  

Rehabilitering av 
brannseksjonering mot 
Herøy helsesenter 

Gjennomført. 

  
Bygging av mindre utebod 
for kjøkkenavdelinga 

Gjennomført. 

70021 
Herøy rådhus - mindre 
rehabilitering Asbestsanering 

Under planlegging. 

  Nye ytterdører og skalsikring Under planlegging. 

  Nye branndører Under planlegging. 

  
Ombygging av 
personaltoalett 

Ombygging kansellert. Toaletta vert 
rehabilitering slik dei står i dag  

  
Rehabilitering av personheis 
– forprosjekt 

Forprosjekt under utarbeidelse saman 
med forslag til rullestolrampe og utfasing 
av trappeheis.  

70022 
Leikanger skule og 
grendahus Tilbygg og rehabilitering 

Økonomisk avslutning gjenstår.  

70039 
Kvithaugsmyra 4 - 
mindre rehabilitering Rehabilitering av yttertak 

Pågår. 

 
70040 

Myrsnipa barnehage - 
mindre rehabilitering Rehabilitering av yttertak 

Pågår. 

 
Prosjekttiltak IKT-avdelinga 

Prosjekt Aktivitet 
 
Status 2. tertial 

Nytt supportsystem IKT Testfase 
Ferdig. Er i full drift. Vert kopla mot SLA 
2018.  

Vurdering nytt 
skuleadministrativt system Sjustjernaprosjekt 

Gjennomgang av innkomne anbod har 
starta 

Flytting av kulturserver/DX-
billettsal 

Mogleg i februar, men ventar 
på svar frå DX 

Ferdig. Gjennomført i mars 

Nytt program helsestasjon 

Overgang til HsPro saman 
med Sande (dei andre 5 
køyrer dette) 

Jobbast med. Ikkje sikkert det vert noko 
av. Pilotversjon. Inger Marie  
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WIFI- Flytte alle WIFI-antenner 
over til SSIKT 

Starta januar - Cisco prime 
for wlan kontrollere vil 
forenkle bl.a. utdeling av 
gjestenett-passord 

Ferdig 

Flytte internettaksess Februar/mars Ferdig 

Flytting av ISY-proaktiv 2017 Ferdig. KomTek installert 

Oppgradering av ShiftManager 
til ny versjon Veke 6 

Ferdig 

Flytting av DB Visma 
barnehage 

Program er flytta til 
driftssenteret, database ligg 
igjen lokalt 

Ferdig 

Prosjekt 10G nettverk 

Kjernenettet klart for 10G 
linjer ut til andre kommunale 
bygg med fiber. Vert testa 
mot skular som nyttar 
streaming 

Ferdig 

Flytting fiber rådhuskjellar 

Tussa og Herøy kommune 
sin fiber skal trekkast til 
telerommet i staden for 
gamle serverrommet. (tussa 
ville finne ein dato i februar). 
Full nedetid alle tenester 

Ventar på Tussa. Ove Einar som hadde 
prosjektet har slutta i Tussa. 

Utrulling iPad til alle elevar på 
1. og 2. trinn 

Samarbeid med 
oppvekstavdelinga som 
finansierer kjøp av einingane 

Utrulling pågår. Ferdig medio september 

Nedbygging/avvikling 
serverrom på rådhuset 2017 

Ferdig 

Nybygg OBOBH - Eggesbøtun Trådlaus, klientar, AV osv. Ferdig 

Maskinrullering 2017 Pågår 

Nye AV-løysingar møterom 
rådhus 2017 

Smarttavle servicetorg montert – skinne 
til golv bestilt. 
Videokonferanse til møterom 1 klar til 
montering.. 
Midlertidig løysing i formannskapssalen 

ID-kort? 2017? Bilete er lagt inn av alle på rådhuset 

Flytting av låsesystem? 2017? Under vurdering 

Flytting av SD-anlegg? 2017? Eigedom har eit eige prosjekt rundt dette 
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7. Sjukefråvær 2. tertial1  

Tabell 1 nedanfor viser sjukefråvær for 3. tertial 2016, 1. tertial og 2. tertial 2017 
 

Avdeling 3. tertial K L 1. tertial K L 2. tertial K L
Personal og org. inkl. HTV, HVO og lærl. <(20)2,26 2,15 0,11 5,81 1,99 3,81 3,15 2,23 0,93
Økonomi (>10) 2,13 2,13 0 2,77 1,36 1,41 4,86 3,26 1,6
Fellessekr. (<5) 10,99 1,22 9,77 12,71 0,64 12,07 0 0 0
Rådm./ass.rådm. (<5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IKT (<5) 1,16 1,16 0 6,58 2,47 4,12 0 0 0
Servicetorget (<10) 4,85 4,85 0 5,49 4,66 0,82 6,26 0,65 5,62
Utviklingsavd. (<10) 10,84 2,73 8,12 17,76 0,82 16,94 3,33 0,72 2,61
Barnehageavd. (<40) 4,24 2,49 1,75 5,8 3,14 2,33 5,71 3,47 2,24
Grunnskuleavd. (<250) 3,77 1,57 2,2 6,68 1,94 4,75 4,65 0,68 3,97
Anl. og drift (<15) 0,86 0,86 0 2,01 2,01 0 4,57 0,63 3,95
Brannvern (<30) 0,66 0,2 0,46 8,98 3,66 5,32 21,35 0,02 21,33
Helse (<40)  5,54 1,27 4,27 4,72 1,17 3,55 3,13 0,4 2,73
Pleie og omsorg (<300) 10,42 2,59 7,83 9,76 2,33 7,43 7,79 1,67 6,12
Bu og hab. (<75) 13,19 2,28 10,91 19,09 3,39 15,7 10,52 2,1 8,82
Barnevern (<10)  11,01 2,13 8,88 18,89 3,92 14,97 14,28 1,09 13,19
Kultur (>10) 3,96 2,01 1,95 1,78 0,32 1,46 2,41 0,73 1,67
Eigedom (<40) 9,08 2,61 6,47 6,46 2,49 3,97 8,49 1,85 6,64
NAV kommune (10) 20,19 2,5 17,7 20,82 2,71 18,11 21,36 1,77 19,58
Totalt fråvær 7,39 2,11 5,28 9,05 2,26 6,79 6,83 1,4 5,43

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 3. tertial 2016 og 1. og 2. tertial 2017
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær

 
 
Tabell 2 viser sjukefråvær for 2. tertial 2015, 2016 og 2017 
 

Avdeling 2. tertial K L 2. tertial K L 2. tertial K L
Personal og org. inkl. HTV, HVO og lærl. <(20)4,52 1,4 3,12 0,92 0,92 0 3,15 2,23 0,93
Økonomi (>10) 15,14 0,79 14,4 3,53 3,53 0 4,86 3,26 1,6
Fellessekr. (<5) 0 0 0 6,8 0,51 6,29 0 0 0
Rådm./ass.rådm. (<5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IKT (<5) 11,57 0 11,6 10,59 0 10,59 0 0 0
Servicetorget (<10) 0,88 0,88 0 3,38 3,38 0 6,26 0,65 5,62
Utviklingsavd. (<10) 2,07 0,84 1,23 5 0,31 4,69 3,33 0,72 2,61
Barnehageavd. (<40) 8,35 2,93 5,41 6,4 1,35 5,05 5,71 3,47 2,24
Grunnskuleavd. (<250) 5,38 0,87 4,51 3,01 1,06 1,95 4,65 0,68 3,97
Anl. og drift (<15) 4,89 0,42 4,47 1,24 1,24 0 4,57 0,63 3,95
Brannvern (<30) 0,28 0,13 0,15 0,28 0,13 0,14 21,35 0,02 21,33
Helse (<40)  6,61 0,74 5,86 0,95 0,55 0,4 3,13 0,4 2,73
Pleie og omsorg (<300) 8,87 1,98 6,89 6,78 1,36 5,42 7,79 1,67 6,12
Bu og hab. (<75) 8,02 2,28 5,74 11,72 2,3 9,41 10,52 2,1 8,82
Barnevern (<10)  8,08 0,74 7,34 3,58 1,16 2,43 14,28 1,09 13,19
Kultur (>10) 3,43 2,68 0,75 0,45 0,22 0,22 2,41 0,73 1,67
Eigedom (<40) 8,96 2,32 6,64 10,84 2,38 8,46 8,49 1,85 6,64
NAV kommune (10) 17,4 2,77 14,7 11,1 3,9 7,21 21,36 1,77 19,58
Totalt fråvær 7,25 1,55 5,7 5,57 1,39 4,17 6,83 1,4 5,43

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 2. tertial 2015, 2016 og 2017
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær

 
 

 
1  Fråværstala for 2. tertial vart generert per 01.09.17. Vanlegvis vert fråværet generert medio kvar månad, og vi kan forvente at 
tala hadde vore noko høgare om vi hadde generert fråværet på eit seinare tidspunkt i månaden. Tala er såleis ikkje heilt 
samanliknbare.  
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Saksopplysningar: 
 
Herøy kommune har eit samla sjukefråvær på 6,83% for 2. tertial 2017. Desse tala 
vart generert per 01.09.17. Vanlegvis vert fråværet generert medio kvar månad, og vi 
kan forvente at tala hadde vore noko høgare om vi hadde generert fråværet på eit 
seinare tidspunkt i månaden. Tala er såleis ikkje heilt samanliknbare.  

Herøy kommune har mål om eit nærvær på 92,5%, og trass i at innmeldingar 
manglar kan vi likevel tru at målet er nådd.  

Dersom vi samanliknar tala for dei tre siste åra ser vi at resultatet for 2. tertial 2017 er 
betre enn i 2015, men dårlegare enn i 2016 der tala viser 7,25% i 2015 og 5,57% i 
2016. 

Tabell 1 viser utviklinga for dei 3 siste tertiala, og vi kan sjå at nokre avdelingar har 
ein nedgang i sjukefråveret mellom 3. tertial 2016 og 2. tertial 2017 og/eller mellom 1. 
og 2. tertial 2017. Avdeling dokumentsenter/politisk sekretariat (fellessekretariatet),  
har gått frå i underkant av 11% fråvær til 0. Utviklingsavdelinga har fått redusert 
sjukefråværet sitt frå 1. tertial til 2. tertial med om lag 14%, og vi ser at pleie- og 
omsorgsavdelinga har hatt ein jamn nedgang frå 3. tertial 2016 til 2. tertial 2017. Sist 
nemnde avdeling har gått frå 10,42% til 7,79%, og er dermed i ferd med å nå måltala 
til Herøy kommune. Kultur viser også ein nedgang.  

Isolert sett er nedgangen i desse avdelingane positiv, men det er verd å merke at bak 
tala i den enkelte avdeling kan variasjonane vere store. Dette gjeld til dømes i pleie- 
og omsorgsavdelinga, der fråværet varierer mellom 0 og 12,94%. 

Om vi ser på den andre enden av skalaen er det særleg Nav kommune og barnevern 
som har særleg høgt sjukefråvær. Nav kommune har hatt eit jamt høgt sjukefråvær 
dei 3 siste tertiala, og med små variasjonar ligg dei med over 20% i fråvær. 
Barnevern på si side har hatt ein auke frå 11,01% i 3. til 18,89% i 1. tertial, for så å 
gå ned til 14,28% i 2. tertial 2017. Vi ser også at brannvern har høgt sjukefråvær i 2. 
tertial, men som normalt sett har lågt sjukefråvær. Dette kan vi også sjå av tabell 2 
som viser tala for 2. tertial dei tre siste åra.  

Det er også viktig å ha i tankane at fråvær ved dei små avdelingane gir seg stort 
utslag på statistikken. 

Ved å sjå på tabell 3, kan vi registrere at 2. tertial 2017 plasserer seg om lag midt på 
treet i høve til samanliknande år som er oppgitt i diagrammet. 
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Tabell 3 viser tertialvist fråvær frå 2012 til 2. tertial 2017 
 

1. tertial 2. tertial 3. tertial
5

6

7

8

9

10

11
MÅL 
2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 
 
 
Vurdering og konklusjon:  
 
Statistikken over sjukefråvær for 2. tertial 2017 viser at sjukefråværet i fleire 
avdelingar har auka eller halde seg stabilt høgt, samtidig ser vi ein nedgang i nokre 
av avdelingane. Dette gjeld både små og store avdelingar, der utslaget på fråvær blir 
stort i små avdelingar og mindre i dei større avdelingane.  

Vi ser også ein nedgang i fleire av avdelingane, som dermed gjer seg utslag i ein 
samla nedgang i sjukefråværet.  

Statistikken for 2. tertial er nok også påverka av at det har vore ferietid, i den forstand 
at ein del av dei som er sjukmelde har hatt ferie. 

Trass i systematisk arbeid med førebygging og sjukefråværsoppfølging, ser vi altså 
at fleire avdelingar har høgt sjukefråvær. Vi veit at årsakene til fråværet er svært 
samansett, noko som gjer at vi må jobbe både på person- og organisasjonsnivå for å 
redusere sjukefråværet. 

Førebygging og oppfølging er tema både i enkeltsaker, i IA-møte og vi samarbeider 
med Nav arbeidslivssenter og Stamina. 

Målet er at vi skal verte betre og at vi over tid skal ha eit nærvær på 92.5% 
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Fosnavåg den 06.09.2017 

 

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth 

Kommunalsjef Stab



Tertialrapport 2 OPPVEKST 
Sølvi Lillebø Remøy 
 
1. Viktige hendingar 
 

1. 4 nye avdelingsleiarar på plass frå 1.august 2017; for skulane Leikanger, 
Einedalen, Ytre Herøy ungdomsskule og PPT. 

2. Sektor Oppvekst har satsa på tidleg innsats i barnehagen, og tilsett ytterlegare 
2 støttepedagogar (150%) for koordinert og målretta arbeid med barn i 
«gråsona». 

3. Fagsamling for alle tilsette i Oppvekst før skulestart. 
Tema:Relasjonskompetanse. 

4. Oppstart at satsinga I’pad i begynnaropplæringa, med opplæring av tilsette 
medio juni. Ny opplæring med lærarar og elevar startar medio september.  

5. Talet på barn i enkelte barnehagar er redusert frå august’17. Personell er 
omplassert til andre avdelingar i sektor Oppvekst. 

6. Svært mange nye 1.klassingar har starta på Bergsøy og på Einedalen. 
Utfordrande i høve arealdisponering, særleg på avd. Blåhaugen. 

7. Avd. EMA (einslege, mindreårige asylsøkjarar) nedlagt frå 31. august, som 
følgje av nedlegging av asylmottaket.  

8. Mange nye barn av arbeidsinnvandrarar har starta i grunnskulen dette 
skuleåret. Innføringsklassa for 5.-10.årstrinn er stor, og timar til undervisning 
er auka opp. 

 
2. Vedtak 
 
  Ingen vedtak som gjeld Oppvekst, i kommunestyret  tertial 2. 
    
  Delegerte vedtak gjort av oppvekstkontoret: 
   
 Kategori / lovheimel Tal på vedtak Klage ja/nei 
Skuleskyss etter Opplæringslova §13-4 2 nei 
Tilpassa opplæring v/støttepedagog, etter 
Barnehagelova §1 og 2. 

8   
Nei 

Tilrettelegging av barnehagetilbodet for 
funksjonshemma barn, etter 
Barnehagelova §19 G 

5  
Nei 

Moderasjonsordning for foreldrebetaling, 
etter Barnehagelova §15 og forskrift §3 

  
23 

  
Nei 

Spesialpedagogisk hjelp etter 
Barnehagelova §19A 

6 Nei 

Spesialundervisning etter Opplæringslova 
§5.1 

15 * Nei 

Psykososialt skulemiljø etter 
Opplæringslova §9A -3 

2 1 klage 

*I tillegg vedtak ute på den enkelte skule, ingen klager. 



 
 
 
3. Teneste 

Satsingsområde Måleindikator Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 2017 

Grunnskulen/ SFO:     

Målretta arbeid med 
lesing 

Resultat Nasjonale prøver 
lesing 5.trinn. 

Prosent elevar på 
Meistringsnivå 2 og 3 

63,1% 59,9% 65% 

Status etter 2.tertial:  

Målet nådd for snitt Herøyskulen. Arbeidet med ytterlegare tiltak for å styrke lesing held fram 

Resultat frå 
Elevundersøkinga, 
indikator Meistring 

7.trinn:4,0 

10.trinn:4,0 

7.trinn;3,9 

10.trinn:3,8 

Minimum 4,0 Alle elevar skal ha eit 
godt læringsmiljø 

 
Grunnskulepoeng 10.trinn 42,1 39,1 42 

Status etter 2.tertial: 

Resultat for indikator Meistring ligg godt over målet for snitt på 7.trinn, men ikkje heilt for 10.trinn 

Snitt grunnskulepoeng etter eksamen våren 2017, vart 41,6  - mot 39,1 året før. Positiv utvikling. 

Barn skal trivast på SFO Udir si 
Foreldreundersøking 

- - 4,5 

Status etter 2.tertial: 

Foreldreundersøkinga vart gjennomført i mai’17. Lav og variert deltaking, snitt svarprosent 35%. 
Resultat 4,2 (av 5) på spørsmål om trivsel. 

Kulturskulen     

Kvalitet på tilbodet Brukarundersøking, 

Fornøgd med total kvalitet 

- -  

4,0 

Status etter 2.tertial: 

Brukarundersøking er gjennomført. Svært lav deltaking, resultat ikkje klart. 

Barnehagen     

Mange nok pedagogar 
til å gi barna eit tilbod i 
samsvar med lokalt og 
nasjonalt lovverk.   

Pedagogtettleik over 
minstenorm, for å møte 
muleg framtidig krav 

- - 50% innan 
2020 



Godt samspel vaksne-
barn og barn-barn.  

Godt samarbeid med 
heimen 

 

Brukarundersøking 

 

Brukarundersøking 

- - 5,4  

 

5,4 

Status etter 2.tertial: 

Brukarundersøking er gjennomført. Resultat vart framlagd i eiga sak. Målet  nådd med god margin. 

Behov for auke i talet på pedagogar, kjem tilbake i samband med budsjett 2018. 

 

Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune: 

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 
moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har 
gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010: 

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra: 

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling. 
- Kompetanseutvikling. 
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, 

tenestene og brukarane. 
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi. 

 

 
Mål 

Kommunen skal 
vere ein effektiv, 
kompetent, 
utviklingsorientert, 
lærande og politisk 
målstyrt kommune-
organisasjon. 
 

Alle medarbeidarane 
skal oppleve Herøy 
kommune som ein 
god arbeidsplass der 
det er lagt til rette for 
trivsel og motivasjon 
i tråd med arbeids-
gjevarpolitikken sine 
mål. 
 

Auka nærver i 
samsvar med 
målsettinga i IA-
avtalen og totalt på 
heile kommunen 
minimum 92,5 % 

Avgrense 
tidlegavgang: 
Flest mogleg og 
minst 90 % av 
dei som fyller 62 
år skal stå i 
arbeid fram til 
fylte 65 år. Flest 
mogleg og minst 
50 % av  desse 
skal stå i arbeid 
fram til fylte 67 
år.  

Korleis 
lukkast? 

Oppfølgjing 
Kommune-
kompasset. 

Oppfølgjing arbeids-
gjevarpolitikken. 

Førebygge og 
følgje opp 
sjukemelde. 

Oppfølgjing 
seniorpolitikken. 

Korleis 
måle? 

Ny gjennomgang 
Kommune-
kompasset. 

Medarbeidar-
undersøking. 

Sjukefråver-
statistikk. 

Statistikk. 

Status 2016 329 poeng Ikkje undersøkt. 8,42 % 67,7 % i arbeid 
ved 65 år, 45,5 
% i arbeid ved 
67 år. 

Ambisjon 
2020 

450 poeng Betre enn 
landsgjennomsnittet. 

7,5 % 90 % i arbeid 
ved 65 år, 50 % i 
arbeid ved 67 år. 

Resultatmål Neste måling i Betre enn 7,5 % 90 % i arbeid 



2017 2018. landsgjennomsnittet. ved 65 år, 50 % i 
arbeid ved 67 år. 

Tiltak 
2.tertial 

Nasjonal satsing 
på barnehage- og 
elevmiljø godt 
igang. 
Fagsamling 
Relasjonskompeta
nse, gjennomført 
august. 
 
Fleire tiltak i gang 

Leiarstøtte, 
opplæring og  
kompetanseutvikling. 
Bygge ytterlegare 
kompetanse på 
Oppvekstkontoret. 
 
Fleire tiltak i gang 
 

Godt samarbeid 
mellom 
arbeidsgivar, 
tilsette og 
verneombod. 
Trygge og 
forutsigbare 
arbeidsmiljø 
Godt kollegaskap. 
 
Prosessar og 
tiltak er i gang 

Medarbeidar-
samtalar, 
seniorsamtalar. 
Tilrettelegging 
der det er muleg 
 
Medarbeidar-
samtalar 
gjennomført i 
alle avdelingar 

 

Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga: 

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen er det utarbeidd mål, strategiar 
og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt 
til grunn for prioriteringane. 

 
 
 
 
 
Mål 

Herøy kommune skal 
vere ein attraktiv 
kommune å besøkje, 
bu og arbeide i. 
 

Innbyggjarane, frivillige 
organisasjonar og 
næringsliv er tilfredse 
med kommunen si rolle 
som tilretteleggar for 
tryggleik, trivsel og 
utvikling og kommunen 
si rolle som 
samfunnsbyggjar. 

Herøy kommune skal 
ha godt omdøme. 
 

Korleis lukkast? Oppfølging 
samfunnsplan 

Oppfølging 
samfunnsplan 

Oppfølging 
samfunnsplan 

Korleis måle? Innbyggarundersøking. 
Folketalsutviklinga. 
Data reiseliv. 

Innbyggarundersøking. Innbyggarundersøking 

Status 2016 8 972 innbyggjarar. Manglar data. Manglar data. 
Ambisjon 2020 10 000 innbyggjarar 

 
Manglar data. Manglar data. 

Resultatmål 2017 9 000 innbyggjarar Manglar data. Manglar data. 
Tiltak 2.tertial God kvalitet i 

barnehagar, skular og 
kulturskule.  
Omdømmebygging 
Legge til rette for 
minoritetsspråklege 
barn og vaksne 
 
Kontinuerleg arbeid i 
gang 

Score over middels på 
aktuelle indikatorar i 
Elevundersøkinga og 
Brukarundersøkingar 
 
Undersøkingar 
gjennomført, viser til 
eigne saker med 
resultat 

Høg kvalitet, 
servicehaldning og 
dyktige tilsette i alle 
ledd 
 
Kontinuerleg arbeid i 
gang 

 

 
 

Avviksmeldingar i Kvalitetslosen 
 9 avvik meldt i Kvalitetslosen i perioden. Dei fleste av desse var i ein kategori som gjorde at 
dei vart handtert utanom avvikssystemet. Resten vart handtert ved å setje inn tiltak, og lukka 



i systemet. 
 
Pålegg frå offentlege tilsynsorgan 
Mattilsynet har hatt tilsyn på nokre barnehagar, skulekjøkken og SFO. Utbetring av pålegg er 
handtert av Oppvekst (rutinar og dokumentasjon),medan det som gjeld bygning/utstyr er 
sendt over til Eigedomsavdelinga 
 
 
Fosnavåg, 5.september 2017 
Kommunalsjef Oppvekst



Rapportering 2.tertial, helse og omsorg 
 

1. Viktige hendingar 

Avdelingane pleie- og omsorg, barn, familie og helse, og bu- og habilitering vart 
samla i sektor for Helse og omsorg frå 01.01.17. Helse og omsorg er den største 
sektoren i Herøy kommune, og hadde 18 avdelingar/seksjonar per 01.01.17. Ny 
hovudstruktur for avdelingsnivå vart avgjort innan fristen den 01.07.17.  

Sektor for helse og omsorg har frå 01.07.17 slik avdelingsstruktur: Avdeling for 
barn, familie og helse, avdeling for pleie og omsorg, avdeling for bu og 
habilitering og avdeling for tenestekoordinering. Det vart lyst ut etter nye 
avdelingsleiarar for følgjande avdelingar: Avdeling for pleie og omsorg, avdeling 
for bu og habilitering og avdeling for tenestekoordinering. Det vil bli arbeidd 
vidare med seksjonsstruktur i avdelingane. 

Helse og omsorg har hatt tilsyn frå Fylkesmannen knytt til tilbodet for ROP-
pasientar (pasientar med rus og psykiske helseplagar). Førebels rapport er levert, 
og Herøy kommune har svarfrist for å kommentere satt til 1.oktober. Endeleg 
rapport vil kome i etterkant av det. 

Ressurssenter for omstilling (RO) vann anbodet frå Herøy kommune, for å 
kartlegge og evaluere helse og omsorgstenestene. Arbeidet som er gjort, skal gi 
grunnlag for eit vidare arbeid for å ruste oss for ei god og framtidsretta helse og 
omsorgsteneste. Resultatet av arbeidet var presentert for helse og 
omsorgskomiteen, rådsrepresentantar, hovudtillitsvalde, hovudverneombod og 
leiarar. I tillegg vart det lagt fram ein presentasjon i kommunestyret i august. 
Rapport vil bli tilsendt til politiske fora og til øvrige deltakarar i kartlegginga. 

Resultat av brukarundersøkingar er under kontinuerlig handsaming. Resultat frå 
lege, fysioterapitenesta og tenester til utviklingshemma er arbeidd med internt og 
presentert for politisk handsaming. Resultat frå sjukheim og dagsenter er under 
intern oppfølging og kjem til politisk handsaming i løpet av hausten. 
Barnevernseksjonen planlegg å gjennomføre si brukarundersøking i siste tertial. 

 
2. Vedtaksrapport 

  K-sak  22/17  
 

Busetjing av flyktningar i 2017  
 

Under arbeid 

  K-sak 75/17 
 

Forskrift om rett til sjukeheimsplass eller 
tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for 
heildøgnstenester, kriterie og venteliste 
 

Effektuert 

  K-sak 96/17  
 

Familiestøtte – servicetilbod for familiar om 
hjelp i heimen ved spesielle behov.  
 

Under arbeid 

 

 



3. Tertialrapportering teneste 

 
 
Mål 

Resultat av 
brukarundersøking og 
nasjonale resultatmålingar 
skal vere over landssnittet. 

Tenesteyting og sakshandsaming i 
samsvar med lov- og regelverk. 

Korleis lukkast? Brukarfokus. Opplæring i lovverk og 
sakshandsaming. 

Korleis måle? Brukarundersøkingar. Avvik og klager. 
Status 2016 Ikkje målt. Manglar data. 
Ambisjon 2020 Betre enn 

landsgjennomsnittet. 
Manglar data. 

Resultatmål 2017 Betre enn 
landsgjennomsnittet. 

Manglar data. 

Resultatmål 
barnevern  

Barnevernet leverar 
kvalitativt gode tenester til 
dei som treng det. 

Undersøkelsessaker i barnevern 
skal følgje krava til tid for 
undersøking som er i lovverket. 

Korleis måle? Brukarundersøking. Ingen overskridelser i 
undersøkelsessaker. 

Tiltak 2.tertial Brukarundersøking var 
planlagt i første halvår, dette 
har ein måtte utsette til andre 
halvår.  

Det har også denne perioden vore 
nokre fristoversittingar.  
Arbeidet med å reetablere ny rutinebok 
er nesten ferdigstilt og klar for 
innlegging i Compilo. 

Resultatmål 
legetenesta  

Legetenesta leverar 
kvalitativt gode tenester. 

“Ta tilbake” pasientane til Herøy frå 
andre kommunar ved så skape 
tryggheit for befolkninga med stabil 
legedekning. 

Korleis måle? Brukarundersøking. 
 

Rekruttere i henhold til 
rekrutteringsplan for fastleger. 
 
Sjå på tala og samanlikne med det 
som årleg vert rapportert ifht bruk av 
fastlegar i andre kommunar. 

Tiltak 2. tertial 
 

Brukarundersøking vart 
gjennomført i første tertial. 
Resultatet er teke opp ved 
legekontora, samt at det har 
vore lagt fram som politisk sak 
til kommunestyret. 

Det er tilset ein fastlege ved Myrvåg 
legesenter. Det er også ein lege som 
per 1.9.17 tiltrer i heimel ved Herøy 
legeseenter. Det vert utlyst to heimlar 
ved Herøy legesenter med det første. 
Det vert arbeida kontinuering med 
rekruttering av fastleger . 

Resultatmål psykisk 
helse  

Tal på ungdom som slit 
psykisk i kommunen, skal 
reduserast 

Auke tal på personar med vedtak på 
tenester i Psykisk Helse, som har 
tildelt aktivitetstilbod utanfor eigen 
heim. 

Korleis måle? Ny kartlegging av status, med 
betre resultat enn 2015. 
 

Fleire inn i tildelte dagaktivitetstilbod, 
gruppetilbod og individuelt tilpassa 
tilbod. 

Tiltak 2. tertial Resultat av UngData 
kartlegging forelå før 
sommaren. Oppfølgingen og 
vidare arbeid med resultat vert 
gjort utover hausten. 

Prosjektet “Kvikk” Herøy er godt i gang, 
og det arbeidast aktivt med å få fleire 
på gruppetilbod. Det har vist seg 
utfordrande å få “nye” brukare til å 
kome til tilboda. 

Resultatmål 
rehabilitering  

Fysioterapitenesta leverar 
kvalitativt gode tenester. 

Redusere ventelistene til fysioterapi 

Korleis måle? Brukarundersøking for dei 
private fysioterapeutane. 

Færre på venteliste. 

Tiltak 2. tertial Brukarundersøking vart 
gjennomført i første tertial. 

Gode gruppetilbod som gir tilbod til 
fleire samstundes. 



Resultatet er teke opp ved 
begge fysioterpaisenter, samt 
at det har vore lagt fram som 
politisk sak til kommunestyret 

Resultatmål 
flyktningetenesta 

Få på plass gode 
samarbeidsrutinar med 
samarbeidspartane i 
flyktningetenesta. 

 

Korleis måle? Evaluere samarbeidsavtalen 
mellom NAV, Internasjonal 
skule og flyktningtenesta. 

 

Tiltak 2. tertial Det er arbeida med å få til 
gode samarbeidsarenaer med 
dei ulike fagpersonane. Det 
ser likevel litt arbeid som står 
igjen her. 

 

Resultatmål NAV Redusere utbetaling av 
økonomisk sosialhjelp, 
jamført med same tidspunkt 
i 2016 

 

Korleis måle? Mindre utbetaling i 2017 enn i 
2016. 

 

Tiltak 2. tertial Ulike tiltak er set i verk for å 
redusere utbetalingen av 
sosialhjelp. Desse tiltaka 
følgast nøye og særleg 
kommunal tiltakspakke har 
ført med seg mange positive 
ringvirkningar. 

 

Resultatmål 
buhabtenesta 

Sikre kvalitet, likeverdig 
tenestetilbod og stor grad 
av brukarorientering. 

Kompetanseutvikling i teneste for 
utviklingshemma. 

Korleis måle? Brukarundersøking Fleire tilsette med yrkes og 
høgskulekompetanse i tenesta. Frå 
74,5 % til 80% tilsette med utdanning. 
 
Færre dispensasjonar frå for tilsette 
knytt til HOTL kap 9 om tvang og makt. 
Frå 8 til 6 dispensasjonar knytt til kap 9 
om tvang og makt. 

Tiltak 2. tertial Brukarundersøking er 
gjennomført, med eit samla 
snitt på 4,4 poeng, mot 
landssnittet på 4,6. Tiltak er 
satt i verk, og rapporten er 
lagt fram for politisk 
handsaming i kommunestyret. 

Målretta kurstilbod, vidare og 
etterutdanning, og god bruk av 
fagdagar. 

Resultatmål pleie 
og omsorgstenesta 

Eit trygt og godt 
tenestetilbod til dei som 
treng det. 

Betre kvalitet i demensomsorga 

Korleis måle? Brukarundersøking i bedre 
kommune. 

Auka tal på tilsette med 
vidareudanning innan demens, frå 12 
til 15 tilsette. 
 

Tiltak 2. tertial Brukarundersøking for 
dagsenter og institusjon, 
fyrste halvår 2017 er 
gjennomført. Rapportane er 
under intern gjennomgang per 
d.d 

Tilby vidareutdanning til dei som kan 
vere aktuelle. 



Resultatmål pleie 
og omsorgstenesta 

Offensiv satsing på 
velferdsteknologi 

 

Korleis måle? Auke i tal på tilsette med 
mobilpleie i tenesta frå 24 til 
30.  

 

Tiltak 2. tertial Auke i lisensar ved behov. 
 
Pilot på eRomprosjekt i 
Myrvåg vert budsjettert for 
2018 

 



Tertialrapportering 2 Samfunnsutvikling 
 

1. Viktige hendingar 
a. Rehabilitering av Sunnmørsjekta «Anna Olava» 

 
2. Vedtaksrapport 

 

Vedtaksrapporten omfattar vedtak frå kommunestyret tilbake til mars 2015: 

SAKSNUMMER Bypark, Huldalskrysset og trafikkforhold Djupedalen 

Vedtak K SAK 33/15 – 26.03.2015 

Status Ikkje arbeid med i siste periode 

Framdrift Vert å vurdere i samband med byutviklingsprosjektet der ein ser samla på byrom, parkering 
og mobilitet for Fosnavåg. 

 

3. Tertialrapportering teneste 

Mål Måleindikator Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 2017 

Utvikling     

Kommunen yter 
tenester i samsvar 
med lovverket 

Ikkje avvik 

 

Fylkesmannen stadfester at 
klagesaker er i tråd med 
kommunen sine vedtak 

67% 100% 100% 

Brukarane er tilfredse 
med dei kommunale 
tenestene  

Ikkje gjennomført 

Det skal gjennomførast 
brukarundersøkingar 
(bedrekommune) i 2017 der 
ein skal ha høgare snitt enn 
kommuner ein kan 
samanlikne seg med  

- - Høgare snitt 
enn kommuner 
ein kan 
samanlikne 
seg med 

Brann Måleindikator Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 2017 

Feiing og tilsyn 

Ikkje utført feiing og 
tilsyn i 2 kvartal  

Feiing av pipe og tilsyn av  
ildsted  

Utført etter 
oppsett 
frekvens/pl

Utført etter 
oppsett 
frekvens/pl

Ein skal halde 
same frekvens 
som i 2016 



an an 

Trygg og sikker 
innsats 

Det har vore 0-
skadde under 
innsats i 2. tertial. 

Måleindikatorar hentast ut 
frå adaptit 

  0-skadde 
under innsats 

Tverrfagleg kartlegging 
av risikogrupper 

Kartlegging er under 
arbeid. 

 

Rapportering gjennom 
samarbeid 

  3 kartleggingar 

Bekymringsmeldingar 

Det er gjennomført 
tilsyn etter alle 
mottekne 
bekymringsmeldinga
r 

Utføre tilsyn når ein mottek 
bekymringsmeldingar 

  100% 

Nasjonale kampanjer 

Ingen kampanjer 
gjennomført i 2 
tertial. 

Ein skal følgje opp 
nasjonale kampanjer knytt 
til ansvarsområdet 

  3 kampanjer 

Kultur Måleindikator Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 2017 

KULTURKONTOR 
 
Bygdemøter er 
gjennomført og 
arbeidet med 
sortering av føre-
slåtte kulturminner 
har starta. 

Godkjend kulturminneplan - - 1 

Ikkje starta opp. Nye turkart i samarbeid 
med Sande kommune 

- - 1 

BARNE- OG 
UNGDOMSARBEID 
 
Status:  
Mål nådd kvar andre 
veke. Juniorklubben 
er ikkje starta opp att 
då denne alders-
gruppa har svært 

Tal besøkande 
fritidsklubben pr. veke 
fordelt på to kveldar 

(stengt. 

gr. vass-
lekkasje) 

100 (haust) 100 



mange fritidstilbod.  

Status:  
- 2 pr. august  

Tal saker med uttale frå 
ungdomsrådet 

2 3 5 

Status:  
- 3 arr. pr. april  
 (2 x nattcup + UKM) 
- 4 arr. pr. august 
(sommarfest PU) 

Tal gjennomførte ung-
domsarrangement pr år. 

4 5 10 

Status:  
- Gjennomført med 
45 deltakarar. 

Tal deltakarar på UKM 40 43 50 

FRIVILLIGSENTRAL 
 
Status:  
Avventer bygge-
arbeid i regi av 
eigedoms- avdelinga 
før flytting kan skje.  

Flytte etablerte 
møteplasser/tiltak til nye 
lokalar i Kulturhuset 

- - 100 % 

Status:  
2 nye aktivitetar 
starta opp; 
Seniornett og 
Radiobingo. 

Etablere nye møteplasser 
og tiltak 

- - 2 

KULTURHUS 
 
Status:  
Gjennomført 

Tildeling av øvingstider til 
alle som søkjer (innan 
fristen) 

- 100 % (ny) 100 % 

Status: 
Ikkje starta opp. 

Brukarundersøkingar - - 1 pr/år 

IDRETTSHALL 
 
Status:  
Gjennomført 

Tildeling av treningstider til 
alle som søkjer (innan 
fristen) 

100 % 71 % 100 % 

Status: 
Ikkje starta opp. 

Brukarundersøkingar - - 1 pr/år 

FOLKEBIBLIOTEK 
 
Status:  
- 800 pr. august 

Det er avvik i måltalet 
knytt til at utlån til 
skular og barnehagar 
vert registrert som ein 
lånar. Dette gjeld og 

Auke tal aktive personlige 
lånarar 

- 1 122 5 % (1178) 



familiar der ein føresett 
låner bøker til fleire i 
familien. 

Status:  
Ikkje starta opp. 

Auke tal arrangement for 
unge 

- 6 (ny) 2 

KONSERTHUS 
 
Status:  
- 7 663 pr. august 

Selte billettar 17 000 15 000 14 000 

Status:  
- 52 pr. august 

Tal arrangement pr. år (40 
eigne + 20 innleigde) 

66 (44 
eigne og 22 
innleigde) 

69 (44 
eigne og 24 
innleigde 

60 

Status:  
Ikkje starta opp. 

Brukarundersøkingar - - 1 pr/år 

KINO 
 
Status:  
- 17 163 pr. august 

Selde billettar 27 843 30 429 29 000 

Status:  
Ikkje starta opp. 

Brukarundersøkingar - - 1 pr/år 

 

Avdelinga rapporterer særleg om fylgjande hendingar innafor sitt ansvarsområde: 
Plan 
Det har vore arbeidd med mange saker og fleire av sakene ligg i dag ute til høyring.  
Følgjande planar er avslutta i siste periode med vedtak i kommunestyret eller 
formannskapet: Revidert handlingsprogram for trafikktrygging, Skarabakken, Tarberg 
hytteområde, mindre reguleringsendring Røyra 2 
Avdelinga har 42 planoppgåver på lista si pr.dato, av desse er 12 private planar. 
 
Byggesak 
Avdelinga ser ein nedgang av innkomne saker, men kompleksiteten aukar. Det er til tider 
høgt arbeidstrykk på dei tilsette og sjukemeldingar.  Det er henta inn vikar for å halde oppe 
saksproduksjonen. I andre tertial er det kome inn 109 saker og det er handsama 128 saker. 
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Oppmåling  

I andre tertial er det gjennomført 25 oppmålingsforretningar, Det er oppretta nye 
matrikkeleiningar til føremål: 7 bustad, 2 industri, 2 naust, 3 fritid og 3 anna formål. Det er 
oppretta 9 nye matrikkeleiningar som tilleggsareal til bustad. I perioden er gjennomført 1 
arealoverføringar. Ein har pr. 01.09.2017. 10 oppmålingsforretningar på vent.  
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Eigedom 
Det vert arbeidd systematisk og godt saman med servicetorget .  
 
Brann 
Politisk sak om revidering av Brannordninga med tilhøyrande ROS-analyse er i prosess og er 
forventa vedtatt desember 2017. 
Arbeidsmiljøprosessen går vidare med som planlagt. 
 
Kultur 
Det har vore gjennomført byggjearbeid ved kulturhuset i sommar, og lokala har vore heilt og 
delvis stengde som fylgje av dette. Enkelte aktivitetar vart flytta til alternative lokalitetar, 
mens andre ikkje vart gjennomført i den aktuelle perioden. 



I forbindelse med stenging av kulturhuset i sommar har folkebiblioteket gjennomført 
kassering av ca. 5 000 bøker (mot normalt 1 500 pr. år). Kasseringa er eit ledd i førebuingar 
til sjølvbetjent og meirope bibliotek. 
 
Fritidsklubben har i regi av ungdomsrådet måla og oppgradert fritidsklubben. Arbeidet har 
skjedd primært som dugnadsarbeid og med fokus på gjenbruk av gjenstandar. 
Kulturkontoret erfarer ein auke i tal søknader om kulturtilskot, truleg som konsekvens av 
bortfall av RDA-midlar og at sponsormarknaden er betydeleg dårlegare enn føregåande år. 
I 2017 er det lagt ned fleire hundre timar, primært i dugnadsarbeid samt i regi av Ottar 
Bjørkedal, for rehabilitering og klargjering av kommunens båt; Sunnmørsjekta «Anna Olava». 
Målet har vore å setje den i stand slik at den igjen kan takast i bruk etter formålet. Båten har 
ligge på land i ca. 6 år og Eigarstyret ved Herøy Kystmuseum har hatt ansvaret for 
rehabiliteringa som er koordinert av kulturkontoret. Utgiftene er dekt av RDA-tilskot motteke i 
2015 og 2016. 
 
Drift 
Det kommunale vegnettet har enno mange vegar med dårleg dekke og bereevne. Behovet 
for reasfaltering er aukande. Innanfor området idrett er det ressursmangel som medfører at 
det berre vert utført eit minimum av drift og vedlikehald. Sentrumsområda er til dels slitne og 
har behov for opprusting og vedlikehaldsetterslepet aukar år for år. 
Hamnegebyr er vedtatt innført og ein har inngått samarbeid med Ålesund hamn om 
innkrevjing av gebyr. Det vart starta med logging av anløp den 4.april. Har vore nokre 
utfordringar med samhandling mellom datasystema som skal logge anløp og hendle 
utsendinga av gebyra. Alle systema var oppe å gå frå midten av Juni. Anløp før denne tida 
har vorte registrerte manuelt. 
 
Teknisk vakt er innført og fungerer godt. 
 
På avlaupssida er det utfordringar med gamle kombileidningar som må separerast for å få 
vekk overvatnet som fører med seg stein og grus som igjen skadar pumpesystema.   
Vil vere utfordringar med knappe resursar på drifta, då ansvarsområdet har vore pressa over 
tid og no vart auka ved innføring av hamnegebyr.   
 

4. Tertialrapportering organisasjon: 
 

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 
moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har 
gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010: 
 
Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra: 

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling. 
- Kompetanseutvikling. 
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, 

tenestene og brukarane. 
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi. 

 
 

 

Mål 

Kommunen skal 
vere ein effektiv, 
kompetent, 
utviklingsorientert, 
lærande og politisk 
målstyrt kommune-
organisasjon. 

Alle medarbeidarane 
skal oppleve Herøy 
kommune som ein 
god arbeidsplass der 
det er lagt til rette for 
trivsel og motivasjon 
i tråd med arbeids-
gjevarpolitikken sine 

Auka nærver i 
samsvar med 
målsettinga i IA-
avtalen og totalt på 
heile kommunen 
minimum 92,5 % 

Avgrense 
tidlegavgang: 
Flest mogleg og 
minst 90 % av 
dei som fyller 62 
år skal stå i 
arbeid fram til 
fylte 65 år. Flest 



 mål. 

 

mogleg og minst 
50 % av  desse 
skal stå i arbeid 
fram til fylte 67 
år.  

Korleis 
lukkast? 

Oppfølgjing 
Kommune-
kompasset. 

Oppfølgjing arbeids-
gjevarpolitikken. 

Førebygge og 
følgje opp 
sjukemelde. 

Oppfølgjing 
seniorpolitikken. 

Korleis 
måle? 

Ny gjennomgang 
Kommune-
kompasset. 

Medarbeidar-
undersøking. 

Sjukefråver-
statistikk. 

Statistikk. 

Status 2016 329 poeng Ikkje undersøkt. 8,42 % 67,7 % i arbeid 
ved 65 år, 45,5 
% i arbeid ved 
67 år. 

Ambisjon 
2020 

450 poeng Betre enn 
landsgjennomsnittet. 

7,5 % 90 % i arbeid 
ved 65 år, 50 % i 
arbeid ved 67 år. 

Resultatmål 
2017 

Neste måling i 
2018. 

Betre enn 
landsgjennomsnittet. 

7,5 % 90 % i arbeid 
ved 65 år, 50 % i 
arbeid ved 67 år. 

Tiltak 2017 *Utvikle 
innbyggardialog, i 
prosess 

*Utvikle politiske 
saksframlegg, i 
prosess og delvis 
gjennomført 

*Omorganisering, 
gjennomført 

 

 

*Leiaropplæring, i 
prosess 

*Delta i lokale 
nettverk, i prosess 

*Legge til rette for 
innovasjonskultur, i 
prosess 

*Kundebehandlerpris
, i prosess 

*Utvikle delegasjon 
på leiarnivå, i 
prosess 

Godt samarbeid 
mellom 
arbeidsgivar, 
tilsette og 
verneombod. 
Trygge og 
forutsigbare 
arbeidsmiljø 

Godt kollegaskap. 

Medarbeidar-
samtalar, 
seniorsamtalar, 
tilrettelegging der 
det er muleg 

 
 

5. Tertialrapportering samfunnsutvikling 
 
 

Mål 

Herøy kommune skal 
vere ein attraktiv 
kommune å besøkje, 
bu og arbeide i. 

 

Innbyggjarane, frivillige 
organisasjonar og 
næringsliv er tilfredse 
med kommunen si rolle 
som tilretteleggar for 
tryggleik, trivsel og 
utvikling og kommunen 

Herøy kommune skal 
ha godt omdøme. 

 



si rolle som 
samfunnsbyggjar. 

Korleis lukkast? Oppfølging 
samfunnsplan og 
budsjettvedtak 

Oppfølging 
samfunnsplan 

Oppfølging 
samfunnsplan 

Korleis måle? Innbyggarundersøking. 

Folketalsutviklinga. 

Data reiseliv. 

Grad av ferdigstilling 
på prosjekt 

Innbyggarundersøking. Innbyggarundersøking 

    

Status 2016 8 972 innbyggjarar. Manglar data. Manglar data. 

Ambisjon 2020 10 000 innbyggjarar 

 

Manglar data. Manglar data. 

Resultatmål 2017 9 000 innbyggjarar Manglar data. Manglar data. 

Tiltak 2017 *Gjennomføre 
investeringsprosjekt i 
tråd med vedteke 
budsjett, i prosess 

*Visjon for byutvikling, i 
prosess 

*Bygge ut Solsida 
park, i prosess 

*Vidareutvikle FNP 
gjennom oppretting 
utviklingsforum for 
vekst og utvikling i 
Herøy, i prosess 

*Delta i FOU prosjekt 
mot “havromet”, i 
prosess 

Score over middels på 
aktuelle indikatorar. 

Høg kvalitet, 
servicehaldning og 
dyktige tilsette i alle 
ledd 

*SMS undersøkjing for 
å måle status på 
kundetilfredshet, ikkje 
gjennomført 

*Serviceerklæring, 
ikkje gjennomført 

*Systematisk bruk av 
sosiale medie, i 
prosess 

 

 

6. Investeringsprosjekt 
Status: 1= Ferdig , 2 = Under arbeid , 3= Ikkje starta opp 

Prosjekt Budsjett Status 

Planfri kryssing Frøystadtoppen    24 125 000 2 



Arkeologiske utgravingar      450 000 - 

Miljømudring Fosnavåg 170 000 2 

Strategiske grunnkjøp      11 500 000 2 

Skarabakken, utbetring m.m.     17 000 000 2 

Planlegging av tursti Myklebustvatnet    125 000 2 

Trafikktryggingstiltak       4 000 000 2 

Myrabakken Bustadfelt, Moltu     8 350 000 2 

Opparbeiding Almenningen      1 600 000 2 

Vegarm campus-Myklebustvegen  2 

Dreneringsgrøfter byggefelt      1 015 000 2 

Infrastruktur byggefelt      4 985 000 2 

Opparbeiding/tilordning Vike-Toftedal    1 355 000 1 

Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak    295 000 2 

Sjøledning avløp Vågsholmen  2 

Almenningen        1 010 000 2 

Kloakkutbygging      7 975 000 2 

Div. kulturhuset      288 000 2 

   

Nye:   

Biblioteket, sjølvbetjeningsautomatar  500 000 2 

Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir  
    

4 000 000 2 

Eggesbønes. Etablering av nytt industriområde 500 000 2 

Mjølstadneset. Etappevis utbygging     5 625 000 2 

Byutvikling Fosnavåg     5 000 000 2 

Fosnavåg Hamn     5 000 000 2 

Ny bru til Vågsholmen    2 800 000 2 

Trafikktryggingstiltak     1 500 000 2 



Grunnkjøp       3 000 000 2 

Leine hamn, heving av industriveg m.m   500 000 3 

Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar  750 000 2 

Div. kulturhuset      100 000 2 





 

 
Økonomiavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: GEO Arkivsaknr: 2016/593 
    Arkiv: 210 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
140/17 Formannskapet 19.09.2017 
108/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
BUDSJETTKONTROLL PER 31.08.2017     
 
Møtebehandling: 
Økonomileiar Geir Egil Olsen møtte og orienterte. 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  
Herøy kommune skal levere forsvarlege tenester. 
 
Samstundes ber kommunestyret om at avdelingane framleis skal vere forsiktige med 
vikarbruken framover og at ein minimerer andre utgifter der det er mogeleg. 
 
 
 
 
 
Tilråding: 
 
Herøy kommune skal levere forsvarlege tenester. 
 
Samstundes ber kommunestyret om at avdelingane framleis skal vere forsiktige med 
vikarbruken framover og at ein minimerer andre utgifter der det er mogeleg. 
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Særutskrift: 

- Vest Kontroll IKS 
- Søre sunnmøre kommunerevisjon IKS 
- Kommunalsjefane, her 
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Vedlegg: 
 
 
Samandrag av saka: 
 
Herøy kommune har økonomiske utfordringar i 2017.  Baserte på tilbakemeldingar 
frå sektorane/avdelingane ser det ut til at desse får eit meirforbruk på totalt 4,3 mill kr 
dette året basert på rekneskapstala per 31.08. Vidare er dei budsjetterte inntektene 
frå skatt og rammetilskott samla sett om lag 8,2 mill kr høgare enn det som ser ut til 
å bli reelt basert på KS sin prognosemodell.  Andre faktorar ser også ut til å slå 
negativt ut og samla sett kan kommunen gå mot eit samla meirforbruk på 14,3 mill 
kr.  Men kommunen har bundne fonds på nær 1,8 mill kr som kan nyttast til saldering 
av eit meirforbruk og i tillegg voner ein at pensjonsavvik slår positivt ut i høve det 
budsjetterte.   
 
Saksopplysningar: 
 
Rådmannen sitt ynskjer var å få fram tertialrapporten per 31.08.2017 til 
kommunestyret sitt møte 28 september.  For å rekke dette vart månadsrapporten 
kjøyrt allereie 4 september.  Det gjer at veldig mange fakturaer som gjeld august 
ikkje er med i talgrunnlaget i tabellane under (utgjer kanskje i alt om lag 2,0 mill kr), 
men ein vonner at avdelingsleiarane og kommunalsjefane har tatt med dette i deira 
vurderingar. 
 
Tabellen under er delt opp etter ny organisering.  I tabellen ser vi at det er sektor for 
Helse og omsorg som har dei største utfordringane med å halde budsjettbalansen i 
2017.  Totalt melder dei om eit meirforbruk i 2017 på om lag 5,8 mill kr. 
 
I tillegg ser ein av tabellen at skatt, ramme, finans, tilskott vil få betydeleg mindre 
inntekter i 2017 enn budsjettert. 
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Rekneskaps

Avdelingsleiars Avvik per Totalt prognose

Sektor/område vurdering (avvik i kr) 31.08.2017 Årsbudsjett per 31/12 Avvik i %

Pol i ti sk lei ing -300 85 4 050 4 350 -7,4

Adminis trativ lei ing 1 000 485 3 380 2 380 29,6

Sektor Stab 100 -2 604 47 800 47 700 0,2

     Servicetorget 70 -149 2 960 2 890 2,3

     Dok senter og pol  sekr 30 72 2 180 2 150 1,4

     Økonomiavd - -133 5 650 5 650 -

     Personal  og organisas jonsavd - -233 7 810 7 810 -

     Informas jonsteknologi - -1 027 6 760 6 760 -

     Eigedomsavd. - -1 134 22 440 22 440 -

Sektor Oppvekst 1 000 4 685 180 240 179 240 0,6

     Barnehageavd. - 1 682 67 140 67 140 -

     Grunnskuleavd 1 000 3 003 113 100 112 100 0,9

Sektor Helse og omsorg -5 800 -8 713 198 900 204 700 -3,0

     Barn, fami l ie, helse -1 300 -1 515 38 800 40 100 -3,4

     Pleie- og omsorgsavd -4 000 -7 410 109 320 113 320 -3,7

     Bu- og habi l i teringsavd -500 -1 173 40 980 41 480 -1,2

     Sos ia l  og flyktning - 1 385 9 800 9 800 -

Sektor Samfunnsutvikling - 4 072 34 025 34 025 -

     Kul turavdel inga -100 -1 000 8 610 8 710 -1,2

     Utvikl ingsavdel inga 300 2 388 8 970 8 670 3,3

     Brannvern og fei ing -200 -943 8 375 8 575 -2,4

     Anleggs- og dri ftsavd - 3 627 8 070 8 070 -

Overføringar 100 10 618 13 260 13 160 0,8

Ø-Hjelp og mottak -400 435 -1 165 -765 -34,3

Skatt, ramme, finans , ti l skott -10 000 -7 713 -480 490 -470 490 -2,1

SUM -14 300 1 350 - 14 300  
 
Tabellen nedanfor syner på kva utgiftsartar/inntektsartar ein får meirutgifter og 
mindreinntekter.  Meirutgiftene knytt til løn kan bli endå høgare enn skissert under.  
Grunnen til dette er at ein innan sektor for Helse og omsorg har trekt meirinntekter i 
form av statstilskott ressurskrevjande brukarar frå dei auka lønskostnadane slik at 
det er netto auken ein ser under. 
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Rekneskap Rekneskap Revidert Avvik Forventa Revidert Forventa 

per 31.08.2016 per 31.08.2017 budsjett hittil i år avvik per årsbudsjett årsresultat

per 31.08.2017 31.12.2017

Sum totalt -10 780 -17 209 -15 858 1 351 -15 300 - 15 300

     Utgifter 439 168 420 978 449 915 28 937 5 800 702 570 708 370

          Løn ink sosiale utgifter 259 728 273 398 252 058 -21 339 3 800 406 181 409 981

         Kjøp av varer og tenester 106 868 108 445 116 079 7 634 1 000 170 970 171 970

         Overføringar og andre utg. 72 573 39 135 81 777 42 642 1 000 125 419 126 419

     Inntekter -449 948 -438 187 -465 773 -27 586 9 500 -702 570 -693 070

          Salsinntekter -46 663 -44 261 -51 701 -7 439 -82 039 -82 039

          Refusjon sjukeløn -11 390 -12 627 -4 380 8 247 -6 496 -6 496

          Andre ref. og tilskott -391 896 -381 299 -409 693 -28 394 9 500 -614 035 -604 535  
 
Vi har her valgt å sakse inn det dei budsjettansvarlege har notert ned i 
månadsrapporten sitt kommentarfelt. 
 
Kommentar frå Rådmann 
     
Som rapportert tidlegare i år går Herøy kommune mot eit meirforbruk (underskott) i 2017.  
Kor stort dette vil bli er framleis usikkert og det er slik at mykje kan skje dei siste 4 
månadane av året.  Det har vi sett tidlegare og det kan vi sjølvsagt sjå igjen. 
Per no har vi ein større svikt i skatteinntektene i høve til budsjettet.  Dette har blitt rapportert 
sidan 30.04 og har ikkje endra seg stort sidan den gong.  Når det gjeld tenestene er 
rapportane litt meir oppløftande.  Trass i at avdelingane innan sektor for helse og omsorg slit 
med budsjettbalansen seier dei tre andre sektorane at dei klarer å halde budsjettet eller til 
og med oppnå eit mindreforbruk i 2017.  Samla sett er det no rapportert av sektorane samla 
vil få eit meirforbruk i 2017 på om lag 4,0 mill kr.  Så vil utviklinga i skatteinntekter og 
rammetilskott i eiga kommune og på landsbasis avgjere kor stort Herøy kommune sitt samla 
meirforbruk vil bli i 2017.  Om alle usikre punkt går i kommunen sin disfavør resten av året 
kan samla meirforbruk/mindreinntekter utgjere nær 14,5 mill kr.  Rådmannen voner at ein 
gjennom nøysom bruk av midlar resten av året og at ein del av dei usikre faktorane går 
kommunen sin veg vil gjere at meirforbruket/mindreinntektene blir vesentleg lavare enn 15,0 
mill kr. 
 
Administrativ og politisk leiing. 
I og med at budsjettendringa som gjeld politisk leiing er ein kostnadsvekst som blir finansiert 
av bruk av disposisjonsfondet vil vi å seie at samla mindreforbruk i desse to avdelingane vert 
vurdert til om lag 0,7 mill kr. 
 
Politisk leiing 
Her er det gjort ei budsjettendring på 315.000 kr i F.sak 117/17. Det skal då ikkje vere noko 
grunn til å tru at det skal verte eit vesentleg meirforbruk på dette ansvaret. 
 
Administrativ leiing 
På dette ansvaret ligg det framleis an til eit mindreforbruk på om lag 1,0 mill kr. 
 
 
Sektor Stab 
 
Basert på tilbakemeldingane frå leiarane i dei ulike avdelingane ser det ut til at sektor stab vil 
få eit samla mindreforbruk på om lag kr 100.000,- i 2017 
 
Servicetorget 
Avvik i inntekter : Det mangler her interne føringar med om lag 360 000 
Avvik i utgifter : Utgifter telefoni er ikkje fordelt ut i organisasjonen. 
Prognose per 31.12.2017 - Balanse eller underforbruk  med 10-30 000 
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Dokumentsenter og politisk sekretariat 
Avvik i inntekter/utgifter: 
Dokumentsenteret og politisk sekretariat har eit lite meirforbruk på løn bl.a. pga. 
etterbetaling løn. Dette, og ut over kjøp og utkjøp av kopimaskin, er det ingen merknader.  
Prognose per 31.12.2017 i kr: 
 
På grunn av endringar i stillingsprosentar vil samla lønskostandar vert noko lågare.   
Dokumentsenteret og politisk sekretariat vil halde budsjettet for 2017, og pga. ein liten 
nedgang i stillingsprosent samla sett, kan ein ha von om eit mindreforbruk på kring 3-5% 
eller 40 000–70 000 kroner. Dette unders føresetnad om at Dokumentsenteret og politisk 
sekretariat ikkje får uføresette kostandar. 
 
Økonomiavdelinga: 
Økonomiavdelinga har god kontroll på kostnadssida og per i dag er det godt samsvar 
mellom budsjett og rekneskap her. 
 
Når det gjeld inntektene vil nok desse bli redusert i 2017 i høve til budsjettet. Dette skuldast 
at vi ikkje lenger mottek betaling frå Legekontora i kommunen pga ny avtale mellom 
kommunen og legane. 
 
Trass i ein inntektssvikt i 2017 i høve til budsjettet på i overkant av kr 100.000,- voner vi å 
om lag balanse mellom rekneskap og budsjett dette året. 
 
Vår prognose er såleis at vi får eit avvik på kr 0,-. 
 
Personal og organisasjonsavdelinga 
Slik situasjonen er per dato er det lite som tyder på at det ikkje vil bli nokonlunde samsvar 
mellom inntekter og utgifter.   
Avvik i utgifter: Når det gjeld lærlingar er det eit meirforbruk per dato, men dette vil bli krevd 
inn av dei avdelingane som per i dag har ekstra lærlingar. 
Avvik i inntekter: Ein ligg etter med interne føringar, men erfaringar frå tidlegare tilseier at det 
det ikkje blir avvik her ved årsslutt. 
 
Informasjonsteknologi (IKT) 
Avvik i inntekter (kvifor) - ingen avvik å melde. Inntekter frå driftsavtaler vert fakturert årleg i 
november/desember. 
Avvik i utgifter (kvifor) - Eit lite overforbruk på lønn og pensjon på, elles i balanse i forhold til 
budsjett. Telling av Microsoftlisensar mars førte til at ein måtte justere opp talet på lisensar. 
dette kjem fyrst og fremst av nybygg med nye arbeidsstasjonar. Microsoftlisensane vert då 
rundt 50 000 dyrare enn det som var budsjettert. Internettaksess frå Tussa sagt opp. 
Mindreutgift på rundt 25 000  for andre halvdel 2017. Avvik på 15% denne månaden 
skuldast hovudsakleg betaling av årsfaktura frå SSIKT som ikkje er periodisert.   
Prognose per 31.12.2017 i kr - Det er ikkje grunn til å tru at det skal verte eit vesentleg avvik 
på dette ansvaret ved årets slutt til trass for noko høgare kostnad på Microsoftlisensane enn 
berekna. 
Evt ting som kan oppstå seinare i året. Lisensar vert fakturert noko ulikt frå leverandør til 
leverandør. Vi får rekningar både per kvartal, halvår og år. Dette kan gi utslag i avvik i 
utgifter enkelte månader, men jamnar seg ut i løpet av året.  IKT betalar for leasing av 2 
kopimaskiner hjå BFH. Desse vert fakturert avdelingane ved årets slutt. Utgjer ein årleg kost 
på rundt 75 000. 
 
Eigedomsavdelinga: 
Eigedomsavdelinga arbeidar ut i frå at avdelinga samla sett går i balanse ved årsslutt. Det er 
likevel utfordringar knytt til dette, som må presiserast.  
 
Ein viktig inntektspost er knyt til utleige av næringsbygg. Pr. i dag står store delar av Nedre 
Dragsund 2 og Industrivegen 19 ledige, slik at faktisk inntekt frå næringsutleige i 2017 ikkje 
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samsvar med budsjett. I desse dagar er vi i forhandlingar med ein aktør som er interessert i 
å leige Industrivegen 19 og fleire aktørar som er interessert i å leige lokale i Nedre Dragsund 
2. For sistnemndes del, må det i den samanheng gjennomførast bygningsmessige 
endringar, noko avdelinga arbeidar for å til. I den samanheng er det problematisk at ein av 
prosjektleiarane har sagt opp jobben og har siste arbeidsdag 28. september. Kapasiteten til 
å få dette prosjektet i hamn vert såleis tilsvarande redusert.  
 
Likeins har vi redusert det planlagte vedlikehaldet av kommunale bygg med kr. 1 mill. for å 
styrke avsetninga til uforutsett byggdrift. Det inneber at seksjon Byggdrift no har fått 
handlingsrom til å fylje opp det som vert innmeldt løpande frå dag til dag. Samstundes vert 
det planlagte vedlikehaldet redusert, noko vi prinsipielt advarar mot å legge til grunn som 
strategi vidare. 
 
 
Sektor Oppvekst 
 
Basert på tilbakemeldingane frå avdelingane tyder det på at sektor oppvekst vil få eit 
mindreforbruk i høve til budsjettet på om lag 1,0 mill kr i 2017. 
 
Barnehageavdelinga 
Det positive avviket skuldast: 
Mindre utgifter enn budsjettert: Har ikkje fått alle rekningar frå andre kommune for barn 
busett i Herøy med barnehageplass i Ulstein, Hareid Volda. (kjem på slutten av året) .  Det 
vil og kome refusjonskrav på slutten av året frå private barnehagar i Herøy vedk. ekstra 
ressursar, syskjenmoderasjon og tapt inntekt for barnehagen grunna lavinntektsordninga.  
No frå august vert det høgare utgifter til barn med særlige behov, då det  er gjort vedtak  om 
ekstra ressursar til 4 funksjonshemma barn i tillegg til at det  er tilsett 2,5 årsverk 
støttepedagog for å gi tilpassa opplæring til barn med særlege behov i alle barnehagane.  
Mindreforbruket på funksjon 211 til no i år, vil difor mest sansynleg  ikkje sjå slik ut på slutten 
av året.   Om trenden med færre barn busett i Herøy med barnehageplass i anna kommune, 
held seg, vil ein likevel kunne halde budsjettramma) Om det skulle bli eit meirforbruk på 211, 
har ein mulegheit til å dekke dette av øyremerka bund fond. 
 
Kommunen må gjere vedtak om eit ekstra tilskot til private barnehagar som handlar om  krav 
om fleire pedagogar i barnehagane. Dette er pengar som kommunen har fått i 
rammetilskotet for 2017. Ordninga vil få heilårsverknad frå 2018 og vil vare fram til 2020. For 
hausten 2017 vil dette tilskotet kome på ca 250 000, og bør overførast barnehagebudsjettet. 
 
Det er denne hausten færre barn enn vanleg i fleire barnehagar. Kommunen har rekna på 
kva som kan reknast som ei stor aktivitetsendring, og vurderte at ein av dei private 
barnehagane har så stor endring at det måtte gjerast nytt vedtak om kommunalt tilskot for 
perioden september-desember. Tilskotet til denne barnehagen blir då kr. 162 400 lavare per 
månad  enn tidlegare vedtak hadde gitt. Til saman blir dette ei mindreutbetaling på kr. 649 
600,- og ei innsparing for kommunen.  
Meir inntekter enn budsjettert: Kommunen har fått høgare tilskot øyremerka 
minoritetsspråklege barn enn budsjettert pga av ny ordning i tildeling av tilskot. Kommune 
med mange minoritetsspråklege barn i barnehage blir prioritert framfor kommune med få 
minoritetsspråklege barn. 
 
Kommunen har og søkt og fått tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn. Dette er eit 
øyremerka tilskot som går ut igjen til både kommunale og private barnehagar og som gjer at 
foreldre slepp betale ekstra for at barna skal få dette tilbodet. 
Det er og litt høgare refusjon sjukepengar enn budsjettert. 
 
Grunnskuleavdelinga 
Område 22, grunnskule m.m., ligg pr.31.08. ca 3 mill under budsjett. Dette utgjer eit netto 
forbruk på 60,2, mot 62,5 i 2016, og er i hovudsak relatert til større inntekter. 
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Avvik i utgifter: 
Fast lønn ligg 1,1 over budsjett, og må sjåast i samanheng med vikarmidlar til 
vidareutdanning, samt med tilskot til tidleg innsats/ auka lærartettleik 1.-4.trinn. Vi nyttar 
elles fleire lærartimar til spesialpedagogisk arbeid dette skuleåret, samt timar til assistent for 
at barn skal kunne vere på skule og SFO, men verknaden av dette ser ein først seinare. 
Vikarbruk ligg ca 680' over budsjett, men må relaterast til at ein ligg ca 1,2 mill over budsjett 
på refusjon sjukepengar/foreldrelønn. 
Vi ligg 3 mill under budsjett på kjøp av varer og tenester. Ein del skuldast kjøp av tenester 
som endå ikkje er fakturert, så som faktura frå andre kommunar for barn frå Herøy i 
fosterheimar. 
 
Avvik i inntekter: 
Inntektene ligg 2,4 mill over budsjett. Dette er relatert til refusjon sjukelønn og statstilskot til 
"tidleg innsats" og til norskopplæring. 
 
Prognose: Tilskot til tidleg innsats som var ført i vår, vert "spist opp" meir og meir av 
lønnsutgiftene ut over skuleåret. Vi forventar meir vikarmidlar for lærarar som er på 
vidareutdanning denne hausten. Det er sett inn fleire tiltak for barn med særlege behov frå 
og med dette skuleåret. Det som gjer at vi likevel forventar å kome ut i pluss, er tilskotet til 
EMA som ikkje var oppbrukt då avdelinga vart lagt ned. Basert på dette, forventar vi eit 
samla forbruk på ca 1 mill under budsjett. Då er det teke høgde for ein buffer for uforutsette 
utgifter pga mange nye elevar og til dels store utfordringar i somme avdelingar. 
 
 
Sektor Helse og pleie 
 
I sektor for helse og pleie er prognosene for rekneskapsåret 2017 dystre. Samla sett har 
avdelingane under denne sektoren eit netto utgiftsbudsjett på om lag 199,0 mill kr i 2017 og 
dei har meldt om eit negativt avvik (meirforbruk) på i alt 5,8 mill kr (nær 3%). 
 
 
Barn, familie og helse 
Helseavdelinga:  Avvik på inntekter skuldast i hovudsak nye leigeavtaler med legane og 
mindreinntekter ved betaling av husleige.  
avviket på utgifter skuldast i hovudsak utbetaling av oppreisning for barnevernsbarn, 
skuleheimsbarn og fosterbarn. Det vil verte ei budsjettkorrigering på denne utgifta i haust.  
 
Prognose per 31.12.2017 har vore meldt til eit eit meirforbruk på kr. 1.3 mill. Det er å håpe 
på at dette vil halde då det fortsatt står igjen store deler av året. Det er første året med nye 
leigeavtaler for legane slik at det er ein viss usikkerheit i dette beløpet. 
Når det gjeld helsetenesta generelt og kva som kan oppstå seinare i året vil eg særleg 
nemne det auka talet på ressurskrevjande pasientar innan mange av fagområda. 
 
Barnevernsavdelinga:  Avvik i inntekter skuldast i hovudsak store refusjonar.  
Det har vore store utgifter til tiltak denne perioda. Barnevernet jarbeidar aktivt med tiltak i 
heimen og det har og gitt seg utslag i at det vert noko færre omsorgsovertakingar.  Det er 
alltid vanskelig å være konkret når det gjeld kva som kan komme av store og kompliserte 
saker som kan føre til omsorgsovertaking og med det store utgifter vidare utover hausten. 
Dette er ein usikkerheit vi må leve med. 
Det positive avviket som er per i dag kan ein såleis ikkje rekne med vil vare ut året.  
Prognosen per 31.12.2017 er at budsjettet skal gå i balanse. 
 
Pleie- og omsorgsavdelinga 
Avvik i inntekter: Vi forventar ei inntekt på ca 4 million frå staten, som kompensasjon for 
ressurskrevjande tenester.  
 
Avvik i utgifter: Avvik på grunn av rammekutt, ekstra utgifter til løn og kjøp av eksterne 
tenester. Vi ligg klart over ønska forbruk per august. Rekninga frå RO for ekstern evaluering 



Side 9 av 12  

av helse og omsorgstenesta, er førebels betalt over drifta til administrasjon.  
 
Prognose per 31.12.17: Avdeling for pleie og omsorg vil samla sett få eit negativt avvik per 
31.12 17. Faktorane for avvik har vore kjent heile året. 
Negativt avvik på grunn av auke drift tilsvarande 9,5 årsverk i heimetenesta i heile 2017. I 
tillegg eit høgt rammekutt og betaling til RO over adm sitt budsjett. Vi har grovt rekna å få 
igjen ein i refusjon/statstilskot for ressurskrevjande brukarar på ca 4 million. Likevel reknar vi 
med eit at negativt avvik samla sett på slutten av året, om drifta er uforandra ut året, på 
omlag 4 million. 
 
Bu- og habiliteringsavdelinga 
Avvik i inntekter: Ekstra inntekter på grunn av refusjon sjukeløn. 
 
Avvik i utgifter: Høg overtidsbruk dei fyrste sju månadane i 2017. Skuldast høg fråversgrad 
på grunn av sjukdom. Ekstra ressursbruk ifht auka behov for enkelte brukarar. 
 
Prognose per 31.12.17: Negativt avvik i butilboda. Noko vert truleg kompensert med litt auke 
i statstilskot for ressurskrevjande tenester, men dette er ikkje finrekna på enda. Førebels er 
meldte negativt avvik ca 0,5 million samla sett, i denne avdelinga. 
 
 
Sosial og flyktning 
Desse tenesteområda har eit stort positivt avvik no. 
På utgiftssida er det særleg overføringar til andre som er redusert. Dette er i det alt 
vesentlege utbetaling av sosialstønader og det må ein sjå på som positivt.  
Når det gjeld inntekssida er det særleg overføringar frå staten som gjer meirinntekter. dette 
er tilskot som skal nyttast utover hausten. I tillegg er det og relativt store refusjonar av 
sjukeløn. 
Prognose per 31.12.2017 er at regnskapet skal vere i balanse. det er litt tidleg nå å vurdere 
det på ein anna måte då det fortsatt kan kome store utbetalingar til sosialklientar og også 
auka utgifter til flyktningar. 
 
 
Sektor Samfunnsutvikling 
 
Generell vurdering: 
Fleire av avdelingane har god kostnadskontroll basert på ei periodisering av utgifter og 
inntekter fordelt tilnærma likt pr. månad. Ein vurderer til at ein har god kontroll på 
økonomistyringa totalt sett, men ein er uroa over avvika for område 55. Det vil derfor i siste 
tertial ha eit særskilt fokus på område 55 for å få kontroll over utviklinga. 
Avvik i inntekter: mindreinntekt på utviklingsavdelinga, interne føringar ikkje gjennomført, 
feiing vert ikkje sendt ut før september. 
Avvik i utgifter: Meirutgifter til kjøp av varer, tenester og andre leigeforhold 
 
Prognose pr 31.7.2017: 
Totalt sett vurderer ein det slik at i beste fall vil forbruket på årsbasis gå i balanse. 
 
Område 50 (Utviklingsavdelinga) 
Generell vurdering: 
Samla sett viser rekneskapen for område 50 eit mindreforbruk på om lag 640 251.- pr. 
31.08.2017.  Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. 
månad. 
Avvik i inntekter: Mindreinntekter på plan. 
Avvik i utgifter: Meirutgifter til kjøp av varer og tenester. Store kostnadar på lisensar for 
programvare som kjem i starten på året og saldering budsjett 2017 gir i hovudsak avvik på 
utgifter 
Prognose pr 31.08.2017: 
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Totalsituasjonen er under kontroll og månadsrapporteringa ber preg av meirutgifter til kjøp 
av lisensar for programvare som kjem i starten av året, medfølgande mva og saldering 
budsjett 2017. Budsjetterte inntekter ser ut til å utvikle seg i balanse. 
 
Område 51 (Anlegg og drift): 
Generell vurdering: 
Samla sett viser rekneskapen for område 51 eit mindreforbruk på om lag kr. 107 186.- pr. 
31.07.2017.  Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. 
månad. 
Månadsrapporten gir likevel ikkje eit korrekt bilde for område 51 då : 
-delar av interne føringar ikkje er gjennomført. 
Avvik i inntekter: Interne overføringar ikkje gjennomført. 
Avvik i utgifter: Variabel kostnad til snøbrøyting 
 
Prognose pr.31.07.2017: 
Pr.31.07.2017 syner rekneskapen før justering av etterslep på interne føringar, inntekter.  
Totalt sett vurderer ein det slik at forbruket på årsbasis vil bli om lag som budsjettert. 
 
Område 55 (Brann) 
Samla sett viser rekneskapen pr. 31.08.2017 for område 55 eit meirforbruk på vel 1 012 
530,- kroner (opp 744 000kr).   
Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. månad. 
Avvik i inntekter: Mindre inntekter i størrelseorden 403 291 kroner . Årsak til dette er mindre 
salsinntekter på 463 000 kroner. Mindre inntekter kjem fram grunna at avgift for feiing vert 
sendt ut i september månad. 
 
Avvik i utgifter: Det er belasta om lag 187.000 kroner i bruk av konsulent i samband med 
arbeidsmiljøundersøkinga i brannvernet som ikkje er budsjettert. Utover dette er der eit 
meirforbruk på 422 239 kroner som har si årsak i 250-300’ skyldast periodisering. 
Lønsutgifter (30.000 + )kjem frå gruppeoppgåver i samband med arbeidsmiljøprosessen. 
Det er som eit HMS tiltak bestemt å kjøpe inn sambandsutstyr (ørepluggar) til ein kostnad av 
70.941,- . 
 
Prognose pr. 31.08.2017: 
Budsjettet er knapt og med kostnader som ikkje er budsjettert i underkant av 200.000 kroner 
vurderer ein det slik at det på årsbasis vert eit meirforbruk.  
 
Område 40 (Kulturavdelinga)  
Generell vurdering: 
Samla sett viser rekneskapen for område 40 eit meirforbruk på om lag 85 000.- pr. 
31.08.2017. 
Avvik i inntekter: 
- 4011: Kulturkontoret. Sjå avvik i utgifter. 
Avvik i utgifter: 
- Mykje av kostnadane fylgjer ikkje periodiseringa i budsjettet og vil fyrst vise balanserte tal 
nærare årsslutt. Vi nemner særleg: 
- 4011: Kulturkontoret. Kostnader til rehabilitering av sunnmørsjekta vert ført over 
kulturkontoret sitt budsjett. Kostnadane skal dekkast av RDA-tilskot som enno ikkje er 
inntektsførte Prognose ved årsslutt er balanse. 
Dei øvrige områda er venta å gå i balanse med unntak av: 
- 4021: Frivilligsentralen. Meirutgifter hovudsakleg til husleige, straum m.v. grunna at 
eigedomsavdelinga si tilrettelegging for flytting til kulturhuset ikkje er i rute. Prognose ved 
årsslutt er eit forventa meirforbruk på minst 75’. 
- 4061: Konserthuset, meirutgifter hovudsakleg grunna uforutsette og ikkje budsjetterte 
kostnader til leige av bord/stolar med hotellet. Prognose ved årsslutt er høgst uklar grunna 
foran nemnte. 
Prognose pr 31.8.2017: 
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Totalt sett vurderer ein det slik at forbruket på årsbasis vil bli eit mindre meirforbruk . 
Omfanget er uklart pt. 
 
Andre områder ikkje knytt opp mot sektorane 
 
Slik det ser ut per i dag vil desse tre avdelingane få eit meirforbruk/mindreinntekter på 
mellom 7,3 og 10,3 mill kr  i 2017. 
 
Overføringar 
Avviket skuldast i første rekke inntekter og kostnadar knytt til RDA midlane. Ser vi vekk frå 
desse som skal gå i kr 0,- ved årsskiftet ser det ut til å vere ok samsvar mellom rekneskap 
og budsjett slik at det ikkje er grunn til å tru at det vert noko negativt avvik her i 2017. 
 
Målet er eit mindreforbruk på kr 100.000,- i 2017. 
 
Øhjelp, mottak  
Dette området er budsjettert med eit mindreforbruk på nær 1,2 mill kr. Dette gjeld inntekter 
frå staten i samband med mottaket for mindreårige asylsøkjarar som var lokalisert i 
Fosnavåg fram til 31.08.2017. Det gjer at inntektene her ikkje blir så store som forutsett og 
det kan også vere at avdelingar i Herøy kommune (skule, helse) har hatt ekstra kostnadar til 
drifta som dei vil ha refundert frå desse midlane. Det gjer at vi har kan få eit meirbruk på nær 
1,2 mill kr sett i høve til budsjettet. Vi håper imidlertid at meirforbruket blir avgrensa til 
reduserte statlege overføringar for 3 tertial - dvs omlag kr 400.000,-. 
 
 
Skatt, rammetilskott, finans, pensjonsavvik, interne finanstransaksjonar m.m. 
Dette er nok det mest usikre området i årets budsjett.  Spesielt gjeld det skatt og 
rammetilskotet eller kommunens frie inntekter. 
 
I budsjettet for 2017 har vi budsjettert med ei skatteinntekt på 275,0 mill kr og eit 
rammetilskott på 203,2 mill kr.  Slik prognosene ser ut per 31.08.2017 er det grunn til at å tru 
at skatteinntektene vil bli på mellom 257,5 og 262,5 mill kr.  Om skatteinntektene vert 260,0 
mill kr vil rammetilskottet utgjere om lag 210,0 mill kr det vil seie at vi har får ein inntektssvikt 
på om lag 8,2 mill kr. 
 
Når det gjeld finans ser det ut til at avdragskostnadane vil bli om lag som budsjettert (22,85 
mill kr).  Aksjeutbyttet frå tussa er om lag 0,5 mill kr høgare enn budsjettert.   
Vi har budsjettert med 3,3 mill kr i statleg rente- og avdragskompensasjon.  I 2016 utgjerde 
denne inntekta 2,3 mill kr og sjølv om vi i år har 16 nye omsorgsbustadar vi skal motta litt 
rentekompensasjon for vil eit ytterlegare redusert rentenivå gjere at vi nok manglar om lag 
0,75 mill kr på å halde budsjetter på dette området. 
 
Våre vilkår i bankavtalen er dårlegare no enn det den var i den føregåande avtalen slik at 
det ikkje er sikkert at vi får inn dei 1,3 mill kr vi har budsjettert med i ordinære renter på 
bankinnskot. 
 
Under aktiv forvaltning har vi budsjettert med ei avkastning på 1,7 milll kr (3,4%).  Per 
31.08.2017 er avkastninga på 1,8%.  Går vi ut frå at dei neste 4 mnd vil gje ei avkastning på 
0,8% (totalt 2,6%) vil vil det utgjere ei avkastning på om lag 1,3 mill kr.  Når det gjeld 
aksjeavkastning under aktiv forvaltning har vi budsjettert med heile 11% (kursvekst og 
utbytte) noko som utgjer i overkant av 2,3 mill kr. Per 31.08.2017 er avkastninga nær 10,3% 
eller om lag 2,1 mill kr.  Om hovudinndeksen stig med ytterlegare 1 poeng resten av året 
klarer vi avkastningskravet. 
 
Vi har budsjettert med om lag 14,0 mill kr i samla rentekostnadar i 2017.  Gjelda vår er per 
dato på om lag 860,0 mill kr reknar vi ei snittrente på 1,65% vil dette utgjere om lag 14,1 mill 
kr på årsbasis.  Det vil seie at vi bør treffe godt med årets budsjett. 
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Det siste vi kan nemne her er premieavvik på pensjon, amortisering av tidlegare års 
premieavvik og premiefond.  I 2017 har vi budsjetttert med ei «inntekt» her på 13,8 mill kr.  I 
2016 utgjorde dette om lag 18,0 mill kr og i 2015, 2014 og 2013 hhv 9,1 mill kr, 11,7 mill kr 
og 6,2 mill kr.  Som ein ser er det vanskeleg å berekne denne posten, men ein ting er sikkert 
for 2017 – dei samla netto pensjonskostnadane  vil bli ein del høgare i 2017 enn det dei har 
vore siste åra 36,0 i 2016, 37,5 mill i 2015, 36,7 mill kr i 2014 og 33,9 mill kr i 2013).   
 
Konklusjonen er at dette området per dato ser ut til å få eit negativt avvik i inntektene på 
mellom 7,0 mill kr og 10,0 mill kr – men det er slik at den samla veksten i skatteinntektene 
på landsbasis vil vere med på å regulere denne summen positivt (større inngang enn rekna 
med i revidert) eller negativt. 
 
 
 
Vurdering og konklusjon:  
 
Som ein ser av vurderingane over kan kommunen i 2017 få eit meirforbruk på inntil 
15,0 mill kr.  Vi ser på dette som ei «worst case» prognose og ein voner sjølvsagt at 
tala vert mykje betre enn det ein har skissert. 
 
Det er også slik at kommunen har bundne fond som kan oppløysast om kommunen 
kjem ut med eit rekneskapsmessig meirforbruk. Per i dag er det snakk om om lag 
1,75 mill kr. 
 
I budsjettrapporten per 31.08.2016 var tilbakemeldingane frå avdelingane at vi fekk 
eit mindreforbruk på i overkant av 2,0 mill kr.  Fasiten synte eit mindreforbruk på om 
lag 16,0 mill kr.  Den gang konkluderte vi med at det var pensjonsavviket m.m. som 
ville avgjere om vi gjekk med mindreforbruk eller meirforbruk.  Pensjonskostnadane i 
2016 vart historisk lave noko som gjorde at vi fekk eit stort mindreforbruk også på 
område 90 (skatt, finans, tilskott, pensjon, interne finanstransaksjonar). 
 
Det vert viktig for sektorane å redusere pengebruken resten av året, men at ein 
likevel leverer forsvarlege tenester. 
 
 
 
Fosnavåg, 10.09.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Geir Egil Olsen 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Geir Egil Olsen 
 
 
 



 

 
Utviklingsavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: ELDHAN Arkivsaknr: 2012/317 
    Arkiv: Q52 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
142/17 Formannskapet 19.09.2017 
109/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
ØKONOMISK AVSLUTNING AV PROSJEKT 51205: LEIKANGER SKULE 
(TILKOMST, SNUPLASS, PARKERING)     
 
Møtebehandling: 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  
Herøy kommunestyre vedtek følgjande: 
1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på 4 291 202,- kr. 
2. Mindreforbruk på 38 798,- kr. vert tilbakeført til unytta lånemidlar 
 
 
 
 
 
Tilråding: 
Herøy kommunestyre vedtek følgjande: 
1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på 4 291 202,- kr. 
2. Mindreforbruk på 38 798,- kr vert tilbakeført til unytta lånemidlar 
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Særutskrift: 
- Økonomi 
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Bakgrunn: 
Prosjektet er ferdigstilt, denne saka gjeld økonomisk avslutning. 
 
Saksopplysningar: 
I 2013 blei noko av midlane brukt til å planere delar av arealet aust for den nye 
kunstgrasbana. Dette tiltaket var ei mellombels tiltak for å få nokre parkeringsplassar 
i påvente av ein meir heilskapleg plan. 
 
I 2016 blei det prosjektert ein plan som stettar alle krav. Anbodskonkurranse vart 
gjennomført, og det var oppe sak om tilleggsløyving. Det fysiske arbeidet starta opp 
14.11.2016. 
 
Det var utfordringar i byggjearbeidet i startfasa fram mot jul 2016. Utførande 
entreprenør møtte på vesentleg dårlegare masser enn antatt i store delar av 
byggjeområdet. Masseutskiftinga var fordyrande for prosjektet. Det kom difor opp ei 
ny sak om tilleggsløyving. 
 
Arbeidet var i hovudsak ferdig i byrjinga av mars 2017. Asfaltering og oppmerking 
vart utført i byrjinga av mai, og i slutten av mai varte det haldt overtakingsforretning. 
16. juni var det offisiell opning av anlegget. 
 
Finansiering: 
 
 

 
Rekneskap: 

Totalt forbruk 4 291 202,- 
= Mindreforbruk         38 798,- 

 

Vurdering og konklusjon: 
Arbeidet er utført, og ein har eit mindreforbruk i høve budsjettert. Prosjektet kan 
avsluttast og rådmann tilrår at rekneskapen vert godkjent slik den ligg føre ovanfor. 
 
Tilråding: 
Herøy kommunestyre vedtek følgjande: 
1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på 4 291 202,- kr. 
2. Mindreforbruk på 38 798,- kr vert tilbakeført til unytta lånemidlar. 
 
Konsekvensar for folkehelse: 
Fleire parkeringsplassar (inkl. HC-parkering), snuplass for buss, fast dekke, gatelys 
og universelt utforma gangveg har positiv verknad for folkehelsa i høve 
trafikksikkerheit blant brukarane av skulen, barnehagen, grendahuset og idrettslaget. 
 
Konsekvensar for beredskap: 
Betre vegstandard, snuplass, fast dekke og gatelys har betra forholda i høve 
beredskapen. 
 

Budsjett 2012       800 000,- 
+ Tilleggsløyving K-sak 149/16 2 330 000,- 
+ Tilleggsløyving K-sak 7/17    1 200 000,- 
= Total løyving    4 330 000,- 
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Konsekvensar for drift:  
Det har blitt eit større areal å brøyte, men vegstandarden er heva slik at driftstilhøva 
har blitt enklare, jf. fast dekke og gatelys. 

 
 
 
Fosnavåg, 24.08.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Jarl Martin Møller 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Eldar Hansen 
 
 
 



 

 
Eigedomsavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: RMY Arkivsaknr: 2015/1640 
    Arkiv: 614 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
59/17 Komite for næring, kultur og idrett 06.09.2017 
25/17 Komite for oppvekst 06.09.2017 
143/17 Formannskapet 19.09.2017 
110/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
PROSJEKT 51408 - EINEDALEN SKULE - BYGGEPROGRAM FOR GYMSAL / 
FLEIRBRUKSHALL     
Møtebehandling: 
Prosjektleiar Rolf Henning Hide og eigedomsleiar Robert Myklebust møtte og 
orienterte. 
AP v/Svein Gjelseth kom med framlegg om slikt tillegg til pkt, 4 i tilrådinga, etter 
gjennomføre prosjektet: 
«som totalentreprise» 
Framlegget fekk 4 røyster. 
Rådmannen si tilråding vart vedteken mot 4 røyster.. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  

1. Kommunestyret godkjenner byggeprogrammet for fleirbrukshall 25x 45 m. ved 
Einedalen skule.  
 

2. Fleirbrukshallen vert lagt til tomta ved SFO.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i budsjett- 
og økonomiplanen for 2018-2021. 
 

4. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i samsvar med 
gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   
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Møtebehandling: 
Eigedomsleiar Robert Myklebust møtte og orienterte. 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Komite for oppvekst - 06.09.2017  

5. Kommunestyret godkjenner byggeprogrammet for fleirbrukshall 25x 45 m. ved 
Einedalen skule.  
 

6. Fleirbrukshallen vert lagt til tomta ved SFO.  
 

7. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i budsjett- 
og økonomiplanen for 2018-2021. 
 

8. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i samsvar med 
gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   

 
 
 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 06.09.2017  

9. Kommunestyret godkjenner byggeprogrammet for fleirbrukshall 25x 45 m. ved 
Einedalen skule.  
 

10. Fleirbrukshallen vert lagt til tomta ved SFO.  
 

11. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i budsjett- 
og økonomiplanen for 2018-2021. 
 

12. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i samsvar med 
gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   

 
 
 
 
 
Tilråding: 
 

13. Kommunestyret godkjenner byggeprogrammet for fleirbrukshall 25x 45 
m. ved Einedalen skule.  
 

14. Fleirbrukshallen vert lagt til tomta ved SFO.  
 

15. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i 
budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021. 
 

16. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i 
samsvar med gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   
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Særutskrift: 
Eigedomsavdelinga v/ eigedomsleiar 
Økonomiavdelinga 
Kommunalsjef Oppvekst 
Kommunalsjef Samfunnsutvikling 
Kommunalsjef Stab 
Hovudverneombodet 
Bergsøy idrettslag - handballgruppa 
 



Side 4 av 14  

 
Vedlegg: 
 
1 Vedlegg 3 - Prosjekt 51408 - Einedalen skule - byggeprogram - gymsal 
2 Vedlegg 4 - Prosjekt 51408 - Einedalen skule - byggeprogram - fleirbrukshall 
3 Vedlegg 5 - Informasjonsbrosjyre 
 
Prenta vedlegg 
 

1. Prosjekt 51408 – Einedalen skule – gymsal - byggeprogram 
2. Prosjekt 51408 – Einedalen skule – fleirbrukshall - byggeprogram 
3. Informasjonsbrosjyre frå leverandør av fleirbrukshallar 

 
Uprenta vedlegg 
 

1. K-sak 36/16 
2. F-sak 198/16 
3. F-sak 51/17 

 
 
Samandrag av saka: 
 
Saka gjeld godkjenning av byggeprogram for gymsal eller fleirbrukshall ved 
Einedalen skule og vurdering av alternativ bygging av fleirbrukshall ved Herøy 
kulturhus og idrettshall og gymsal ved Einedalen skule.  
 
Saksopplysningar: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i K-sak 36/16 årsplan for 2016 og gjorde i den samanheng 
slikt vedtak: 

 
Kommunestyret ber om at det i løpet av 1. halvår 2016 vert lagt fram 
byggeprogram i ulike alternativ for fylgjande byggeprosjekt: 
 

·         Einedalen skule – tilbygg fleirbrukshall 
·         Herøy ressurssenter 
·         Nedre Dragsund 2 
·         Bergsøy skule 
·         Fosnavåg driftsbase 
·         Herøy kulturhus – framtidig bruk 

 
Formannskapet handsama byggeprogram for fleirbrukshall ved Einedalen skule i  
F-sak 198/16 og gjorde slikt vedtak: 
 

«Herøy formannskap sender saka tilbake til administrasjonen og ber om ei ny 
vurdering på type, standard og arealbehov, med sikte på å redusere 
prosjektkostnaden.» 

  
Formannskapet handsama likeins i F-sak 51/17 eit initiativ til å greie ut relokalisering 
av heile prosjektet til Herøy kulturhus og idrettshall og gjorde slikt vedtak: 
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1. «Formannskapet viser til vedtaket i møte 20.09.2017 og ber om at dette vert 
utgreidd. 
 

2. Formannskapet ber vidare om at ein gymsal ved Einedalen skule og ein enkel 
fleirbrukshall ved Herøy kulturhus og idrettshall vert utgreidd.» 

 
 
Byggeprogram 
Herøy kommune deler sine byggeprosjekt inn i fylgjande delfasar: 
 

Byggeprosjekt 

Programfase Prosjekteringsfase Byggefase Garantifase 

 
Byggeprogrammet er det sentrale  byggherredokumentet for eit byggeprosjekt og 
beskriv funksjonar, arealramme og andre overordna føringar for prosjektet.  
Byggeprogrammet er såleis eit bestillings- og styringsdokument for Herøy kommune 
i etterfylgjande prosjekteringsfase, byggefase og garantifase. 
 
Byggeprogram vert utarbeida av eigedomsavdelinga som ansvarleg fagavdeling for 
kommunale byggeprosjekt, i samarbeid med dei aktuelle administrative og politiske 
interessegrupper og behovsmeldarar. 
 
For dette prosjektet, er byggeprogrammet vurdert opp mot dei krav og råd som 
Kunnskapsdepartementet har utarbeida for bygging av idrettshallar og då særleg for 
at fleirbrukshallar skal kvalifisere til tippemidlar, sjå prenta vedlegg 1.  
 
Likeins har vi teke omsyn til prosessomtale for planlegging og bygging av 
fleiridrettshallar, utarbeidd av Norges Handballforbund, Norges Basketballforbund og 
Norges Bandyforbund, sjå prenta vedlegg 2.  
 
Prosjekt 51408 – Einedalen skule – gymsal / fleirbrukshall 
Byggeprogrammet for Einedalen skule – gymsal/fleirbrukshall - omhandlar tre 
alternativ: bygging av ein gymsal for å stette skulen sitt eige behov, sjå prenta 
vedlegg 3, eller bygging av ein fleirbrukshall som stetter behova for både skulen og 
private lag og organisasjonar. Fleirbrukshallen kan byggast i to ulike storleikar, sjå 
prenta vedlegg 4  
 
Eigedomsavdelinga har utarbeidd byggeprogrammet i samarbeid med sektor 
oppvekst (kommunalsjef, rektor og verneombod ved Einedalen skule) og sektor 
Samfunnsutvikling v/ avdelingsleiar kultur. Likeins har Bergsøy idrettslag – 
handballgruppa – vore ein pådrivar for å bygge ein fleirbrukshall og som ein framtidig 
brukar difor også vore delaktig i arbeidet ved fleire høve og seinast i møte 
22.08.2017.  
 
Utbyggingsalternativ 1 - gymsal 16 x 20 m. 
Utbyggingsalternativ 1 omhandlar bygging av gymsal på 16 x 20 m. Gymsalen 
stettar skulen sitt behov, men ikkje dei behova som Bergsøy idrettslag har meldt. 
Gymsalen kan likevel tenkast nytta til andre og mindre plasskrevjande aktivitetar i 
regi av lag og organisasjonar og såleis avlaste Herøyhallen noko, utan at 
hallkapasiteten for handball spesielt vert løyst på dette viset. 

 



Side 6 av 14  

Byggeprogrammet inneber at det vert bygd ei speleflate på 16 x 20 m. med eit 
tilhøyrande garderobesett for elevar, herunder også lærargarderober. I tillegg er det 
lagt inn tekniske funksjonar og fellesareal for at bygget skal kunne fungere 
uavhengig av skulen si drift.  
 
Gymsalen vert tilrådd plassert ved dagens personalinngang, i det same området 
som arkitekt skisserte ved utbygginga av Einedalen skule i 2009. Ein gymsal har så 
lav byggekostnad samanlikna med ein fleirbrukshall at tradisjonell byggemetodikk 
kan nyttast. Dermed kan ein også oppnå dei arkitektoniske krav som ein bør stille for 
at Einedalen skules arkitektur ikkje skal verte forringa av hallprosjektet. Ulempene 
ved ei slik plassering er – på same vis som for ein fleirbrukshall, sjå nedanfor  - at 
dagslys for grupperom og arbeidsrom på base 6 og 7 vert redusert og at skulens 
akebakke om vinteren forsvinn.  
 

 
 
Ovannemnde skisse illustrerer ein fullt utbygd fleirbrukshall, ikkje ein gymsal.  

 
Utbyggingsalternativ 2 – fleirbrukshall 23 x 44 m. 
Utbyggingsalternativ 2 omhandlar bygging av ein fleirbrukshall med speleflate 23 x 
44 m. Fleirbrukshallen stetter både skulens behov samstundes som den er det 
minste alternativet for ei fullverdig handballbane.  
 
Eigedomsavdelinga og sektor Oppvekst, herunder rektor og verneombod ved 
Einedalen skule, tilrår at fleirbrukshallen vert plassert i området ved SFO og peikar 
særleg på fylgjande moment: 
 

 Ein fleirbrukshall bygd på tradisjonelt vis, ligg i det prisleiet formannskapet 
avslo i F-sak 198/16, sjå nedanfor under kostnadskalkyler. Skal ein 
fleirbrukshall realiserast til ein lågare kostnad, må ein nytte alternativ og 
billigare byggemetodikk som samstundes avgrensar prosjektet reint 
byggteknisk. Ein fleirbrukshall bygd med sandwich-element på 
stålkonstruksjon kan såleis ikkje nyttast direkte som støtte inn mot 
eksisterande veg eller terreng, men må sikrast gjennom etablering av 
støttemurar på dei aktuelle sidene.  
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 Ein sandwich-hall vil redusere dei arkitektoniske kvalitetane til eksisterande 
skulebygg. Dette kan ein kompensere gjennom fasadetiltak på hallen, eller 
ytterlegare ved å flytte heile hallen til den bakanforliggande SFO-tomt. På 
denne måten unngår ei arkitektonisk konflikt mellom hall og eksisterande 
bygg.  

 
 Plasseringa er også positiv med tanke på at Einedalen skule i løpet av eit 60-

års perspektiv bør vere tilrettelagt for ei eventuell utviding av 
undervisningsarealet. Då er området ved personalinngang best eigna til dette, 
dels fordi dette er den einaste staden ein kan etablere eit tilbygg over 2 
etasjar i tillegg til at arealet funksjonelt ligg nær teknisk areal, fellesareal og 
administrasjon.  
 

 Einedalen skule ynskjer å samla uteaktiviteten for elevane på framsida av 
skulen, ved leikeapparat og ballbinge. Det areal som fleirbrukshallen vert 
foreslått utbygd på, er med andre ord ikkje eit uteareal skulen ynskjer å 
prioritere for elevane sine. Derimot ynskjer skulen å behalde arealet ved 
personalinngangen som aktivitetsareal for elevane på vinterstid.  
 

 Det grusa arealet ved personalinngangen utgjer i tillegg eit kjærkome areal for 
ekstra parkering i samband med større arrangement ved skulen.  

 
 
Forslaget inneber også nokon ulemper: 
 

 Brukarane av hallen er skal parkere på eksisterande parkeringsplassar ved 
skulen. Erfaringsmessig inneber dette at brukarar køyrer til døra og parkerer 
langs vegen. Dette vil fyrst og fremst vere eit problem etter skuletid og på 
vinterstid med tanke på snørydding. Ytterlegare parkeringsplassar kan 
eventuelt etablerast ved hallen på eit seinare tidspunkt.  

 
 Ein hall vil rage nærmare 10 meter over terreng, noko som kan verte 

dominerande. Hallen sitt dominerande inntrykk kan reduserast gjennom 
tilpassing av fasaden i tillegg til at eksisterande uteareal med furuskog kan 
nyttast for å skjerme skulen sitt uteareal delvis mot fronten av hallen.  

 
 
Utbyggingsalternativ 3 – fleirbrukshall 25 x 45 m. 
Utbyggingsalternativ 3 omhandlar bygging av ein fleirbrukshall med speleflate 25 x 
45 m. 
 
Dette hallalternativet er det tilrådde og normale alternativet for fleirbrukshallar i dag. 
Det er få eller ingen funksjonelle forskjellar samanlikna med hallen på 23 x 44 m. 
utover at sikkerheitssona rundt speleflata er større. Dette aukar også det samla 
utbyggingsarealet og den samla utbyggingskostnaden.  
 
Tilrådinga om lokalisering er den same som for utbyggingsalternativ 2.  
 

* * * 
 
Ein enkel fleirbrukshall utan andre fasilitetar enn ei speleflate på 20 x 40 m. for 
handball, stettar ikkje krava til tippemiddelfinansiering. Det same gjeld for ein 
fleirbrukshall på 16 x 24 m.  
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* * * 

 
Det er ikkje stilt krav om tribunefasilitetar i verken gymsal eller fleirbrukshall. Likevel 
er  ikkje dette vurdert som det vesentlege kostnadsdrivande eller 
kostnadsbesparande elementet i eit hallprosjekt, men derimot ei praktisk utnytting av 
det arealet som er tilgjengeleg i volumet over påkravd materiallager og eit gode for 
hallen sin funksjon og bruk. Tribunefasilitetar er såleis tilrådd av departementet for 
hallar av alle storleikar og ligg inne med ein tilrådd kapasitet på 300 sitteplassar i 
Handballforbundet sin prosessomtale for bygging av fleirbrukshallar.  
 
Bergsøy idrettslag - handball stiller ikkje krav om tribuneanlegg, då hallen er tenkt 
nytta som treningsarena. Einedalen skule har derimot meldt behov for 
scenefunksjonalitet til sine arrangement, noko vi har teke omsyn til gjennom eige 
lager for flyttbar scene i tillegg til at vi tilrår at fleirbrukshallen vert prosjektert og 
utbygd slik at tribune kan etablerast på seinare tidspunkt.  
 
 

* * * 
 
Vi har for alle alternativ føresett at prosjektet ikkje utløyser krav om nye 
parkeringsplassar, då hallen primært vert nytta av skulen i skuletida. Andre brukarar 
kan nytte skulens parkeringsplassar utanfor ordinær undervisningstid.  
 
Herøy kulturhus og idrettshall - fleirbrukshall 
Som eit alternativ til ein gymsal eller fleirbrukshall ved Einedalen skule, det vurdert i 
kva grad det er mogleg å utvide fleirbrukshalltilbodet ved Herøy kulturhus og 
idrettshall, jf. Formannskapet sitt vedtak i F-sak 51/17. 
 
Ein fleirbrukshall kan stette behova for både skulen og idrettslaget og nyttiggjere seg 
eksisterande parkeringsplassar og garderobar. Dette reduserer arealbehovet 
samanlikna med ein frittståande hall, samstundes som prosjektet kan utløyse behov 
for ombygging av eksisterande bygg for å sikre logistikk og eventuell utvida 
garderobekapasitet. Samstundes har Sektor Oppvekst påpeikt at ein slik hall ikkje er 
ønskeleg for Einedalen skule då det vil innebere fortsatt busstransport for elevar i 
tillegg til at ein ikkje får nytte hallen til andre skuleaktivitetar på same måte som ein 
hall ved skulen vil gjere.  
 
Det er vurdert om hallen kan plasserast mellom hovudinngangen til Kulturhuset og  
hovudinngangen til Sunnmørsbadet. Denne plasseringa legg best til rette for å 
utvikle eit godt samspel mellom eksisterande og ny hall, sikre god bruk av 
garderobefunksjonar og andre fellesfunksjonar (inngang, vestibyle, toalett). 
Samstundes medfører storleiken på hallen at hovudinngangen til kulturhuset må 
byggast om. Hallen vil også verte ruvande og dominerande i forhold til eksisterande 
veg- og parkeringsplass og hovudinngang til Sunnmørsbadet Fosnavåg. Tomta har 
tidlegare også vore tiltenkt eit framtidig bibliotek. 
 
Ei alternativ lokalisering som reduserer ovannemnde ulemper, er at hallen vert 
plassert i forlenginga av eksisterande festsal. Ei slik plassering kan redusere det 
dominerande inntrykk gjennom delvis tilbakefylling av terreng mot Lisjebøvegen og 
avkøyrsle til Kulturhuset. Samstundes vil ein slik hall redusere eller kanskje til og 
med øydelegge dagslys og funksjonalitet for Kulturskulen, som er plassert i 
underetasjen ut mot denne tenkte plasseringa. Dagslys på arbeidsplassen vil 
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dermed truleg kome under Arbeidstilsynet sine krav, og kan medføre pålegg om 
andre lokale. I tillegg forsvinn parkeringsplassane som vert nytta, ikkje berre for 
tilsette, men også i samband med konsertar og framsyningar i scenesalen nede. Ein 
kan alltids seie at folk kan parkere på den store parkeringsplassen og gå rundt, men 
dette vert eit stykke å gå og dermed ei ulempe. 
 
Dersom talet på parkeringsplassar må utvidast, kan ein enkelt utvide det området 
som i dag er grøntareal og utan anna funksjon enn å tappe driftsbudsjettet for midlar 
til grøntstell. Dersom garderobekapasiteten må utvidast, kan eksisterande teknisk 
areal i underetasjen på kulturhuset byggast om til nye garderobar. Dette føreset 
flytting av teknisk rom til nytt teknisk areal på tak til eksisterande hall eller ny 
fleirbrukshall. 
 
 
Kostnadskalkyle  
Det er utarbeidd kostnadskalkyler for dei ulike prosjektalternativa. Kalkylane byggjer 
på oppdaterte tal frå Norsk Prisbok, utarbeida av Norconsult AS, og basert på 
statistikk frå ferdigbygde prosjekt. 
 
Kalkylane tek ikkje omsyn til eventuell prisstigning fram til byggestart.  
 
Kalkylane må sjåast i samanheng med tilsvarande kalkyler for «enkle 
fleirbrukshallar».  
 

Einedalen skule - gymsal – 16 x 20 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 20 253 077,- 

- MVA    3 583 615,- 

Byggekostnad eks. MVA 16 668 462,- 

- Tippemiddelfinansiering 0,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 16 668 462,- 

- RDA-finansiering 0,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 16 668 462,- 

 
 

Einedalen skule - fleirbrukshall - 23 x 44 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 63 340 500,- 

- MVA 11 210 708,- 

Byggekostnad eks. MVA 52 129 729,- 

- Tippemiddelfinansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 45 129 792,- 

- RDA-finansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 38 129 792,- 
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Einedalen skule - fleirbrukshall - 25 x 45 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 66 300 710,- 

- MVA 11 734 639,- 

Byggekostnad eks. MVA 54 566 071,- 

- Tippemiddelfinansiering - 10 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 44 566 071,- 

- RDA-finansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 37 566 071,- 

 
 
Samanlikna med førre handsaming av byggeprogram for fleirbrukshall ved 
Einedalen skule, så er kalkylen for ein fleirbrukshall stor 23 x 44 m på kr. 52 129 
792,- eks. mva. Kalkylen på om lag kr. 42 mill. i førre runde er feil og skuldast 
feilkalkulering i kombinasjon med nye krav til usikkerheitsavsetning mm i Norsk 
Standard. Oppdaterer vi kalkylen for den største hallen, aukar kostnaden frå om lag 
kr. 53 mill. i september 2016 til kr. 54 566 071,- eks. mva. i august 2017 slik at 
differansen mellom dei to alternative fleirbrukshallane er på brutto kr. 2,4 mill.  
 
Nettokostnaden for Herøy kommune må ta omsyn til pårekneleg 
spelemiddelfinansiering. Vi har i kalkylane for fleirbrukshallar føresett maksimal 
spelemiddelfinansiering og RDA-finansiering. Som kalkylane då viser, fører ikkje 
nødvendigvis kostnadsreduksjonen ved å redusere hallen frå 25 x 45 til 23 x 44 til 
ein netto gevinst fordi tippemiddelfinansieringa også vert redusert frå maksimalt 10 
mill. til 7 mill. Ein fleirbrukshall på 25 x 45 m. er såleis kalkulert til å koste Herøy 
kommune om lag 0,5 mill. mindre enn for ein hall på 23 x 44 m. Dette skuldast 
tippemiddelfinansieringa.  
 
Gymsal kvalifiserer verken til RDA eller tippemiddelfinansiering.  
 

* * * 
 

I tillegg til det som er nemnt over, er det utarbeidd kalkylar for bygging av ein 
fleirbrukshall ved Herøy kulturhus og idrettshall.  
 

Herøy kulturhus og idrettshall - fleirbrukshall – 23 x 44 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 51 879 514,- 

- MVA 9 182 215,- 

Byggekostnad eks. MVA 42 697 299,- 

- Tippemiddelfinansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 35 697 299,- 

- RDA-finansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 28 697 299,- 
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Herøy kulturhus og idrettshall - fleirbrukshall – 25 x 45 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 55 810 000,- 

- MVA 11 162 000,- 

Byggekostnad eks. MVA 44 648 000,- 

- Tippemiddelfinansiering - 10 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 34 648 000,- 

- RDA-finansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 27 648 000,- 

 
Kalkylane omfattar ikkje naudsynt ombygging av Herøy kulturhus og idrettshall. 
Kalkylene føreset også at garderober og anna fellesareal i Herøy kulturhus vert nytta 
også for den nye fleirbrukshallen.   

 
 
Særleg om «enkle» fleirbrukshallar 
I tillegg til ovannemde byggeprogram og kalkyler, er det innhenta kalkylar for det 
som har blitt omtala som «enkle» fleirbrukshallar.  
 
Omgrepet “enkel” fleirbrukshall er ikkje dekkande for det som i realiteten er 
fleirbrukshallar med anna byggemetodikk enn den tradisjonelle, men som likevel 
stettar krava både til Teknisk forskrift og tippemiddelfinansiering, sjå prenta vedlegg 
5 som eksempel. 
 
Leverandøren i eksempelet ovanfor har samarbeidd med Norges Handballforbund 
om å utvikle ulike variantar og har i møte presentert ulike alternativ for hallutbygging. 
Alle alternativa kvalifiserer til tippemiddelfinansiering for hallar oppført i 
stålkonstruksjon med sandwich-element.  
 

Fleirbrukshall – 23 x 44 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 37 980 000,- 

- MVA 7 596 000,- 

Byggekostnad eks. MVA 30 384 000,- 

- Tippemiddelfinansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 23 384 000,- 

- RDA-finansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 16 384 000,- 

 
 

Fleirbrukshall – 25 x 45 m. Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 40 200 000,- 
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- MVA 8 040 000,- 

Byggekostnad eks. MVA 32 160 000,- 

- Tippemiddelfinansiering - 10 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering 22 160 000,- 

- RDA-finansiering - 7 000 000,- 

Byggekostnad eks. MVA, inkl. tippemiddelfinansiering og RDA-finansiering 15 160 000,- 

 
Som tala illustrerer, er det mogleg å bygge enklare fleirbrukshallar til ein vesentleg 
redusert pris samanlikna med tradisjonell byggemåte. Men byggemetoden – med 
prefabrikkerte sandwichelement på stålkonstruksjon – medfører ein reduksjon i 
arkitektonisk kvalitet, men redusert totalkostnad. I tillegg medfører metoden at 
bygget må tilpassast tilgrensande terreng og bygg på ein anna måte enn 
tradisjonelle bygg. Vi viser til utgreiinga ovanfor under Einedalen skule for detaljar 
kring dette.   
 
Finansiering 
Finansiering av ovannemnde prosjekt varierer med type prosjekt: 
 
Gymsal 
Bygging av ein gymsal kvalifiserer ikkje til tippemiddelfinansiering eller RDA-
finansiering, slik at her vert utgangspunktet kommunalt låneopptak med 
momsrefusjon. 
 
Fleirbrukshall 
Bygging av fleirbrukshall, kan kvalifisere til både tippemiddelfinansiering og RDA-
finansiering dersom prosjektet stettar dei krava som vert stilt for dette. 
 
Fleirbrukshall kvalifiserer også til momsrefusjon under føresetnad av at kommunen 
er byggherre og driftar av bygget og det er tilgjengeleg for alle, etter søknad til 
kommunen, utan særskilt vederlag for bruk. 
 
 
Samanfatning 
Samanfatningsvis er såleis tilstanden som fylgjer: 

 
1. Ein gymsal stettar skulens behov, men stettar ikkje krava som Bergsøy 

idrettslag har til ein handballhall. Ein fleirbrukshall stettar både skulen og 
handballen sitt behov, føresett minimum 23 x 44 m. storleik på hallen.  
 

2. Ein gymsal stettar krava til momskompensasjon medan ein fleirbrukshall også 
kan utløyse RDA-midlar og tippemidlar.  
 

3. Lokaliseringa er viktigare for skulen enn for handballgruppa. Kommunalsjef 
Oppvekst og Einedalen skule sjølv, er klåre på at eit halltilbod ved kulturhuset 
er mindre tilrådeleg enn ein hall ved skulen sjølv. Ein fleirbrukshall ved 
Einedalen vil tene skulen sitt behov for gymsal og forsamlingslokale og 
handballen sitt behov for ein supplerande treningsarena.  
 

4. Ein fleirbrukshall ved Kulturhuset vil tene både skule og handball, men påfører 
samstundes Einedalen skule driftsmessige ulemper (m.a. skyss) som i sum 
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talar for at hallen vert plassert ved Einedalen. Ein hall ved Kulturhuset vil også 
verte vanskeleg å realisere med tanke på området sitt totale arkitektoniske 
uttrykk i tillegg til at ei eventuell plassering her kan øydelegge for tidlegare 
tenkte bibliotekplanar og eventuelt også for eksisterande kulturskulelokale 
dersom hallen vert plassert i forlenging av festsalen.  
 

5. Ei kombinert løysing med bygging av gymsal ved Einedalen og ein 
fleirbrukshall ved kulturhuset medfører høgre totalkostnad for kommunen. I 
tillegg vert det allereie, isolert sett for Kulturhuset, vurdert som vanskeleg å 
etablere eit godt totalprosjekt her med dei økonomiske rammer som er gitt.  
 

6. Byggemetodikk påverkar både kostnadsbiletet og lokaliseringsspørsmålet. Ein 
hall basert på stålkonstruksjon og sandwich-element er billegare enn ein hall 
bygt på tradisjonelt vis, men medfører samstundes arkitektoniske 
avgrensingar og utfordringar i høve plassering på tomt.  

 

Vurdering og konklusjon: 

Kapasiteten ved Herøyhallen er sprengt og ein supplerande treningsarena er viktig 
for idretten si vidareutvikling. Like viktig er Einedalen skule sitt behov for ein gymsal 
som også kan nyttast til andre aktivitetar, m.a. arrangement og avlasting for SFO.  
 
Då fleirbrukshallar kan byggast teknisk annleis og billegare og likevel stette både 
tekniske krav i lov og forskrift og funksjonelle krav for tippemiddel, tilrår rådmannen 
at ein arbeider vidare med ein fleirbrukshall på 25 x 45 m. med dei fasilitetar som er 
naudsynte for maksimal tippemiddelfinansiering.  
 
Rådmannen tilrår hallen plassert ved Einedalen skule. Ein fleirbrukshall ved 
Einedalen skule stettar både skulen og andre brukarar sitt behov, og då særleg 
handball. 
 
Rådmannen har vurdert om lokalisering av fleirbrukshall ved Einedalen bør utsettast 
til ein tilbodskonkurranse er gjennomført og det ligg føre alternative tilbod på 
plassering ved SFO og plassering ved personalinngangen. Men dette vil auke 
totalkostnaden då ein for å sikre gode tilbod bør dekke tilbydarane sine kostnadar 
med eit beløp, på same vis som ein gjorde ved prekvalifisering og val av tilbod for 
bygginga av sjølve skulen.  
 
Eg har kome til at argumenta for å legge hallen til uteområdet ved SFO er så gode at 
eg vil tilrå denne lokaliseringa. Det er heller ikkje grunn til å tru at det vil verte 
særlege kostnadsforskjellar på dei to alternativa. 
 
Tilrådinga er drøfta med Einedalen skule og Bergsøy idrettslag som er samde i 
tilrådinga. 
 
Rådmannen rår kommunestyret til å godkjenne byggeprogrammet for ein 
fleirbrukshall ved Einedalen skule. 
 
Dersom kommunestyret godkjenner byggeprogrammet og lokaliseringa, vil den 
vidare framdrifta i prosjektet avhenge av budsjettprosessen og vedtaket av budsjett- 
og økonomiplan for 2018 til 2021. 
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1 INNLEIING 

 
Herøy kommune  deler sine byggeprosjekt  inn i fylgjande  delfaser: 
 

BYGGEPROSJEKT 

Programfase Prosjekteringsfase Byggefase Garantifase 

 
Byggeprogrammet  er det sentrale  byggherredokumentet  for eit byggeprosjekt  og 
beskriv funksjonar,  arealramme  og andre  overordna  føringar for prosjektet.  
 
Byggeprogrammet  er såleis eit bestillings-  og styringsdokument  for Herøy kommune 
i etterfylgjande  prosjekteringsfase,  byggefase  og garantifase. 
 
 
 

2 BAKGRUNN OG PROSJEKTFORMÅL 

 
Einedalen  skule opna  i 2010 som barneskule  for 230 elevar  frå 1. til 7. trinn samt 
SFO. 
 
Prosjektet omhandler  bygging  av ein gymsal med speleflate  12 x 20 m ved skulen.  
 
Hallen  skal plasserast  ved dagens  personalinngang  og byggast saman med skulen.  
Gymsalen skal samstundes  fungere som ei sjølvstendig  brukseining  ved sidan  av og 
utanfor ordinær  skuledrift. 
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3 ORGANISERING 

 
Herøy kommune  organiserer  sine byggeprosjekt  slik: 
 
 

 
 
 
 
INFORMASJONSFLYT  
All informasjonsutveksling  mellom ansvarleg  prosjekterande,  ansvarleg  utførande og 
kommunen  som byggherre  vedrørande  prosjektet skal gå via prosjektleiar  som 
kommunens  byggherrerepresentant.  
 
Prosjektleiaren  koordinerer  informasjonsflyten  vidare mot eigedomsforvaltar,  den 
tenesteytande  avdeling  og andre  brukar- og interessegrupper.  
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4 GRUNNEIGEDOM 

 
Byggeprosjektet  er tenkt utbygd på del av kommunens  eigedom  gnr. 24 bnr. 74: 

 
REGULERINGSPLAN 
Reguleringskart  og føresegner fyl som vedlegg  1 og 2 til byggeprogrammet.  
 
 
FAKTISK BRUK 
Utbyggingseigedomen  vert i dag hovudsakleg  nytta som uteareal for elevane  ved 
skulen.  
 
 
NABOLAG 
Eigedomen  grensar inntil private grunneigarar  i nord, sør, vest og aust.  
 
 
GRUNNFORHOLD 
Utbyggingstomta  vart grusa og planert  ved utbygginga  av Einedalen  skule. Vi kan 
ikkje dokumentere  grunnforholda  utover dette. 
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5 OVERORDNA FØRINGAR 

 
ATKOMST 
Atkomst til prosjektet etablerast via eksisterande  hovudatkomst til Einedalen  skule. 
 
 
PARKERING 
Gymsalen er primært meint for skulens  eigen  bruk. Etter skuletid kan andre  brukarar 
nytte eksisterande  parkeringsplassar. 
 
 
BEBYGGELSE 
Gymsalen skal byggast som eit tilbygg  til Einedalen  skule, med eigen  hovudinngang 
på bakkeplan  i området ved dagens  personalinngang.  
 
Bebyggelsen  skal plasserast  og utformast slik at ein ved eit seinare  byggetrinn  kan 
utvide gymsalen  til ein fleirbrukshall.  
 
Gymsalen skal samanbyggast  med skulen  slik at ein kan bevege  seg innandørs 
mellom  skulen og gymsalen  via dagens  personalinngang.  
 
 
ARKITEKTONISK UTTRYKK 
Gymsalen skal stå i stil med skulens  arkitektur forøvrig. Det er viktig at utsiktsforhold 
og innslepp  av dagslys til skulens fasade aust vert ivareteke på best mogleg  vis. 
 
 
GRENSESNITT MOT EKSISTERANDE BEBYGGELSE 
Gymsalen skal kunne  nyttast sjølvstendig og uavhengig  av skuledrifta.  
 
 
REFERANSEMATERIALE 
Byggherre  har særleg  teke utgangspunkt  i Byggforsk sine byggdetaljblad  341.706  og 
379.201  i planlegginga.  Likeins  har ein vurdert byggeprogrammet  opp mot rettleiar 
frå kulturdepartementet  til planlegging  og bygging  av idrettshallar  samt gjeldande 
kvalifikasjonskrav  for tippemidlar. 
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6 FUNKSJONS- OG AREALANALYSE 

 

6.1 INNLEIING 

 
Funksjons-  og arealanalysa  beskriv dei funksjonar  og areal  som minimum  krevst for 
prosjektet.  
 
 

6.2 GYMSAL - 12 x 20 m. 

 
PRIMÆRFUNKSJONAR 
Prosjektet utløyser slike krav: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Speleflate 01 240 240 Speleflate 12 x 20 m. Netto innvendig fri 
takhøgde minimum 5 meter. Moglegheit for 
mørklegging av rommet.  

Materialrom 01 48 48 Felles materialrom for hallen.  

     

Garderobe - dame 01 22 22 Dimensjonerande tal: 18 

Dusjrom - dame 01 15 15  

Toalett - dame 01 02 02  

Garderobe HC - 
dame 

01 10 10  

Lærargarderobe 01 10 10 Garderobe, dusj og toalett.  

     

Garderobe herre 01 20 20 Dimensjonerande tal: 18 

Dusjrom - herre 01 15 15  

Toalett - herre 01 02 02  

Garderobe HC - herre 01 10 10  

Lærargarderobe 01 10 10 Garderobe, dusj og toalett.  

SUM NTA - - 404 - 
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DRIFTSFUNKSJONAR 
Prosjektet utløyser slike krav til driftsfunksjonar  for drift av bygget: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Teknisk rom 01 50 50 VVS, sprinkler og IKT 

Tavlerom 01 01 01 Separat frå teknisk rom. 

Reinhaldssentral 01 12 12 Utslagsvask, slukbrønn i gulv. Dør slår ut. 

Lager 01 10 10 Reinhald. 

Lager 01 10 10 For eksterne brukarar. 

Lager 01 10 10 For eksterne brukarar. 

Avfallsrom 01 06 06 Låsbar rulleport minimum 130 cm bredde. 

SUM NTA -  99 - 

 
 
ATKOMST & LOGISTIKK 
Prosjektet utløyser slike krav: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Hovudinngang 01 - - For bruk utanfor ordinær skuletid.  

Publikumstoalett HC 01 06 06  

SUM NTA  - 06 - 

 
 
UTANDØRS 
Prosjektet utløyser ingen  særskilde  krav utandørs då eksisterande  atkomst og 
parkering  også skal tene dette prosjektet, 
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7 ESTIMERT AREALBEHOV 

 
Estimert arealbehov  er oppgitt som nettoareal  (NTA) og bruttoareal  (BTA): 
 
 

                 
 
 
 
 

UTBYGGINGSALTERNATIV NTA BTA 

Gymsal 509 662 

 
Forholdet  mellom nettoareal  og bruttoareal  er vurdert etter ein brutto/netto-faktor på 
1,3. Utandørs areal  er ikkje medrekna.  
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BYGGEPROGRAM 
 

 
 

Godkjent av Kommunestyret i K-sak xx/17 

 



 

 

1 INNLEIING 

 
Herøy kommune  deler sine byggeprosjekt  inn i fylgjande  delfaser: 
 

BYGGEPROSJEKT 

Programfase Prosjekteringsfase Byggefase Garantifase 

 
Byggeprogrammet  er det sentrale  byggherredokumentet  for eit byggeprosjekt  og 
beskriv funksjonar,  arealramme  og andre  overordna  føringar for prosjektet.  
 
Byggeprogrammet  er såleis eit bestillings-  og styringsdokument  for Herøy kommune 
i etterfylgjande  prosjekteringsfase,  byggefase  og garantifase. 
 
 
 

2 PROSJEKTFORMÅL 

 
Einedalen  skule opna  i 2010 som barneskule  for 230 elevar  frå 1. til 7. trinn samt 
SFO. 
 
Alterntativ 1 
Prosjektet omhandler  bygging  av ein fleirbrukshall  med speleflate  23 x 44 m. ved 
skulen. Hallen  skal stette skulens krav til gymsalfunksjonar  samstundes som den 
skal fungere  som ei sjølvstendig  treningsarena  utanfor ordinær  skuledrift.  
 
Fleirbrukshallen  skal stette krava knytt til treningsarena  for handball,  men skal ikkje 
nyttast som kamparena. Det er difor ikkje lagt opp til tribunefasilitetar  for anlegget.  
 
Alternativ 2 
Prosjektet omhandler  bygging  av ein fleirbrukshall  med speleflate  25 x 45 m. ved 
skulen. Hallen  skal stette skulens krav til gymsalfunksjonar  samstundes som den 
skal fungere  som ei sjølvstendig  treningsarena  utanfor ordinær  skuledrift.  
 
Fleirbrukshallen  skal stette krava knytt til treningsarena  for handball,  men skal ikkje 
nyttast som kamparena. Det er difor ikkje lagt opp til tribunefasilitetar  for anlegget.  
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3 ORGANISERING 

 
Herøy kommune  organiserer  sine byggeprosjekt  slik: 
 
 

 
 
 
 
INFORMASJONSFLYT  
All informasjonsutveksling  mellom ansvarleg  prosjekterande,  ansvarleg  utførande og 
kommunen  som byggherre  vedrørande  prosjektet skal gå via prosjektleiar  som 
kommunens  byggherrerepresentant.  
 
Prosjektleiaren  koordinerer  informasjonsflyten  vidare mot eigedomsforvaltar,  den 
tenesteytande  avdeling  og andre  brukar- og interessegrupper.  
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4 GRUNNEIGEDOM 

 
Byggeprosjektet  er tenkt utbygd på del av kommunens  eigedom  gnr. 24 bnr. 74: 

 
 
Byggherren  har valt to alternative  plasseringar  av hallen.  
 
REGULERINGSPLAN 
Reguleringskart  og føresegner fyl som vedlegg  1 og 2 til byggeprogrammet.  
 
 
FAKTISK BRUK 
Utbyggingseigedomen  vert i dag hovudsakleg  nytta som uteareal for elevane  ved 
skulen.  
 
 
NABOLAG 
Eigedomen  grensar inntil private grunneigarar  i nord, sør, vest og aust.  
 
 
GRUNNFORHOLD 
Grunnforhold  er ikkje undersøkt.  
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5 OVERORDNA FØRINGAR 

 
ATKOMST 
Atkomst til prosjektet etablerast via eksisterande  hovudatkomst til Einedalen  skule. 
 
 
PARKERING 
Fleirbrukshallen  er primært meint for skulens  eigen  bruk. Etter skuletid kan andre 
brukarar  nytte eksisterande  parkeringsplassar.  
 
 
BEBYGGELSE 
Fleirbrukshallen  skal byggast som eit sjølvstendig  bygg ved Einedalen  skule, med 
eigen  hovudinngang  på bakkeplan  i området ved dagens  SFO. Fleirbrukshallen  skal 
alternativt plasserast  på bakkeplan  ved dagens  personalinngang.  
 
Ein skal ved plasseringa  av bygget tilstrebe nærleik  til skulen slik at hallen  også kan 
tene skulens  behov for avlastningsareal.  Overbygd gangareal  mellom bygga kan 
vere eit alternativ.  
 
 
ARKITEKTONISK UTTRYKK 
Fleirbrukshallen  skal stå i stil med skulens  arkitektur forøvrig. Plassering  av hall ved 
dagens  personalinngang  må ivareta utsiktsforhold  og innslepp  av dagslys til skulens 
fasade aust best mogleg  vis. 
 
 
GRENSESNITT MOT EKSISTERANDE BEBYGGELSE 
Fleirbrukshallen  skal kunne  nyttast sjølvstendig og uavhengig  av skuledrifta.  
 
 
REFERANSEMATERIALE 
Byggherre  har særleg  teke utgangspunkt  i Byggforsk sine byggdetaljblad  341.706  og 
379.201  i planlegginga.  Likeins  har ein vurdert byggeprogrammet  opp mot rettleiar 
frå kulturdepartementet  til planlegging  og bygging  av idrettshallar  samt gjeldande 
kvalifikasjonskrav  for tippemidlar. 
 
 
FINANSIERING 
Ein skal ved planlegging,  prosjektering  og utbygging  søke å optimalisere  prosjektet 
for sikre størst mogleg tippemiddelfinansiering.  
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6 FUNKSJONS- OG AREALANALYSE 

 

6.1 INNLEIING 

 
Funksjons-  og arealanalysa  beskriv dei funksjonar  og areal  som minimum  krevst for 
prosjektet.  
 

6.2 ALTERNATIV 1: FLEIRBRUKSHALL - 23 x 44 M. 

 
PRIMÆRFUNKSJONAR 
Prosjektet utløyser slike krav: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Speleflate 01 1012 1012 Speleflate 23 x 44 m. Skal kunne delast i 3 
like soner. Netto innvendig fri takhøgde 
minimum 7 meter.  

Materialrom 01 98 98 Felles materialrom for hallen.  

Trimrom 01 60 60 I direkte tilknytning til fellesarealet. For 
kondisjon- og styrketrening samt andre 
kroppsøvingsaktivitetar.  

     

Garderobe - dame 02 22 44 Dimensjonerande tal: 18 

Dusjrom - dame 02 15 30  

Toalett - dame 02 02 04  

Garderobe HC - 
dame 

02 10 20 Garderobe, dusj og toalett.  

     

Garderobe herre 02 22 44 Dimensjonerande tal: 18 

Dusjrom - herre 02 15 30  

Toalett - herre 02 02 04  

Garderobe HC - herre 02 10 20 Garderobe, dusj og toalett.  

     

Dommargarderobe 02 10 20 Garderobe, dusj og toalett.  
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SUM NTA - - 758 - 

 
 
DRIFTSFUNKSJONAR 
Prosjektet utløyser slike krav til driftsfunksjonar  for drift av bygget: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Teknisk rom 01 50 50 VVS, sprinkler og IKT. Tilkomst utanfrå.  

Tavlerom 01 01 01 Separat frå teknisk rom. 

Reinhaldssentral 01 12 12 Utslagsvask, slukbrønn i gulv. Dør slår ut. 

Lager 01 10 10 Reinhald. 

Lager 01 10 10 For eksterne brukarar. 

Lager 01 10 10 For eksterne brukarar. 

Lager  1 50 50 For stolar, bord og demonterbar scene.  

Avfallsrom 01 06 06 Låsbar rulleport minimum 130 cm bredde. 

SUM NTA -  149 - 

 
 
ATKOMST & LOGISTIKK 
Prosjektet utløyser slike krav: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Hovudinngang 01 - -  

Publikumstoalett HC 01 06 06  

Publikumstoalett U 01 02 02  

Resepsjon/”kiosk” 01 20 20 Som del av hovudinngang 

SUM NTA  - 28 - 

 
 
UTANDØRS 
Prosjektet utløyser ingen  særskilde  krav utandørs då eksisterande  atkomst og 
parkering  også skal tene dette prosjektet, 
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6.2 ALTERNATIV 2: FLEIRBRUKSHALL 25 x 45 M. 

 
PRIMÆRFUNKSJONAR 
Prosjektet utløyser slike krav: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Speleflate 01 1125 1125 Speleflate 25 x 45 m. Skal kunne delast i 3 
like soner. Netto innvendig fri takhøgde 
minimum 7 meter.  

Materialrom 01 98 98 Felles materialrom for hallen.  

Trimrom 01 60 60 I direkte tilknytning til fellesarealet. For 
kondisjon- og styrketrening samt andre 
kroppsøvingsaktivitetar.  

     

Garderobe - dame 02 22 44 Dimensjonerande tal: 18 

Dusjrom - dame 02 15 30  

Toalett - dame 02 02 04  

Garderobe HC - 
dame 

02 10 20 Garderobe, dusj og toalett.  

     

Garderobe herre 02 22 44 Dimensjonerande tal: 18 

Dusjrom - herre 02 15 30  

Toalett - herre 02 02 04  

Garderobe HC - herre 02 10 20 Garderobe, dusj og toalett.  

     

Dommargarderobe 02 10 20 Garderobe, dusj og toalett.  

SUM NTA - - 1386 - 

 
 
DRIFTSFUNKSJONAR 
Prosjektet utløyser slike krav til driftsfunksjonar  for drift av bygget: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Teknisk rom 01 50 50 VVS, sprinkler og IKT. Tilkomst utanfrå.  
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Tavlerom 01 01 01 Separat frå teknisk rom. 

Reinhaldssentral 01 12 12 Utslagsvask, slukbrønn i gulv. Dør slår ut. 

Lager 01 10 10 Reinhald. 

Lager 01 10 10 For eksterne brukarar. 

Lager 01 10 10 For eksterne brukarar. 

Lager  1 50 50 For stolar, bord og demonterbar scene.  

Avfallsrom 01 06 06 Låsbar rulleport minimum 130 cm bredde. 

SUM NTA -  149 - 

 
 
ATKOMST & LOGISTIKK 
Prosjektet utløyser slike krav: 
 

FUNKSJON Antal Areal  Sum  MERKNAD 

Hovudinngang 01 - -  

Publikumstoalett HC 01 06 06  

Publikumstoalett U 01 02 02  

Resepsjon/”kiosk” 01 20 20  

SUM NTA  - 28 - 
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7 ESTIMERT AREALBEHOV 

 
Estimert arealbehov  er oppgitt som nettoareal  (NTA) og bruttoareal  (BTA): 
 
 

                 
 
 
 

UTBYGGINGSALTERNATIV NTA BTA 

Fleirbrukshall - 16 x 24 m. 935 1216 

Fleirbrukshall - 23 x 44 m  1563 2032 

 
Forholdet  mellom nettoareal  og bruttoareal  er vurdert etter ein brutto/netto-faktor på 
1,3. Utandørs areal  er ikkje medrekna.  
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Flerbrukshaller 2015. 

Ny type standard Flerbrukshall – 1 spilleflate.  

 

 

MSO Sport/ Hugaas Entreprenør AS har i samarbeid med Norges Håndballforbund/Norges 

Basketball Forbund & Norges Bandyforbund utviklet en «ny» standard flerbrukshall som vi nå 

ønsker og informere klubber/ lag/kommuner/idrettsråd etc  om i det ganske land. 

Vi har bygget på «malen» som de tre overnevnte særforbund har i sin presentasjon/katalog : 

«Planlegging og bygging av fleridrettshaller i Norge ,okt 2014». 

Hallen(e) er bygget i stål , kledd med sandwichelementer i både vegger og tak. Vi har også utviklet 

et nytt massivt tretak, som kan eventuelt erstattes sandwichelementene i taket. 

 

 



Hallens innhold: 

I tillegg til aktivitetsflaten på 45X25 m består 1. etg av et inngangsparti/ foaje/kafeteria med kjøkken 

og  publikums toaletter, pluss heis/trapp opp til 2.etg. I tillegg  2 sett  garderober ,pluss 2 

dommergarderober. 

Inne i selve hallen er det sekretariat, 3 store lagerrom, rom for renhold/maskiner, og et disponibelt 

rom/ klubblokale/møterom på over 50 m2. 

 

 

2.etg: 

Består av et stort galleri/mesanin med kiosk. I tillegg har vi stort oppvarmingsrom/styrkerom på over 

150m2,pluss teknisk rom og 2 stk møterom på hele 27m2 og 37m2. I tillegg har vi lagt inn en enkel 

tribune med plass til mellom 200-300 personer. 

 



Utstyr i hallen : 

I tillegg er også følgende utstyr/inventar med i konseptet: 

Lys : 750 lux ihht krav fra Kulturdepartementet. 

Gulv: Kombielastisk gulv ferdig installert og oppmerket for flere idretter. 

Lyd: Komplett lydanlegg/speakeranlegg for tale og musikk med trøkk. 

Skillevegger: 2 stk skillevegger (motorisert), på tvers av banen, for flere treningsarealer. 

Resultattavle:  Digital resultattavle/multisport  for flere idretter (vegg-montert). 

   

         

 

               



 

 

 

I tillegg til fastmontert inventar levere vi også med ett sett standard håndballmål i Aluminium, som 

er godkjent for IHF som matchmål. 

I tillegg: 

-2 sett minimål for håndball 

-1 sett basketkurver for match 

-2 sett basketkurver på tvers av banen for trening.  

-Komplett utstyr for innebandy ( mål + vant/rink). 

-Hylser montert/installert i gulv for volleyball & Badmintonspill. 

 

 

 

I tillegg til vår standardmodell med en spilleflate ønsker vi her å vise 

noen av de andre modellene: 



Flerbruk Mini-«Skoeska» enkel hall uten fasiliteter. 

 

 

Enkel treningshall med spilleflate på 20X40m + sikkerhetssoner, totalt 25X45m aktivitetsflate. 

Hallen størrelse er på 25m bredde og 50 m lengde. Vi har satt av 25X5m =125m2 servicedel. 

Her har vi satt av to enkle garderober og et lagerrom, i tillegg til en liten foaje/inngangsparti. 

 Vi har ikke lagt vekt på vinduer, men ønsker klubben en «penere» fasade er dette fullt mulig. 

 

         

 

Enkel hall med for de som trenger en ekstra spilleflate/treningsflate. 

 

 



Type Flå 

 

 

   

 

Enkel Flerbrukshall med 1 spilleflate. Hallen har saltak form. 

I tillegg til spilleflaten/aktivitetsflaten forlenges hallen med et servicebygg/garderobebygg. 

Dette kan fås i både en-to og tre etasjer. 

En etasje er på ca 400m2. Her kan dere bla annet få 4/6 garderober-Teknisk rom-

Kiosk/billettkontor-Publikumstoaletter eventuelt en liten kafeteria. 

I 2.etg er det plass for styrketreningsrom-aerobic rom-sosialt rom-disprom-

ventilasjonsrom-klubblokale/møterom. 

I 3.etg står fritt for klubbens egne ønsker av rominnhold. 

 

 



Type Trondheim. 

Enkel hall med 2 spilleflater . 

Denne kan fås med eller uten garderober. Hallens størrelse er på 50X52m. 

 

Ved å legge inn 7 m ekstra på den ene langsiden, har vi 4 garderober + lagerrom mm . 

 

Vi kan også plassere en enkel tribune på kortsiden (Bak målene) 

 

 



Flerbruk 2 – Standard hall med 2 spilleflater. 

Denne hallen har 2 spilleflater, og har ett stort servicebygg. 

 

 

Denne hallen er på 50X55m=2750m2. I tillegg har vi plassert et servicebygg på 15X55m= 825m2. 

I tillegg til aktivitetsflaten på 50X55m, inneholder servicebygget : 

6 garderober -3 lagerrom-styrketreningsrom/oppvarmingsrom-stor foaje/kafeteria-kontorer-

vaktmester/billettrom-2 dommergarderober-doping/legerom. 

 

 

 



Samme hall kan også fås med to etg servicebygg. 

 

Andre etasjen har vi lagt inn følgende rominnhold: 

6 kontorer på hver 15m2-kantine på 30m2-3 møterom på 30 m2-Klubblokale på 65m2-

Festsal/klubblokale med kjøkken på hele 250m2-flere WC/HC 

Flerbruk 3- Standard hall med 3 spilleflater. 

Samme hall, men vi forlenger hallen med 25m , sik at vi får plass til 3 spilleflater. 

Aktivitetsflaten inne i selve hallen økes fra 50 m opp til 75m lengde. Samme bredde på 55m. 

Vi bruker samme servicebygg, men øker opp garderobedelen fra 6 til 8 garderober, og øker 

lagerkapasiteten opp fra 150m2 til 200m2( Krav fra Kulturdep), for å få maks spillemidler. 

 



Flerbruk 2000- Hall med 2 spilleflater & 2000 sitteplasser. 

Dette er en flerbrukshall som kan gjøres om til Elitehall ved behov. 

Hallen har det lille ekstra som kreves av fasiliteter, at det kan spilles kamper på øverste 

nivå . 

 

Hallens fotavtrykk er på 55X65m, totalt 3575m2, mens servicedelen er på 15X55m. 

Servicebygget er i to etasjer, hvor vi har plassert garderober, flere lagerrom, 

styrketreningsrom etc i første etasjen. 

I andre etasjen har vi flere kioskutsalg, kontorer, klubblokale, egen VIP-avdeling med VIP-

bokser, plass for TV/Radio produksjon, flere WC/HC. Vi har langt inn mesaniner/galleri på 

begge sidene av hallen for publikum. 

Vi har plassert 1000 sitteplasser på hver side , på «matchdager», trekkes 1000 sitteplasser 

ut på hver side(teleskopsystem), slik at 2000 tilskuere kan se på kamp. 

 



Under ser vi hallen som både treningshall og match hall. 

 

 

 

 



Arenaer. 

 

 

Over forslag til en flerbrukshall med 3 spilleflater, tribuner. 

I tillegg har vi lagt inn en klatrehall, treningsrom/styrkerom, kafeteria mm. 

Her har vi 3 fullskala treningsflater. Denne kan gjøres om til kamparena/matcharena, ved 

å snu matchbanen 90 grader, og trekke inn teleskoptribuner på hver langside. 

Her kan vi få plass til mange tilskuere, hvis ønskelig. 



I tillegg til disse standard Flerbrukshaller som vi har utviklet sammen med 

anleggskomiteen i Norges Håndballforbund, ønsker vi også her å presentere haller for Elite 

klubber. 

Her har vi haller med kapasitet fra 2000-3500-5000-8000 & 15000 pers. 

Se billedgalleri under 

    

    

  

                        



 

 

 

Komplett bygg fra fundament/ringmur til nøkkel i døra, ihht TEK 10 krav 

Kontakt: 400 33335  eller tor@msosport.no 

     

                                                             

 

mailto:tor@msosport.no


 

 
Eigedomsavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: RMY Arkivsaknr: 2016/646 
    Arkiv: 614 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
19/17 Plan og byggenemnd 18.09.2017 
144/17 Formannskapet 19.09.2017 
111/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
PROSJEKT 61604 - HOVUDBRANNSTASJON - FORPROSJEKT TIL 
GODKJENNING     
 
Møtebehandling: 
Prosjektleiar Rolf Henning Hide møtte og orienterte. 
AP v/Svein Gjelseth kom med framlegg om slikt tillegg til tilrådinga pkt. 4, 
etter gjennomføre prosjektet: 
«som totalentreprise» 
Framlegget fekk 4 røyster 
Rådmannen si tilråding vart vedteken mot 4 røyster. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  

1. Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny hovudbrannstasjon. 
 

2. Kommunestyret godkjenner lokalisering av prosjektet på kommunen sin 
grunneigedom gnr. 38 bnr. 141.  

 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeidd i budsjett- og 
økonomiplanen for 2018-2021. 

 
4. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i samsvar med 

gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   
 
 
 
Møtebehandling: 
Prosjektleiar Rolf Henning Hide orienterte. 
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Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Plan og byggenemnd - 18.09.2017  

5. Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny hovudbrannstasjon. 
 

6. Kommunestyret godkjenner lokalisering av prosjektet på kommunen sin 
grunneigedom gnr. 38 bnr. 141.  

 
7. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeidd i budsjett- og 

økonomiplanen for 2018-2021. 
 

8. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i samsvar med 
gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   

 
 
 
 
 
Tilråding: 
 

9. Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny hovudbrannstasjon. 
 

10. Kommunestyret godkjenner lokalisering av prosjektet på kommunen sin 
grunneigedom gnr. 38 bnr. 141.  

 

11. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeidd i 
budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021. 

 
12. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i 

samsvar med gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   
 
 
 
 
Særutskrift: 
Eigedomsavdelinga v/ eigedomsleiar 
Økonomiavdelinga 
Kommunalsjef Samfunnsutvikling 
Herøy brann og redning 
Hovudverneombodet 
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde 
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Vedlegg: 
 
Prenta vedlegg 

1. Arbeidstilsynet - vedtak om pålegg - 01.09.2016 
2. Arbeidstilsynet - tilsvar til vedtak om pålegg - 12.12.2016 
3. Prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon – forprosjekt - rehabilitering og tilbygg  
4. Prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon – forprosjekt - nybygg  

 
Uprenta vedlegg 

1. K-sak 36/16 
2. F-sak 172/16 
3. K-sak 204/16 

 
 
Samandrag av saka: 
 
Saka gjeld forprosjekt for rehabilitering og tilbygg til Fosnavåg driftsbase og 
brannstasjon og alternativt forprosjekt for ny hovudbrannstasjon på alternativ tomt.  
Saka har bakgrunn i pålegg frå Arbeidstilsynet om utbetring av grunnleggande 
manglar knytt til fysisk arbeidsmiljø for tilsette i Herøy brann og redning.  
 
Saksopplysningar: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i K-sak 36/16 årsplan for 2016 og gjorde i den samanheng 
slikt vedtak, sjå uprenta vedlegg 1: 

 
Kommunestyret ber om at det i løpet av 1. halvår 2016 vert lagt fram 
byggeprogram i ulike alternativ for fylgjande byggeprosjekt: 

 
·         Einedalen skule – tilbygg fleirbrukshall 
·         Herøy ressurssenter 
·         Nedre Dragsund 2 
·         Bergsøy skule 
·         Fosnavåg driftsbase 
·         Herøy kulturhus – framtidig bruk 

 
Byggeprogram for hovudbrannstasjon vart handsama i K-sak 172/16, sjå uprenta 
vedlegg 2. Kommunestyret gjorde slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner byggeprogram for ny hovudbrannstasjon og  
driftsbase, utbyggingsalternativ 3.  

 
2. Kommunestyret ber Rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i  
budsjett- og økonomiplanen for 2017-2020.  

 
3. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet på vanleg  
måte føresett naudsynt finansiering.  
 

Utbyggingsalternativ 3 omhandlar ny brannstasjon. Det vart såleis vedteke ikkje å 
arbeide vidare i denne omgang med eit prosjekt som også omfatta sektor 
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Samfunnsutvikling si driftsavdeling eller sektor Stab si eigedomsavdeling, slik andre 
alternativ innebar.  
 
Forprosjekt 
Herøy kommune deler sine byggeprosjekt inn i fylgjande delfasar: 
 

BYGGEPROSJEKT 

Programfase Prosjekteringsfase Byggefase Garantifase 

 
Prosjektet vart delfinansiert med kr. 1 mill. i budsjett 2016 for å kunne utarbeide eit 
kostnadsberekna forprosjekt, sjå K-sak 204/16 i uprenta vedlegg 3.   
 
Fagleg bakgrunn for arbeidet med forprosjektet 
Brannstasjonen vart bygd i 1992 og huser i dag Sektor Samfunnsutvikling si 
driftsavdeling samt Herøy brann og redning.  
 
Bygget er prega av dårleg vedlikehald over mange år, funksjonelle manglar og 
feilplassering på ei tomt som har dårleg grunnforhold. Grunnforholda skuldast ei 
tidlegare søppelfylling, noko dagens branngarasje merkar konsekvensane av i form 
av setningsskader. Funksjonelle manglar er særleg knytt til mangelfullt skilje mellom 
rein og urein garderobe, mangelfulle treningslokale og mangelfull vognhall for lagring 
av bilar og materiell.  
 
Både for driftsavdelinga generelt og Herøy brann og redning spesielt er det i dag 
særskilde krav til eit skilje mellom rein og urein garderobe. Dette skuldast, mellom 
anna, den særskilde risikoen dei tilsette i brann- og redningsetatane har for kreft. 
Fosnavåg brannstasjon og driftsbase stettar såleis ikkje dei krava som i dag gjeld for 
dette. 
 
Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bygget 15.06.2016 og fatta vedtak om pålegg 
i brev av 01.09.2016, sjå prenta vedlegg 1. Vedtaket om pålegg er for 
eigedomsavdelinga sitt ansvarsområde knytt til dei fysiske arbeidsforholda ved 
brannstasjonen. Arbeidstilsynet skriv såleis mellom anna: 
 

“Vi registrerte en rekke bygningsmessige mangler ved hovedbrannstasjonen. 
 

Hovedbrannstasjonen disponerer en garasje i tilknytning til verkstedbygget  
(uteseksjonen) i tillegg til at dei disponerer en garderobe med dusj og 
toalettfasiliteter i bygget.  

 
Branngarasjen står oppført på en tidligere avfallsfylling og har fått 
setningsskader som følge av dette. Det er ikke muligheter til å utvide 
garasjeplassen da grunnen står på en tidligere avfallsplass og således ikke 
gir grunnlag for tilbygg til eksisterende bygg.  

 
Selve hallen hvor utrykningskjøretøy er plassert betraktes som en urein sone. 
Her er det en større vaskemaskin og en tørketrommel. To sett av 
bekledning kan vaskes og tørkes om gangen og dette tar ca 3 timer. Dersom 
det skjer en ny utrykning kan reservebekledningen benyttes.  
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Flasketrekket på røykdykkerflaskene kan også vaskes i hallen. Grovspyling 
av slanger skjer på utsiden av bygget og det er lite muligheter for 
tørk av slangene før de kveiles i hop og settes på bilen. Brannslanger er i 
utgangspunktet meget skitten og vognhallen mangler allmennventilasjon. 
Etter en brann vil det være sterk lukt av branngasser/røyk i hallen som kan 
være helseskadelig for de som arbeider der.  

 
Rengjort brannbekledning henger i et rom som blir brukt som korridor. Her er 
det ikke mulig å oppretteholde en rein sone. Vasken i hallen benyttes som 
håndvask og her blir også utstyr som er blitt forurenset under en innsats 
vasket. Stasjonen har to dusjer, men disse blir ikke benyttet pga 
mangel på egnethet. Ansatte ved brannstasjonen utforer arbeid der behovet 
for klesskifte og vask/dusj er nødvendig og påkrevd.” 

 
Ovannemnde faktiske forhold medførte slikt pålegg frå Arbeidstilsynet: 
 

“Herøy kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som 
sikrer at arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og 
innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredsstiller 
kravene i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og 
arbeidslokaler (...). “ 

 
Eigedomsavdelinga sitt tilsvar til Arbeidstilsynets pålegg fylgjer som prenta vedlegg 
2.  
 
Forprosjekt for rehabilitering og tilbygg  
I oppfølging av ovannemnde pålegg og krav til framdriftsplan har 
Eigedomsavdelinga, i samarbeid med AG Plan og Arkitektur AS og sektor 
Samfunnsutvikling, utarbeidd to alternative forprosjekt.  
 
Forprosjekt: Rehabilitering og tilbygg 
Forprosjekt for rehabilitering og tilbygg til eksisterande brannstasjon og driftsbase fyl 
som prenta vedlegg 3.  
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Forprosjektet inneber at det vert etablert eit tilbygg for vaskehall, vognhall og 
tilhøyrande verkstad mm. til eksisterande stasjon. Vognhallen er dimensjonert for dei 
kjøretøy Herøy brann og redning disponerer. 
  
Vaskehallen er urein sone og ein viktig premiss for at skillet mellom rein og urein 
sone skal fungere generelt for brannstasjonen.  
 
Vidare inneber prosjektet ei ombygging av eksisterande driftsbase og branngarasje. 
Dette for å sikre forsvarlege garderobe- og treningsforhold for brannmannskapa. 
Andre etasje i bygget huser kontorfasilitetar og pauserom/møterom.  
 
Prosjektet inneber at eksisterande branngarasje vert riven og at hovudtilkomst til ny 
stasjon vert etablert her. Vidare inneber ombygging for brann at det nødvendigvis 
også må gjerast tiltak for at bygget elles fortsatt kan nyttast av driftsavdelinga til 
sektor Samfunnsutvikling.  
 
Fordelar 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande fordelar ved prosjektet: 
 

1. Samlokalisering med sektor Samfunnsutvikling sin driftsseksjon, inneber god 
sambruk av kontor, møterom og treningsfasilitetar. Dette styrkar også 
arbeidsmiljøet for verksemdene.  

 
Ulemper 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande ulemper ved prosjektet: 
 

1. Prosjektet må byggast ut samstundes som det er full drift ved bygget. Dette er 
neppe praktisk og økonomisk tilrådeleg og inneber at ein må etablere 
mellombelse lokalitetar for både sektor Samfunnsutvikling si driftsavdeling og 
for Herøy brann og redning.  
 

2. Prosjektet inneber at eksisterande bygningskropp vert kledd inne i ein ny 
bærande stålkonstruksjon. Dette inneber også at takhøgda i garderobar og 
treningsrom vert redusert til det lovlege minimum på 2,4 meter. Det er ikkje 
funksjonelt..  
 

3. Det er ikkje mogleg å utvide vognhallen med ytterlegare ein 
biloppstillingsplass. Dette er uheldig med tanke på at ein hovudbrannstasjon 
skal fungere for minimum 40 nye år og at det innanfor et tidsrommet er 
pårekneleg å skaffe – til og med pålegg om skaffe - ein brannlift.  
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Forprosjekt for nybygg 
Forprosjekt for nybygg fylgjer som prenta vedlegg 4. 
 

 
 
Forprosjektet inneber at det vert etablert eit nybygg for Herøy brann og redning på 
kommunen sin grunneigedom 38 bnr. 141.  
 
Brannstasjonen har dei same funksjonane som forslaget til eit tilbygg til eksisterande 
stasjon, men er for dette alternativets vedkomande meint for Herøy brann og redning 
åleine. Rett nok kan særleg møterom og treningsrom tenkast nytta av andre, men 
ikkje grunna fysisk samlokalisering med eksisterande driftsbase. 
 
Forprosjektet inneber at tilførselsvei til Sjukeheimsvegen må flyttast.  
 
Fordelar 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande fordelar ved prosjektet: 
 

1. Prosjektet kan gjennomførast parallelt med at det er full drift ved eksisterande 
driftsbase og brannstasjon. Det er såleis ikkje behov for mellombelse 
lokalitetar i byggefasen i tillegg til at prosjektet lettare kan gjennomførast i 
samsvar med krav til helse, miljø og sikkerheit.  
 

2. Prosjektet vil ha ytterligare utviklingsmoglegheiter over dei neste 40 åra då 
det ikkje er tilstøytande bygningar som hindrar dette. 
 

3. Eksisterande bygg kan reindyrkast og vidareutviklast som driftsbase.  
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Ulemper 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande ulemper ved prosjektet: 
 

1. Eksisterande tilkomst må leggast om for å sikre ei forsvarleg utrykking frå 
stasjonen.  
 

2. Usikre grunnforhold knytt til gamal søppelfylling kan fordyre prosjektet.  
 

Når det gjeld grunnforholda i området, er dette noko eigedomsavdelinga arbeider 
med å avklare i form av prøvegraving. Resultata av prøvegravinga kan medføre 
behov for endringar i prosjektet, for å redusere risikoen knytt til grunnforhold.  
 
Kostnadskalkyle 
Eigedomsavdelinga har utarbeida ei kostnadskalkyler for dei ulike 
prosjektalternativa. Kalkylane byggjer på oppdaterte tal frå Norsk Prisbok, utarbeida 
av Norconsult AS, og basert på statistikk frå ferdigbygde prosjekt: 
 
Alternativ 1 - Tilbygg og rehabilitering Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 48 746  388 

MVA 8 346 984 

Byggekostnad eks. MVA 40 399 404 

 
Alternativ 2 - Nybygg  Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 52 345 913 

MVA 8 963 341 

Byggekostnad eks. MVA 43 382 572 

 
Kalkylane tek ikkje omsyn til eventuell prisstigning fram til byggestart. 
 
Kalkylane er basert på tradisjonell byggemetodikk. Som for Prosjekt 51408 - 
Gymsal/fleirbrukshall har vi difor henta inn kostnadskalkyle basert på alternativ 
byggemetodikk basert på stålkonstruksjon og sandwich-element. 
 
  
Nybygg  Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 41 500 00 

MVA 8 300 000 

Byggekostnad eks. MVA 33 200 000 

 
Kalkyla kan utelukkande leggast til grunn for nybygg. Dette fordi eit tilbygg og 
rehabiliteringsprosjekt for eksisterande bygg vert meir krevjande og fører med 
seg andre tilleggskostnadar enn eit nybygg.  Eigedomsavdelinga prøver å 
redusere kostnadane i prosjektet, føresett at pålegga frå Arbeidstilsynet vert 
lukka. Dette gjeld særleg material og kvalitetsval for fasade.  
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Finansiering 
Bygging av brannstasjon kvalifiserer til momsrefusjon føresett at kommunen er 
byggherre og driftar av bygget. 
 
Samanfatning  
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbetring av grunnleggande fysiske manglar ved 
brannstasjonen. Utbetring er særleg knytt til garderobeforhold og skillet mellom rein 
og urein sone.  
 
Avvika kan ikkje lukkast gjennom ombygging av eksisterande stasjon. Dette fordi det 
ikkje er areal nok til å etablere dei funksjonar som krevst. Rehabilitering, ombygging 
og tilbygg til eksisterande stasjon vil på si side vere svært krevjande i byggefasa og 
krev mellombelse lokalitetar for verksemda, særleg brann og redning. Dette vil 
fordyre prosjektet. Dette alternativet inneber også dårlegare funksjonalitet for dei 
tilsette og dårlegare fleksibilitet for Herøy kommune. Mellom anna er det ikkje plass 
til ei ytterlegare utviding av vognhall dersom Herøy kommune på eit seinare 
tidspunkt går til å skaffe høgdereiskap.  
 
Vidare prosess 
Under føresetnad av at kommunestyret godkjenner eitt av dei alternative 
byggeprogramma, vil vidare framdrift i prosjektet avhenge av budsjettprosessen og 
vedtaket av budsjett- og økonomiplan for 2018 til 2021. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Rådmannen rår kommunestyret til å godkjenne forprosjektet for ny 
hovudbrannstasjon for Herøy brann og redning.  
 
Rådmannen tilrår såleis at ein ikkje går vidare med rehabilitering og tilbygg til 
eksisterande stasjon og peikar i den samanheng særleg på fylgjande forhold 
 

1. Rehabilitering og tilbygg til eksisterande driftsbase og branngarasje må 
gjennomførast samstundes som det er full drift, både i sektor 
Samfunnsavdeling si driftsavdeling og i Herøy brann og redning. Det er truleg 
ikkje tilrådeleg å gjennomføre dette på anna vis enn gjennom etablering av 
alternative lokalitetar i byggetida. Dette vil fordyre prosjektet.  
 

2. Eksisterande brannstasjon er ikkje dimensjonert for eit tilbygg og må difor 
forsterkast gjennom etablering av ein ny primærkonstruksjon i stål utanpå 
eksisterande bygg. Dette vil både lukke eksisterande bygningskropp inne i ny 
konstruksjon samstundes som takhøgda inne vert redusert til det lovlege 
minimum. Dette er ikkje tilrådeleg med tanke på dei funksjonar bygget skal 
huse.  
 

3. Eit tilbygg for vognhall kan stette dagens krav til vognhall for mannskapsbil og 
tankbil, men det er ikkje plass til å utvide hallen ved ei seinare investering i 
høgdereiskap for brannvernet. Eit nybygg vil såleis vere mest framtidsretta og 
syte for utviklingsmoglegheiter for Herøy brann og redning fleire år framover i 
tillegg til at eksisterande bygg kan delvis vidareutviklast som driftsbase for 
sektor Samfunnsutvikling si driftsavdeling.  
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Konsekvensar for folkehelse: 
Det fysiske arbeidsmiljøet for dei tilsette i Herøy brann og redning er ikkje i samsvar 
med lov og forskrift og pålegg frå Arbeidstilsynet. Prosjektet krev prioritet.  
 
Konsekvensar for beredskap: 
Eit forsvarleg fysisk arbeidsmiljø for dei tilsette i Herøy brann og redning er viktig for 
å oppretthalde ein forsvarleg brann- og redningsberedskap.  
 
Konsekvensar for drift: 
 
 
 
Fosnavåg, 05.09.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Robert Myklebust 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Robert Myklebust 
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Tilsyn - HEROY KOMMUNE

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 15.06.2016.

Vedtak om pålegg

I  brev med varsel om pålegg av 11.07.2016 fikk dere frist til 31.08.2016 for  å komme med
kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljolovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir
folgende pålegg:

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og pa grunnlag av
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

Kopi av virksornhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om
utforelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 7-1 og forskrift om utforelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhorende
tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) § 3-1

Frist for gjennomforing:  31.12.2016

Begrunnelse:

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no
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Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakeme eller deres representanter.
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nodvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og storrelse og oppbevares slik at opplysningene kan
anvendes ph et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse oa sikkerhet forbundet med disse.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utforelse av
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette folger av arbeidsmiljoloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf.
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utforelse av arbeid § 3-1.

T 2006 kom en vitenskapelig analyse hlant 110 000 brannpersonell i 32 land. Forskerne er sikse
på at brannfolk har okt hyppighet av ulike kreftformer sammenlignet med andre yrkesgrupper i
befolkningen. Bare etter fem år i yrket er det dobbelt så hoy risiko for å utvikle en eller annen
form for kreft. Storst er risikoen for å utvikle blodkreft (leukemi) eller kreft i prostata og
testiklene. Dette på tross av at brannfolk har bedre fysikk og er mer trent enn mange andre
yrkesgrupper. Verneklærne som benyttes er utformet slik at de kan lufte ut varme og
forurensninger, noe som er nodvendig ved hardt fysisk arbeid. Utluftingen forer imidlertid til at
giftige stoffer slippes inn i arbeidstoyet og blir tatt opp i huden.

Brannmenn utsetter seg også i kortere perioder for ekstremt hard fysisk belastning og termiske
påkjeiminger som oker oksygenopptaket og dermed innånding av helsefarlige kjemikalier.
Kjemikalier trenger også raskere inn i varm og svett hud enn i hud som er torr eller sval. Da
brannroyken innehoider mange kjemiske komponenter og kombinasjoner av disse, er det heller
ikke mulig å fastslå hvilken dose eller hvor lenge man kan utsettes for ukjente branngasspartikler
for det kan være skadelig. Det er fastslått at mange av kjemikaliene er svært giftige og
kseftfrarnkallende. Blandingen av ulike stoffer som tas opp i kroppen risikrere å bli enda mere
skadelia enn summen av de ulike stoffene, man får en synergisk effekt, en så knit metaileffekt

Kjemikalier i branngasser som er konstatert kreftfremkallende er benzen, dioxiner, formaldehyd,
polyaromatiske hydrogenkarboner (PAH) og vinylklorid. En del av disse stoffene tas lett opp
gjennom huden. En del av de skadelige stoffene som dannes i branngasser lukter og synes, mens
andre er helt usynlige og luktfrie. Det er derfor ofte umulig for arbeidstakeme å vite om de skal
beskytte seg eller ikke. Arbeidstakerne må derfor alltid were beskyttet, da det er umulig å vite om
Tuften de anster inn er farlig eller ikke.

Opptak av kjemikalier skjer via Andedrettet og huden samt via munnen. Opptak via hud eller
munn skjer også der brannmenn tar på huden med forurensede hender eller med hansker som har
vært i kontakt med brannrester, eksempler ved snusing. Huden er også blottet i mange
situasjoner, for eksempel ved etterkontroll, ved brannslokking av lyng eller skogbrann der
roykdykkerutstyr er vanskelig å bruke. Det er viktig at personlig verneutstyr som åndedrettsvern
og hansker benyttes ved alle arbeidsoperasjoner der arbeidstakerne kan eksponeres for stov/gass
eller royk, også når en kler av seg på brannstedet, ved håndtering og vask av utstyr og arbeidstoy
på stasjonen og ved rengjoring av kjoretøy ( her benyttes det ofte avfettingsmidler som sprayes
på kjøretoyet for vask).

Brannkonstabler må gis muligheter til å beskytte seg mot forurensninger fra brannroyk i alle
arbeidsoperasjoner, og arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstakeme har tilstrekkelig vern
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fra alarmen går til arbeidet er avsluttet og en forlater brannstasjonen. Dette stiller krav til gode
rutiner i forbindelse med slokkearbeidet, etterslokking, transport tilbake til brannstasjonen,
rengjoring og kontroll av utstyr, personlig rengjoring mm. De fysiske forholdene må også være
lagt til rette slik at arbeidstakerne ikke eksponeres for helsefarlige kjemikalier. For at dette skal
kunne gjennomfores stilles det også krav om vaskemaskiner som utforer tilfredsstillende vask av
arbeidstoy (branntoy og underbekledning), egnede muligheter til vask av utstyr og personlig
verneutstyr som benyttes på brannstedet samt garderobeforhold og personalrom der en har
muligheter til å oppbevare rent toy, vaske seg og ta en dusj. Det er viktig å ha fokus på, og legge
til rette for skille mellom det som betraktes som rent og det som er forurenset, bade i forhold til
kjoretøy, transportveier (reine og ureine soner) og håndtering av klær, utstyr som brannslanger og
verktøy ph brannstasjonen.

Det er viktig at alle arbeidstakerne får kunnskap om og forståelse for de etablerte rutinene for å
unngå unodig eksponering.

Heroy brann og redning har en brannsjef i 50 % stilling direkte underlagt rådmannen. Leder
beredskap arbeider 50 % på dette område samt 50% på forebygging, og det er en leder i 100 %
stilling på beredskap. Det er 25 brannmanskap, 5 utrykningsledere og 5 befal. Disse er ansatt på
deltid og har 5. delt vakt. Hovedbrannstasjonen ligger på Fosnavåg og det er en garasje pa
Myrvåg med tankbilberedskap. Feiertjenesten leies av Ulstein kommune.

Det er ca 100 utrykninger/hendelser hvert dr, noen få boligbranner, bilbranner og båtbranner. Det
har vært mange små lyng- og gressbranner. Nye oppgaver som er lagt til brann og reningsvesenet
i hele landet er PLIVO ( trygghet ved pågående livstruende voldshendelser). Kommunen er
avhengig av bistand fra andre kommuner ved storre branner. Det gjennomfores minimum 10
ovelser hvert år i tillegg til PLIVO ovinger. Kommunen har 3 - 4 gassanlegg og bistår politi og
ambulanse ved lekkasjer og andre redningsarbeid. Ansatte kjemikaliedykkere dekker flere
kommuner. Vi fikk opplyst at vaktlaget mangler en roydykker. Alle ansatte har gjennomfort
grunnkurset. Brannvesenet bistår nærliggende kommuner i slokkearbeid ved behov.

Virksomheten har utarbeidet en prosedyre og HMS-håndbok som beskriver HMS-arbeidet i
brann og redning med prosedyrer og instrukser på en rekke områder, men arbeidet er nettopp
påbegynt og ikke ferdigstilt eller gjennomgått med alle ansatte. Det har imidlertid vært bred
medvirkning fra en del ansatte og verneombud i det arbeidet som er pågått.

Vi registrerer at det er imidlertid at det er lite fokus på personlig hygiene som dusjing etter
innsats, bruk av personlig verneutstyr på brannstedet etter innsats (feks når en tar av seg
brannbekledningen) og ved vask/sanering av utstyr når en er tilbake ph stasjonen. En kartlegging
og risikovurdering må favne alle situasjoner der en kan bli eksponert for branngasser/royk, som
ulike typer bilbranner, lyng- og gressbrann, boligbrann, ulmebranner eller industribranner, fra
alarmen går til en forlater stasjonen etter å ha tatt en personlig rengjoring/dusj.
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Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko

Arbeidsgiver skal gjennomfore tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forksaket av
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljoet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomfort
Beskrivelse av hvordan vemeombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforelse av
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhorende tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) § 3-8
og forskrift om systematisk helse-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing:  31.12.2016

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er
forarsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av
forskrift om utforelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette folger av arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre
ledd bokstav c, jf. forskrift om utforelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre
ledd rif. 6.

Etter en kartlegging og risikovurdering av ulike situasjoner der blir eller kan bli eksponert for
branngasser/royk eller sot , må det iverksettes tiltak og utarbeides prosedyrer/instrukser.

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring

Arbeidsgiver skal sorge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier,
får nødvendig informasjon og opplæring.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, ma vi innen fristen ha mottatt:

Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)
Skriftlig bekreftelse på at det er sorget for informasjon og opplaering i riktig bruk av riktig
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret



VAR REFERANSE 5 av 11

V A 2016/22973

Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-2 forste ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utforelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhorende tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Frist for gjennomforing: 31.12.2016

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sorge for at arbeidstaker gjores kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, ovelse og instruksjon som er
nodvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis ph et språk som
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sorge for at arbeidstaker og verneombudet får
informasjon (lopende) og opplæring om:

de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme ph arbeidsplassen,
kjemikalienes navn, den risiko de medforer for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og
hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,
stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
nodvendige vernetiltak for sikker utforelse av arbeidet, og
håndtering av driftsforstyrrelser og nodsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke ph annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller
helse, skal arbeidsgiver sorge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stiflestil arbeidtakers
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal
for personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige
verneutstyret beskytter mot og sorge for at det gis tilstrekkelig og forsthelig informasjon om
bruken av det.

Dette folger av arbeidsmiljoloven § 3-2 forste ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utforelse av arbeid
§§ 3-4 og 3-5.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstaker som utsettes for farlige kjemikalier, og verneombud
ikke har fått nødvendig informasjon og opplæring. Når virksomheten har gjennomfort
kartleggingen og risikovurderingen er det viktig at samtlige ansatte blir informert med resultatet
av dette arbeidet.
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Pålegg - Registerforing - arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier

Arbeidsgiver skal fore register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kjemikalier
klassifisert som kreftfremkallende eller mutagene.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er opptylt, Ind vi innen fristen ha mottatt:

• Skriftlig bekreftelse på at det er opprettet register

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 4-5 sjette ledd og forskrift om utforelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhorende tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) §§ 31-1 forste ledd
bokstav a , andre ledd og tredje ledd, 31-5 og 31-6

Frist for gjennomforing:  31.12.2016

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sorge for at det fores register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert
for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier klassifisert som Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. IA
eller Muta. 1B etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoftblandinger (CLP). Registeret skal inneholde navn, fodselsnummer, stilling og
arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for,
hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for
eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret, elier deler av det,
sk2l ikke filqgjores uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Registeret skal v—re tilgjengelig for
Arbeidstilsynet og verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljoutvalg og
andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Arbeidstaker
som er oppfort i register, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder
egen person. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 dr etter at
eksponeringen er avsluttet. Dette folger av arbeidsmiljoloven § 4-5 sjette ledd, jf. forskrift om
iitfarplgp 2v nrhpid §§ 11 - 1 fnrctPlcsrld bnkst2v 2, 2ndrP ng trmjn

Registeret skal ikke inneholde fiere opplysninger enn de som er nevnt i forskriften, spesielt ikke
opplysninger av personlig karakter, slik som medisinske opplysninger. Det er ikke
konsesjonsplikt for slike registre, se personopplysningsloven § 33 femte ledd. Registeret skal
likevel meldes til Datatilsynet dersom det fores elektronisk, se personopplysningsloven § 31.

«Kan bli eksponert for» innebærer at når arbeidet utfores på en slik måte at man ikke kan
utelukke at eksponering kan forekomme, skal arbeidstakeren inngå i registeret. Arbeidstakere
som i sitt arbeid kan bli eksponert ved vedlikehold og renhold, må også inngå i vurderingene.

Det er farepotensialet til stoffene som ligger til grunn for kravet i regelverket. Av kravet folger
derfor også at iverksatte tiltak og bruk av personlig verneutstyr ikke skal tillegges vekt ved
vurdering av om arbeidstakere skal registreres, selv når konsekvent og riktig bruk av
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hensiktsmessig verneutstyr vil kunne gi tilfredsstillende beskyttelse. I registeret skal det, hvis
mulig, fremgå en beskrivelse av konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfaeren og om
arbeidstakeren har benyttet verneutstyr.

Vurderingen av om arbeidstakere skal inngh i registeret, skal skje lopende ph grunnlag av
kartlegging og risikovurdering av alle kjemikalier som brukes, dannes eller finnes i
arbeidsatmosfæren (kjemiske forurensninger), med vurdering av om arbeidstakerne kan
eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier.

Det kan gå lang tid fra den forste eksponeringen til helseskade utvikles. Det skal være mulig i
hele arbeidstakerens levetid å finne frem til opplysninger om faren for eksponering for
kjemikalier i de angitte faregruppene i arbeidet.

Under tilsynet kom det fram at arbeidstakere er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier som inngår i de angitte gruppene Carc. 1A, Care. 1B, Muta. lA eller Muta.
1B, og at arbeidsgiver ikke fewer register over arbeidstakere. F

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i
Heroy brann og redning.

Heroy kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomfore tiltak som sikrer at
arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 forste og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljoloven § 3-1 (2 c) og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid § 5
andre ledd nr 6.

Vilkår:

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må folgende dokumentasjon oversendes:

Tidfestede handlingsplaner innen 28.02.2017

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 , 2-1 forste ledd
og andre ledd, 3-4 , 3-6 og 3-7 og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing: 28.02.2017

Begrunnelse:

Arbeidsplassforskriften § 2 — 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal were utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv. Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og



VAR REFERANSE 8 av 11

V A 2016122973

atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte ph den virksomhet og de
arbeidsplassene som finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3
har bestemmelser om bla. personalrom.

Vi registrerte vi en rekke bygningsmessige mangler ved hovedbrannstasjonen.
Hovedbrannstasjonen disponerer en garasje i tilknytning til verkstedbygget (uteseksjonen) i
tillegg til at de disponerer en garderobe med dusj og toalettfasiliteter i byaget. Branngarasjen star
oppført på en tidligere avfallsfylling og har fått setningsskader som folge av dette. Det er ikke
muligheter til å utvide garasjeplassen da grunnen star ph en tidligere avfallsplass og således ikke
gir grunnlag for tilbygg til eksisterende bygg. Selve hallen hvor utrykningskjoretny er plassert
betraktes som en urein sone. Her er det en storre vaskemaskin og en torketrommel. To sett av
bekledning kan vaskes og tørkes om gangen og dette tar ca 3 timer. Dersom det skjer en ny
utrykning kan reservebekledningen benyttes. Flasketrekket ph roykdykkerflaskene kan også
vaskes i hallen. Grovspyling av slanger skjer ph utsiden av bygget og det er lite muligheter for
tørk av slangene for de kveiles i hop og settes pa bilen. Brannslanger er i utgangspunktet meget
skitten og vognhallen mangler allmennventilasjon. Etter en brann vil det were sterk lukt av
branngasser/røyk i hallen som kan were helseskadelig for de som arbeider der. Rengjort
brannbekledning henger i et rom som blir brukt som korridor. Her er det ikke mulig å
oppretteholde en rein sone. Vasken i hallen benyttes som håndvask og her blir også utstyr som er
blitt forurenset under en innsats vasket. Stasjonen har to dusjer, men disse blir ikke benyttet pga
mangel ph egnethet. Ansatte ved brannstasjonen utfører arbeid der behovet for klesskifte og
vask/dusj er nødvendig og parevd.

Det er egen garderobe for en kvinneiig brannkonstabel.

Arbeidslokalene tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7. Dette er ikke tilfredsstillende, og
det varsles nå pålegg om at forholdene ma bedres.

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i
Heroy brann og redning.

Herøy kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomfore tiltak som sikrer at
arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljoloven § 3-1 (2 c) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 5
andre ledd nr 6.

Vilkår:

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasj on som viser framdriften i arbeidet innen 31.12.2017

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 , 2-1 forste ledd
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og andre ledd, 3-4 , 3-6 og 3-7 og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing:  31.12.2017

Begrunnelse:

Arbeidsplassforskriften § 2 — 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv. Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og
atkomsten til lokaler skal were utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de
arbeidsplassene som finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3
har bestemmelser om bla. personalrom.

Se ellers begrunnelsen under punkt 5.

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i
Heroy brann og redning.

Hero), kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomfore tiltak som sikrer at
arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 forste og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljoloven § 3-1 (2 c) og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid § 5
andre ledd nr 6.

Vilkår:

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må folgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser at påpekte forhold er utbedret innen 31.07.2018

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 , 2-1 forste ledd
og andre ledd, 3-4 , 3-6 og 3-7 og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing:  31.07.2018

Begrunnelse:

Arbeidsplassforskriften § 2 — 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal were utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv. Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og
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atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte pa denvirksomhet og de
arbeidsplassene som finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard.Kapittel 3
har bestemmelser om bla. personalrom.

Se ellers begrunnelsen under punkt 5

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljoloven §
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere ma betale et fastsatt belop for hver dag eller hver uke fram til
derehar oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbelop. Vi kan ogsa helt eller delvis
stanse virksomhetens aktiviteter inntil derehar oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljoloven § 18-8.

Dere kan klage

Derekan klage på vedtak jf. forvaltnMgsloven § 28. Fristen for a klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjore?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen.
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjores kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljoloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket pa www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Derekan også kontakte oss pa telefon 73 19 97 00. Dersom derehar
sporsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/22973.
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TILSVAR TIL VEDTAK OM PÅLEGG    
 
Eg viser til Arbeidstilsynets vedtak om pålegg i sak 2016/22973.  
 
Ansvaret for oppfølging av ovannemnde sak er delt mellom Stab v/ 
eigedomsavdelinga som forvaltar og Samfunnsutvikling v/ Herøy brann og redning 
som ansvarleg verksemd. Tilsvaret nedanfor vedrørande etablering av 
tilfredsstillande arbeidslokale må difor sjåast i samanheng med tilsvaret frå 
Samfunnsutvikling v/ Herøy brann og redning vedrørande øvrige pålegg i saka.  
 
Pålegg - Etablering av tilfredsstillande arbeidslokale 
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å utarbeide tidfesta planar og gjennomføre tiltak 
som sikrar at arbeidslokala ved hovudbrannstasjonen i Fosnavåg vert utforma og 
innreia i samsvar med krava i lov og føreskrift.  
 
Ny hovudbrannstasjon 
Kommunestyret vedtok i K-sak 172/16 byggeprogram for ny hovudbrannstasjon, sjå 
vedlegg 1. Byggeprogrammet er utgangspunkt for vidare planlegging, prosjektering 
og utbygging av prosjektet, føresett naudsynt finansiering. Byggeprogrammet er no 
til intern kvalitetssikring i samsvar med kommunestyrets vedtak og skal godkjennast 
av plan- og byggenemnda i møte 08.02.2017. 
 
Budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 vart vedteke av Kommunestyret 
15.12.2016. Det er i budsjettet avsett kr. 1 mill. i 2017 til planlegging av alternative 
løysingar. Handlingsplanen er utarbeida med dette som bakgrunn. 
 
Handlingsplan 
På bakgrunn av ovannemnde byggeprogram og budsjett, vil eigedomsavdelinga i 
2017 utarbeide eit kostnadsberekna forprosjekt for ny hovudbrannstasjon og eit 
alternativt forprosjekt for ombygging av eksisterande brannstasjon.  



  

Forprosjektet vert utarbeida i samarbeid med Samfunnsutvikling v/ Herøy brann og 
redning sine brukarrepresentantar, herunder verksemda sitt verneombod.  
 
Milepælsplan for ovannemnde prosjekt fyl som vedlegg 2. Dokumentasjon for 
framdrifta i milepælsplanen oversendast Arbeidstilsynet innan 31.12.2017. 
 
Når det gjeld dokumentasjon for gjennomførte tiltak, kan vi allereie no varsle at det 
vært svært vanskeleg å overhalde fristen som er sett til 31.07.2018. Så lenge det 
ikkje er avsett budsjettmidlar til anna enn planlegging av prosjektet, vil eventuell 
finansiering av bygningsmessige tiltak fyrst kunne vere på plass i desember 2017. 
Det er ikkje mogleg å bygge ny hovudbrannstasjon med så kort frist. Likeins vert det 
utfordrande å gjennomføre bygningsmessige tiltak i eksisterande stasjon innanfor 
same tidsrom.  
 

 * * * 
 
Vi vonar ovannemde tilsvar er akseptabelt og avventar Arbeidstilsynets svar på 
dette.  
 
 
 
Med helsing 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Robert Myklebust                                      
Rådmann  Eigedomsleiar 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur   
 
 
Kopi 
Samfunnsutvikling v/ kommunalsjef Jarl Martin Møller 
Herøy brann og redning v/ brannsjef Jon Rune Våge 
Hovudverneombod Olaug Andreassen, Postboks 274, 6099 Fosnavåg 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde 
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OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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A20-1
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Kontroll prosjekt

Sign.: Kontroll:

Type teikning:
Plan 1. Etasje

Teikningsnr.:
A20-1

AKA
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Oppdragsgjevar:

Herøy Kommune
Eigedomsavdelinga
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AKA/TMB
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1:200

AG Plan og Arkitektur AS
RÅDGJEVANDE ARKITEKT OG INGENIØR

Webjørn Svendsengt. 12, 6150 Ørsta
TLF : 70 06 16 00
E-post : firmapost@agplan.no
www.agplan.no

OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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SLANGELAGER M.M. FLASKEFYLLING

KRANBANE M.M. I
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VURDERE OMFANG VINDU
EKSISTERANDE VERKSTED, JFR
KORT AVSTAND TIL NABOBYGG.

CA STORLEIK TRAPP/HEIS
ER VIST.

VERKSTED
166,2 m2

Vognhall
216,5 m2

Vaskehall
98,0 m2

Reinhaldssentral
17,6 m2

Avfallsrom
9,6 m2

Dusj
4,3 m2

Gard.
damer
11,9 m2

Sluse
15,2 m2

Vaskerom urein
16,7 m2

Vaskerom urein
18,4 m2

Trapp mesanin
12,0 m2

Trimrom
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Røydykkerverkstad/
flaskefylling/lager
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Kompressor
6,5 m2

Hovudinngang
31,1 m2

Urein gard.
uteseksjonen
16,2 m2

Reservestraum
18,1 m2

wc/
dusj
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Rein gard.
uteseksjonen
16,1 m2

wc/
dusj
6,7 m2

wc
3,0 m2

Vaskerom rein
20,2 m2

Tørkerom
11,3 m2

Gard. herrer
51,2 m2

Dusj
6,9 m2

22,7 m2

Grovdusj
3,8 m2

wc
3,6 m2

wc
3,6 m2

NB! PLAN 1.ETG HAR LAV HIMLINGSHØGD, CA 2,4m.
(UNNTAK VOGN- OG VASKEHALL)
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Fase:
SKISSER/FORPROSJEKT OMBYGGING EKSISTERANDE

Type teikning:

Plan 2. Etasje

Teikningsnr.:

A20-2
Prosjektnr. for
prosjekterande/lev

Kontroll prosjekt

Sign.: Kontroll:

Type teikning:
Plan 2. Etasje

Teikningsnr.:
A20-2

AKA

Gnr./Bnr.:
38/141 m.fl.

Oppdragsgjevar:

Herøy Kommune
Eigedomsavdelinga
Rådhusgata 5
6090 Fosnavåg

AKA/TMB

Målestokk:
1:200

AG Plan og Arkitektur AS
RÅDGJEVANDE ARKITEKT OG INGENIØR

Webjørn Svendsengt. 12, 6150 Ørsta
TLF : 70 06 16 00
E-post : firmapost@agplan.no
www.agplan.no

OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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TERRASSE/UTEPLASS?
EVT. INKLUDERE I
ROMAREAL

ØVRE DEL
VASKEHALL

ØVRE DEL VOGNHALL

ØVRE DEL VERKSTED
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OBS! Dagslys/utsyn.

Evt. minikjøkken

OBS! Dagslys/utsyn.

CA STORLEIK TRAPP/HEIS
ER VIST.

Kontor
11,1 m2

Kontor
10,5 m2

Kontor
10,5 m2

Trapperom
32,4 m2

Kontor
10,5 m2

Kontor/Lager/Disp
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Møterom
26,2 m2

Pauserom
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Teknisk rom
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HC WC
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WC
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BK
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Kopirom/Lager
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Type teikning:

Illustrasjon og Snitt A-A
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A30-1
Prosjektnr. for
prosjekterande/lev

Kontroll prosjekt

Sign.: Kontroll:

Type teikning:
Illustrasjon og Snitt A-A

Teikningsnr.:
A30-1

AKA

Gnr./Bnr.:
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Oppdragsgjevar:

Herøy Kommune
Eigedomsavdelinga
Rådhusgata 5
6090 Fosnavåg

AKA/TMB

Målestokk:
1:200, 1:1

AG Plan og Arkitektur AS
RÅDGJEVANDE ARKITEKT OG INGENIØR

Webjørn Svendsengt. 12, 6150 Ørsta
TLF : 70 06 16 00
E-post : firmapost@agplan.no
www.agplan.no

OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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NB! VIST FØREBELS DIMENSJON
KONSTRUKSJONAR M.M. IKKJE VIST FALL
PÅ TAK. KAN BLI ENDRING I HØGDER M.M.
SOM FØLGJE AV VIDARE PROSJEKTERING.

OBS! DET ER LAV
HØGD I 1.ETG.

NB! VIST FØREBELS DIMENSJON
KONSTRUKSJONAR M.M.
CA MÅL FOR SAMLA HØGD BYGG VIST, MÅL
ER INKL. EIN "BUFFER" PÅ 300 MM I
FORHOLD TIL DET SOM ER SKISSERT.

OBS! KAN BLI NØDVENDIG Å AUKE DIM. ETASJESKILLE/KONSTR.

A1:200

NB! Det er vist førebels fargar,
materialbruk m.m. Vist ca-terreng m.m.
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Kontroll prosjekt

Sign.: Kontroll:

Type teikning:
Fasade Nord og Vest

Teikningsnr.:
A40-1

AKA
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Oppdragsgjevar:

Herøy Kommune
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Rådhusgata 5
6090 Fosnavåg

AKA/TMB

Målestokk:
1:200

AG Plan og Arkitektur AS
RÅDGJEVANDE ARKITEKT OG INGENIØR

Webjørn Svendsengt. 12, 6150 Ørsta
TLF : 70 06 16 00
E-post : firmapost@agplan.no
www.agplan.no

OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

HERØY BRANNSTASJON

VURDERE OMFANG VINDU
EKSISTERANDE VERKSTED, JFR
KORT AVSTAND TIL NABOBYGG.

Fasade Vest1:200

Fasade Nord1:200
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OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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AG Plan og Arkitektur AS
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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AG Plan og Arkitektur AS
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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Eigedomsavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
Sakshandsamar: RMY Arkivsaknr: 2017/715 
    Arkiv: 124 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
145/17 Formannskapet 19.09.2017 
112/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019-2021 - INVESTERINGSTILTAK I 
KOMMUNALE BYGG     
 

Møtebehandling: 
Eigedomsleiar Robert Myklebust og prosjektleiar Rolf Henning Hide møtte  
og orienterte. 
 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  

1. Kommunestyret sluttar seg til investeringsplanen for kommunale bygg slik det 
går fram av saksutgreiinga. 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide vidare med budsjett- og 
økonomiplanen for 2018-2021 basert på ei årleg investeringsramme for 
kommunale bygg på kr. 50 mill.  

 
 
 
 
 
Tilråding: 
 

3. Kommunestyret sluttar seg til investeringsplanen for kommunale bygg 
slik det går fram av saksutgreiinga. 
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4. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide vidare med budsjett- og 

økonomiplanen for 2018-2021 basert på ei årleg investeringsramme for 
kommunale bygg på kr. 50 mill.  

 
 
 
Særutskrift: 
Rådmannens leiargruppe 
Eigedomsavdelinga 
Hovudverneombodet 
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Vedlegg 
 
 
 
Samandrag av saka: 
 
Saka gjeld budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 – forslag til investeringsplan for 
kommunale bygg.  
 
 
Saksopplysningar: 
 
Bakgrunn 
Som grunnlag for budsjettprosessen hausten 2018, er det utarbeidd ei oversikt over 
behov for investeringstiltak i kommunale bygg. Dette som faktisk underlag for 
etterfylgjande drøftingar fram mot kommunestyret si budsjettbehandling og 
budsjettvedtak i desember. 
 
Eigedomsavdelinga presenterte førebels kartlegging av investeringsbehov i 
formannskapets møte 06.06.2017 og i rådmannen si leiargruppe 15.08.2017. Det 
har deretter vore drøftingsmøte med hovudverneombodet og den einskilde 
kommunalsjef, og dei avdelingsleiarar og verneombod kommunalsjef har invitert 
med i prosessen. 
 
Saka omtalar også kostnader knytt til prosjekt 51408 Fleirbrukshall, prosjekt 61604 
Hovudbrannstasjon og prosjekt 70020 Energisparekontrakter,  sjølv om desse vert 
handsama i eigne saker.  Dette for å sikre ei heilskapleg tilråding til investeringar i 
kommunale bygg for den komande økonomiplanperioden.. 
 
Førebels investeringsramme 
Saka byggjer på ei slik førebels investeringsramme: 

 
Tabell 1 

Budsjett 2018 2019 2020 2021 

Generell finansieringspost - 50 000 000 - 50 000 000 - 50 000 000 - 50 000 000 

 
Ein investeringsplan som over vil vere svært positivt for Eigedomsavdelinga sin 
arbeidsdag. Eit føreseieleg budsjett gir oss muligheit til å jobbe planmessig over 
investeringsbudsjettet, både med prioriterte prosjekt og for å redusere 
vedlikehaldsetterslepet ved kommunale bygg.  
 
Eit føreseieleg investeringsbudsjett er også viktig for dei tilsette då omfanget av 
investeringsbudsjettet er avgjerande for finansieringa av arbeidsforholdet for 
eigedomsavdelinga si prosjektgruppe.  
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Investeringstiltak – generelle tiltak 
Eigedomsavdelinga har behov for slike generelle investeringspostar: 
 
Tabell 2 

Generelle investeringspostar 2018 2019 2020 2021 

Brannsikring av kommunale bygg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Asbestsanering og golvbelegg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Desentralisert ventilasjon 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Asfaltering av uteområde 500 000 500 000 500 000 500 000 

Oppgradering av leikeapparat 500 000 500 000 500 000 500 000 

Sum 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

 
Prioritering av tiltak innafor dei ulike budsjettkategoriane vert drøfta med dei ulike 
sektorane og vernetenesta og handsama i plan- og byggenemnda før 
gjennomføring. Nokon moment vil vi likevel framheve her: 
 
Brannsikring av kommunale bygg 
Budsjettpost for lukking av branntekniske avvik i kommunale bygg. Kommunen sin 
bygningsmasse er i dårleg forfatning og det er behov for midlar i heile 
økonomiplanperioden for å lukke avvik som har direkte konsekvens for liv og helse.  
 
Asbestsanering og golvbelegg 
Budsjettpost for sanering av asbest i kommunale bygg og tilhøyrande legging av nytt 
golvdekke då dei aller fleste kartlagde asbestforekomstane er knytt til golvbelegg og 
tilhøyrande lim. Arbeidstilsynet har pålagt oss å kartlegge kommunale bygg oppført 
fram til 1987. Kartlegginga pågår og vi vil sanere asbestforekomstar etter alvorsgrad.  
 
Desentralisert ventilasjon 
Budsjettpost for etablering av desentralisert ventilasjon i kommunale skulebygg. Eit 
prøveprosjekt ved Bergsøy skule Borga og syner svært gode resultat. Vi tilrår, i 
samarbeid med Sektor Oppvekst, å arbeide vidare med desentralisert ventilasjon 
ved Bergsøy skule Borga og Ytre Herøy ungdomsskule.  
 
Asfaltering av uteområde 
Budsjettpost for asfaltering av uteområde ved kommunale bygg. Særleg ved fleire 
skular og barnehagar er uteområdet heilt eller delvis grusa med den konsekvens 
dette får for reinhald og slitasje på bygg og brukarar.  
 
Oppgradering av leikeapparat 
Budsjettpost for oppgradering av leikeapparat ved kommunale skular og barnehagar. 
Sjølv om kommunen over ei periode på 4 år har oppgradert det vesentlege av 
leikeplassutstyr, vil det framleis vere behov for ein budsjettpost for dette også vidare. 
 

* * * 
 

Saksframstillinga vidare omfattar dei konkrete tiltaka rådmannen, etter 
drøftingar med dei ulike sektorane, tilrår prioritert.  
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Investeringstiltak – Sektor Stab 
Sektor Stab omfattar Dokumentsenter og politisk sekretariat, Personal- og 
organisasjonsavdelinga, Servicetorget, Økonomiavdelinga og Eigedomsavdelinga. 
Stab omfattar også innkjøp, som ikkje er organisert som eiga avdeling men 
underlagt kommunalsjef direkte.  
 
Tabell 3 

Sektor Stab 2018 2019 2020 2021 

Herøy rådhus 3 000 000 1 500 000   

Industrivegen 19     

Nedre Dragsund 2 1 000 000    

Sum 4 000 000 1 500 000   

 
Herøy rådhus 
Tiltaket omhandlar etablering av ny rullestolrampe og naudsynt ombygging av 
hovudinngang samt rehabilitering av eksisterande personalheis. 
 
 

 
 
 
Sivilarkitekt Jon-Erik Vasshaug i Norconsult har utarbeidd forslag til rullestolrampe 
og ny heisløysing og presiserer at “rådhuset er et flott bygg med fine volum og en 
markert hovedinngang. Når det introduseres en rampe i dette området må den 
utføres med omtanke". Difor vert det tilrådd å etablere ei meir forseggjort løysing for 
rullestolrampe enn dei rimelegaste løysingane marknaden tilbyr.  
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For personheisa sin del, må eksisterande heissjakt utvidast for å etablere ei heis 
som er godkjent etter krava i dag. Dette medfører flytting av bøttekott, fordelingsskap 
for el-forsyning mm. og er den einaste tilrådelege løysinga dersom ein ikkje ynskjer å 
etablere ny heissjakt. Sistnemnde alternativ vert ikkje tilrådd av både økonomiske og 
arkitektoniske forhold.  
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Industrivegen 19 
Bygget vert truleg leigd ut i 2017 til næringsaktør som sjølv gjennomfører naudsynt 
ombygging til si verksemd. Vi ber difor ikkje om tilretteleggingsmidlar for dette 
bygget.  
 
Nedre Dragsund 2 
Tiltaket omhandlar naudsynt ombygging for vidare utleige. Vi har no utarbeida 
forslag til inndeling av bygget i mindre seksjonar då det over tid har vist seg 
vanskeleg å finne aktørar som er interessert i større areal. Pt. er vi såleis i 
forhandlingar med fleire aktørar som samla vil fylle størstedelen av bygget med 
aktivitet. 
 
Investeringstiltak – Sektor Oppvekst 
Sektor Oppvekst omfattar Barnehageavdelinga, Grunnskuleavdelinga, PPT, 
Kulturskule og Vaksenopplæring, herunder også Internasjonal skule.  
 
Tabell 4 

Sektor Oppvekst 2018 2019 2020 2021 

Bergslia barnehage 150 000 1 000 000   

Moltu barnehage     

Myrsnipa barnehage     

Nerlandsøy skule     

Bergsøy skule Borga 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 

Bergsøy skule Blåhaugen 3 000 000    

Einedalen skule     

Moltu skule 150 000    

Stokksund skule 1 150 000    

Leikanger skule og grendahus     

Ytre Herøy ungdomsskule  500 000 5 500 000  

Sum 6 450 000 3 500 000 9 500 000 4 000 000 

 
Bergslia barnehage 
Tiltaket omhandlar planlegging av tilbygg for utviding av storbarnsavdeling i front 
samt generelt lagerbehov. Barnehagen sin arkitektur er så pass krevjande at vi i 
fyrste omgang ber om planleggingsmidlar for å få skissert ei løysing som kan 
fungere funksjonelt og arkitektonisk med tenkt gjennomføring i 2019.  
 
Bergsøy skule Borga 
Tiltaket omfattar naudsynte tiltak for å forlenge levetida til bygget, særleg 
rehabilitering av yttertak og fasade, nye vindauge og planlegging av nytt 
varmeanlegg for bygget då oljefyr som varmekjelde er forbode frå 2020. Avsette 
midlar er difor foreslått dobla for perioden 2020 og 2021, samanlikna med 2018 og 
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2019. Desentralisert ventilasjon er også eit prioritert tiltak ved bygget, men vert 
gjennomført via den generelle løyvinga til dette.  
 
Bergsøy skule Blåhaugen 
Tiltaket omfattar tilbygg for grupperom. Sektor Oppvekst ber om prioritet for dette 
prosjektet. Prosjektet vert difor søkt igangsett i 2018.  
 
Moltu skule 
Tiltaket omfattar naudsynt solskjerming ved bygget.  
 
Stokksund skule  
Tiltaket omfattar nye vindu for byggetrinn 1 – ungdomsskulen.  
 
Ytre Herøy ungdomsskule 
Tiltaket omhandlar planlegging av tilbygg for grupperom og telefonrom samt generell 
lydisolering av administrasjonsdelen då det er svært lytt inn til undervisningsrom og 
pauserom for undervisningspersonalet. Desentralisert ventilasjon er også eit 
prioritert tiltak ved bygget, men vert gjennomført via den generelle løyvinga til dette.  
 
Investeringstiltak – Sektor Helse og omsorg 
For sektor Helse og omsorg er oversikta delt i tre. Tabell 5 omfattar formålsbygg 
medan tabell 6 og 7 omfattar omsorgsbustadar og gjennomgangsbustadar.  
 
Tabell 5 

Sektor Helse og omsorg 2018 2019 2020 2021 

Solheim dagsenter     

Herøy helsesenter 100 000    

Sjukeheimsvegen 5D Heimeteneste     

Herøy omsorgssenter, raud/grøn 200 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 

Herøy omsorgssenter, gul 1 000 000    

Herøy omsorgssenter, blå     

Myrvåg omsorgssenter 250 000  5 000 000  

Herøy produksjon     

Sum 1 550 000 5 000 000 9 000 000 4 000 000 

 
Herøy helsesenter  
Tiltaket omhandlar bygging av platting ved pauserommet til Herøy helsesenter, slik 
at dei tilsette kan ha pause utandørs i fint ver. Pr i dag er det ikkje tilrettelagt for 
dette ved bygget.  
 
Herøy omsorgssenter - Raud og Grøn avdeling 
Tiltaket omfattar fullsprinkling av bygget og utskifting av dører til pasientrom.  
 
Prosjektet innebær også at himling og belysning i fellesareal må oppgraderast. 
Tiltaket er naudsynt for å sikre ei forsvarleg branntryggleik ved bygget.  
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Prosjektering av fullsprinkling er under utarbeiding, men vert truleg ikkje ferdigstilt 
tidsnok til budsjettprosessen. Vi ber difor om ei rammeløyving for dette og kjem 
attende med ei spesifikk sak så snart prosjekteringa er ferdigstilt.  
 
Prosjektet er krevjande, men naudsynt.  
 
Herøy omsorgssenter – Gul 
Tiltaket gjeld miljøsanering og riving av bygget. 
 
Myrvåg omsorgssenter  
Planleggingsmidlar for rehabilitering av kjøkkenfløy. Tiltaket er naudsynt mellom 
anna for å sikre ein forsvarleg situasjon knytt til båretransport.  

 
* * * 

 
For sektor Helse- og omsorg er det av praktiske årsaker ein eigen tabell 6 for 
omsorgsbustadar. Sjølv om det ikkje vert foreslått særskilde tiltak for alle desse 
bygga, vert tabellen presentert i sin heilskap for å synleggjere kva bygg dette 
omhandlar.  
 
Tabell 6 

Sektor Helse og omsorg 2018 2019 2020 2021 

Holmsildgata 16     

Klokkargardvegen 6-20 Solheim     

Kvithaugsmyra 4 Toftetunet     

Myrvågtoppen 33-59     

Ospenesvegen 5     

Sjukeheimsvegen 5 E, Eggesbøtun     

Sjukeheimsvegen 6, Nestun     

Sjukeheimsvegen 7, Tun i Tun      

Sjukeheimsvegen 9, Tun i Tun      

Sjukeheimsvegen 11, Tun i Tun      

Sjukeheimsvegen 13, Tun i Tun      

Toftestøvegen 11     

Øvre Myklebust 1, Myklebusttun     

Sum     
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For sektor Helse- og omsorg er det av praktiske årsaker ein eigen tabell 7 for 
gjennomgangsbustadar. Sjølv om det ikkje vert foreslått særskilde tiltak for alle 
desse bygga, vert tabellen presentert i sin heilskap for å synleggjere kva bygg dette 
omhandlar.  
 
Tabell 7 

Sektor Helse og omsorg 2018 2019 2020 2021 

Eggesbøvegen 1     

Eggesbøvegen 9     

Eggesbøvegen 53     

Igesundvegen 21     

Rabbegjerdet 3     

Sjukeheimsvegen 10     

Sjukeheimsvegen 14 500 000    

Solbergvegen 2-4     

Solbergvegen 6-8     

Storebakken 3     

Storenesvegen 30-36 500 000    

Tjørvågvegen 274-276     

Trolldalsvegen 16-18     

Trolldalsvegen 20-22     

Vatnevegen 6     

Øvre Myklebust 15     

Sum 1 000 000    

 
Eggesbøvegen 1 
Bygget vert rive hausten 2017.  
 
Sjukeheimsvegen 14 
Tiltaket omhandlar rehabilitering av fasadar og yttertak. Bygget er eigna som 
framtidig hardbruksbustad og tiltak vil bidra til at bygget kan fungere for dette 
formålet. Rehabilitering av leilegheiter vert gjennomført ved leigetakarskifte.  
 
Storenesvegen 30-36 
Tiltaket omhandlar naudsynt rehabilitering av yttertak og fasadekledning. Bygget 
inneheld 4 bueiningar, står på skade og må prioriterast dersom det skal kunne 
nyttast vidare.  
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Særleg om strategi for busetting i gjennomgangsbustad 
Som del av budsjettvedtaket i desember, ynskjer også Eigedomsavdelinga generell 
fullmakt til å avhende gjennomgangsbustadar.  
 
Føresetnaden for fullmakta er at vedtak om sal ligg til rådmann som øvste 
administrative leiar og at eventuell salsgevinst vert avsett på bunde fond for 
reinvestering i nye kommunale bustadar.  
 
Gjennomgangsbustadar er meint som eit mellombels butilbod for personar som av 
ulike årsaker ikkje klarer å skaffe seg bustad sjølv. Målsettinga med ovannemde 
tankegang er at kommunen skal ha ei meir tilpassa portefølgje av bustadar enn i dag 
og at leigetakar i aukande grad kan ende opp som eigar av bustaden.  
 
Ein salsmodell byggjer såleis på at salsgevinst vert reinvestert i nye prosjekt og 
saman med husbankfinansiering og estimert husleige dekkjer det vesentlege av 
investeringskostnaden for kommunen. Modellen inneber såleis at bustadar vert 
selde utan samstundes å auke behovet for kommunale bustadar, men frigjev midlar 
til reinvestering i prosjekt som er tenlege for kommunen.  
 
Modellen medfører også at kommunen over tid får ei bustadmasse som er betre 
tilpassa behovet og at kommunen vert ein meir aktiv bustadeigar rundt omkring i 
kommunen. 
 
I samanheng med dette ber vi i forslaget til økonomiplan om ein budsjettpost i 2020 
og 2021 til investering i nye bustadar. Målsettinga er å bidra til auka bustadbygging i 
Fosnavåg sentrum gjennom kjøp av bueiningar i eitt eller fleire prosjekt under 
planlegging. Tiltaket må såleis sjåast i samanheng med byutviklingsprosjektet i regi 
av sektor Samfunnsutvikling.  
 
Finansiering av flyktningbustadar via statleg tilskot 
Som del av budsjettvedtaket i desember, er det ynskje om eit prinsippvedtak om at 
tilrettelegging for busetting av flyktningar skal finansierast over det statlege tilskotet 
til den einskilde flyktning. Dette inneber at statlege midlar også kan finansiere 
rehabilitering, ombygging og anna tilrettelegging for at spesifikke bustadar skal 
kunne tene som husvære for flyktningar. 
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Investeringstiltak – Sektor Samfunnsutvikling 
Sektor Samfunnsutvikling omfattar Fosnavåg driftsbase og brannstasjon, Herøy 
kulturhus og idrettshall, Fosnavåg konserthus og kino og Herøy gard: 
 
Tabell 8 

Sektor Samfunnsutvikling 2018 2019 2020 2021 

Fosnavåg driftsbase / brannstasjon 250 000  5 000 000  

Herøy kulturhus og idrettshall 1 450 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 

Fosnavåg konserthus og kino     

Herøy gard 300 000    

Sum 2 000 000 2 000 000 8 000 000 4 000 000 

 
Fosnavåg driftsbase / brannstasjon 
Planleggingsmidlar for ombygging av eksisterande driftsbase for sektor 
Samfunnsutvikling si driftsavdeling. Planlegging omhandlar særleg skillet mellom 
rein/urein garderobe, som har dei same grunnleggande manglande knytt til 
garderobeforhold som Herøy brann og redning. Arbeidstilsynet har som kjent gitt 
pålegg om utbetring av tilsvarande avvik for brannstasjon. Det er berre tilfeldig at 
tilsvarande pålegg ikkje er gitt for driftsbasen generelt.  
 
Tiltaket er tenkt gjennomført i 2020, som er det fyrste sannsynlege tidspunkt for 
rehabilitering føresett at ny hovudbrannstasjon vert bygd og ferdigstilt seinast i 2019.  
 
Herøy kulturhus og idrettshall 
Tiltaket omfattar rehabilitering av publikumstoalett i vestibyle underetasje, utskifting 
av sportsdekket i Herøyhallen og planleggingsmidlar for rehabilitering av fasade og 
vindauge.  
 
Fasaden står på skade og må rehabiliterast i løpet av få år. Det store 
bygningsvolumet sett i samanheng med Sunnmørsbadet Fosnavåg AS medfører at 
fasaderehabiliteringa må skisserast for å sikre ei heilskapleg arkitektonisk løysing. 
På grunn av den store kostnaden har vi valt å splitte prosjektet opp i byggetrinn for å 
redusere investeringskostnaden pr. år.  
 
I økonomiplanperioda vil det også vere behov for andre oppgraderingstiltak ved 
bygget. Dette omfattar særleg tiltak knytt til festsalen og Herøyhallen.  
 
Herøy gard 
Brannsikring er fortsatt eit naudsynt tema, særleg i form av utandørs sprinkling av 
fasadar.  
 

* * * 
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Særleg om prosjekt 51408 - Gymsal/ fleirbrukshall 
Det er utarbeidd byggeprogram for gymsal eller fleirbrukshall ved Einedalen skule og 
vurdert bygging av fleirbrukshall ved Herøy kulturhus og idrettshall. 
 
Byggeprogram vert oversendt til politisk handsaming som eiga sak, men 
kostnadskalkylane for det alternativ rådmannen har tilrådd, er teke inn i 
oversiktstabellen under samanfatning, for oversikta sin del.  
 
Særleg om prosjekt 70018 – Energisparekontrakter EPC 
Herøy kommune har inngått kontrakt med AF Miljø og Energiteknikk AS om 
kartlegging av bygningsmassen med tanke på eit eventuelt etterfylgjande samarbeid 
om gjennomføring av energitiltak i kommunale bygg med garantert energisparing.  
 
Det er i gjeldande økonomiplan avsett kr. 15 mill. i  2018 og 2019 for gjennomføring 
av tiltak. Vi har etter ei vurdering av førebelse rapportar frå leverandøren vår 
konkludert med at vi kan tilrå ein redusert investeringspost.  
 
Tabell 9 

EPC 2018 2019 2020 2021 

Rammeløyving 7 000 000 7 000 000   

Sum 7 000 000 7 000 000   

 
Forslaget til ramme kan reduserast, avhengig av kva investeringsramme 
kommunestyret legg opp til generelt. Rådmannen kan såleis tilrå eit alternativt 
budsjett på kr. 7 mill. i kvart av åra 2018 og 2019 føresett ei stabil og forsvarleg 
investeringsramme generelt for kommunale bygg i åra framover. 
 
Særleg om prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon 
Det er utarbeidd eit forprosjekt for ny hovudbrannstasjon og eit alternativt forprosjekt 
for rehabilitering og tilbygg til eksisterande driftsbase og brannstasjon. 
 
Forprosjektet vert oversendt til politisk handsaming i eiga sak, men 
kostnadskalkylane for det alternativ rådmannen har tilrådd, er teke inn i 
oversiktstabellen under samanfatning, for oversikta sin del.  
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Samanfatning 
Ovannemnde oversikt medfører slikt forslag til investeringsbudsjett bygg for 2018-
2021: 
 
Budsjett 2018 2019 2020 2021 

Generelle tiltak 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Sektor Stab 4 000 000 1 500 000   

Sektor Oppvekst 6 450 000 3 500 000 9 500 000 4 000 000 

Sektor Helse og omsorg 2 550 000 5 000 000 9 000 000 4 000 000 

Sektor Samfunnsutvikling 2 000 000 2 000 000 8 000 000 4 000 000 

Delsum 20 000 000 17 000 000 31 500 000 17 000 000 

 
Prosjekt 51408 - Gymsal/fleirbrukshall, prosjekt 61604 - Hovudbrannstasjon - og 
prosjekt 70020 EPC syner ikkje ovannemnde tabell då kalkylane er avhengig av kva 
alternativ kommunestyret vel. Men tek vi inn kalkylane i samsvar med tilråding frå 
rådmann, så vert samla budsjett slik: 
 
Budsjett 2018 2019 2020 2021 

Generelle tiltak 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Sektor Stab 4 000 000 1 500 000   

Sektor Oppvekst 6 450 000 3 500 000 9 500 000 4 000 000 

Sektor Helse og omsorg 2 550 000 5 000 000 9 000 000 4 000 000 

Sektor Samfunnsutvikling 2 000 000 2 000 000 8 000 000 4 000 000 

Delsum 20 000 000 17 000 000 31 500 000 17 000 000 

Prosjekt 51408 – Fleirbrukshall 8 000 000 8 000 000   

Prosjekt 61604 – Brannstasjon 15 000 000 18 000 000   

Prosjekt 70018 – EPC 7 000 000 7 000 000   

Kommunale bustadar   18 500 000 33 000 000 

Sum 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

 
* * * 

 
For dei bygga som det ikkje er knytt konkrete tiltak til, syner vi til dei generelle 
budsjettpostane ovanfor samt EPC-prosjektet. Endeleg prioritering vil gå fram av  
kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember 2017 og kommunestyret si 
handsaming av EPC-prosjektet i februar 2018.  
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Vurdering og konklusjon:  
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til investeringsplanen for  kommunale 
bygg.  
 
Rådmannen vil særleg peike på det ansvaret Arbeidstilsynet har pålagt Herøy 
kommune som arbeidsgjevar å fylgje opp med tanke på det fysiske arbeidsmiljøet for 
dei tilsette ved Herøy brann og redning. Det vert fremma eiga sak om dette der 
kommunestyret må ta stilling til forprosjekt for ny brannstasjon kontra forprosjekt for 
rehabilitering og tilbygg til eksisterande stasjon.  
 
Rådmannen syner også til at fleirbrukshallprosjektet no er utgreidd og kalkulert på 
nytt og at det kan sjå ut til at ein kan kome i mål med dette prosjektet gjennom 
delfinansiering via tippemiddel og RDA-midlar samt alternativ byggemetodikk for å 
redusere kostnadane.  
 
Konsekvensar for folkehelse: 
Investeringar i kommunale bygg er med på å betre funksjonaliteten, trivselen og 
omdømmet for Herøy som ein stad å bu, besøke og arbeide. Generelle 
budsjettpostar knytt til asbestsanering og brannsikring bidreg også til dette.  
 
Konsekvensar for beredskap: 
Brannsikring av kommunale bygg reduserer risikoen for brann, personskader og 
dødsfall. Eit forsvarleg fysisk arbeidsmiljø for dei tilsette i Herøy brann og redning er 
viktig for å oppretthalde ein forsvarleg brannberedskap.  
 
Konsekvensar for drift: 
Ei investeringsramme på kr. 50 mill. kvart år i økonomiplanperioden medfører auke i 
driftsbudsjettet på omlag kr. 2,4 mill.  
 
 
 
Fosnavåg, 17.08.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Robert Myklebust 
Rådmann Eigedomsleiar 
 
Sakshandsamar: Robert Myklebust 
 



 

 
Økonomiavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: GEO Arkivsaknr: 2016/831 
    Arkiv: 124 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
146/17 Formannskapet 19.09.2017 
113/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
BUDSJETTKORRIGERINGSSAK NR 1 FOR 2017     
 
Møtebehandling: 
Fung. varaordførar Ann-Kathrin (Tine) Storøy leia møtet i denne saka. 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. 
Tilråding i Formannskapet - 19.09.2017  
 
Det vert gjort slike budsjettendringar: 
 
Konto Ansvar Funksjon  Opp/Ned Sum  *) 

          

19050 Aksjeutbytte  9011 870 Opp                    500 000  1* 

15400 Avsetjing til disp fond 9017 870 Opp                    500 000    

          

10300 Ekstrahjelp 3247 254 Opp                2 900 000  2* 

10900 Pensjon 3247 254 Opp                   600 000    

10990 Arbeidsgjevaravgift 3247 254 Opp                   500 000    

18101 Øyremerka statstilskott 3247 254 Opp                4 000 000    

          

10100 Fast lønn 2221 202 Opp                1 660 000  3* 

10900 Pensjon 2221 202 Opp                   250 000    

10990 Arbeidsgjevaravgift 2221 202 Opp                   280 000    

18101 Øyremerka Statstilskott 2221 202 Opp                2 190 000    

          

10200 Vikarar 2221 202 Opp                1 100 000  4* 

10900 Pensjon 2221 202 Opp                   170 000    



Side 2 av 5  

10990 Arbeidsgjevaravgift 2221 202 Opp                   180 000    

18101 Øyremerka statstilskott 2221 202 Opp                1 450 000    

          

12300 Vedlikehald og byggetenester 6031 265 Opp                   400 000  5* 

14900 Reserverte bevillinger 3851 242 Ned                   400 000    

          

14700 Overføringar til andre 3111 241 Opp                   400 000  6* 

19400 Bruk av disposisjonsfond 3111 241 Opp                   400 000    

          

13700 Betaling til andre 5125 380 Opp                   100 000  7* 

19400 Bruk av disposisjon 5125 380 Opp                   100 000    

 
 
 
 
 
Tilråding: 
 
Det vert gjort slike budsjettendringar: 
 
Konto Ansvar Funksjon  Opp/Ned Sum  *) 

          

19050 Aksjeutbytte  9011 870 Opp                    500 000  1* 

15400 Avsetjing til disp fond 9017 870 Opp                    500 000    

          

10300 Ekstrahjelp 3247 254 Opp                2 900 000  2* 

10900 Pensjon 3247 254 Opp                   600 000    

10990 Arbeidsgjevaravgift 3247 254 Opp                   500 000    

18101 Øyremerka statstilskott 3247 254 Opp                4 000 000    

          

10100 Fast lønn 2221 202 Opp                1 660 000  3* 

10900 Pensjon 2221 202 Opp                   250 000    

10990 Arbeidsgjevaravgift 2221 202 Opp                   280 000    

18101 Øyremerka Statstilskott 2221 202 Opp                2 190 000    

          

10200 Vikarar 2221 202 Opp                1 100 000  4* 

10900 Pensjon 2221 202 Opp                   170 000    

10990 Arbeidsgjevaravgift 2221 202 Opp                   180 000    

18101 Øyremerka statstilskott 2221 202 Opp                1 450 000    

          

12300 Vedlikehald og byggetenester 6031 265 Opp                   400 000  5* 

14900 Reserverte bevillinger 3851 242 Ned                   400 000    

          

14700 Overføringar til andre 3111 241 Opp                   400 000  6* 

19400 Bruk av disposisjonsfond 3111 241 Opp                   400 000    

          

13700 Betaling til andre 5125 380 Opp                   100 000  7* 

19400 Bruk av disposisjon 5125 380 Opp                   100 000    
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Særutskrift: 

- Økonomiavdelinga, her 
- Kommunalsjefane, her 
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon  
- Vest kontroll  
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Vedlegg: 
 
 
Samandrag av saka: 
 
I denne saka regulerer vi ein del postar knytt til auka inntekter i bl.a. 
oppvekstavdelinga og pleie- og omsorgsavdelinga.  Dette gjeld øyremerka tilskott 
som er eit resultat av høgare lønskostnadar. 
 
I tillegg vel rådmannen å tilrå eit par tre mindre justeringar av driftsrammene til nokre 
avdelingar med bakgrunn i politiske vedtak. 
 
Også skatt/ramme bør justerast, men rådmannen vel å vente med dette til neste 
budsjettendringssak. 
 
 
Saksopplysningar: 
Kommunen sitt økonomireglement gir føringar for når ein skal gjere 
budsjettendringsvedtak i politiske fora.  For dei største avdelingane er det når dei 
reelle inntektene vert 5% over dei budsjetterte og for dei minste avdelingane er det 
ein sett ei avgrensing til at slik endring skal skje når dei reelle inntektene vert meir 
enn kr 100.000,- over dei budsjetterte. 
 
I framlegget til vedtak har vi bak linjene sett opp eit nr og ei stjerne, slik  1*.  Dett for 
at kvar einskild endring skal grunngjevast kvar for seg. 
 
1*)  Aksjeutbyttet frå Tussa AS vart budsjettert til om lag kr 7.095,- per aksje.  Den 
reelle utbetalinga vart på om lag kr 8.075,- per aksje.  Med 513 aksjar gir dette ein 
inntektsauke på om lag kr 500.000,-. Vi vel å styrke avsetjinga til disposisjonsfondet 
med denne summen 
 
2*)  Pleie og omsorgsavdelinga i Herøy kommune har i 2017 hatt store utfordringar 
knytt til ressurskrevjande brukarar.  Heimetenestene tek seg av dei fleste av desse 
og truleg vil staten kunne refundere oss øyremerka tilskott på om lag 4,0 mill kr.  
Dette vel vi å regulere mot kontoane 10300 Ekstrahjelp. 10900 Pensjon og 10990 
Arbeidsgjevaravgift på ansvar 3247 Eggesbøtun Heimesjukepleie sjølv om 
kostnadane samla sett for avdelinga vil bli ein del høgare enn 4,0 mill kr.   
 
3*) Nasjonalt fastsett tilskott til auka lærartettleik på 1-4 årstrinn vart i 
statsbudsjetthandsaminga i stortinget endra til eit øyremerka tilskott.  Midlane er 
fordelt i form av undervisningstimar til alle barneskulane basert på elevtal.  Det skal 
rapporterast på om midlane er nytta til føremålet.  Utgiftene kjem i form av lønn og 
sosiale utgifter.   
 
4*) Herøy kommune får tildelt nasjonale vikarmidlar til vidareutdanning av lærarar.  
Vi har motteke kr 900.000,- for vårhalvåret og forventar å få ytterlegare om lag kr 
550.000,- i hausthalvåret – totalt kr 1.450.000,-.  Ordninga vert administrert av 
Utdanningsdirektoratet.  Mykje spelar inn her, både søknad frå den einskilde lærar, 
tildeling av studieplass, storleiken på studiepermisjon og utbetaling av vikarmidlar.  
Dette er lønsmidlar som går til vikar på den einskilde skutlen der læraren på 
vidareutdanning arbeider og som vi får utbetalt som eit øyremerka statstilskott.  
 
5*)   Herøy kommune har vedteke å busetje 23 flyktningar i 2017.  Det hastar no 
med å få busett ei familie som kjem til kommunen i haust.  Vi har ein bustad på 
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Frøystad, men bruken over tid har vore hard og den treng ei oppgradering bl.a 
kjøkken og bad.  For at vi skal kunne prioritere dette arbeidet må 
Eigedomsavdelinga engasjerast og dei må tilførast pengar då ei slik renovering ikkje 
har vore planlagt og ein ikkje har midlar til dette i budsjett 2017.  I samråd med 
flyktningavdelinga vel ein å tilrå å bruke kr 400.000,- til dette føremålet.  I første 
omgang vel vi å dekke kostnaden frå flyktningbudsjettet der ein i 2017 vil få større 
inntekter enn kostnadar. 
 
6*)  Herøy kommune har no hatt si første sak med utbetaling etter 
Oppreisingsordninga for tidlegare barnevernsbarn, skuleheimsbarn og forsterbarn.  
Utbetalinga var på kr 400.000,-.  Ordninga vart handsama i K-sak 99/15 og 
kommunen har tidlegare uttalt at midlar skulle tilførast når konkrete saker låg føre.   
 
7*) Herøy kommune har forplikta seg med årlege utbetalingar til bl.a. idrettslag for 
arbeidet det utfører på idrettsbaner, turstiar etc som kommunen eig.  Budsjettposten 
for dette har vore for lav over tid og for at Anleggs- og driftsavdelinga skal få dekt 
noko av dette vel ein å auke bevillinga med kr 60.000,- for 2017.  Konkret gjeld saka 
Tjørvåg IL og ei politisk sak frå desember 2012 som av ulike grunnar ikkje vart 
effektuert før i 2017 samt ei vedlikehaldsavtale for Moltu IL og grasbana på 
Moltustranda.  Totalt betaler kommunen ut om lag kr 410.000,- i slike 
vedlikehaldsavtaler per år. 
 
Det er klart at kommunen i 2017 ikkje vil få dei inntektene frå skatt og ramme som 
ein har budsjettert med og som ligg til grunn for budsjettbalansen.  Vi har budsjettrt 
med skatteinntekter på 275,0 mill kr medan dagens prognose tilseier skatteinntekter 
på om lag 260,0 mill kr.  Ein reduksjon på 15,0 mill kr vil gje oss eit rammetilskott 
som er om lag 6,4 mill høgare enn budsjettert.  Det gjer at ein, slik det ser ut no, vil 
få redusert dei frie inntektene med 8,6 mill kr.  Dette er ein stor sum og det er 
nærliggande å gjere ei budsjettendring der ein tilråd bruk av disposisjonsfondet, men 
rådmannen vel å avvente dette til neste budsjettendringssak som kjem i november 
eller desember. Kanskje har vi då oppdaterte tal frå KS/departementa og kanskje har 
vi utsikter til meiravkastning/mindrekostnadar på finansområdet.  Det er i alle fall lov 
å håpe. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
 
I denne saka har vi justert nokre kjende inntekts- og utgiftspostar.   
 
Ved å gjennomføre desse skisserte endringane har kommunen etterkome noko av 
det sentrale i føringar som staten gjer, nemleg at det skal vere best mogeleg 
samsvar mellom budsjett og rekneskap sjølv om budsjettstyringa nødvendigvis ikkje 
vil bli betra gjennom denne endringa.  
 
 
 
Fosnavåg, 07.09.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Geir Egil Olsen 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Geir Egil Olsen



 

 
Utviklingsavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2014/778 
    Arkiv: L12 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
114/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEIGANE GNR. 5 BNR. 1 MFL. - 
SLUTTHANDSAMING     
 
 
Tilråding: 
 
Herøy kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, 
detaljreguleringsplan for Teigane gnr. 5 bnr. 1 mfl. datert 30.12.2016 med 
planomtale datert 31.12.2016 og føresegn datert 14.09.2017. 
 
Planvedtaket kan påklagast, jf. plan- og bygningslova, § 1-9 og 12-12 og 
Forvaltningslova kapittel VI innan tre - 3 - veker frå kunngjeringsdato. 
 
 
 
 
 
Særutskrift: 
Siv. Ing. Svein Holmen   Postboks 319  6101 VOLDA 
Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, pb. 2500 6404 MOLDE 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset, pb. 2520 6404 MOLDE 
Statens vegvesen, region midt  Postboks 2525  6404 MOLDE 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Naustdalsvn. 1b pb. 53 6801 FØRDE 
Søre Sunnmøre Landbrukskontor Dragsundvegen 6  6080 GURSKØY 
Mørenett AS      Langemyra 6      6160 HOVDEBYGDA 
Eva og Petter Olsen    Nystulia 136         2022 GJERDRUM 
 
 
 
 
Vedlegg 
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1 Merknadar ved offentleg ettersyn 
2 Planomtale datert 31.12.2016 
3 Plankart datert 31.12.2016 
4 Detaljreguleringsplan for Teigane -Tilbakemelding på spørsmål frå kommunen 

sendt fra Statens vegvesen 
5 Føresegner for Teigane datert 14.09.2017 
 
 
Samandrag av saka: 
 
Detaljreguleringsplan for Teigane gnr. 5 bnr. 1 mfl. har vore ute til offentleg ettersyn 
der det har kome inn sju merknadar. Seks merknadar frå offentlege høyringspartar 
inkl. Mørenett og ein merknad frå nabo til planområdet. Saka skal no opp til 
slutthandsaming.  
 
Saksopplysningar: 
 
Saka som no vert lagt fram for Formannskap og Kommunestyre gjeld 
slutthandsaming av ein reguleringsplan på Nerlandsøya. Dei fleste grunneigarane i 
planområdet har gått saman om å lage ein reguleringsplan som i stor grad 
samsvarar med kommuneplanen sin arealdel. Det er planlagt rorbuer, hytter og 
naust med tilhøyrande fellesområde og badeområde som skal vere opent og 
tilgjengeleg for alle.  
 
Område er i kommuneplanen sin arealdel avsett til framtidig AN/FR1 (naust og 
fritidsbustadar) og det er planlagt mellom 30-35 nye bygg. 
 
Det er gjennomført oppstartsmøte mellom kommunen og tiltakshavar plankonsulent 
08.10.2014.  
Det vart gjeve løyve til oppstart av planarbeid i Formannskapet 03.02.2015, F-sak 
17/15.  
Oppstart vart varsla i avis og på nett 06.02.2015 med frist for merknadar 20.03.2015. 
Formannskapet gjorde i møte 28.03.2017, F-sak 45/17, vedtak om å leggje 
planforslaget ut til offentleg ettersyn. Planforslaget vart sendt på høyring og lagt ut til 
offentleg ettersyn i perioden 07.04.2017 - 26.05.2017. 
 
Merknadar ved offentleg ettersyn:  
 
I perioden planen var til høyring og offentleg ettersyn kom det inn sju merknadar frå 
Mørenett as, Ann-Kristin Waldal på vegne av Eva og Petter Olsen, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Søre Sunnmøre Landbrukskontor, Noregs vassdrags- og 
energidirektorat, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kystverket. 
 
NVE og Kystverket har ingen merknadar til planforslaget slik det ligg føre.  
 
Merknad frå Mørenett AS, datert 24.04.2017: 
 
Mørenett kjem med innspel om at det må setjast opp ny nettstasjon og foreslår 
plassering i området ved BFR 1. 
 
Vurdering: Føresgna vert endra i punkt 3 med setninga Innanfor byggeområdet kan 
det førast opp trafokioskar, pumpestasjonar og andre tekniske innretningar der det er 
nødvendig. 
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Merknad frå Ann-Kristin Waldal på vegne av Eva og Petter Olsen, datert 
22.05.2017: 
 
1. Innsigelse på fyllingsgrense ut i sjøen med bakgrunn i at det vil utgjøre store 
inngrep i fauna/fugleliv. 
 
Vurdering: For Kvalsund er det registrert sju funn på artsdatabanken (artskart). Dette 
er funn av svarttrost, kjøttmeis, låvesvale, blåmeis, gråsisik, rødstrupe og alke.  
Felles for alle utanom alke er at dei har status som LC (livskraftig, ikkje trua). For 
alke er status EN(sterkt truet).  
 
Bakgrunnen for at alke er registrert i området er at den er knytt til fiskeførekomstane 
i fjorden utafor. Aktiviteten på land vil ikkje ha noko direkte påverkand på denne 
funksjonen og potensielt negative effektar frå menneske vil i dette område vere knytt 
til garnbruk og dette er ein del av ein generell problematikk.  
 
Kommunen vurderer det derfor slik at det utbygginga ikkje vil gå på bekostning av 
verdfullt naturmangfald.   
 
2. Bekymret for om fylninsgraden mht. mulig konsekvens ved ekstremvær og 
framtidig høyere vannstand/stormflo/bølgepådriv vil påvirke vår eiendom. 
 
Vurdering: Viser til planomtalen side 26 (punkt 7.12 ROS) for generelt om 
havnivåstigning og plassering av bygg i tryggleiksklasse F1 og F2.  
 
Rådmannen kan ikkje sjå at dykkar eigedom skal verte meir utsett for ekstremvær 
eller framtidig høgare vannstand som følgje av denne utbygginga. Det vil vere meir 
truleg at dykkar eigedom vil ligge meir i le ved ei utbygging då eigedomen vil ligge 
meir skjerma mot nordvestleg vindretning og bølgepådriv frå Breidsundet.  
 
3.Viser til det generelle forbudet mot bygging i 100 meters belte. Nasjonale føringer 
for strandsonen og statlige planretningslinjer, der det fremkommer flg; "at det i 100-
metersbeltet skal tas særlig hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser. I tillegg er lovfestede unntak fra forbudet tatt ut, slik at 
behovet for tiltak skal vurderes i plan." 
 
4. Er så store inngrep, som beskrevet i dette forslaget i tråd med statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen? 
 
Vurdering: Området er i kommuneplanen sin arealdel avsett til AN/FR (naust og 
rorbuer). Arealføremålet er såleis avklara på eit overordna plannivå og arbeidet med 
detaljplan er derfor ei konkretisering av arealbruken innanfor området.  
 
Byggjeforbodet i 100-metersbeltet er eit generelt forbod som gjeld der kommunen 
ikkje har fastsatt annen arealbruk gjennom ein detaljreguleringsplan eller andre 
forhold slik det går fram av pbl. §1-8, 3. og 4.ledd. Gjennom utarbeiding av ein 
detaljreguleringsplan kan kommunen fastsette anna byggegrense nærmare sjøen 
enn 100 m.  
 
Arealbruken er i tråd med kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Herøy er 
plassert i kategorien «kommuner med mindre arealpress» og kan såleis nytte 
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strandsona i vår heilskaplege utviklingsstrategi for kommunen. Utdrag frå punkt 7.2 i 
nemnte rettleiar:  
100-metersbeltet er av nasjonal interesse, og bygging her i de nevnte kommunene 
skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. 
 
I områder uten press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge 
enn i områder der presset er stort. Det vil gi kommunene utenfor pressområdene 
mulighet til å inkludere 100-metersbeltet langs sjøen i sine helhetlige 
utviklingsstrategier. Dette innebærer at kommunene kan vedta planer som 
innebærer utbygging til ulike formål også i 100-metersbeltet. 
 
5. Vi ønsker en generell utbygging med hytter og naust velkommen men er skeptisk 
til at dette forslaget utgjør så store inngrep i naturen og m ener at en utbygging bør 
forholde seg til den eksisterende strandlinjen uten å fylle ut i sjø. Det er få områder 
igjen med naturlige sjø elementer. 
 
Vurdering: Dette er ein del av ei heilskapleg arealplanlegging for området. 
Byggegrense og utfylling i sjø har vore diskutert med konsulent ved fleire høve og 
samla sett ser vi dette som ei naturleg avgrensing der tilgang til sjøsida vert gjort 
tilgjengeleg ved regulering av promenade utanfor BUN 2, SVT og BFR4 
 
Merknad frå Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 22.05.2017: 
 
Automatisk freda kulturminne sjø; Bergen sjøfartsmuseum anmoder om at eldre 
fortøyingsboltar/ringar vert ivareteken, sjølv om dei ikkje har eit formelt vern… 
 
Vurdering: Fortøyningsringane i «Teigevika» ligg ikkje innanfor planområdet.  
 
Merknad frå Søre Sunnmøre Landbrukskontor, datert 26.05.2017: 
 
Vi sett krav om at jordvernet vert prioritert. Arealet som er sett av til ny FV21 må 
ikkje verte større enn 1 dekar fulldyrka jord slik planen viser. 
 
Vurdering: Det er ikkje sett av meir enn 1 dekar til omlegging av FV21.  
 
Merknad frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 30.05.2017: 
 
1. Planområdet går noko lenger aust i sjøen enn det som er avklåra i overordna 
plan. Det ligg mellom anna ein liten utstikkar/tange om lag midt i planområdet, som 
etter kommuneplanen er utanfor område sett av til AN/FR1. Ut frå kartet ser ut til at 
denne utgjer eit fint landskapselement, og den kan kanskje også vere eigna til 
ferdsel og opphald. Vi rår til at ein vurderer å ta vare på denne tangen og justere 
planen slik at planområdet er i tråd med overordna planverk. 
 
Vurdering: Ved regulering av eit område må kommunen vege fleire interesser mot 
kvarandre. I dette tilfellet har kommunen stilt krav om fellesareal/friareal innanfor 
planområdet og det kravet vert sikra gjennom f_BAU og f_GB. Kommunen meiner 
landskapselementet som Fylkesmannen viser til ikkje vil ha ein praktisk bruk og 
området som vert tilrettelagt gjennom regulering vil vere meir attraktiv for fleire 
brukarar. Vi vil derfor tillate utbygging på den utstikkaren som fylkesmannen viser til.  
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2. Sidan naust og rorbuer høyrer til to forskjellige tryggleiksklassar kan det derfor 
vere naudsynt å stille ulike krav til trygg byggjehøgde for dei ulike tiltaka. Spesielt 
syns vi kravet til kote og dimensjonering av rorbuer er noko lågt. 
 
Vurdering: Føresegna seier følgjande:  
Rorbudene på BFR_1-6 kan førast opp i to etasjar med BRA inntil 80 m² der 
1.etasjen er utforma som eit tradisjonelt naust for oppbevaring av båt, fiskereiskap, 
båtutstyr, o.a., og der 2.etasjen er innreidd for overnatting og opphald. 
Dei delane av bygningane som ligg lavare enn 2,7 m over NN2000 må byggast i 
materiale som toler sjøvatn og bølgepådriv. 
 
Rådmannen meinar naust og rorbuer kan plasserast på same kotehøgde då 
føresegna seier tydeleg at hovudetasjen i bygga har same bruk (naust/lagerførmål) 
og at dei delane som ligg under 2,7 m over NN2000 skal tole overfløyming og 
bølgepådriv.  
Føresegna er likevel endra til at ferdig gulv i fritidsbustadar skal plasserast på kote 
+3 over NN2000. 
 
Vurderingar etter Kommunestyremøte 31.08.2017: 
Tilbakemeldinga frå STV  er at reguleringsframlegget som no ligg føre ikkje vil hindre 
ei realisering av ei framtidig vegløysing slik det er skissert i kommuneplanen.  
 
Når det gjeld plassering av fritidsbustadar(konsentrert hyttebygging og rorbuer) er 
det teke inn i føresegna at ferdig gulv skal plasserast på kote +3 over NN2000 
 
Vurderingar etter Naturmangfaldslova § 7-12  
 
§7 prinsipp for offentleg beslutningstaking i §§ 8 til 12 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen. 
 
§8 Kunnskapsgrunnlaget 
Ved gjennomgang av database for naturmangfald (http://artskart.artsdatabanken.no/ 
og http://kart.naturbase.no/ )  ser ein at utbygging, slik det er planlagt, ikkje er i 
direkte konflikt med verken naturtypar, dyre- og fugleartar. Rådmannen ser derfor 
ikkje behov for å gjere ytterlegare undersøkingar knytt til naturmangfald. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderast derfor som godt for denne saka. 
 
For ordens skuld tek vi med at på Kvalsund(utanfor planområdet) er det registrert sju 
funn på artsdatabanken (artskart). Det kan sjå ut som om dette er eit 
«samleregistrering». Dette er funn av svarttrost, kjøttmeis, låvesvale, blåmeis, 
gråsisik, rødstrupe og alke.  
Felles for alle utanom alke er at dei har status som LC (livskraftig, ikkje trua). For 
alke er status EN(sterkt truet).  
 
Kommunen har henta inn uttale frå Alf Ottar Folkestad for Norsk ornitologisk 
foreining for å avklare om realisering av prosjektet vil ha negative konsekvensar for 
dei registrert artane. Tilbakemeldinga frå Folkestad 10.08.2017 var at referansen i 
fellesområde for registreringa omfattar ikkje berre landarealet, men tydlegvis også 
tilgrensande sjøareal i Holmefjorden og inn mot Søre-Vaulen. Funksjon for alke er 
her berre knytt til fiskeførekomstar i fjorden utafor, og aktiviteten på land har ikkje 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
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hatt noko direkte påverknad på denne funksjon. Potensielt negative aktivitetar frå 
menneske er evt. garnbruk i området, og det er del av ein generell problematikk. 
 
Rådmannen vurderer det derfor slik at utbygginga ikkje vil medføre ei vesentleg 
forverring for tilstanden til artar, naturtypar eller økosystem i eller rundt planområdet.    
 
§9, Føre-var-prinsippet 
Sidan kunnskapsgrunnlaget vurderast som godt vil også behovet for bruk av 
føre‐var‐prinsippet reduserast. 
 
Med bakgrunn i vurderingane som er gjort i §§ 8 og 9 kjem ikkje §§ 10 til 12 som 
gjeld Økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnad for å avgrense negativ 
miljøpåverknad, miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar til bruk i denne saka.  
 
Barn og unge 
Barn og unge sine interesser er ivaretekne i planforslaget gjennom tilrettelegging for 
felles opphaldsplass. For både barn og vaksne vil denne utbygginga, og tilgangen til 
båt-og sjøliv ha ein positiv effekt. Området vil i langt større grad enn i dag vere eit 
attraktivt område å oppsøke. 
 
Støy 
Støy frå ein framtidig Fv.21 til Kvalsvik må vurderast når Statens vegvesen startar 
regulering av trase for fylkesvegen. Evt. støyskjerming mot då eksisterande bygg og 
areal for nye bygg må då dekkjast og av Statens vegvesen.  
Eksisterande vegtrafikkstøy er ikkje relevant. Einaste uynskte støy kan evt. kome frå 
meir tilfeldig båttrafikk. 
 
Konklusjon:  
 
Planmaterialet som ligg føre, er etter rådmannen si vurdering godt gjennomarbeidd 
og i tråd til kommunen sine krav.  
 
Konsekvensar for drift: 
Planforslaget kan medføre standardheving og utviding av eksisterande offentleg veg, 
Teigenesvegen.  
 
Rådmannen rår til at kommunestyret godkjenner, i medhald av plan- og 
bygningslova § 12-12, detaljreguleringsplan for Teigane gnr. 5 bnr. 1 mfl. datert 
30.12.2016 med planomtale datert 30.12.2016 og føresegn datert 14.09.2017  
 
Lenke til plankartet digitalt: 
https://kommunekart.com/klient/sunnmørskart?urlid=df4fd17753da49aca15957876c
7ebd46  
 
 
 
Fosnavåg, 14.09.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Jarl Martin Møller 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Ole Magne Rotevatn 

https://kommunekart.com/klient/sunnm%25C3%25B8rskart?urlid=df4fd17753da49aca15957876c7ebd46
https://kommunekart.com/klient/sunnm%25C3%25B8rskart?urlid=df4fd17753da49aca15957876c7ebd46
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1 Samandrag  
På vegne av eigarane fremjer vi med dette detaljreguleringsplan for: Teigane på Nerlandsøya, Herøy 

kommune. Planen omfattar Gnr.5, brnr: 1,3,4,5,13,14,15,16,33,34,37,38,39,40,45, 49,60 og 61. Planen 

er avgrensa- og har innhald i samsvar med kommunedelplanen for Herøy. Området skal nyttast til 

kombinert bygge-og anleggsføremål AN/FR1 for naust, rorbuder og evt hytter, og eigarane ynskjer no å 

utarbeide detaljplan for slike føremål på området 

 

2 Bakgrunn  
På strekninga Teigeneset til søreVaulen (brua) var der i 1965 i alt 16 naust og 7 sjøbuder, og dei fleste 
av desse byningane var knytt til matauk, transport og næring. No i 2016 er det på same strekninga 57 
naust og 16 rorbuder (inkl dei gamle sjøbudene) No er dei fleste av desse bygga knytt til fritidsbruk / 
turisme og kanskje noko heimefiske. 
Turistnæringa ser ut til å dreie seg meir og meir mot opplevelsesferier der barsk natur er attraktivt. 
Nerlandsøya med sin posisjon ytst i havgapet skulle soleis vere ein god turistlokalitet. Maritimt liv og 
båtbruk vil då vere i fokus. Kommuneplanen har teke konsekvensen av dette og legg opp til satsing på 
naust og fritidsbebyggelse på heile strekninga frå søre Vaulen til Teigeneset. Vårt planområde 
«Teigane» ligg midt på denne strekninga. Grunneigarane ynskjer å bygge naust og fritidsbebyggelse 
(rorbuder/hytter) på området – dels til eige bruk men også for salg. 
 
 

2.2 Eigedomstilhøve:  

Desse er grunneigarar i planområdet: (sjå også eigedomskart på n s) 

Gnr Brnr Eigar (Heimelshavar) / Postadr./ Tlf /  E-Post Areal  
I m2 

Areal 
I % 

5  
1 

Gjelseth Janne Oddveig      6098 Nerlandsøy  
199 

 
2,2  Gjelseth Terje John        6098 Nerlandsøy 

 4 Torbjørn Teige,  Holsmyrvegen 24,  6011 Ålesund 1096 12,1 

 13,14 Jorid Høydalsvik,  Myrlandsvegen 11 A  6020 Ålesund   4345  48,1 

 1,16 Teige Oluf Jonny og Gjelseth Janne Oddveig, 6098 Nerlandsøy 1226 13,6 

 34 Teige Knut Perry  Teigenesvegen 7     6098 Nerlandsøy   

  
 
 
 
 

37 

3/8 Kvalsund Pauline Anbjørg, Koparstadvegen 9, 6098 Nerlandsøy  
 
 
 
 

232 

 
 
 
 
 

2,6 

 3/8 Teige Runar Kenneth    Nørgardsvegen 3    6098 Nerlandsøy 

 1/32 Heggelund, Eva Teige 

 1/32 Kjernes, Anne Teige 

 1/32 Teige, Berit 

 1/32 Teige, Else Pauline 

 1/32 Teige, Gunnar 

 1/32 Teige, Magne 

 1/32 Teige, Per Arvid 

 1/32 Teige, Svein 

  
38 

Kvalsund Pauline Anbjørg  Koparstadvegen 9  6098 Nerlandsøy  
124 

 
1,4  Teige Runar Kenneth    Nørgardsvegen 3    6098 Nerlandsøy 

 39 Kvalsund Pauline Anbjørg  Koparstadvegen 9  6098 Nerlandsøy 206 2.3 

 40 Teige Runar Kenneth    Nørgardsvegen 3     6098 Nerlandsøy 99 1,1 

 45 Kvalsund Gustav   Teigevegen 87     6098 Nerlandsøy 147 1,6 

 49 Pettersen Mona    Vatnevegen 4     6092 Fosnavåg 159 1,8 

  
60 

Solli Oddleif Jan    Øvre Plassegjerdet 3     6098 Nerlandsøy  
294 

 
3,3  Solli Ottar Jarle    Øvre Plassegjerdet 13     6098 Nerlandsøy 

  
61 

Teige Magne    Gåsevikveien 14     2007 Kjeller  
468 

 
5,2  Teige Svein    Kneiken 10 B     6007 Ålesund 

mailto:svein.l.holmen@gmail.com
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2.5 Krav om konsekvensutgreiing  
Planen samsvarer med overordna plan, og både føremål, avgrensing og tilkomst er i samsvar med 
kommuneplanen. Det er soleis ikkje behov for konsekvensutgreiing etter PBL§4_2. Dette vart stad-
festa av kommunen i oppstartmøtet. 
 
 
 
 
 

3 Planprosessen  

3.1 Planoppstart  
Vi har følgt dei vanlege reglane i PBL ved oppstart av planarbeidet  

a: Oppstartkonferanse.  
Desse deltok på oppstartmøtet: 
Frå Tiltakshavar: Jorid og Ståle Høydalsvik (for eigarane) og Svein Holmen (Plankonsulent) 
Frå Kommunen: Jarl Martin Møller og Hallvard Rusten 
På oppstartmøtet la tiltakshavarane fram idéskisser til utforming av prosjektet og kommunen sine folk 
gjorde greie for dei kommunale føringane for arbeidet.  
Referat frå møtet er vedlagt.  
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b: Varsel om oppstart  
Varsel om oppstart vart annonsert ved varslingsbrev og annonse i avisa Vestlands-Nytt 14.juli 2016 
med frist for innspel/merknader 1.sept -16. Varslingsannonsa vart også lagt ut på Herøy kommune si 
heimeside. Varslingsdokumenta er vedlagte. 

 
c: Innkomne innspel  
Ved forvarslinga fekk vi inn 8 innspel. Desse er kort oppsummert, vurdert og kommentert i planomtalen.  
Alle innspel ved forvarslinga er vedlagte. 

 
 
 
 

4 Planstatus og rammer.  
Tilhøvet til eksisterande planar  
 
4.1 Gjeldande kommunedelplan (2015): 

 
 
 
 
 
 

Vår planutforming er i samsvar med 
kommunedelplanen for Herøy. 
Planområdet får avgrensing i samsvar 
m kommuneplanen sitt område 
AN/FR1. Her kan byggast naust (N) 
og fritidsbebyggelse (rorbuder / hytter) 
 
Området grensar inn mot 
eksisterande regulerte områder i sør, 
og i kommuneplanen vert føremåla 
vurdert slik:  
 

…. «Skildring av område: Område ligg 
På Kvalsund. Område ligg ved sjøen  
og har spreidd naust og sjøbuder på 
område. Terrenget består av berg og  
større steinar og er lite attraktivt for 
ålmenta. Forslaget går på å endre eit  
område frå naust til eit kombinert 
føremål med naust og fritidsbustadar.  
Dette er å sjå som ei vidareføring 
av føremålet som ligg i godkjend  
arealdel for Kvalsund som grensar  
i sør...»  
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4.2 Gjeldande reguleringsplanar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dei to gjeldande planane er tekne inn i kommunedelplanen som «vidareføring av reguleringsplan», og 
dette betyr vel at gjeldande regulering framleis skal gjelde.  
Vår plan grenser mot sør inn til Kvalsund-planen (1515_201276), og i sør-vest inn mot den framtidige 
omlagte Fv21 som inngår i 1515_200801 
 
 
 
4.3 Temaplanar  
Ingen kjende temaplanar med relevans for saka. 

 
 
 
4.4 Statlege planretningslinjer/rammer/føringar  
Planarbeidet er basert på gjeldande plan-og bygningslov med forskrifter, rettleiingar samt andre aktuelle 
lover med forskrifter.  

 
 

PlanID:                    1515_201276 

Plannamn:                 Kvalsund 

Dato ikrafttredelse:         28.11 - 2013 

PlanID:                   1515_200801 

Plannamn:                Kvalsund - Teige 

Dato ikrafttredelse:        11.12 - 2008 

Vårt reguleringsområde 
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5  Planområdet – Eksisterande tilhøve  

5.1 Lokalisering  
 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  Dagens arealbruk og tilstøytande arealbruk 
Området er lite brukt no pga at det er vanskeleg å ta seg fram i fjøra (topografi / berggrunn), og at 
næraste sjøområda er så grunne at sjølv småbåtar har problem med tilflotet. På sørsida er areala 
utbygde med sjøfylling, moloar og ein god del nyare fritidsbebyggelser (rorbuder og hytter) På nordsida 
er der opa fjøre som i kommuneplanen er avsett til naust og rorbuder. På vestsida (ovanfor Teigenes-
vegen) er areala avsett til ny trasé for Fv21 mot Kvalsvika. Det visest her til ein 41 år gammal vegplan 
som ikkje har vore handsama eller vedteken i Herøy kommune. Vegtraséen er teken inn i den nye 
kommuneplanen, men den er ikkje inne på nokon prioriteringslister for Statens vegvesen.  

 

 
 
 
5.3  Stadskarakter og eksisterande bebyggelse  
 
a - Planområdet 
Planområdet framstår som eit ubebygd strandområde som er nokså utilgjengeleg frå landsida og med 
grunnlendt og dårleg tilflot. Området er lite brukt pga vanskeleg topografi og berggrunn. Med unnatak av  
3 eksisterande naust i nordenden av planområdet, samt eit gammalt og forfallent stornaust på 5/60, er 
området ubebygd.  
 
b – Naboskapet 
Dette krakteriserer utviklinga av sjøfronten på Teige dei siste 50 åra: 
-Talet på naust / sjøbuder har auka frå 16naust/7sjøbuder i 1965 til 57naust/16sjøbuder/rorbuder i 2015 
-Det meste av denne auken har kome på oppfyllt areal 
-Det er bygd moloar som gir nok ly til at det kan leggast ut flytebrygger for småbåtrane  
-Bruken har endra seg frå næring/matauk/transport til fritidsbruk/rekreasjon/turisme. 
 

FOSNAVÅG 

Igesund 

Fosnavåg 

Holmefjorden 

Søre Vaulen 
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Den gamle maritime bebyggelsen låg i tre-fire klynger på naturlege opptrekksplassar for båtane der det 
var livd og godt tilflot. Den nyare bebyggelsen har kome i tilknytting til dei gamle klyngene på nytt utfyllt 
areal og med moloar som har gitt ly og høve til flytebrygger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4  Solforhold/lokalklima  
AN/FR1 ligg søraust vendt i nokså ope landskap med gode soltilhøve. Pga lokaliseringa heilt ute i 
havranda er området generelt hardare påverka av storm, stormflo og bølgepådriv enn stadar lengre inne 
i fjordane. Men området ligg bra i lé for dei fleste vindretningane. Nordvesten kan av og til skape stort 
bølgepådriv inn Breidsundet med avbøygning rundt Teigeneset. Då kan det ta hardt på vår lokalitet.  
Stundom kan også returbølger frå Igesund-sida ta hardt her. 

 

 

5.5  Kulturminne og kulturmiljø  
Ifølgje tilgjengelege kartbasar (www.kulturminnesok.no  og  www.askeladden.no ) er det ingen 
registrerte kulturminne i planområdet. Ved forvarslinga vart det sett fram krav om arkeologisk 
registrering, men dette knytte seg til den nye traséen for Fv21. Denne traséen er ikkje aktuell for 
bygging i overskueleg tid – vi har bare fått pålegg om å ta den med for å sikre at areala ikkje vert 
attbygde.  Kravet om arkeologisk registrering er difor trekt, og vil bli knytt til Fv-prosjektet når- og viss 
dette vert aktuelt ein gong i framtida. 

 
 
 
5.6  Lokaltopografi og landskap  
Planområdet er ein del av den store strandflata på sør-austsida av Nerlandsøya. Bilda på neste side 
skulle vere godt dekkande m.o.t topografien og landskapet som er her. Det store bildet gir oversikt, 
medan dei to små bilda viser den lokale topografien på planområdet. 

…medan dei nye fekk form og storleik bestemt av 

fastlagt regelverk 

Dei gamle sjøhusa og nausta var tilpassa i 
storleik og form etter bruk og behov…. 
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Planområdet på sjøsida av Teigenesvegen 

Steinete og vanskeleg farbar fjøre 

Eksisterande hytter og rorbuder 

Breisundet 
Teigeneset 

Holmefjorden 

FOSNAVÅG 

Nerlandsøya 
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5.7 Naturverdiar  
I følgje kartbasar som www.artskart.no og www.naturbase.no er det ikkje registrert spesielt sårbare- 
eller raudlista artar i planområdet.    
 
 
5.8 Rekreasjonsverdi/-bruk, uteområde  
Utanom den delen av området som er opparbeidd med naust, er det ikkje kjent at området har 
særleg verdi som rekreasjonsområde. Sjå bilder på forrige side.   
 
 
5.9 Landbruk  
I følgje www.skogoglandskap.no er det fulldyrka mark på gnr/brnr 5/4 (ovanfor Teigenesvegen), 
medan alt arealet på sjøsida av vegen er skrinn fastmark.   
Den delen av vårt planområde som går inn på fulldyrka mark er arealet for framtidig Fv21. 
 

 
5.10 Trafikkforhold  
Planområdet skal ha tilkomst frå den eksisterande kommunale «Teigenesvegen». Her er minimal 
trafikk no, og sjølv med litt trafikkauke når utbyggingane i kommuneplanen er gjennomførde vil 
trafikkmengda vere svært begrensa. I kommuneplanen ligg ny trasé for Fv21 mot Kvalsvika inne. 
Denne veglina vart planlagt i 1975 og har sidan figurert som ein raud strek i kommuneplanen. Etter 
det vi veit er det ikkje aktuelt å gjennomføre slik omlegging av Fv21 i overskueleg tid. Vi er pålagde 
å ta med areal for vegline til Fv21 i samsvar med plan frå 1975 for å sikre at traséen ikkje vert 
attbygd.  Ved evt gjennomføring av Fv-omlegignga vil nordre delen av vårt planområde måtte få 
tilkomst direkte frå den nye Fylkesvegen. 
 
 
5.11 Barn og unge sine interesser  
Planområdet er som nemnt nokså utilgjengeleg og ulendt og er i utgangspunktet lite nytta både av 
born og vaksne. Her er ingen opphaldsplassar eller «barnetrakk» som vi kjenner til.      

 
 
5.12 Universell tilgjengelegheit  
Planområdet er i utgangspunktet absolutt ikkje universelt tilgjengeleg. Her er berre ei steinete og ulendt 
fjøre som kan vere vanskeleg å forsere sjølv for vanleg førige folk. 

 
5.13 Teknisk infrastruktur 
Planområdet har vegtilknytning til Teigenesvegen.  
Det lokale vassverket har leidningsnett til naboområdet i sør.  
Kommunal avlaupsleidning ligg i Tegenesvegen om lag midt på vårt planområde.  
Området har straumtilknytning og tele- / breibanddekning tilliks med resten av Teige.
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5.14  Grunnforhold - Stabilitet. 
Berg-grunnen i planområdet består i følgje NGU sine kartbaser (www.ngu.no) av Glimmergneis, mørk 
grå, middels- til grovkornet.  Planområdet strekker seg litt innpå eit område med tjukk marin strand-
avsetning. Det er hytteområdet BFF som kjem litt innpå den marine avsetninga, men her er allereide 
bygd både vegar, hus og andre tekniske anlegg utan at det har vore insidenter som tyder på ustabile 
masser. Vi meiner difor at det ikkje er behov for nærare vurdering av grunnstabilitet i planområdet.  
 

 
 
 
5.15 Støyforhold  
Vegtrafikkstøy er ikkje relevant. Einaste uynskte støy kan evt kome frå meir tilfeldig båttrafikk. 

 

5.16 Risiko og sårbarheit (eksisterande situasjon)  

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga   
Utarbeidd av beredskapsseksjonen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oppdatert 26.02.2009   

  
Emne    Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?  Nei Ja 

Naturgitte forhold  a  Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?   x  

 b  Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?  x  

 c  Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?   x  

 d  Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til 
auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?  

x  

 e  Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus?  x  

 F  Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. 
havnivåstigning som følgje av endring i klima?  

 x1 

 g  Er faren for radon vurdert i området?   x  

 h  Er det tatt omsyn til ein potensiell fare for radon (radonsperre)?    

 i  Anna (Spesifiser)?    

Planområdet 
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Omgivnad  a  Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i 
nærleiken?  

x  

 b  Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?  x  

 c  Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversymjing i lågare-
liggande område?  

x  

 d  Anna(spesifiser)?    

Verksemds-risiko  a  Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?  x  

 b  Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder 
(industriføretak etc.), utgjere ein risiko?  

x  

Brann/ulykkes-beredskap  a  Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?   x 

 b  Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?   x 

Infrastruktur  a  Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?  x  

 b  Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området:  

x  

 c  Er det transport av farleg gods til/gjennom området?    

Kraftforsyning  a  Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?  x  

 b  Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?  x  

 c  Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?  x  

Vassforsyning  a  Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området?   x 

 b  Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette 
utgjere ein risiko for vassforsyninga?  

x  

Sårbare objekt  a  Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:  
- elektrisitet ?  
- teletenester?  
- vassforsyning?  
- renovasjon/spillvatn?  

x  

 b  Er det spesielle brannobjekt i området?  x  

 c  Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området?  x  

Er området påverka/  
forureina frå tidligare bruk  

a  Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?  x  

 b  Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?  x  

 c  Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?  x  

 d  Anna (spesifiser)?    

Ulovleg verksemd   a  Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål?  x  

 b  Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?  x  

 
Sjekklista er gjennomgått den __/__ - __ av sign: __________________________________________  

Dette punktet i eksisterande situasjon er litt usikkert: 
x1: Stormflo – høg vass-stand og bølgepådriv, er dette lagt inn i kommunale føringar? 
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6 Beskrivelse av planframlegget 
 
 
Bakgrunn 
Turistnæringa ser ut til å dreie seg meir og meir mot opplevelsesferier der barsk natur er attraktivt. 
Nerlandsøya med sin posisjon ytst i havgapet skulle soleis vere ein god turistlokalitet. Maritimt liv og 
båtbruk vil då vere i fokus. Med fritidshus og naust vil turistnæringa bli styrka. 
Kommuneplanen har teke konsekvensen av dette og legg opp till satsing på naust og fritidsbebyggelse 
på heile strekninga frå søre Vaulen til Teigeneset. Vårt planområde «Teigane» ligg midt på denne 
strekninga.  
 
 
6.1 Sjøfylling  
Berg-grunnen i planområdet (glimmergneis, mørk grå middels- /grovkrnet) er skifrig, oppsprukken og 
vanskeleg å ferdast på, og sjøen utanfor er grunn med dårleg tilflot sjølv for småbåtar. For å kunne 
utnytte areala på ein rekningssvarande måte må vi difor satse på å fylle opp området sopass at vi kan få 
tilflot med småbåtar. Vi har foreslått ein fyllingsfront ut til ca 1m djupn på middelvass-stand. Her finst 
ikkje detaljerte sjøkart, og vi har heller ikkje målt djupna, men ut frå flyfoto og lokalkjente sin kunnskap 
har vi fastlagt eit framlegg til fyllingsomfang. Dette må kanskje justerast i samband med gjennomføring 
av prosjektet. Fyllingsfrontane går fram av bildet nedanfor: 
 

 
 
 
Raud strek på skissa viser vår fyllingsfront medan blå strek er kartverket sitt flômål. (NN2000) 
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6.2  Reguleringsføremål  
 
 
Føremåla med nemning, sosi-koding, og arelastorleik: 
 

Gruppe Føremål etter PBL § 12-5: 

 

Nemning Sosi- 
kode 

Areal  

Bebyggelse og 
anlegg (B) 

Fritidsbebyggelse - hytter konsentrert  BFK_1,2 1121 3186m2 
BFK_1 = 2315m2   

BFK_2 = 871m2  

Fritidsbebyggelse - hytter frittliggande                                                                  BFF 1122 802m2 

Fritidsbebyggelse - rorbuder BFR_1-5 1122 3305m2 
BFR_1 = 1080m2   

BFR_2 = 429m2  
BFR_3 = 375m2  
BFR_4 = 728m2  
BFR_5 = 528m2  
BFR_6 = 165m2  

Naust  BUN_1-3 1589 2668m2 
BUN_1 = 304m2   

BUN_2 = 2292m2  
BUN_3 = 72m2  

Felles uteområde  f_BAU_1,2 1690 932m2 
f_BAU_1 = 773m2   
f_BAU_2 = 159m2  

Nærmiljøanlegg   f_BNA 1440 351m2 

Annen tenesteyting – returpunkt renovasjon  f_BAT 1169 93m2 

     

Samferdsle- 
anlegg (S) 

Felles køyreveg  (internvegar) f_SKV_1-3 2011 1186m2 
f_SKV_1 = 757m2    
f_SKV_2 = 364m2    

       (felles avkøyrsle til SPP og BFF) f_SKV_3 = 65m2    

Off. veg (Teigenesvegen) o_SKV 2011 904m2 

Samferdsleanlegg (grunn til framtidig Fv21)   o_S 2001 994m2 

Parkeringsplassar f_SPP 2082 569m2 

Gangareal  (strandpromenade) f_SGG_1,2 2016 496m2 

Annet vegformål – fyllingsfront i sjø f_SVT_1,2 2018 455m2 

Annet vegformål f_SVT_3 f_SVT_3 2018 315m2 

     

Grønstruktur (G) Badeplass f_GB 3041 670m2 

     

Bruk og vern av sjø 
og vassdrag (V) 

Badeområde i sjø   f_VB 6770 2268m2 

Friluftsområde i sjø f_VFR 6710 753m2 

 Hamneområde i sjø o_VHS 6220 4851m2 

     

SUM – heile planområdet   24.798m2 

 

 
Sjå kart som syner føremåla på n side. 
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6.3 Omtale av dei ulike føremåla 
 
 
6.3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
 
a - Fritidsbebyggelse  
Fritidsbebyggelsen i planen består av to areal med konsentrert hyttebygging (BFK_1 og 2), eit areal 
med tomter for frittliggande hytter (BFF)  samt 5 mindre områder med rorbuder. (BFR_1-5) 

 
Hytter: 
Områda med konsentrert hyttebygging (BFK_1,2) er områder der tiltakshavar ynskjer å kjede hytter til  
«dobbelthytter» i kombinasjon med enkelte frittståande hytter. Kvar hytte skal ha frådelt eigedomsgrunn. 
For området BFK_1 er det litt uklårt kor mange hytter og kva utforming dei skal ha. Vi har difor valgt å 
sette utnyttingsgraden der som % BYA innanfor ei nokså romsleg byggegrense. Kvar hytte må likevél 
følge regelverket for BRA og høgde i føresegnene. Ved byggemelding av første hytte på BFK-1 må 
utbyggar legge fram samla situasjonsplan for utnyttinga av heile BFK_1.  
BFK_1 skal ha felles parkering på f_SPP 
For BFK_2 har vi bestemt eit maksimalt antal hytter på området der hytteutforminga og storleiken vert 
bestemt av regelveket i føresegnene.  
Byggegrensene er sett sopass romslege rundt bygga at arkitekten / utbyggar kan få nokså bra spelerom  
innanfor regelverket. 
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Alle hyttene i BFK og BFF skal ha straum og full sanitær standard. 
 
Rorbuder: 
Det er sett av i alt 6 ulike areal for rorbuder (BFR_1-6). Rorbudene er fritidsbebyggelse som skal ha 
naust-/lager-funksjon i grunnetasjen og rom for varig opphald oppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etter regelverket kan rorbuder ha bruksareal (BRA) inntil 80m2. Grunnflata («fotavtrykket») vert då 
bestemt av fordelinga av bruksareal oppe/nede. Med fullt bruksareal oppe vil grunnflata på bygget bli 
40m2.  Som modell i illustrasjonane har eg generelt teke med 46m2 BRA nede og 34m2 oppe. Grunnflata 
på bygget vert då 50m2.  Dette vert i siste instans bestemt av utbyggar, og vi utformer derfor  
tomtene- og legg byggegrensene slik at arkitekten skal ha tilstrekkeleg albuerom ved utforminga. 

 
BFR_1 Området utgjer ei eksisterande fylling med godt tilflot for småbåtar. Som vi ser på bildet frå 1965 
(neste s) hadde eigaren allereide då starta fylling her.  Eigaren ynskjer no å utnytte tomta til rorbuder. 
Det er ikkje bestemt kor mange bygg eigaren skal ha på tomta, og vi bestemmer difor utnyttingsgraden 
med byggegrenser og % BYA. På BFR_1 er BYAmax sett til 35% 
 
BFR_2 er ei tomt der det sto eit stort naust som forsvant i storm for nokre år sidan. Naustet er med på 
bildet frå 1965 på n.s. Tomta er merkt m gul stipling på bildet nedanfor. Eigaren ynskjer å regulere inn ei 
rorbud på tomta omtrent der det gamle naustet sto. Rorbuda vil få båtutfár direkte til den opprinnelege 
gamle støa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFF – frittliggande hytter. 
BFF skal ha felles tilkomst med den felles parkeringsplassen f_SPP.  
PÅ BFF skal det byggast to frittliggande hytter på romslege tomter. 
Hyttene må byggast i samsvar med regelverket i føresegnene til 
planen. Hyttene på BFFskal ha parkering på eigen grunn. 
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BFR_4  
Området skal i sin heilskap fyllast opp. Området  
er no overflødd på nomalflo.  
Eigaren ynskjer å nytte tomta til rorbuder. Vi har  
lagt inn kjeda buder med 2 + 3 einingar med opning  
mellom. Opninga er så breid at vi kjem til med bil  
nedanfor budene. Budene skal ha eigedomstomter.  
Byggegrenser og tomtegrenser er sett slik at vi kan  
få ein viss variasjon i forma på bygga innafor  
regelverket i føresegnene. 
 
 
 
 

BFR_3  
På BFR_3 står eit eksisterande stornaust som diverre er temmeleg prega av tidas tann. Naustet ligg til høgre 
på bildet frå 1965 ovanfor. Eigarane har nok mest lyst til å rive naustet og i staden sette opp moderne rorbuder  
på tomta. Det kunne vore aktuelt og ynskjeleg å restaurere det eksisterande naustet og bevare den ytre forma 
og materialbruken men med rorbud som fuksjon. Buda har tradisjonell arkitektur og knyter forbindelsesliner 
tilbake til opphaveleg maritim arkitektur på staden. Eigarane ynskjer imidlertid nye rorbuder på tomta 
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BFR_5  
BFR_5 er adskilt frå BFK_1 av ein køyrbar gangveg som skal sikre biltilkomst bak rorbudene og tilkomst 
til badeområdet GB. Her er nytta same prinsippet som på BFR_4 med ei dobbeltbud i kombinasjon med 
ei frittståande. Rorbudene på BFR_5 er trekte litt lengre vekk frå tilkomstvegen pga at hyttene på nabo-
arealet i sør nytter sitt areal mot tilkomstvegen til uteplass. For å få tilstrekkeleg manøvreringsareal 
framom naustdelen av rorbudene på BFR_5 har vi difor trekt bygga litt inn på tomta. 
Rorbudene på BFR_5 skal ha parkering på f_SPP. 
 

 
         
Grenselina mellom 5/65 og 5/14 innteikna med gul stipla line (bilde t.v). Reguleringsgrensa ligg i 

teiggrensa. Den delen av hagekonstruksjonen som hytteeigar har lagt inn på 5/14 må fjernast. Her skal 

vere innkøyring til rorbudene på 5/14. 
 

BFR_6 er eit eksisterande naust i nordenden av planområdet. Naustet som har lavare golvnivå enn 
nabonausta har vore stormskadd fleire ganger og har vore naudreparert og er i nokså dårleg stand. 
Eigaren ynskjer no å rive naustet, heve golvnivået ca 1m og bygge ei ny rorbud på tomta.  
 
 
 
b - Naust BUN_1-3 
 
Det er 3 områder med naustføremål i planområdet: 
 

 
BUN_1 er 2 eksisterande naust på frådelte tomter. Desse nausta kan ved modernisering / oppgradering 
om ynskjeleg utvidast til samsvar med reglane i §4.3 c-j i føresegnene til planen. 
Naustet t.v på bildet har lavare golvnivå enn dei hine, og har difor vore stormskadd fleire ganger, medan 
dei hine har gått klar. Naustet har vore naudreparert og er i nokså dårleg stand. Eigaren ynskjer no å 
rive naustet, heve golvnivået ca 1m og bygge ei ny rorbud på tomta. Tomta får nemninga BFR_6 
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BUN_2 er eit større område med 5 ulike eigarar som vil samarbeide om utnyttinga av arealet. Teigane 
er skrå og små og ligg på dels overflødd areal som er vanskeleg å utnytte separat. Eigarane vil gå 
saman om utfylling og klargjering av området med seinare fordeling av innvunne areal til sjølveigande 
tomter. Det kan plasserast inntil 9 naust på BUN_2. Desse kan ha fri formgjeving innanfor rammene i 
føresegnene. Nausta er tenkt som frittståande bygg med avstand ca 1,5m og med større opning om lag 
midt i gruppa der ein kan kome ned til sjøsida med bil. Nausta skal ha frådelte sjølveigar-tomter. Tomte- 
og byggegrenser er sett så stramt at hovudbildet av gruppa vert fastlagt i reguleringa, men arkitekten vil 
framleis ha litt spelerom til å utfolde seg og skape litt variasjon. 

 

 
                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teigstørrelser 5/37,38,39 og 40                       Aktuell utnytting av fyllinga på BUN_2          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen syner arealfordeling mellom eigarane på BUN_2. Fordeling av nytt areal, kven som får mest 

auke etc kan vere ein nøkkel for kostnads-delinga ved fylling.  Gnr 5/14 gå inn og ta sin del av 

kostnadane   

                                          
 
 
                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gnr/brnr Oppr. Areal 
Tørt land 

% Areal etter 
 fylling 

% etter 
fylling 

Tal naust 

5/40 98,7m2 14,9% 514m2 21,9% 2 

5/39 206,3m2 31,2% 551m2 23,5% 2 

5/38 124,0m2 18,8% 549m2 23,4% 2 

5/37 232,1m2 35,1% 461m2 19,6% 2 

5/14   273m2 11,6% 1 

BUN_3 er ei bitte lita tomt der det før 

sto ei saltebud. Her er plass til eit lite 

naust med grunnflate ca 35m2 (7x5m). 

BUN_3 skal vere knytt til eksisterande 

bustadeigedom lenger oppe i bygda. 

BUN_3 skal ha parkering på f_SPP 
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c - Felles uteområder   
f_BAU_1 skal vere felles ute- /opphaldsområde for hyttene i BFK_1 og rorbudene i BFR_5. Dette 
området skal vere ein samlingsplass og møteplass som ikkje kan bebyggast, men der terrenget i nokon 
grad kan bearbeidast slik at der vert lettare farbart. Det kan også etablerast aktivitetsanlegg som t.d 
felles grillplass etc som ikkje framstår som permanente anlegg. Området skal vere felleseige for 
eigarane i BFK_1 og BFR_5 med felles vedlikehaldsplikt. 
f_BAU_2 skal nyttast som ei lita grøn opning ved enden av strandpromenaden. På området kan det 
ikkje opprettast permanente anlegg eller bebyggelse, men her kan etablerast beplantning og nokre 
kvilebenkar.  
 
d - Nærmiljøanlegg f_BNA 
f_BNA skal nyttast til felles «klubbhus» / felles møteplass for BFK_1 og BFR_6. Huset kan ha kjøken / 

grill og vanleg sittemøblement, men kan ikkje nyttast til varig opphald / overnatting. Huset skal ha 

innlagt vatn frå lokalt vassverk og avlaup til kommunalt anlegg. Grunngjevinga for dette er vel helst at 

her er sopass mange regn- og havskoddedagar kvar sommar at det er behov for ein innadørs 

samlingsplass. 

 
e - Anna tenesteyting.   
Ferdig utbygd vil det bli behov for felles bossoppsamling der renovasjonsbil lett kan kome til for 

tømming, og også få snudd. Ved lengre ferieopphald kan det også vere behov for omdeling av post som 

vert mellombels omadressert hit.  f_BAT ligg sentralt og lett tilgjengeleg for dei fleste i planområdet. 

Her kan det settast opp bygg / konstruksjon for skjerming av bossoppsamling, og det kan også settast 

opp felles postkasse-stativ.  

 
 
6.3.2 Samferdsleanlegg: 
a - Teigenesvegen / Ny trasé for omlegging av Fv21 
Teigenesvegen er ein kommunal veg som no ender ved sjøbudene på Teigeneset. Denne vegen vert 
influert av ein evt. ny fylkesvegtrasé som ligg inne i planen. Arealbruken i nordaustre enden av vårt 
planområde vil kome i konflikt med den nye Fv-lina dersom den skal gjennomførast i samsvar med 
planen frå 1975 . Vi må då gjere merksam på at dei eksisterande nausta på 5/4(Torbjørn Teige),  
5/49(Mona Pettersen), 5/45(Gustav Kvalsund) og 5/3(John Olav Teige) vil kome i konflikt med den nye 
Fylkesvegen. Kommunen ynskjer likevél at vi skal ta denne lina inn i detaljreguleringa for å sikre at Fv-
traséen ikkje vert attbygd. 
 
 
 

b - Internvegane f_SKV_1-3 
Internvegane f_SKV_1og2 er tilkomstvegar til naust- og rorbuder. Desse bygga har portar mot vegen 
der båtane skal takast inn, og areala mellom bygga og vegen vert utforma som trafikkareal. Dvs at heile 
areala inklusive internvegen framom bygga vert utforma som ei samanhengande trafikkflate. Vegen skal 
likevel vere markert for å sikre open ferdsle utan hindringar. 
f_SKV_3 er ein felles tilkomst til BFF og SPP 
 
c - Parkeringsplassar  f_SPP 
Desse parkeringsplassane skal nyttast som felles parkering til Hyttene på BFK_1 og rorbudene på 
BFR_5. Vi får plass til 14 P-plassar på f_SPP.  Arealet ligg inntil- og er avgrensa mot reguleringsplanen 
for Kvalsund – Teige (Plan ID: 1515_200801), men den er i konflikt med den nye Fv-lina slik den er 
framstilt i planen frå 1975. I reguleringa frå 2008 er imidlertid Fv-lina lagt inn med noko avvikande trasé i 
høve vegplanen frå -75.  I dette bildet vél vi å halde oss til reguleringa frå¨2008. 
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d - Strandpromenade f_SGG 
I kommuneplanen er det bestemt at det skal vere høve til fri ferdsel på sjøsida av naust og rorbuder i 
planområdet. Vi skal fylle ut området slik at vi får høve til tilflot for småbåter framom naust og rorbuder. 
Vi har valgt å legge ein gangveg (promenade) langs sjøkanten på dei nye fyllingane. Denne er inn-
regulert med 2m breidde utan trapper og høgdeskilnadar. Den vil soleis kunne få Universell Standard. 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Grønstruktur: 
a - Badeområdet (landdelen GB)   
Berggrunnen er oppsprukken, skifrig og svært vanskeleg å ferdast på. For at dette skal fungere som 
badeområde må vi jamne ut grunnen og fylle på noko sand nederst mot øvre flomål og kanskje litt 
utover mellom skjæra på dei grunnaste områda. Men intensjonen er å beholde litt av naturleg strandline 
utan vesentleg fylling. Badeområdet skal vere ålment tilgjengeleg via promenadane og internvegane.  
 
 

6.3.4 Bruk og vern av sjø- og vassdrag: 
b - Badeområde i sjø (f_VB) 
 

Det kan fyllast sand på den grunne delen av VB ut til skjæret som ligg ytst på området.  

VB kan ikkje trafikkerast av motorgåande farty. Det kan plasserast badeflåte og liknande innret- 

ningar innanfor VB. Kommunen skal godkjenne plassering av slike innretningar. 

 
a - Friluftsområde i sjø (o_VFR) 
Innanfor området er det ikkje tillate å drive verksemd eller føre opp anlegg som etter kommunen sitt 
skjønn er til hinder for området sin bruk som friluftsområde. Det er tillate med sjørealterte aktivitetar som 
bading, roing, segling/brettsegling, alminneleg ferdsel og fiske. Innanfor o_VFR kan det ikkje etablerast 

småbåtanlegg som t.d flytrebrygger. Her vil vi på ei gitt strekning utforme fyllings-fronten med tilflot for småbåtar.  

 
c - Hamneområde i sjø (o_VHS) 
I Hamneområdet VHS er det rett til ålmenn båtferdsle. Her kan etablerast småbåtanlegg, t.d 

flytebrygger, men for alle tiltak i sjø såsom utfylling, utlegging av flytebrygger, legging av leidningar i sjø 

m.m. må det søkast løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningsloven. 

 

6.4 Planlagde offentlege anlegg – Framtidig trasé for Fv21 
Teigenesvegen er ein kommunal veg som no ender ved sjøbudene på Teigeneset. Denne vegen vert 
influert av ein evt. ny fylkesvegtrasé som ligg inne i planen. Denne fylkesvegomlegginga som har hengt 
ved i det kommunale planverket i 41 år er framleis ikkje aktuell for gjennomføring i overskueleg tid, og 
med 5 års detaljplanperspektiv har vi difor regulert inn noverande Teigenesvegen som tilkomst til vårt 
planområde. Planen frå 1975 er synt på neste side med horisontal og vertikal utforming.  
skal gjennomførast i samsvar med planen frå 1975 som også er teke inn i den nye kommuneplanen.  

Fyllingsfronten er tenkt utforma med ein 
gangveg ytst mot sjøkanten. 
På bildet til venstre er eit døme på ei slik 
utforming i Volda sentrum med gangveg 
(promenade) langs sjø-kanten på fyllinga. 
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Arealbruken i nordaustre enden av vårt planområde vil kome i konflikt med den nye Fv-lina dersom den 
skal gjennomførast i samsvar med planen frå 1975 som også er teke inn i den nye kommuneplanen.  
Vi må då gjere merksam på at dei eksisterande nausta på 5/4(Torbjørn Teige), 5/49(Mona Pettersen), 
5/45(Gustav Kvalsund) og 5/3(John Olav Teige) vil kome i konflikt med den nye Fylkesvegen. Kommunen 
ynskjer likevél at vi skal ta denne lina inn i detaljreguleringa for å sikre at Fv-traséen ikkje vert attbygd. 
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6.4 Universell utforming  
Heile planområdet er sopass flatt at vi får universell standard frå P-plass til inngang på dei fleste bygga i 
planområdet. Gangvegen på sjøsida har små høgdeskilnadar, og ved å unngå trappetrinn og 
høgdeskilnadar i endene mot fellesvegane denne promenadevegen på universell standard frå 
parkeringsplassane. 

 
6.5 Landbruksfaglege vurderingar  

 

Arealet for framtidig Fv21 – o_S er den einaste delen av planområdet som går over fulldyrka mark på 
gnr 5, brnr 3.   Omlegging av Fv21 er eit overordna og samfunnsnyttig prosjekt, og det må vel difor  
aksepterast at det går med noko dyrkamark.  Det er ellers ikkje landbruksdrift på 5/3 no. 
 
 

6.6 Kulturminne  
Den einaste registreringa i Askeladden i planområdet  
er eit SEFRAK-registrert objekt: 0003 – 008: Naust. 
Dette ser ut til å vere det gamle naustet som sto på  
teig 5/61 – Svein og Magne Teige. Naustet gjekk med  
i ein storm for ein del år sidan. 
 
 
 

6.7 Vassforsyning og avlaup – tilknytting til off. nett.  
Hytter og rorbuder skal ha full sanitær standard med vassforsyning frå privat vassverk og avlaup til 
kommunalt nett. Spillvatn (svart- og gråvatn) skal samlast i sentralt punkt og pumpast i fellesleidning  
til kommunal pumpestasjon: EGS_punkt, sid 4795. Reg.dato 2014 0908. Derfra pumping til kmmunalt 
utslepp. Prosjektering skal gjerast i samband med byggemelding, og det skal om mogløeg samordnast 
med kloakkløysinga for Teigebogen 
 
 

 
6.8 Avbøtande tiltak/løysingar ROS  

 

Dei avbøtande tiltaka som ligg i planen i høve ROS er: 
-Bygningsplassering i plan og høgd  
-Krav til materialbruk som ivaretek omsynet til stormflo.  
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7 VERKNADER AV PLANFRAMLEGGET  

 
7.1 Overordna planar  
Planframlegget er i samsvar med overordna plan både m.o.t føremål og utstrekning.  

 
7.2 Landskap og omgjevnader - Staden sin karakter 
Landskapet endrar seg særleg pga fylling i sjø, og omgjevnadane får eit endra preg pga endra bruk.  
Det som krakteriserer utviklinga av sjøfronten mellom søreVaulen og Teigeneset dei siste 50 åra er: 
-Talet på naust har auka mykje – og vi har fått ein del fritidsbebyggelse (rorbuder) i sjøkanten 
-Det meste av auken har kome på oppfyllt areal. 
-Det er bygd moloar som gir nok ly til at det kan leggast ut flytebrygger for småbåtane  
-Bruken har endra seg frå næring/matauk/transport til fritidsbruk/rekreasjon/turisme. 
Den gamle maritime bebyggelsen låg i tre-fire klynger på naturlege opptrekksplassar for båtane der det 
var livd og godt tilflot. Her var 16naust + 7sjøbuder mellom søreVaulen og Teigeneset i 1965.  
Den nyare bebyggelsen har kome i tilknytting til dei gamle klyngene på nytt utfyllt areal og med moloar 
som har gitt ly og høve til flytebrygger.  No i 2016 er det på same strekninga 57 naust og 16 rorbuder 
(inkl dei gamle sjøbudene) No er dei fleste av desse bygga knytt til fritidsbruk / turisme og kanskje noko 
heimefiske. 
Turistnæringa ser ut til å dreie seg meir og meir mot opplevelsesferier der barsk natur er attraktivt. 
Nerlandsøya med sin posisjon ytst i havgapet skulle soleis vere ein god turistlokalitet. Maritimt liv og 
båtbruk vil då vere i fokus. Kommuneplanen har teke konsekvensen av dette og legg opp till satsing på 
naust og fritidsbebyggelse på heile strekninga frå søre Vaulen til Teigeneset. Vårt planområde 
«Teigane» ligg midt på denne strekninga.  
Vår utbygging vil er soleis eit nytt steg i same retninga som utviklinga har gått dei siste 50 åra.  
 

 
7.3 Estetikk og byggeskikk 
Vår plan legg opp til totalt 30-35 nye bygg i planområdet. Dette er stor auke på ein sopass liten stad. 
Men her er det snakk om utbygging som skal gå over mange år. Grunnlaget for å kunne skape god 
byggeskikk er lagt i fordelinga mellom naust- og fritidsbebyggelse og orienteringa av bebyggelsen etter 
sjøfrontane. Mykje vil stå på den arkitektoniske utforminga av kvart einskildt bygg.              

Her er mange eigarar på relativt små teigar, og kvar eigar ynskjer å få mest mogleg ut av sin teig. Dette 
handlar om å posisjonere seg i høve framtidig turistnæring, og skaffe seg grunnlag for framtidig utnytting 
av sine arealressursar. 

Når det kjem til plassering av bygg er der ei grense mellom stivbeint lineær oppstabling av like bygg (slik 
som t.d på Jensholmen) i motsetnad til det å ha så store variasjonar i møneretning, høgde og 
materialbruk at plasseringa gir eit tilfeldig og rotete inntrykk. 

Tradisjonell naustbygging har møneretning loddrett på strandlina unntatt på stadar der det er bratt eller 
hardt vérpådriv frå spesielle retningar. Her har vi lagt opp til at sjøtilknytte hus (naust og rorbuder) skal 
ha møneretning loddrett på sjøkanten. Vi legg også opp til at all naustbygging skal vere frittståande 
naust. Regelverket frå kommuneplanen om grunnflate, høgder og takvinklar er teke inn i føresegnene  
 

 
7.4 Kulturminne og verneverdi  
Det er ikkje registert verneverdige kulturminne i området.  
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7.6 Tilhøvet til naturmangfaldslova  
Oppslag i www.naturbase.no og www.artskart.no viser at det verken i eller ved planområdet er registrert 
artar av forvaltningsmessig interesse. Ut frå dette konkluderer vi difor med at planlagd arealbruk ikkje 
kjem i konflikt med vesentlege forhold knytt til natur og miljø – jf. naturmangfaldlova §§8-12.  

 
7.7 Friluftsinteresser  
Området er lite brukt til rekreasjon no, og denne utbygginga vil gjere sjøen tilgjengelig for fleire. 
Den planlagde utbygginga vil auke området sin verdi som rekreasjonsområde både på land og sjø.  

 
7.8 Trafikkforhold  
Det ligg ein uavklara konflikt i planen i og med at ny trasé for Fv21 er teke med. Dersom den den 
nye vegen skal byggast i samsvar med vegplanen frå 1975 vil det oppstå konflikt med BUN_1 og 
BFR_1 i vår plan. Forbi BUN_1 vil Fv-lina gå 3-4m bak naustveggane og 2-2,5m høgre enn 
noverande Teigenesveg. Om ikkje anna vil det bli vanskeleg å kome seg ned frå Fv til nausta og 
rorbudene på BFR_1 pga høgdeskilnaden. 

 
7.9 Barn sine interesser  
For både barn og vaksne vil denne utbygginga, og tilgangen til båt-og sjøliv ha ein positiv effekt. 
Området vil i langt større grad enn i dag vere eit attraktivt område å oppsøke.  

 
7.10 Sosial infrastruktur  
Liten relevans utifrå arealbruk.  

 
7.11 Universell tilgjengelegheit  
Området er utilgjengeleg for rørslehemma no. Vår utbygging vil generelt gi betre tilgang til strandkanten 
både for rørslehemma og førige personar. Naust og rorbuder vil også kunne gjerast universelt tilgjenge-
lege slik at rørslehemma kan kome inn som kjøparar på denne marknaden tilliks med alle andre. 

 
7.12 ROS  
Ustabile grunnforhold?  
I følgje NGU sine kartbaser (www.ngu.no) ligg planområdet litt innpå eit område med tjukk 
strandavsetning. Det er hytteområdet BFF som vert berørt, men her er allereide bygd både vegar, hus 
og andre tekniske anlegg utan at det har vore insidenter som tyder på ustabile masser. Vi konkluderer 
difor med at det ikkje er behov for nærare vurdering av grunnstabilitet i planområdet. 
 
 
 

Er området sårbart for stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av endra klima?  
I samsvar med Tek10 §7-2 ligg naust i sikkerheitsklasse F1 og fritidsbebyggelse (rorbuder/hytter) i 
klasse F2.  Innanfor F1 er største nominelle årlege sannsynlegheit for flaum satt til 1/20 (20-års flaum) 
og F2 til 1/100 (100-års flaum). Rapporten «Havnivåstigning – klimatilpasning Norge», utarbeidd av 
DSB m.fl, har satt kotehøgda for 100-års stormflo til cote 2,72. I gjeldande kommunedelplan er det i 
vedtektene til nye naustområda satt krav om at alle konstruksjonar under cote 2,72 skal dimensjonerast 
og utformast for å tole påkjenningar ved stormflo. På bakgrunn av dette er nausta og rorbudene  
plasserte med golvnivå på kote 2,50, og føresegnene bestemmer at bygningsdeler under cote 2,72 skal 
tole overfløding og stormpådriv.  

mailto:svein.l.holmen@gmail.com
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7.14 Jordressursar/landbruk  
Ca 1da fulldyrka mark på 5/4 vert omdisponert frå landbruk til framtidig vegareal for Fv21. 

 
7.15 Teknisk infrastruktur  
Vatn og avlaup  
Inga endring som følgje av plan. Nausta skal ikkje tilknytast VA-anlegg. Takvatn førast til terreng/sjø.  

7.16 Økonomiske konsekvensar for kommunen  
Tiltaket vil generelt styrke grunnlaget for turistnæringa på sikt gi auka skatteinngang.  

7.17 Konsekvensar for næringsinteresser  
Opparbeidinga av nausta / fritidsbebyggelse vil kunne generere inntekter til lokalt næringsliv. 
Titaket vil også kunne stimulere til auka turistnæring på lengre sikt i kommunen 

 
 
8 KONSEKVENSUTGREIING  
 

Tiltaket er vurdert etter forskrifta om konsekvensutgreiing i samsvar med pbl kap.4. Då både formål og 
avgrensing er i samsvar med overordna plan og elles utan vesentlege konsekvensar for miljø og 
samfunn er det ikkje behov for konsekvensutgreiing. Referat frå oppstartsmøte er vedlagt.  

 
9 INNKOMNE INNSPEL  
 
9.1 Samandrag og kommentar: 
 

Teigane, Nerlandsøya 
Forvarsling i tida  5.feb – 20.mars 2015 
 
Desse har kome med innspel: 

 

1 - Fylkesmannen i M&R 
2 - M&R Fylkeskommune  
3 - Statens vegvesen   
4 - NVE 
5 - Bergen sjøfartsmuseum - marin arkeologi 
6 - Runar Teige / Pauline Kvalsund / Paul Teige 
7 - Svein og Magne Teige 
8 - Åse Torgersen 
 
 
Samandrag og Kommentar 
 

1  -  Fylkesmannen i M&R 
a) Viser til krav om dokumentasjon i høve naturmangfaldslova §7 
b) Naust og fritidshus må vere fysisk skilde med buffersone mellom. Bør ha opningar mot sjø  
c) Planområdet er større enn areala som er avsett til føremålet i kommuneplanen. Legg til grunn at 

LNF-område ikkje må bli berørd av reguleringsplanen 
d) Viser til PBL §4-3 som krev ROS-analyse. Viser til Fylkesmannen si «Sjekkliste» 
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Kommentar 
a) Ingen spesielle registreringar i Naturbase eller Gislink  
b) Vi tek dette til vitande 
c) Avgrensinga på området er gjort i samråd med Herøy kommune. Vi intenderer ikkje å bygge 

naust / rorbuder utanfor det området som er avsett til slike føremål i kommuneplanen. 
d) Slik utfylt «sjekkliste» låg ved i utsendt oppstartvarsel. 

 
 
 

2  -  M&R Fylkeskommune  
a) Det vil bli stilt krav om arkeologisk registrering i samb. med off. ettersyn. Området er vurdert til å 

ha potensiale for automatisk freda kulturminne. Tiltakshavar må dekke kostnadane med 
registreringa. Samla økonomisk ramme for det arkeologiske arbeidet (1 vekesverk feltarbeid + 
etterarbeid) vil utgjere kr. 66.250,-  Arbeidet bør gjerast så tidleg som mogleg i prosessen. 

b) Det er snakk om fylling i sjø, og Bergen sjøfartsmuseum vert difor kobla inn. (Sjå merknad nr 5) 
c) Oppstartvarselet er fyldestgjerande. Ingen merknad til det planfaglege anna enn at det er ynskje 

om universell tilkomst på området og at det vert opna for ålmenn tilkomst til sjø. 
Kommentar 
a) Vi tek dette til vitande. Undersøking vil bli tinga så snart eigarane har gjeve grønt lys. Vi har no i 

ettertid konstantert at arkeologiinteressene knyter seg utelukkande til areala som omfattar 
grunn til ny Fv21. Denne vegn er ikkje inne på nokon prioriteringslister eller budsjett og ligg evt. 
langt fram i tid. Vårt oppdrag er å ta arealet inn i planen for å hindre attbygging av traséen. Vi 
har difor fått forståelse for at arkeologisk registrering skal knytast til evt detaljplanlegging / 
prosjektering av Fv21 når og om den måtte kome. 

b) Bergen Sjøfartsmuseum har kome med innspel. Ingen krav om marin undersøking. 
c) Tek til vitande ynskjet om Universell Tilkomst og opning for ålmenn tilkomst til sjøen. 

 
 

3  -  Statens vegvesen   
Statens vegvesen har ingen merknadar til varsla arbeid. Vil kome attende til detaljar og 
avklaringar når planframlegget ligg føre. 

Kommentar 
       Spørsmålet om FV21 skal inn i planframlegget må avklarast, og dette må skje i planprosessen   

før framlegget ligg føre. Denne avklaringa må skje i samråd med kommunen.  
Kommunen si haldning er at traséen må takast inn i planen for å sikre areala mot attbygging. 
Det vert då snakk om rein flateregulering ut frå planen datert 1975 utan noko form for detaljering 
Dersom vegparsellen skal inn i planen må Statens vegvesen utarbeide samla detaljplan som vi 
kan klippe inn i vår regulering.  

 
 

4  -  NVE 
 NVE har ingen innspel til planarbeidet 
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5  -  Bergen sjøfartsmuseum - marin arkeologi 
a) Kjenner ikkje til kulturminne som kan bli råka i dette området. Basert på topografien i området 

ser BS lågt potensiale for funn av marine kulturminne. Krev ikkje undersøkingar, men oppmodar 
oss om å ta vare på evt. fortøyningsringar i «Teigeviken» i nordenden av området sjølv om 
desse ringane ikkje er formelt verna. 

b) Dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. 
pliktar tiltakshavaren å gje melding til museet.  Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka 
av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att 
før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil 
være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. 

Kommentar 
Vi tek dette til vitande. Desse fortøyningsringane i «Teigeviken» ligg ikkje innanfor vårt planområde. 

 
   
 

6  -  Runar Teige / Pauline Kvalsund / Paul Teige 
a) Ynskjer best mogleg samla arealutnytting for teigane 5 / 37, 38, 39 og 40 uavhengig av 

noverande parsellgrenser. 
b) Ynskjer naustføremål m. tilhøyrande installasjonar. Ynskjer også tilrettelagt tilflot. 
Kommentar 
Vi noterer dette. Felles utnytting av desse teigane med noko fylling for tilflot er nok den mest 
rasjonelle måten å bebygge desse skrå og litt vanskelege teigane på. 
 

 

7  -  Svein og Magne Teige 
a) Varsler at eigarane av 5/61 ikkje er interesserte i å vere med på detaljreguleringa som skal 

utarbeidast for området. 
b) Krev at teigen 5/61 med sjøtilkomst så langt som privat eigedomsrett gjeld ut i sjø  vert teke ut 

av reguleringsplanen ved vidare handsaming. 
Ber om at kart og eigedomslister vert korrigerte i samsvar med ovanståande  

Kommentar 
Kommuneplanen stiller krav om reguleringsplan for å kunne føre opp ny bygning i dette området.   
Vi får ikkje lov til å sette att «kvite flekkar» inne i eit reguleringsområde, og eigarane får heller ikkje 
føre opp nytt naust på tomta utan at den først er regulert, sjølv om der har stått naust før. Vi ber om 
at eigarane tek kontakt med Hallvard Rusten i Herøy kommune (tel. 70081371) for nærare 
informasjon om dette. 

 
 

8  -  Åse Torgersen 
 Gjer merksam på at  gnr.5 / brnr. 25 og 35 har tinglyst rett til å nytte hovudbruket 5/3 sin  
             landingsvór i fjøra. 
 

Kommentar 
Dette er eit privatrettsleg spørsmål som ikkje kan fastleggast i reguleringsplanen. (Så lenge 
landingsvoren har tilkomst frå både land- og sjøsida skulle det ikkje vere noko i vegen for å 
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oppretthalde ein slik klausul. Dersom landingsvoren vert omarbeidd til eller etstatta av ein meir 
tidhøveleg landingsplass eller kai kan kanskje retten overførast til denne nye plassen?) 

 

 
 
KONKLUSJON: 

1) Naust og rorbuder må vere fysisk avskilde. Det må vere opninger (sjøgløtt) i rekkene. 
2) Det kan berre førast opp bygninger på dei områda som er avmerkte til føremålet i 

kommuneplanen.  
3) Det er reist krav om arkeologisk registrering. Tinging bør gjerast snarast råd i samråd med 

tiltakshavar som må betale for registreringa.  
Kravet om arkeologisk registrering vart fråfalle då det nesten utelukkande var knytt til areala for 
ny Fv21. Det skal ikkje gjerast tiltak der i overskueleg tid, og kravet om registrering vil difor bli 
knytt til utarbeiding og gjennomføring av detaljplan for vegutvidinga. 

4) Parsellane 5/37,38,39og40 kan utnyttast samla uavhengig av noverande parsellgrenser 
5) Vi kan ikkje utelate 5/61 frå planen. Eigarane vert oppmoda om å ta kontakt med Hallvard 

Rusten i kommunen for nærare informasjon om regelverket . 
 

 
 
 
10 AVSLUTTANDE KOMMENTAR  
Planframlegget er utarbeidd i samsvar med overordna plan og i stor grad tilpassa innkomne 
merknader. Med dette vurderer vi planframlegget som tilstrekkjeleg opplyst, og klart for politisk 
handsaming.  
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Handsaming i kommunestyret

 Offentlig ettersyn fra________ til________

1. gangs handsaming i planutvalet

Oppstartkonferanse

PLANEN ER UTARBEIDD AV:

N

Koordinatsystem: UTM sone 22 / Euref 89

KARTOPPLYSNIGAR

ENDRINGAR

1: BEBYGGELSE OG ANLEGG  (PBL.§ 12-5 .1)

2: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK

3: GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 . 5)

Plangrense

Føremålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Regulert senterline

JURIDISKE LINER OG PUNKT

DATO:

Basiskart er  teikna med svak gråfarge M = 1:1000

 AREALPLANLEGGING

siv.ing

PBL.§ 12-5

Detaljregulering

TEIGANE
Gnr 5, brnr. 14 m fl. Teige, Nerlandsøya, Herøy kommune

 SVEIN HOLMEN

INFRASTRUKTUR  (PBL § 12-5.2)

6: BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

RpJurline - Innregulerte bygg

Friluftsområde i sjø  sosi 6710

Forvarsling i tida: 5.feb - 20.mars 2015

0 10 20 30 40 m

2.gangs handsaming i planutvalet

BUN Naust - sosi 1589

BFF Fritidshus, frittliggande hytter  sosi 1121
BFK Fritidshus, konsentrert   sosi 1122

f_BAU Felles uteområde  sosi 1690

f_BAT Annen tenesteyting - returpunkt renovasjon (sosi 1169)

f_SKV

f_SPP

o_SKV

o_S

Felles køyreveg

Felles parkeringsplassar

Off. veg  -  Teigenesvegen

Samferdselsanlegg - areal for framtidig Fv21

Badeplass - landdelen  sosi3041f_GB

30.des 2016

f_SGG Gangareal - Strandpromenade  sosi2016

Fritidshus, RorbuderBFR

Nærmiljøanlegg  (sosi 1440)BNA

RpJurline - Bygning som skal fjernast

Badeområde - sjødelen  sosi 6770f_VB

o_VFR

Hamneområde i sjø  sosi 6220o_VHS

Annen veggrunn sosi 2018f_SVT



 

  

  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir 
politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Vestre Olsvikveg 13 Statens vegvesen 
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6019 ÅLESUND Regnskap 
Postboks 2525     Postboks 702 
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Herøy kommune i Møre og Romsdal 
Postboks 274 
6099 FOSNAVÅG 
  
 
   

 

  
Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: 
Region midt Hallvard Sæverud / 93260501 17/51281-6 2014/778 08.09.2017 
     
      

HHeerrøøyy  kkoommmmuunnee  --    GGnnrr..  55  bbnnrr..  11  mm..ffll..  --    DDeettaalljjrreegguulleerriinnggssppllaann  ffoorr  TTeeiiggaannee  --
TTiillbbaakkeemmeellddiinngg  ppåå  ssppøørrssmmååll  ffrråå  kkoommmmuunneenn  

Viser til brev av 31.8.2017 frå Herøy kommune med spørsmål knytt til framlegget til 
detaljreguleringsplan for Teigane gnr. 5 bnr 1 m.fl. i høve til ny veglinje for fylkesveg 21. 
 
Vi forstår det slik at reguleringsframlegget  for Teigane  gnr. 5 bnr. 1 m.fl.  er basert på 
arealbruken nedfelt i Herøy kommune sin gjeldande kommuneplan – arealdelen  - vedteken 
av Herøy kommunestyre 30.10.2014. 
 
På kommuneplankartet er det vist (med raud strek) framtidig ny veglinje for fylkesvegen. 
I føresegnene  til kommuneplanen står det i § 3 slik: «Nye vegtrasèar vist på arealdelen til 
kommuneplanen er retningsgivande.»   Veglinja er med andre ord ikkje juridisk bindande. 
 
Vegplanen av 1975 er ikkje innarbeidd i kommuneplanen utover at framtidig trasè er 
vist/skissert på plankartet.  
 
Gjennom reguleringsframlegget for gnr. 5 bnr. 1 m.fl. vert det, slik vi oppfattar 
planframlegget, teke høgde for ei ny framtidig veglinje for fylkesveg 21 i tråd med 
retningsgivande trasè vist/skissert i kommuneplanen sin arealdel.  
Og i den samanheng er det i reguleringsframlegget sett av eit areal til samferdselsanlegg – 
arealet o_S.  I føresegnene står det slik i punkt 5.5: «o_S er parsell av framtidig areal for ny 
Fv21. På  o_S kan det ikkje førast opp bygningar eller etablerast varige anlegg som kan vere 
til hinder for gjennomføring av Fv-prosjektet.»  
 
 



  
 

 

2 

Slik vi ser det vil ikkje reguleringsframlegget som no ligg føre hindre realisering av ei 
framtidig vegløysing som vist/skissert i kommuneplanen, men før realiseringa må sjølvsagt 
nærare detaljerte vurderingar, avklaringar og tilpassingar gjerast i høve til linjeføring, 
tilstøytande arealbruk m.m. i samband med utarbeiding av ein heilskapleg reguleringsplan 
for den nye  vegstrekninga/-løysinga, i samsvar med regelverket i plan- og bygningslova. 
 
 
Plan- og trafikkseksjonen 
Med helsing 
 
 
 
Lisbeth Smørholm 
seksjonssjef Hallvard Sæverud 
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar. 
 
  
   
 



REGULERINGSFØRESEGNER    
Reguleringsplan – detaljplan     

Teigane Gnr.5, brnr: 1,4,13,14,16,33,34,37,38,39,40,45, 49,60 og 61 

Nerlandsøya, Herøy kommune 
 

Plan ID: 201410         

Plan dato: 31.des  2016 

Sist revidert: 14.09.2017 av Herøy kommune som følgje av merknad i Kommunestyret 31.08.2017    

 

 

1 - Generelt: 
1.1  Reguleringsplanen er utarbeidd som detaljplan i samsvar med PBL av 2008. 

       Reguleringsføresegnene gjeld innanfor det området som er synt med reguleringsgrense på plankartet. 
 

1.2  Etter at planen er godkjent er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som kan hindre gjennomføring     

       av planen. 
 

 

 

2 - Reguleringsføremål: 
Området er regulert til følgande føremål etter PBL § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (A):     Fritidsbebyggelse hytter konsentrert (1122) BFK1,2 

                                                             Fritidsbebyggelse hytter frittliggande (1121) BFF                                                                  

                                                             Fritidsbebyggelse Rorbuder (1122) BFR_1-6 

                                                       Naust (1589) BUN_1-3  

                                                       Felles uteområde f_BAU_1,2 (1690) 

                                                       Nærmiljøanlegg f_BNA (1440) 

                                                       Annen tenesteyting – returpunkt renovasjon f_BAT (1169) 

Samferdsleanlegg (S):                   Felles køyreveg (2011)    f_SKV_1-3  (internvegar) 

                                                       Off. veg o_SKV (2011) (Teigenesvegen) 

                                                       Samferdsleanlegg o_S (2001) (grunn til framtidig Fv21) 

                                                       Parkeringsplassar (2082)   f_SPP 

        Gangareal f_SGG (2016) (strandpromenade) 

                                                       Annan veggrunn – Fyllingsfront   f_SVT_1 (2018) 

                                                       Annan veggreunn – Tekn. Anlegg – båtopptrekk   f_SVT_2 

Grønstruktur (G):                            Badeplass (3041)  f_GB 

      Bruk og vern av sjø og vassdrag:  Friluftsområde i sjø (6710)  f_VFV 

                                                             Badeområde i sjø (6770) f_VB   

                                                             Hamneområde i sjø (6220) f_VHS 
 

 

3 - Fellesføresegner: 
3.1  Bebyggelsen skal plasserast innanfor dei byggegrensene som er vist på plankartet 
 

3.2  Ved handsaming av søknad om byggeløyve skal kommunen sjå til at bygningane    

       får god form og materialbruk, og at bygningar i same område får ei harmonisk utforming i høve  

       terrenget og i høve eksisterande bebyggelse.  

 



3.3  Innanfor byggeområdet kan det førast opp trafokioskar, pumpestasjonar og andre tekniske 

        innretningar der det er nødvendig. 

 

3.4  Vegar og tekniske anlegg innanfor eit delområde skal vere opparbeidde før det kan gjevast  

       bruksløyve til nye bygg i det aktuelle delområdet.. 

 
3.5. Utfylling i sjø:  
        a. Dei delane av byggeområda som grenser til sjø skal fyllast til sjøfront i samsvar med regu-   
            leringskartet.  Fyllinga skal i front ha høgde 2m over NN2000. Ferdig golv på bygg som står på  
            fyllinga skal golvhøgde på cote 2,5 over NN2000. Alle bygningsdelar som ligg lavare enn  
            cote 2,7 må tole sjøvatn og stormflo / bølgepådriv. 
        b. Det skal vere ålment tilgjenge langs fjøra på tilrettelagt strandpromenade (f_SGG) i sjøkanten   
            langs fyllinga i samsvar med reguleringskartet.  f_SGG skal ha høgd minimum 1,9m over  
            NN2000 og skal konstruerast slik at den toler overfløding og stormpådriv. Sjøfronten på  
            fyllinga / strandpromenaden kan utformast slik at den kan nyttast som tilflot med småbåtar.  
            Det er ikkje tillate med gjerde, levegg eller andre stengsler som kan hindre ferdsla langs f_SGG 
 

 

4 - Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 – Fritidsbebyggelse – Frittliggande hytter BFF (sosi 1121) 
 

a. Området merka BFF skal nyttast til 2 frittliggande hytter 
b. Bygga kan ha fri formgjeving og moderne materialbruk, men mønehøgda (raftehøgda v pulttak) 

skal ikkje overstige 5,5m over topp grunnmur / fundament. Kvar hytte kan ha bruksareal (BRA) 
inntil 100m2 

c. Det kan førast opp eit uthus/anneks pr. hytteeining max 10m frå hytta med storleik inntil          
15 m² BRA og med mønehøgde inntil 3m  

d. Ved byggemelding av første bygg skal det leggast fram situasjonsplan for heile BFF der 
plassering, storleik, materialbruk og utforming av uteareala skal dokumenterast og illustrerast. 

e. Hyttene i BFF skal ha full sanitær standard med avlaup til kommunalt anlegg.  
f. Vassforsyning skal takast frå lokalt vassverk. 

 
4.1 – Fritidsbebyggelse – konsentrert hyttebygging BFK_1,2 (sosi 1122) 
 

a. Områda merka BFK skal nyttast til konsentrert fritidsbebyggelse - hytter.  
b. Utnyttingsgraden på dei ulike delfelta skal vere:   

             BFK_1: BYA max = 35%,  
             BFK_2: Området kan ha 3 hytter i samsvar med tomtedelinga på reguleringskartet. 

c. Fritidsbustadane skal plasserast med ferdig gulv på kote +3 over NN2000. 
d. Bygga kan ha fri formgjeving og moderne materialbruk, men mønehøgda skal ikkje overstige 

5,5m over topp grunnmur / fundament. Kvar hytte kan ha bruksareal (BRA) inntil 100m2 
e. Det kan førast opp eitt uthus / anneks pr. hytteeining inntil 10m frå hytta med storleik på inntil  

15 m²   BRA og med mønehøgde inntil 3m. Uthus i BFK_2 skal ikkje innreidast for varig opphald 
f. Ved byggemelding skal det leggast fram situasjonsplan for heile delområdet der plassering,  

             storleik, høgde, materialbruk og utforming av uteareala skal dokumenterast og illustrerast. 
g. Hyttene i BK_1 og 2 skal ha full sanitær standard med avlaup til kommunalt anlegg.  
h. Vassforsyning skal takast frå lokalt vassverk. 
i. BFK_1 skal ha tilkomst frå Teigenesvegen / f_SKV2, og BFK_2 frå f_SKV1.  



j. BFK-områda skal ha ein parkeringsplass pr hytte. 
             BFK_1 skal ha felles parkering på området SPP, og BFK_2 skal ha parkering på eigen grunn. 
 

4.2 – Fritidsbebyggelse, Rorbuder BFR_1-6 (sosi 1122) 

            a.    Rorbudene på BFR_1-6 kan førast opp i to etasjar med BRA inntil 80 m² der 1.etasjen er  

             utforma som eit tradisjonelt naust for oppbevaring av båt, fiskereiskap, båtutstyr, o.a., og der  
             2.etasjen er innreidd for overnatting og opphald. 
         b.    Mønehøgde rekna frå topp golv nærast sjøen kan vere inntil 6,5m.  

c. Fritidsbustadane skal plasserast med ferdig gulv på kote +3 over NN2000. 
d. Dei delane av bygningane som ligg lavare enn 2,7 m over NN2000 må byggast i materiale    

             som toler sjøvatn og bølgepådriv. 

e. Rorbudene skal ha vassforsyning frå lokalt vassverk og avlaup til kommunalt anlegg.  

f. Utnytting på dei ulike rorbudområda: 

- BFR_1 kan BYAmax=30%. Rorbudene i BFR_1 skal ha tilkomst frå o_SKV (Teigenesvegen) 

- BFR_2 kan ha 1 rorbud med tilkomst frå Teigenesvegen  

- BFR_3 kan ha 2 rorbuder med tilkomst frå f_SKV_1 

- BFR_4 kan ha 5 kjeda rorbuder med tilkomst frå den søraustlege greina av f_SKV_1 

- BFR_5 kan ha 3 rorbuder. Tilkomst frå f_SKV_2  

- BFR_6 kan ha 1 rorbud med tilkomst frå o_SKV (Teigenesvegen) 

g. Kvar rorbu skal ha min.1 parkeringsplass på eigen grunn. 

Rorbudene i BFR_5 skal ha ein p-plass kvar på f_SPP 

h. Ved byggemelding av første bygg på eit delområde skal det leggast fram samla situasjonsplan 

for heile det aktuelle delområdet der byggplassering, fasadar, utforming av uteareal og 

parkering for alle bygga på delområdet vert illustrert.  

 

4.3  Naust, BUN_1-3 (sosi 1589) 

a. I områda merka BUN skal det byggjast naust i ein etasje. Garnloft kan tillatast.  
Nausta i BUN kan ikkje innreiast for varig opphald.  

b. BUN_1 utgjer 2 eksisterande naust. Ved evt. påbygg / fornying av desse skal nedanforståande 
reglar (4.3 c-j) gjelde. 

             På området BUN_2 kan det byggast 9 nye naust. Frittståande naust skal ha min.1m opning  
             / passasje til nabonaust. Eventuelle dobbeltnaust med storleik over 60 m² må ha brannskilje- 
             konstruksjon som held klasse EI 60 mot andre naust.  
             På BUN_3 kan det oppførast eit naust med grunnflate maks 35m2 

c. Ferdig golv i naust skal plasserast i intervallet 2,3 – 2,5 over NN2000 avhengig av terrenghøgda 
på staden. Bygningsdelar som ligg lavare enn cote 2,7 skal ha berande bygningsdelar i betong / 
anna materiale som toler sjøvatn og verknadane av stormflo og bølgepådriv. 

d. Nausta skal ha saltak.  
e. Nausta kan oppførast med bruksareal (BRA) inntil 60 m².   
f. Mønehøgde, rekna frå topp golv nærast sjøen, skal ikkje vere større enn 6,5 m eller kan tilsvare 

breidda på naustet.  
g. Vindauge må vere av avgrensa storleik og samsvare med behovet knytt til naustfunksjonen. 

Vindaga si dagslysflate skal ikkje overstige 3% av grunnplanet sitt bruksareal (BRA) 
Nausta kan ikkje ha kvist/takoppløft, karnapp eller andre fasadeelement som ikkje er i samsvar 
med naustet sin funksjon.  

h. Nausta kan underdelast i mindre einingar (lager) med eigne inngangar.  
i. Det er ikkje tillate med gjerde / levegg eller andre stengsler som kan hindre ferdsle i området.  



j. Kvart naust skal ha min.1 parkeringsplass på eigen grunn.  
 

4.4  Annan tenesteyting – returpunk for renovasjon:  f_BAT  -  sosi1169 

        På f_BAT kan det settast opp bygg / konstruksjon for skjerming av bossoppsamling.  Det kan også  

        settast opp felles postkassestativ 

 

4.6  Felles uteområde  f_BAU_1,2 – sosi1690 

        f_BAU_1 er felles uteopphaldsområde for fritidshusa i BFK_1 og BFR_6. Området kan opparbei-  
        dast og nyttast som samlingsplass for vaksne og born. Det kan plasserast leikeapparat i området  
        om ynskjeleg. 
        f_BAU_2 skal nyttast som ei lita felles grøn «lomme» ved enden av promenadevegen.  
        Plassen kan opparbeidast parkmessig, og det kan settast opp benkar på området. 
 

4.5  Nærmiljøanlegg f_BNA – sosi 1440 

       f_BNA skal nyttast til felles «klubbhus» / felles møtestad for BFK_1 og BFR_5. Huset kan ha  

       kjøken / grill og vanleg sittemøblement, men kan ikkje nyttast til varig opphald / overnatting. Huset  

       skal ha innlagt vatn frå lokalt vassverk og avlaup til kommunalt anlegg.  

       Huset skal vere i ein etasje, maks 60m2 BRA og mønehøgde 4,5m. Tilkomst frå f_SKV_1  

 

5 – Samferdsleanlegg 

 

5.1  Teigenesvegen (o_SKV) 

        o_SKV skal nyttast som hovudtilkomstveg med noverande standard 
 

 

5.2  Privat felles tilkomstveg (f_SKV_1-3) 

       f_SKV_1 skal vere felles privat køyreveg for alle eigedomane innanfor planområdet 

       f_SKV_2og3 skal vere felles private køyrevegar for dei eigedomane som er tilknytta desse       

       vegane.   
 

 

5.3  Parkering (f_SPP): 

       f_SPP skal nyttast som felles parkeringsareal for fritidshusa på BFK_1 og BFR_6.          

 

 

5.4  Gangareal – Strandpromenade (f_SGG – sosi 2016)  

       Det skal leggjast vekt på å gje fyllingsfront/promenade ei estetisk og funksjonell utforming.         

       f_SGG skal utformast med universell standard. Alle har rett til ferdsle på f_SGG 
 

 

5.5  o_S er parsell av framtidig areal for ny Fv21.  På o_S kan det ikkje førast opp bygningar eller  

       etablerast varige anlegg som kan vere til hinder for gjennomføring av Fv-prosjektet. 
 

 

5.6  Annan veggrunn (f_SVT_1,2) 

       a  Båtopptrekket skal vere felles for alle eigedomane innanfor planområdet. 

       b  Fyllingsfronten utgjer enden på fyllinga og skal utformast i samsvar med reglane i §3.4    



 

 

6: Grønstruktur 

 

6.1:    f_GB Felles badeplass – landdelen (sosi 3041)    

    a.   f_GB skal vere felles badeplass knytt til den gjennomgåande strandpromenaden i planområdet. 

    b.   Området kan tilordnast med påfylling av sand til sandstrand. 

 

7: Bruk og Vern av sjø og vassdrag 

 

7.1   Friluftsområde i sjø (o_VFR)  
Innanfor området er det ikkje tillate å drive verksemd eller føre opp anlegg som etter kommunen 
sitt skjønn er til hinder for området sin bruk som friluftsområde. Det kan tillatast utfylling i sjø, som 
følgje av nødvendig vegfylling med tilhøyrande sikring. Det er tillate med sjørealterte aktivitetar 
som bading, roing, segling/brettsegling, alminneleg ferdsle og fiske.  

 

7.2   Badeområde – sjødelen (VB) sosi 6770: 

        Det kan fyllast sand på den grunne delen av VB ut til skjæret som ligg ytst på området.  

        VB kan ikkje trafikkerast av motorgåande farty.  Det kan plasserast badeflåte og liknande innret- 

        ningar innanfor VB. Kommunen skal godkjenne plassering av slike innretningar. 

 

7.3  Hamneområde i sjø (o_VHS) sosi 6220 

  Innanfor f_VHS er det rett til ålmenn småbåtferdsle. Alle tiltak i sjø innanfor f_VHS så som     

  utfylling, utlegging av flytebrygger, legging av leidningar i sjø m.m. må omsøkast og gjevast løyve    

  etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova. 

 

 

Herøy kommune, dato:  

 

__________________    ____________________ 

ordførar      rådmann 

 



Delegerte saker frå avdelingane

DS 234/17 Trond Aasen  38/112 - Løyve til fasadeendring - Dispensasjon 
frå plankrav 15.09.2017 00:00:00 Trond Aasen

DS 235/17 Igesund eigedom as - 35/31 - Bruksendring 20.09.2017 
00:00:00 IGESUND EIGEDOM AS

DS 236/17 Frode Hammerseth 45/165 - Løyve til tiltak 19.09.2017 00:00:00
Frode Hammerseth

DS 237/17 Åse Karin Skogen Hauge - 79/135 - Riving løde og gamalt hus 
04.09.2017 00:00:00 Åse-Karin Skogen Hauge

DS 238/17 Ferdigattest - 34/22 - p-hus 20.09.2017 00:00:00 SJØSIDA 
EIGEDOM AS

DS 239/17 Ferdigattest - sjøbud/næringsbygg 25/96 30.08.2017 00:00:00 
Halvard Astor Leine

DS 240/17 Kim Bertheussen Jelle - 60/86 - Tilbygg/veranda 28.08.2017 
00:00:00 Kim Bertheussen Jelle

DS 241/17 Alf-Sigmund Hjelmeset 29/32 - Mellombels bruksløyve leil 1 
og leil 2 01.09.2017 00:00:00 TØMMERDAL CONSULT AS

DS 242/17 Håvard Årsheim - 36/15 - Garasje 06.09.2017 00:00:00 PER 
MULVIK AS

DS 243/17 Jørn Tore Jøsokbakke - 83/104 - Tilbygg 01.09.2017 00:00:00 
Jørn Tore Jøsokbakke



DS 244/17 Kjartan Berge 29/4 rehabilitering skorstein 28.08.2017 
00:00:00 CEMENTPRODUKT AS

DS 245/17 Alf-Sigmund Hjelmeset 29/32 - Midlertidig bruksløyve 
hovudleiligheit 08.09.2017 00:00:00 TØMMERDAL CONSULT AS

DS 246/17 Christian Voldnes 56/54 - Avvisning av søknad 24.08.2017 
00:00:00 Christian Voldnes

DS 247/17 Ferdigattest bruksendring/leilegheit  - 34/221 25.08.2017 
00:00:00 REMSUND AS

DS 248/17 Mellombels bruksløyve - lagerbygg med kontordel - 55/48+68 
25.08.2017 00:00:00 B.Tarberg as

DS 249/17 Skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av 
lokalet 23.09.2017 for ei bestemt anledning, Thon Hotel Fosnavåg 
19.09.2017 00:00:00 THON HOTEL FOSNAVÅG

DS 250/17 Skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av 
lokalet 21.09.2017 for ei bestemt anledning, Thon Hotel Fosnavåg 
18.09.2017 00:00:00 THON HOTEL FOSNAVÅG

Referatsaker

RS 38/17 Skjergardsteneste i Møre og Romsdal



Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 20.09.2017 13:08:33
Til: Hilde Bringsvor Skinnes
Tittel: Skjergardsteneste i Møre og Romsdal

 
 
Fra: May Britt Haukås [mailto:may@friluftsraadet.no] 
Sendt: 15. september 2017 14:48
Til: postmottak@sykkylven.kommune.no; Postmottak Hareid; Ulstein Postmottak; postmottak; Sande Kommune; Resepsjon
postmottak; Ørsta postmottak; V-Postmottak; Giske kommune (post@giske.kommune.no); Haram kommune
(postmottak@haram.kommune.no); Norddal kommune (post@norddal.kommune.no); Skodje kommune
(postmottak@skodje.kommune.no); Stordal kommune (postmottak@stordal.kommune.no); Stranda kommune
(post@stranda.kommune.no); Sula kommune (post@sula.kommune.no); Vestnes kommune
(postmottak@vestnes.kommune.no); Ørskog kommune (post@orskog.kommune.no); Ålesund kommune
(postmottak@alesund.kommune.no)
Kopi: Morten Dåsnes; Petter Jenset (petter.jenset@mrfylke.no); Ola Fremo (ola.fremo@stikkut.no); Ingbjørn Bredeli - FNF;
otto.okstad (otto.okstad@miljodir.no); Eide Rigmor Andersen; jon.aasen@mrfylke.no; Ola Betten
(fmmrolbe@fylkesmannen.no); Marit Nerås Krogsæter; jan.kare.aurdal@sunnmoreregionrad.no; Vegard Austnes; Birger
Honningsvåg; Janet Roelofs; Jarle Hauge Steffenssen (Jarle.H.Steffenssen@alesund.kommune.no); Jostein Dalen; Modolf
Hareide (modolf.hareide@skodje.kommune.no); palma.ovrebust@stordal.kommune.no; Skafti Ingi Helgason
(vikingliv@gmail.com); Solveig Linge Stakkestad (solveig@linge.bz); trygve.holm@sula.kommune.no; Vebjørn Krogsæter
(Vebjorn.Krogsaeter@haram.kommune.no)
Emne: Skjergardsteneste i Møre og Romsdal
 
Hei! Styret i Sunnmøre friluftsråd vedtok i møtet den 13.9.2017 å reservere ein del av medlemskontingenten til
friluftsrådet i 2018 til drift av den komande Skjergardstenesta i Møre og Romsdal. Den er førebels ikkje etablert,
men Stortinget har opna for ei utviding av denne tenesta til nye område der det er lokale initiativ og forpliktande
medfinansiering, og det er sett av 10 millionar kroner til dette i statsbudsjettet for 2017. Fem av desse millionane
er reserverte for Møre og Romsdal.
 
Styret vil med vedlagte brev gi signal om at medlemskommunane i Sunnmøre friluftsråd ønskjer å delta i
finansieringa gjennom kontingenten. Brevet er stila til ordførarane og rådmennene i alle kommunane på
Sunnmøre, og styret ber om at det blir lagt fram for kommunestyra som referatsak og at dette blir protokollført.
 
God helg!
 
Beste helsing

May Britt Haukås
Dagleg leiar
Mobil 977 09 653
 
 
 
 













Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 07.09.2017 14:31:47
Til: Lisbeth Moltu Espeseth
Tittel: Folkevaltnettverket - referatsak til kommunstyret

 
Fra: Erlend Krumsvik [mailto:Erlend.Krumsvik@sunnmoreregionrad.no] 
Sendt: 7. september 2017 10:53
Til: Anders Riise; Camilla Storøy; Dag Vaagen; eva.hove@stordal.kommune.no; geir.inge.lien@vestnes.kommune.no; Harry
Valderhaug; Jan Ove Tryggestad; Knut Helge Harstad; Lena Landsverk Sande;
odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no; Oddvar Myklebust; Knut Erik Engh; Stein Aam; Eva Mariann Vinje
Aurdal; Dag Olav Tennfjord; Jim Arve Røssevoll; Jørgen Amdam; Arne Sandnes; Vebjørn Krogsæter;
stig.olav.lodemel@hornindal.kommune.no
Kopi: Ragnhild Velsvik Berge; Olaus-Jon Kopperstad; Asle Giske; anne.berit.loset@stordal.kommune.no;
tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no; Marit Elisabeth Larssen; AseHol@stranda.kommune.no; Synnøve Vasstrand Synnes;
Andreas Chr. Nørve; mhmg@sykkylven.kommune.no; Kim Andrè Breivik; Verner Larsen; Wenche Solheim; Astrid Eidsvik;
Bente Glomset Vikhagen; Leon Aurdal; Rune Sjurgard; Tor Helge Stavdal; Turid Hanken;
ann.kristin.langeland@hornindal.kommune.no; Jan Kåre Aurdal
Emne: Folkevaltnettverket - referatsak til kommunstyret
 
Til:         Ordførar
Kopi:      Rådmann
               Sunnmøre Regionråd IKS
 
Vedlagt finn de presentasjonsgrunnlag og notat frå gruppearbeid under fyrste samling i Folkevaltnettverket
onsdag 6. september 2017. Ber om at dette blir distribuert som referatsak til kommunestyret.
 
Som tidlegare nevnt, så oppfordrar eg ordføraren til å gi deltakarane i Folkevaltnettverket frå din kommune tid og
rom i kommunestyret til å gi ein kort presentasjon av fyrste samling. På denne måten vil arbeidet overfor
deltakarane i Folkevaltnettverket får ein større aktualitet for dykkar kommunestyre. Deltakarane er orientert om
at ordførar får denne oppmodinga.
 
Ta kontakt om noko er uklart.
 
 
Med vennleg helsing
 
 
Erlend Krumsvik
Rådgjevar
Sunnmøre Regionråd IKS
 
«Utvikling gjennom samarbeid!»
 
Mob: 410 40 838
www.sunnmoreregionrad.no
 



Dørbankaksjonen 
Vekst i Stordal



Vekst i Stordal- overordna mål
Medverke til:

- at det vert skapt 75 nye 
arbeidsplassar i løpet av perioden

- at ledige næringslokale vert 
utnytta og brukt til ny aktivitet

- Utvikling av service-og 
tenestenæringa i kommunen



Vekst i Stordal

Prosjektet er finansiert gjennom 
fylkeskommunale og kommunale midlar.
Stordal kommune har satsa tungt 
økonomisk på dette
Prosjektet har eige styre og eigen 
prosjektleiar
Kommunestyret vert informert kvar 
halvår



Kvifor innbyggarinvolvering ?

• Hindre at lokalpolitikk berre er noko som 
vedkjem kommunestyret

• Forankre viktige samfunnspolitiske saker 
• Målet: 75 nye arbeidsplassar er avhengig av 

innbyggarinvolvering for å lykkast
• La dei folkevalde få vite meir om korleis 

innbyggjarane tenkjer og la innbyggjarane få 
vite meir om korleis dei folkevalde tenkjer

• Bygge tillit og styrke lokaldemokratiet



Korleis involvere?

• Folkemøte med informasjon og idedugnad 
2014. 

• Folkemøte med presentasjon av arbeidet så 
langt i 2015. 

• Dørbankaksjon  2016 der alle 
kommunestyrerepresentantane - saman med 
9.klasse-elevar - gjekk frå dør til dør for å 
hente gode idear



Folkemøte og idedugnad i 2014 og 
2015



Kommunestyret seier ja til å delta på 
Dørbankaksjonen 2016







Dørbankaksjonen

"Gjennom «Aksjon Dørbank» ønskjer vi å kome i 
kontakt med folk i Stordal for å kartlegge interessa 
for å bidra til å skape nye 
arbeidsplassar/verksemder i kommunen. Kanskje 
finst det personar i Stordal som går med ein liten 
gründer i magen, men som treng litt hjelp for å 
kome i gang med å teste ut ideane sine? Det er 
svært ønskeleg for Vekst i Stordal å kome i kontakt 
med desse personane.



Dørbankaksjonen
• Vidare bur ein del personar 

i Stordal som har jobbane 
sine utanfor kommunen. 
Dersom 
tilsvarande/aktuelle 
arbeidsplassar vart skapt i 
Stordal, kan det då vere 
aktuelt å heller gjere seg 
nytte av slike tilbod? 



Dørbankaksjonen

• Vi ønskjer gjennom denne 
undersøkinga å kartleggje 
kva kompetanse som finst i 
Stordal som kan vere 
tilgjengeleg inn mot ny 
verksemd eller 
vidareutvikling av 
eksisterande næringsliv i 
Stordal."



Dørbankaksjonen

"Gjennom «Aksjon Dørbank» ønskjer vi å kome i 
kontakt med folk i Stordal for å kartlegge interessa 
for å bidra til å skape nye 
arbeidsplassar/verksemder i kommunen. Kanskje 
finst det personar i Stordal som går med ein liten 
gründer i magen, men som treng litt hjelp for å 
kome i gang med å teste ut ideane sine? Det er 
svært ønskeleg for Vekst i Stordal å kome i kontakt 
med desse personane.





Dørbankaksjonen

Dørbankaksjonen vart avslutta  på 
Stordalscup sommaren juni 2016. Her 
stod kommunestyrerepresentantar 
saman med styremedlememmer  for 
Vekst i Stordal på stand.

Besøkjande som ønska å gi innspel 
kunne gi sine svar på utplassert PC.

https://qls.m/quest-select.asp?mlang=

"

https://qls.m/quest-select.asp?mlang


Oppsummering:

• Aksjonen var viktig for å sjekke ut om der var 
gode idear

• Aksjonen var viktig for å markere at Stordal 
kommune tar grunderskap på alvor – mange gav 
også uttrykk for det i møte med 
kommunestyrerepresentantane

• Aksjonen var viktig for Vekst i Stordal – fekk kome 
i kontakt med og gi informasjon til mange

• Vi fekk ein grei idebank til å arbeide vidare med



Dørbankaksjonen 
Vekst i Stordal

Verdien av å involvere breidt for å skape:
Eigarskap
Involvering
Mobilisering
Entreprenørskap og grunderkraft
Stoltheit
Entusiasme
Framtidstru
Kartlegging av kompetanse
Kartlegging av idear
Kontakt mellom innbyggjarar og lokale folkevalde
Kontakt mellom ungdommar og eige lokalsamfunn
 





Nokre av ideane

• Grotting/zipline
• Nye bustader
• Utviklingsselskap for Øvre Stordal
• Bakeri
• Bunadssenter
• Blikkenslagerverkstad/smed
• Curlingbane



Nokre av ideane

• Rebabilteringssenter
• Fiskeforedling
• Landbasert oppdrett
• Biobrensel
• Callsenter
• Lokalmatproduksjon
• Felles netthandel



Nokre av ideane

• Golfbane
• Vatn frå lokal kjelde
• Landbasert oppdrett
• Slakteri
• Jordbærproduksjon
• Turisme
• UngtEntreprenørskap



Folkevaltnettverket
Ein del av demokratiprosjektet

Hotell Ivar Aasen
 6. september 2017



Perspektivmeldingen 2017
Norge er godt rustet til å møte fremtiden. 
Mange deltar i arbeidslivet, og vi har store naturressurser, en 
kompetent arbeidsstyrke og solide statsfinanser. 
Velstanden er jevnere fordelt enn i de fleste andre land. Vi som 
bor her, har i stor grad ressurser og frihet til å styre våre liv etter 
egne vurderinger og ønsker.

Perspektivmeldingen

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/


Prosjektets overordna mål

Tilføre kommunene kompetanse for 
å auke samfunnets velferdsnivå 

gjennom eldrebølga?



Prosjektets formål
1. Utvikle politikerrollen for «fritidspolitikeren»
2. La digitalisering bli;

– ..ein naturleg arena for medvirkning, og 
– ..ein naturleg del av kommunal organisasjonsutvikling.

3. Legge til rette for betre innovasjonsklima i kommunene
4. Skape grunnlag for samskaping mellom kommuner og andre 

samfunnsaktørar
5. Auke tillit mellom offentleg sektor og samfunnet for øvrig. 



Prosessmetodikk
• Kollektiv læring

– Nyttar kjent 
arbeidsmetodikk henta 
frå ungdomstrinn i 
utvikling

– Politisk læringsmetodikk 
i samsvar med 
læringspraksis blant 
tilsette i skulen

• Bruk av sosiale mediaOverføringsverdi til eiga 
kommune gjennom prosessarbeid

Tverr-
kommunale 

grupper

Praksis-
fortelling

(Eva)

Ny teori
(Micco)



Folkevaltnettverket
Møteplan H-17
• 6. september (Ørsta)

– Micco Grönholm
• «Digitalisering og stadsutvikling»

• 18. oktober (Stranda)
– Roar Amdam 

• «Innovasjon og digitalisering – 
med politisk lederansvar som 
perspektiv»

• 6. desember (Ålesund)
– Håvard Moe

• «Folkevaltundersøkinga»

Lokale case
• I tillegg til foredrag frå 

relevante foredragshaldarar 
vil ein nytte lokale 
kommunale case i tillegg. 

• Samlingane er ein 
kombinasjon av forelesing 
og gruppearbeid. 



13:15 til 13:30 Velkomen til Ørsta kommune v/ordførar Stein Åm

13:30 til 14:15 Hovedforedrag: «Digitalisering + Stadsutveckling = Sant?»

Micco Grönholm, Head of future, Helsingborg kommun

14:15 til 15:00 Kommuneforedrag «Dørbankaksjonen/Vekst i Stordal»

Ordførar Eva Hove, Stordal kommune

15:00 til 15:30 Pause/Mingling/Mat

15:30 til 16:30 Gruppearbeid og gruppepresentasjonar

16:30 til 17:15 Kommunalt gruppearbeid  og gruppepresentasjoner

17:15 til 17:30 Oppsummering v/prosjektleiar



Interkommunale grupper

• Spørsmål til gruppearbeid:

– Korleis blir kommunene på Sunnmøre utfordra frå 
dei perspektiv som er gitt i dag?

– Kva er våre største hindringar for endring?



Kommunale grupper

• Spørsmål til gruppearbeid:

– Kva av dagens kunnskap er relevant for vår 
kommune?

– Korleis skal vi få realisert dette i vår kommune?



  

Digitalisering + Kommunutveckling = Sant  
Att skapa framtidens kommun

helsingborg.seMicco Grönholm LinkedIn

http://helsingborg.se
http://linkedin.com/in/micco




 

Hur mycket har vi 
förändrats?



micco.se/aboutlinkedin.com/in/micco

@miccogronholm
Micco Grönholm 

micco.gronholm@helsingborg.se 

Copywriter > Creative Director > Marketing director/CMO > Brand Development Director  
> ”The Brand-Man”  > Senior Advisor > Chief Communications Officer

http://micco.se/about
http://linkedin.com/in/micco
mailto:micco.gronholm@helsingborg.se


Head of Future



”The best way  
to predict the future  

is to create it.”
– Abraham Lincoln



  

Den offentliga sektorns 
största utmaning?



”Feilfrykt”
Googla: Felrädsla Miccohttps://almedalsbladet.se/tag/felradsla/

https://almedalsbladet.se/tag/felradsla/


”Anyone who has  
never made a mistake  

has never tried  
anything new.”

– Albert Einstein







 

FRÅN: 
Gör det för… 

VIA: 
Gör det med… 

TILL: 
Gör det möjligt… 



 

Kommunutveckling
Digitalisering+
Sant=

________________



 

Vår blygsamma ambition:

 

1. Bli bäst i världen på internet. 
2. Bli den bästa stad vi kan bli med 

hjälp av internet.



  

Hur kan internet  
förvandla samhällsutmaningar  

till möjligheter?



 

Ett förhållningssätt.

 



 

1. Från strategier och planer  
till tester och lärdomar.

  
Ett förhållningssätt.



 

2. Från teknik och system  
till människor och förmågor.

  
Ett förhållningssätt.



 

3. Från någon annans ansvar  
till allas vardag.

  
Ett förhållningssätt.



  
helsingborg2035.se

http://helsingborg2035.se


 

”Helsingborg ska vara ledande i att ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter.”

 
Ett av Helsingborgs åtta mål.



  
trendomvarld.helsingborg.se

http://trendomvarld.helsingborg.se


 
helsingborg.se/visionsfonden[demokrati/involvering]

http://helsingborg.se/visionsfonden


truechallenge.se 
 

[vård- och omsorg/innovation/medskapande]

http://truechallenge.se


[skola/lärande] Sök på Youtube: Flippat klassrum i Helsingborg



Från 58 % till 93 % på ett år… 

[skola/lärande] Sök på Youtube: Flippat klassrum i Helsingborg



[skola/lärande] Googla: Robotar hjälper till i undervisningen



Googla: Helsingborg Minecraft
 

[stadsbyggnad/involvering]



 
Googla: Stadsplan 2017 Helsingborg[stadsbyggnad/involvering]



hbgvaxer.se
 

[samhällsutveckling/kommunikation]

http://hbgvaxer.se


oppna.helsingborg.se 
 

[digitalisering/öppenhet]

http://oppna.helsingborg.se


oppnasoc.helsingborg.se[socialtjänst/innovation/medskapande]

http://oppnasoc.helsingborg.se


intranat.helsingborg.se
 

[kommunikation/öppenhet]

http://intranat.helsingborg.se


 
drottabladet.se[demokrati/involvering/medskapande]

http://drottabladet.se


 
instagram.com/pallelundberg[ledning/kommunikation/öppenhet]

http://instagram.com/pallelundberg


instagram.com/pallelundberg[ledning/kommunikation/öppenhet]

http://instagram.com/pallelundberg


Mats Sander, kommunfullmäktiges ordförande[politik/demokrati/kommunikation]



   
Googla: Webbsändningar Helsingborg[politik/demokrati/kommunikation]



   
Sök på Facebook: #kfhbg[politik/demokrati/kommunikation]

https://www.facebook.com/hashtag/kfhbg?source=feed_text&story_id=10211226549252085


helsingborg.se/wifi[digitalisering/demokrati]

http://kartor.helsingborg.se/wifi/#12/56.0737/12.7386


  

Hur gör vi i Helsingborg?

 



  

Bekämpa felrädslan!

 



 

Riskanalys à la Helsingborg
Först: Se till att insatsen är rimligt låg. Tänk MVP* 
Sedan: Utifrån att det blir ett komplett #fail, fråga dig: 

1. Kommer någon att dö? 

2. Kommer någon få sparken?

* Minimum viable product



  
Intern utmärkelse: Årets Misstag

https://helsingborg.se/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/priser-och-utmarkelser/arets-nytank-2/arets-nytank/


  

Stadsutveckling  
à la internet

 



Googla: Flytta stolen efter solen[stadsutveckling/innovation]















Googla: Flytta stolen efter solen



 

Tid: 1 vecka 
Kostnad: 10.000 kronor

 



”Think big, start small.  
Then fail or scale fast.” 

 



 

 

Gör ett nytt misstag  
varje vecka!



helsingborg.se

Helsingborg: Sveriges IT-Kommun,  
Årets Tillväxtkommun & Årets Miljökommun.

@miccogronholm | micco.gronholm@helsingborg.se | +46 72 969 3052 | micco.se

http://helsingborg.se
mailto:micco.gronholm@helsingborg.se
http://micco.se


 
 
 

Notat 
 
 

Til: Kommunestyra på Sunnmøre 
Frå: Folkevaltnettverket i regi av Demokratiprosjektet til Sunnmøre Regionråd IKS 
Dato: 6. september 2017 
Tema: Referat frå gruppearbeid knytt til fyrste samling i Folkevaltnettverket. 
Vedlegg: Foredraget til: 

 Micco Grönholm 
 Eva Hove 

Praktisk prosjektinformasjon v/Erlend Krumsvik 
 
 
Folkevaltnettverket i regi av Demokratiprosjektet til Sunnmøre Regionråd IKS hadde sin fyrste 
samling ved Hotell Ivar Aasen i Ørsta kommune. Representantar frå alle kommunar møtte, med 
unntak av Ørskog, Ålesund, Giske og Vestnes.  
 
Det vart gjennomført to foredrag: 

 Nicco Grönholm, Head of future, Helsingborg kommun 
 Heva Hove, ordførar, Stordal kommune 

 
Med utgangspunkt i dei to aktuelle foredraga vart det gjennomført to gruppearbeid, med 
gruppepresentasjonar.  
 
Interkommunale grupper 
Deltakarane vart fordelt i grupper med representantar frå andre kommuner 
Referat frå gruppearbeidet er lista opp under kvart spørsmål.  
 
Spørsmål A: Korleis blir kommunene på Sunnmøre utfordra frå dei perspektiv som er gitt i dag? 
 
Kommunane er utfordra på å betre tenester uten å auke utgifter.  
Må tenke nytt.  
Skape arbeidsplassar.  
Digitalisere.  
Skape lokalt engasjement.  
Fungerande lokaldemokrati 
«Tenke i eller utanfor boksen» 
Umoderne kommunikasjon i organisasjonen 
Ulike endringskompetanse 
Treng fleire utolmodige politikarar (etterspør og følger opp saker) 
Forankre endringar for å sikre eigarskap 
Info-innspel frå individ takast alvorleg 
Finne felles prosjekt 
Tore å prøve (og feile) 
Involvere innbyggarane (digitalt og personleg) 
Inkludere frivillege lag og organisasjonar. 
Kommunale planar er for omfattande. Bør vere arbeidsredskap. 
Meir aktiv i prosessar. Bruke aktivt fritidspolitikeren. 
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Skape eigarskap og entusiasme, til endring (innbyggarar). 
Innbyggermedvirkning – skape gode arena. 
Digitalisering og utnytte seg av dei løysingane. 
Motforestilling mot det nye 
For dårleg internettløysing (utbygd nett) som gjer at nokre politikarar/innbyggarar fell utanfor 
fellesskapen som internett gir.  
Redde for å gjere feil, særleg innan digitalt er eldre redde for å dumme seg ut. 
Politikarane «må ikkje alltid vite best», men heller spele problema over til dei som har dei og ladei 
som kjenner problema kan vere med å løyse dei. 
Forventning – fører til dialog. 
Redsel for å gjere feil – no seg ned nemnd – tida går, lite nytt. 
Sunnmøre: geografi/praktiske løysingar – må ha godt fungerande løysingar innan breiband. 
Kommunane må verte flinkare i å hente inn gode løysingar der de finns. 
Byråkratiet løyser ikkje alle utfordringar. 
Kommunane må verte flinkare å samarbeide med det frivillege – grendalag, ungdomsorg. Osv. 
Manglande forståing/innsikt for å problem/utfordringar ein står i. 
Byråkratiet er for redde til å seie «ja» i frykt for kva Fylkesmannen vil seie. 
Slepp ungdommen til!! 
Tør vi å feile? 
Tør vi å utfordre kvarande organisatorisk (politisk – administrativt) 
Tore å bruke nye fora i innbyggarinnvolvering. 
Sjå nye muligheiter, innovasjon 
Utforde «realismebobla» 
For lita tru på eiga kompetase (innen eiga kommune, for stor bruk av konsulentar) 
Manglande vilje og mot til å seie ja når ROS-analysa seier nei. 
Mindre pengar, større redsel til å satse. 
Sjå i vidare perspektiv. 
Redsle for endringar og nye utfordringar.  
Feilfrykt 
Økonomi 
Bruker vi resursene rett? 
Kompetanse (f.eks. teknologi) 
Samarbeid 
Motstand mot endring 
Tillit/lov å feile 
Maktarroganse 
Tilgang til informasjon digitalt 
Tid (digital utvikling er ferskvare) 
Kommunene blir: 

 Tvunget til meir samarbeid og heilheitleg tekning 
 Politikarane må stå i bresjen for Wifi utbygging i Noreg 
 Vi blir utfordra på kompetanse 
 IKT 
 Byråkrati 
 Systemtenking 

Aukande oppgåver/behov innanfor mindre ressursa både økonomiske og personleg. 
Digitalisering av tenester/kontakt 
Brukarmedverknad/brukarinnvolvering må vere hovudfokus 
Ta i bruk dei digitale verktøya vi har i dag. 
Digital kompetanse blir mangelvare 
Endringsvilje/kulturen i kommune og næringsliv 
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Behov for IK-samarbeid endres 
Arbeidsmarkedet må bli meir tilgjengeleg 
Bedre kommunkasjon (digitalt og fysisk) 
Krava aukar i forhold til kapasitet og kompetanse. Rapportering. 
Fråflytting av ungdom 
Kommunestruktur, samanslåing, interkommunalt samarbeid. 
støreste utfodringa er vilja, forandringa må komma forankra innifrå og ut.  
 
Så gjelder det å begynne i det lilla. Men å forankra arbeidet hos rådmann med stab og i POLITISK 
VILJA blir den størsta utmaninga. 
Få tak i engasjemang og kompetanse som allrede finns i din kommune, er du den lilla kommunen så 
er ungdommen fortsatt der, dei har massa it-kompetanse. Det er ingen grunn til å ikkje ta dem i bruk. 
Kem sitter i administrasjonen hos dokke Identifisere medarbeidar med forandrings og utviklingsvilja 
og GI DEM RUM til forandringsarbeid! Det å øva på forandring, kva det en er er nyttig lærdom. GI 
ROM til forandringsdyktige, GI ROM og frie tøyler til dem som tenker endring og framtid. 
Gå fra ekspertsyn som politikar Vi ser det i rummet idag. Det vi må tenke på er dei gamle som ikkje 
kan? Veit vi det eller sier vi berre det for å tilegge oss noko mynde? att vi er rettferdige? Vi har ei stor 
jobb å gjere med å si oss sjøl som visjonerer istaden for eksperter. ydmyke visionærer. MED BRED 
INVOLVERING: hvordan skapar vi det JO MED TILLGJENGELIGHEIT, her er IT HELT OVERLEGSEN. OG 
for funksjonsnedsatte som ikkje har høve å møte på politiske møten. 
Frykten for å misslykkas har vi skrivit på arket. Fastgrodde haldningar. Derfor skall vi trygga 
kvarandra, se til kvarandra over kommunegrensene og læra og le MED kvarandra. Kanskje skal vi ha 
eit interkommunalt ‘tørr å feile pris’ vi og. Dele og samarbeide blir stikkord og kommunikation. 
Åpenhenheita i kommuna er og ei kulturendring som vi ser på kanskje som eit problem men mest 
som ei lett døråpnar. HEr må vi starta, kommunens servise nivå må tenkjas gjennom (i forhold til 
tilgjengeligheit) og samarbeidsformer med innbyggjararna. Dette er saker vi alla tenkjt på lenge. 
Sist men ikkje minst så ser vi på ansvarspulverisering, kven har ansvar for å pådrive og prioritere 
dette arbeid? Det er så uuuuuutruuuuligt lett att gå tillbake til det gamle og kjennte da tidspressen 
og annat trykker på. i det gamle å kjennte kan vi puste ut å fokusere våre krafter på nuet (dvs gjere 
samme sak som igår). Derfor er det så utruligt viktig att vi VILL DETTE. så vi ikkje tillater oss att smita 
 
 
Spørsmål B: Kva er våre største hindringar for endring? 
 
Kompetanse 

 For små fagmiljø 
 Ekspertise kontra lekmann 
 Feilfrykt/etablerte sannheiter 

Kommunikasjon 
 Dialog med innbyggarane 
 Dialog mellom administrasjon og politikere 
 Tillit/åpenhet – evne til å delegere 

Handlingsrom 
 Økonomi 
 Tid/ressursar 
 Endringsvilje/Kompetanse 
 Prioriteringer 
 Lover og regler – høringer osv.  

Utfordringa er strukturen/systeet – vanskeleg å endre. 
Tilsette redd for å gjere feil («feilfrykt»). Lojale (men endringsvillige) 
Tradisjonar, vanskeleg å tenke nytt 
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Mindre nærheit ved bruk av data/teknologi, menneske viktig. 
Digital inkludering (alla aldre), trygt med det vante. 
Frykt for å feile, og negative reaksjonar frå innbyggarane. 
Engasjement for noko nytt. 
Geografi, redsle for å gjere feil 
Media – gode lokale aviser, sentrale media er snare med å henge seg opp i o m noko ikkje går som 
planlagt, både innan kommune, hos politikarar og samarbeid. 
Innan nokre områder gjeld framleis jantelova. 
Økonomi 
Kompetanse 
Byråkrati – Ting Tar Tid 
Våge å tenke nytt 
Tillitt 
Handlingsrom 
Holdninger 
Holdning tfrå innbyggjarane, politikarar, ansatte i kommune noreg. 
Klare å tenkje framover i tid 
Tørre å gjere feil 
For få innbygarar som innvolverar seg i politikken som skje. 
Lite effektive kommunestyremøter – viktig å nytte tida godt. 
Frykt for endringar og gjere feil 
Økonomiske rammer/ressursar 
Manglande vilje til endring/intern subkultur mot nye idear og endringar 
Manglande digital komeptanse/vilje/tilgang til å ta dette i bruk 
Økonomi – byråkrati – arbeidskulturen 
Rammebetingelsene – politikerane 
Digital kompetanse 
Infrastruktur – samferdsel, bru/tunnel, nettkapasitet/fiber 
Redd for å feile. 
 
 
Kommunale grupper 
Deltakarane satt saman med representantar frå eiga kommune 
Referat frå gruppearbeidet er lista opp under kvart spørsmål, og det er eit bevist val å ikkje 
identifisere kommunene.  
 
Spørsmål A: Kva av dagens kunnskap er relevant for vår kommune? 
 
Digitalt/kommunisere på rett digitale plattform 
Digital kompetanse 
Prøving og feiling 
App-basert heimeside 
Digitalesere sentrumsplan/planarbeid 
Involvere innbygggjarane 
Velferdsteknologi 
Fungerende IT-system 
IKT- Driftsmiljø 
IKT- Utviklingsmiljø 
Finne og støtte gründerar 

- Digitalt nettverk 
- Næringshage 
- Satse på ungdom 
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- Fiberutbygging/nettilgang 
Å tore å prøve og feile – start med barnehage og skule 
Bruke sosiale media meir politisk, også tverrpolitisk samarbeid 
Redd for å gjere feil 
Digitalisering – utviklingskompense/nå ut til brukarane 
Brukarmedvirkning (uheldig med for tette band/kameraderi) 
Tenke nytt 
Digitalisering/velferdsteknologi 
IKT utvikling 
Frykt for å feile 
Innbyggerinvolverering 
Perspektivmeldinga 
Endring/behov for nytenking. 
Planarbeid. 
Kutlurendring. 
Innvolvering av innbyggjarane 
Samspel/kommunikasjon politikarar imellom og politiker/innbygar 
Gjere ei vurdering av planarbeidet – kor mykje, korleis er proessen ved rullering etc. 
Digitalisering 
Digitalisering 
Innovasjon 
Færre planar 
Innvolvere innbyggerne, lag og organisasjonar både digitalt og face to face. 
Prøve og feile, og lære noko av det. 
Relevant kunnskap: Bryte det ned til konkrete problemstillingar.  
Utvikle ein heilskap 
Legge til rette for nye aktørar/næring 
Innbyggarmedverknad (digitalt, grendautval/kommunikasjon, planprosessar) 
Viktig med åpenheit 
Vere meir effektive/frigjere tid til å handle 
Distribuere nødvendig infor før møter 
Digitalisere meir, interaktive løysingar 
Tillit – takhøgde for feil 
Engasjere innbyggarane 

- Frivillige org. 
- Gründerånd 
- Medverknad 

God kultur for åpne møter 
Engasjere på tvers av politisk orientering 
Finne samlande saker 
Inkludere 
Endringsvilje 
Tørre å prøve noko nytt 
Toleranse – godt lederskap 
Tørre å prøve og feile 
Spre engasjement til innbyggarar 
Slå saman relaterte planar 
Ta med dei som har «skoen på» innan utvikflirng. 
Digital kompetanse 
Breiare innvolvering blant folket 
Tilgjengelegheit til offentlege dokument/kva innstilling ligg føre i saka om gjeld deg 
Synleggje alt det positive som skjer i kommunen. 
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Betre til å lytte til dei som tek initiativ 
Kommunen bør verte flinkare til å innvolvere frivillige lag/grendalag 
Kommunener flink til å ta gründerar på alvor 
Må verte flinkare til å lytte til brukarane. 
Innvolvere folk gjennom digitale media 
Prøve og feile-metoden må innarbeides 
Folkeleg vis formidle info/behov for endring 
Vere meir uhøgtidleg 
Kontakt over kommunegrenser 
Inkludere frivillige og innbyggarar 
Planar; ansvarleggjere innbyggarane i kommunen frå noko si ansvar til alle sitt ansvar. 
Kartleggje kvardagsbehovet 
Aktivisere ungdomsrådet/ungdommen 
Vi må i større grad tørre å feile (haldning og kultur) 
Usikker på om strategiar – mål og planar heng saman. 
Vi er i gang med teknologiskulen – lær disa koding – vidareutvikle det vi har begynt på. 
Teknologi – større grad av brukarmedverknad – nett, sosiale media. 
Digitalisering 
Planarbeid – forenkling/forminsking 
Innbyggarmedverknad 
Lag/organisasjonar – samarbeid 
Tore å prøve 
 
 
 
Spørsmål B: Korleis skal vi få realisert dette i vår kommune? 
 
Bruke det vi har lært i form av konkrete ting, t.d. idèmyldring og «tematid».  
Kommunestyret kan være arena for nytenking. 
Innvolvere innbyggarane. Skape møteplassar, også digitalt 
Ungdom/eldre – læring av kvarandre. 
Opne prosessar 
Meir aktive politikarar 
Fleire fora for å innvolvere innbyggarar 
Meir kunnskap/kompetanse 
Støtte/eigarforhold til arbeidet som må gjerast. 
Vise tillitt til administrasjon og andre politikarar. Det må vere lov å gjere feil og lære av feila. 
Politisk engasjement om endring. 
Involvere politikere og brukerorganisasjonar i planarbeid. 
Forenkel og fornye planarbeidet. 
Temamøte i kommunestyret 
IKT-drift vs. Utviklingsmiljø 
Digital postkasse – kom med idear 
Auke kompetanen i alle ledd (spesielt leiiinga). 
Øke den digitale kompetansen i kommunen 
Samarbeid på tvers av kommunegrenser/kommunestruktur 
Internettutbygging/fiberutbygging 
Involvere ungdom 
Plass og pengar + kommunikasjon/hoppidet.no 
Oppmode til å dele aktivitet på sosiale media 
Nytte SMS/Facebook til grendautvalsinnkalling 
Digital satsing bhg og skule 



Besøksadresse: Ålesund kunnskapspark, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund    Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund 
Tlf: 70 16 20 00, Faks: 70 16 20 01, E-post: post@sunnmoreregionrad.no, Nettadresse: www.sunnmoreregionrad.no

Døraksjon 
Innbyggarane får vere med å utvikle tidleg 
Få fleire engasjert 
Tilrettelegge for ung medverkand 
Identifisere kven som har kompetansen. 
Gje rom for dei endringsdyktive 
Tydeleggjere anvar for dette arbeidet/demokratiprosjektet 
Innvolver utover politikar/byråkrati. Få med fleire – bruk ditiale plattformer. 
Få med born/unge – eigarskap. 
Politikere må sette dagsorden, særleg innen innovasjon og endringsledelse 
Politikere må selv praktisere «prøve- og feilemetoden». 
Vere ein modell for det å kunne gjere feil 
Tenke og handle utradisjonelt 
Skape lyst 
Vere ein utolmodig folkevalt 
Digital idebank for folket – gjerne emne, område, utfordringar. 
Sette utvikling/oppgåver på dagsorden 
Praktisk læring 
Invitere frivillige lag og organisasjonar 
Lytte til brukarane 
Snu det negative til noko positivt. 
Sett av midlar til eit visjonsfornd (inga sak er for lita) 
Politiske møte lettare tilgjengeleg på nett. 
Ta det opp – temamøte (politikk/administrasjon) 
Etterspørre nye idear, tankar,  
Formannskapet er innovasjonsutval (står i reglementet vårt). 
Applaudere tiltak, Vere positive, ikkje finne alle «ja, men…».  
Digital opplæring/samarbeid 
 
Samordne planar (mange er lovpålagt) 
Bruke tilgjengeleg kompetanse lokalt 
Har god erfaring 
Lag/org – begge vegar 
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HERØY KOMMUNE 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
Utval: Kontrollutvalet 

Stad:  Herøy Rådhus, Møterom 1 

Dato: 11.09.2017 

Tid: 14.00 – 16.15 
 
Medlemer som møtte: 
Gerhard Furø Leiar  
Stian Elveseter Nestleiar Frå sak 25 
Oddbjørg Karen Remøy Medlem  
   
   
 
Forfall: 
Hege Nedreberg Vestavik Medlem  
Ove Kåre Remøy Medlem  
   
 
Varamedlemer som møtte:    
Terje Krogset   
Gunnar Sævik   

 
Frå Vest kontroll møtte: 
Jostein Støylen Dagleg leiar  
   

 
Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møtte: 
Bodill Skeide Dgl.leiar/rev.sjef  
   

 
Frå Herøy kommune møtte: 
Olaus Jon Kopperstad Rådmann I sak 29 
Jan Vidar Dammen-
Hjelmeseth 

Kommunalsjef stab I sak 29 

 
  
 
 Gerhard Furø            Oddbjørg Remøy 

      Leiar             Medlem   
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SAKLISTE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksnr Innhald 
22/17 
 
23/17 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. 
MØTEPROTOKOLL. 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE  

24/17 
25/17 
26/17 
 
27/17 
28/17 
29/17 
 
 
 
 
 

GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2017 
MELDINGAR 
OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
BARNEVERN TILSYN – TILTAK - RUTINER 
OFFENTLEGHEIT I KOMMUNAL SEKTOR 
REVISJONSPLANLEGGING 2017 - FINANSIELL REVISJON 
ORIENTERING OM DELEGASJONSREGLEMENTET  
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SAK  22/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.  
MØTEPROTOKOLL  

 
Samrøystes vedtak 

1. Innkalling og sakliste vart godkjent, med ekstrasak 29 Orientering om 
delegasjonsreglement.  

2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vart vald Oddbjørg 
Remøy. 

 
 
SAK  23/17   GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE  
 
Samrøystes vedtak 
Møteprotokollen frå møtet 22.05.2017 vert godkjent.  
 
Vedlegg 
Møteprotokoll frå møtet 22.05.2017. 
 
 
SAK 24/17 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2017  
 
Samrøystes vedtak 
Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen kommentar til gjennomgådde 
møteprotokollar. 
 
Saksopplysning 
Gjennomgang av møteprotokollar er oppfølging av vedtak, samt at avvik som t.d. 
habilitet, sakshandsaming, opplysningar m.v. gir kontrollutvalet grunnlag for å ta 
opp tilhøve i kommunen. 
 
Møteprotokollar til gjennomgang: 
Kommunestyret     21.06 31.08   
Formannskapet     25.05 06.06 04.07 17.07 22.08  
Maritim og teknisk komite    19.06 28.08 
Arbeidsmiljøutvalet     09.06 16.08 
Eldrerådet      12.06 
Komite for næring, kultur og idrett  22.05 19.06 06.09 
Komite for helse og omsorg   15.06 18.08  
Komite for oppvekst     14.06 06.09 
Plan og byggenemnd    16.08 
Råd for msk med nedsett funksjonsevne 09.06  
Valnemnd      21.08 
Valstyret      24.05 
Herøy Kulturhus      10.08 
SSR IKS STYRE     Sendt til leiar 
SSR IKS RE      Sendt til leiar 
 
 
SAK  25/17 MELDINGAR 
 
Samrøystes vedtak 
Meldingane vert tekne til vitende. 
 
Vedlegg 

1. Herøy kommune – Melding om vedtak: K-sak 55/17 Revidering av Herøy 
kommune sitt finans- og gjeldsforvaltningsreglement. Datert 16.05.2017 
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2. SSIKT – Årsmelding 2016. Datert 06.06.2017 
3. Herøy kommune – Melding om vedtak: K-sak 61/17 Godkjenning av 

kommunerekneskapen for 2016. Datert 23.06.2017 
4. Herøy kommune – Melding om vedtak: K-sak 68/17 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Økonomisk rapportering – Herøy kommune. 
Datert 23.06.2017 

5. Herøy kommune – Melding om vedtak: K-sak 65/17 Tertialrapport per 
01.05.2017 – Herøy kommune. Datert 23.06.2017 

6. Herøy kommune – Melding om vedtak: K-sak 66/17 Budsjettkontroll per 
30.04.2017 – Herøy kommune. Datert 23.06.2017 

7. Herøy kommune – Melding om vedtak: K-sak 67/17 Finansrapport per 
30.04.2017 – Herøy kommune. Datert 23.06.2017 

 
 
SAK  26/17   OPPFØLGING HE 30/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

BARNEVERN TILTAK – TILSYN - RUTINER 
 
Samrøystes vedtak 

1. Kontrollutvalet tek rådmannen si tilbakemelding av 23.05.2017 og 
20.06.2017 til vitende. 

2. Kontrollutvalet meiner Rådmannen har oppfylt revisor sine anbefalingar 
m.o.t. rutinebeskrivelsar jf. kommunestyret sine krav i K-sak 195/16. 

3. Kontrollutvalet vil ha tilsendt oversikt over tilsynsbesøk i 2017, innan 
15.01.2018.  Dette gjeld både tilsynsførarane sine besøk og barnevernet 
sine besøk. 

 
Vedlegg 

1. Tilbakemelding frå rådmannen v/ leiar barnevern Evy Løfoll, datert 
23.05.2017. 

2. Tilbakemelding frå rådmannen v/ leiar barnevern Evy Løfoll, datert 
20.06.2017. 
Vedlegg tilbakemelding: 

1. Uavhengighetserklæring 
2. Plan for tilsyn- og oppfølging av barn under omsorg § 4-16  

Oppfølging av biologiske foreldre § 4-16 
 

Saksopplysningar 
Etter  forskrift om kontrollutval §12, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at 
kommunestyret sine vedtak knytt til forvaltningsrevisjonsrapportar vert følgde opp. 

Vedtak for prosjektet 
Kontrollutvalet i Herøy kommune vedtok som del av etterlevelsesrevisjon jf. 
revisjonsplan vedtek i kontrollutvalssak 35/15, å få utført eit 
forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektplan 
vert lagt fram i sak 15/16. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter 
omsorgsovertaking, og om tilsynsføraransvaret fungerer tilfredstillande. Prosjektet 
skulle avgrensast til omsorgsovertaking i kontrollperioden 2013 – 2015. 
 
Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen og peike på mulig 
forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke 
eventuelle manglar.  
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Saksbehandling forvaltningsrevisjonsrapport 
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeidde forvaltningsrevisjonsrapport –
Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar – Herøy kommune, datert 10.11.2016. Denne var 
handsama i kontrollutvalssak 30/16, og vidare i kommunestyret 15.12.2016 i K-sak 
195/16 der det vart gjort følgjande vedtak: 
 

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – 
tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre 
kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016). 

2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:  
1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk, 

og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til 
tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.  

2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av 
foreldre etter omsorgsovertaking.  

3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til 
tilsynsførar.  

4. Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og 
oppbevart i samsvar med regelverket.  

5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og 
samsvare.  

3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for 
gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til 
kontrollutvalet og kommunestyret innan 01.06.2017. 

 
Tilbakemelding frå rådmannen v/ leiar barnevern Evy Løfoll:  
 
23.05.2017: 
Viser til K-sak 195/16: 
Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast: 
 

1. Barneverntenesta må følgje rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk og 
passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til 
tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på. 

 
Barneverntenesta etterstreber å følgje rutiner i høve eigne oppfølgingsbesøk. Det 
skal vere ei målsetting, men ein ser likevel at dette ikkje i alle saker let seg 
gjennomføre. Det er likevel viktig å poengtere at det i alle saker er gjennomført 
oppfølgingsbesøk, men ikkje oppfylt krav til antal besøk. 
 
Barneverntenesta gjennomfører i tillegg systematiske tiltak for å sikre ein tett dialog 
gjennom ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, samvær, mail og telefonkontakt. 
 
Leiar og barnevernskonsulent har kvartalsvis på agendaen gjennomgang av 
tilsynsbesøk. Ser ein at det ligg an til dette ikkje blir gjennomført, blir det sendt 
purring. Av ulike grunner opplever ein likevel at krava til alle 4 tilsynsbesøka ikkje 
let seg gjennomføre, det kan vere oppstart seint på året, sjukdom m.m. Årsak er 
dokumentert i barnet si mappe. 
 
Ein legg og til grunn vanskar med å rekruttere tilsynsførarar. 
 

2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av 
foreldre etter omsorgsovertaking 

 
Barneverntenesta har etter Lov om barneverntenester § 4-16 ansvar for 
«Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse» Barneverntenesta i Herøy har god 
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kjennskap til lovverket og har fokus på barnets beste. I det ligg det også ei plikt og 
eit ansvar i høve biologiske foreldre. 
Bestemmelsen pålegg barneverntenesta ei fortløpande plikt til å følgje med korleis 
det går med barn og foreldre når det ligg føre vedtak om omsorgsovertaking. 
 
I dette ligg det ei plikt til å gje foreldra eit tilbod om veiledning og oppfølging, der 
foreldra ønskjer dette. Når det er brakt på det reine at foreldra ønskjer hjelp og 
oppfølging frå barneverntenesta, vil føremålet vere å gi foreldra mulegheit til å 
kome i posisjon til igjen å kunne ivareta omsorga for barnet. I så fall vil 
barneverntesta veilede foreldra om kva endringar som er nødvendige og evt. 
formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstansar. 
 
I saker der tilbakeføring ikkje er realistisk/langsiktig plassering har 
barneverntenesta fokus på å gi oppfølging og veiledning i høve tilrettelegging av 
samvær med barnet. Då tek ein utgangspunkt i samværplan og samarbeider med 
foreldra for eit best muleg samvær med barnet. 
 
Barneverntenesta i Herøy har pr. dato flest born under omsorg som er langsiktige 
plasseringar. Ein tilstrebar her eit samarbeid med foreldra om gode samvær. 
 

3. Det må etablerast rutiner som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til 
tilsynsførar 

 
Barneverntenesta har framtil no hatt som tema i samtale med tilsynsførar rolla som 
uavhengig.  
 
Kurs for alle tilsynsførarar vart arrangert hausten 2016 i samarbeid med 
Interkommunalt barnevern, Sande og Vanylven, der m.a. dette også var tematisert. 
Barneverntenesta har i tillegg laga skjema for underskrift som viser tilsynsførar si 
uavhengigheit. Dette blir arkivert saman med politiattest. 
 
Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine internkontrollrutiner. 
 

4. Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og 
oppbevart i samsvar med regelverket. 

 
Politiattest skal oppbevarast hjå det organ eller den institusjon som etter forskrift er 
ansvarleg for å krevje politiattest framlagt, jfr. «Forskrift om politiattest i henhold til 
barneloven». 
 
Det er eit leiaransvar å syte for at alle som byrjar å arbeide i barneverntenesta, har 
levert tilfredstillande politiattest før dei tek til i arbeidet. 
 
Innhenting av politiattester for personar som utfører oppgåver for barneverntenesta 
som ledd i hjelpetiltak, er lagt til den sakshandsamar som opprettar  tiltaket. Mottatt 
politiattest blir registrert i barneverntenesta sitt fagprogram Familia. Kopi av 
politiattest blir oversendt Dokumentsenter for reg. i personalmappe og deretter 
makulert. Orginalen vert arkivert hjå barneverntenesta. Attesten vet makulert når 
tiltaket opphøyrer eller vedk. sluttar i stillinga. 
 
Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine internkontrollrutiner. 
 

5. Rapporteringa til Fylkesmannen og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og 
samsvare 
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Rapporteringa skjer på ulike tidspunkt på året. Talet på barn vil då variere. SSB tek 
utgangspunkt i filuttrekk frå fagprogrammet, medan Fylkesmannen vil ha våre reelle 
tal på ein gitt dato 2 ggr pr. år. 
 
Det kan då vere små variasjonar i desse rapporteringane. SSB og Bufdir arbeider 
for å få kun ei rapportering pr. år. 
 
Tal på tilsette blir også rapportert på ulike tidspunkt og kan då kome ulikt ut. 
 
20.06.2017: 
Viser til mail av 14.06.17 der De ber om konkretisering av anbefalingane. 
Viser til tidlegare notat  
Rutiner pkt. 1: Tilsynsbesøk 

- Barneverntenesta sender ut brev tidleg på året og bed om eit oppsett frå 
tilsynsførar på tidspunkt for planlagde besøk inneverande år. 

- Planlagde tilsynsbesøk, gjennomføring og status blir registrert i eigen 
mal (vedlagt) 

-  Leiar /barnevernkonsulent har 4 ggr. pr. år gjennomgang av 
tilsynsbesøk, evt. sender ut purring 

Rutiner pkt. 2: Oppfølging barneverntenesta 
- Barneverntenesta har eigen mal (vedlagt), der sakshandsamar legg inn 

planlagte oppfølgingsbesøk, gjennomføring og status. 
- Veileder : «Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i 

fosterhjem eller på institusjon» gir råd om korleis oppfølgingsarbeidet 
kan gjerast i praksis og blir nytta som verktøy i oppfølgingsarbeidet (sjå 
huskeliste mal) 

- Opprette nytt notat: «oppfølging av biologiske foreldre»  i Familia for 
lettare å registrere oppfølgingsarbeidet. 
Pr. dato blir oppfølgingsarbeidet registrert i journal som notat.  

Rutiner pkt. 3: Uavhengigheitsvurdering 
- Denne skal underteiknast ved første kontakt og leggast i perm som vist til 

tidlegare. Makulerast når oppdraget er avslutta. (vedlagt mal) 

Rutiner pkt. 4: Politiattest 
- Viser til tidlegare notat om rutiner for innhenting , oppbevaring og 

registrering i fagprogram Familia 

Barneverntenesta si rutinehandbok er under fullstendig revidering og er eit verktøy 
som omhandlar interne rutiner, sakshandsamingsrutiner, sjekklister og 
brukarrettleiing.  
Rutinene skal være eit støtteverktøy og nyttig hjelpemiddel i arbeidet vårt og sikre 
at barneverntenesta imøtekjem kommune sin internkontroll. 
Den er dynamisk og mål om ferdigstilling i løpet av seinsommar/haust. 
Barneverntenesta skal deretter ha ein rutinemessig gjennomgang 2 ggr. pr. år på 
barneverntenesta sin temadag, samt fast tema på barneverntenesta sitt  fagmøte 
kvar måndag. 
Dokumentet er lett tilgjengeleg på fastsatt plass. 
Rutinehandboka kan ettersendast om ønskeleg. 
 
Kommentar frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:  
Slik eg ser det er dette ok, og så får oppfølgingskontroll opp mot desse konkrete 
rutinene vise om det fungerer. 
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SAK  27/17  OFFENTLEGHEIT I KOMMUNAL SEKTOR 
 
Samrøystes vedtak 

1. Kontrollutvalet ser offentlegheit i kommunal sektor som eit svært viktig 
område kommune må ha kontinuerlig fokus på. 

2. Kontrollutvalet ber rådmannen om ei tilbakemelding på spørsmåla stilt i saka 
under punkta arkiv, dokumentoffentlegheit og møteoffentlegheit, innan 
06.10.2017. 

 
Saksopplysning 
Det følgjer av Grunnlova sin paragraf 100 at alle som hovudregel har rett til innsyn i 
forvaltninga sine saksdokument og rett til å oververe møter i folkevalde organ.  
 
I Grunnlova sin paragraf 100 fjerde til sjette ledd står det: 
«Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med 
mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra 
levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter. 
Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge 
forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes 
begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende 
grunner. 
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst 
offentlig samtale.» 
 
Dette er nærmare regulert i lovgivninga.  
Mellom anna viser ein til formålsparagrafen i Lov om rett til innsyn i dokument i 
offentleg verksemd (offentleglova), der det  heiter: «Formålet med lova er å leggje 
til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje 
informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken 
for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg 
leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.» 
 
Møteoffentligheit er viktig for allmenta sitt innsyn i forvaltninga.  
Bestemmelsar som regulerer spørsmål om møteoffentligheit finn ein i Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) sin §31. 
 
Vidare står det i Lov om arkiv (arkivlova) at formålet med denne er «...å tryggja 
arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld 
rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne 
vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.» 
Innanfor offentlegheit i kommunal sektor er det nokre problemstillingar i høve arkiv, 
dokumentoffentlegheit og møteoffentlegheit som ein møter att i fleire saker og som 
er ein gjengangar i fleire kommunar. 
 
Dette reiser spørsmål som ein ser kan vere aktuelle for kontrollutvalet å stille til 
kommunen: 
 

 Arkiv: 
1. Har kommunen ein ajourført arkivplan ihht arkivforskrifta? 
2. Har kommunen lett tilgjengeleg rutineskildring for journalføring og arkivering? 
3. Har kommunen tydelege og fullstendige retningsliner og rutiner for 

registrering av organinterne dokument? 
4. Har kommunen rutiner for korleis inngåande og utgåande dokument til/frå 

sakshandsamar skal registrerast i kommunen? 
 

 Dokumentoffentlegheit 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
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1. Har kommunen skriftlege rutiner for skjerming av informasjon i postlista? 
2. Har kommunen skriftlege rutiner for å vurdere informasjon etter prinsippet 

om meirinnsyn? 
3. Har kommunen skriftlege rutiner for handsaming av krav om innsyn? 

 
 Møteoffentlegheit 
1. Har kommunen system og rutiner som sikrar kunngjering av politiske møter 

på ein føremålstenleg måte? 
2. Har kommunen skriftlege prosedyrer for lukking av møter i folkevalde organ? 
3.   Har dei folkevalde motteke tilstrekkeleg opplæring om teieplikt og 
lukka/opne møter? 

 
 
SAK   28/17 REVISJONSPLANLEGGING  2017 - FINANSIELL REVISJON    
 
Samrøystes vedtak 
Kontrollutvalet tek til vitende  Revisjonsplanlegging 2017 – finansiell revisjon, for 
Herøy kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. 
 
Vedlegg 

 B-dokument.  Dokument for revisjonsplanlegging - finansiell revisjon. 
(Unnateke off. innsyn, jfr. offl. § 24.1, 13.1 jf. fvl. § 13 nr 2.) Vert sendt pr. 
post/delt ut i møtet.    

Saksopplysningar 
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Bodill Skeide, har 
utarbeida eit planleggingsdokument for revisjonsarbeidet – finansiell revisjon for 
året 2017. Dette for å utføre ein forsvarleg revisjon. Dokumentet er i samsvar med 
regelverket. 

 
I den grad det er nødvendig vil revisor vil gå gjennom dokumentet på møtet, og 
svare på spørsmål. Møtet vert då lukka. 
 
Gjennomgangen i møte var så generell at møtet ikkje vart lukka. 
  
 
SAK  29/17   ORIENTERING OM DELEGASJONSREGLEMENTET  
 
Samrøystes vedtak 
Kontrollutvalet  tek orienteringa frå rådmann og kommunalsjef stad vil vitende. 
 
Saksopplysning 
Kontrollutvalet gjorde i sak 17/17 slikt vedtak: 
«Kontrollutvalet ber sekretariatet (Vest kontroll) sjå nærare på 
delegasjonsreglementet til Herøy kommune i høve mynde (tilsetting/oppseiing i 
arbeidsgivarforhold.» 
 
Herøy kommune har ikkje eit eige reglement for nemnde tilhøve, men det er baka 
inn i dei generelle delegeringane frå rådmannen til underordna personale som kan 
igjen vere vidaredelegert, og såleis heller ikkje så enkle å tolke, spesielt ikkje når 
det i enkelte høve er endring i personale i dei ulike stillingane. 
Ein har difor bede rådmannen ved kommunalsjef for stab / personal- og 
organisasjonsleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth møte i kontrollutvalet for å foreta 
ein gjennomgang av reglane/delegeringane. 
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I møtet 
Rådmann Olaus Jon Kopperstad og kommunalsjef stab Jan Vidar Dammen-
Hjelmeset orienterte og svara på spørsmål vedkomande delegasjonsreglement. 
Orienteringa var generell for delegasjonseglementa og spesielt om tilhøve som 
gjeld tilsetjing, oppseiing og permisjonar. 
Delegasjonane er til stillingane, og ikkje til personane som innehar desse (slik dei 
fleste andre kommunar gjer det). Slik delegeringa er i Herøy gjer at den kan virke 
uoversiktleg – då ein til ei kvar tid må kjenne kven som innehar dei ulike stillingane.   
 
Ein kom spesielt inn på ei bestemt sak som døme, noko som gjorde at ein tok opp å 
lukke møtet.  Dette vart drøfta, og møtet var lukka med heimel i kommunelova § 31 
nr 2 og 4. Jf. offl. § 13. 
Det kom ikkje fram noko i den aktuelle saka som tilsa at den var feilbehandla. 
 
Etter denne orienteringa vart møte opna igjen.       
 
 
Rådmannen var beden om å orientere om samarbeidet med Vanylven kommune i 
kontrollutvalet sitt møte den 27.11.2017. 
 
 
 
Møtet slutt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokollen går til:  Kommunestyret som melding.    
    Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte. 

Rådmann til orientering. 
Ordførar til orientering. 
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. 

   





Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 18.09.2017 08:00:09
Til: Brit Berge
Tittel: VS: HE 03-17 MØTEPROTOKOLL - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET

 
 
 
 

Fra: Ida Birgitte Marholm [mailto:ida.birgitte.marholm@vestkontroll.no] 
Sendt: fredag 15. september 2017 13:25
Til: postmottak <postmottak@heroy.kommune.no>
Kopi: Arnulf Goksøyr <arnulf.goksoyr@heroy.kommune.no>; Camilla Storøy
<camilla.storoy@heroy.kommune.no>; Olaus‐Jon Kopperstad <olaus‐jon.kopperstad@heroy.kommune.no>
Emne: HE 03‐17 MØTEPROTOKOLL ‐ UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET
 
Hei
Oversending for behandling, skal som melding til kommunestyret.
 
Med helsing

Ida Birgitte Marholm
Sekretær
Tlf: 700 30 445/41 47 62 12
ida@vestkontroll.no
 
 









































Fra: Renathe Rossi-Kaldhol[renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no] Sendt: 14.08.2017 11:42:48 Til: Inger Marie
Tofthagen; Lisbeth Moltu Espeseth Tittel: Fwd: Rapport fra RO
Den endelige rapporten frå RO. 
Legg som RS-sak til HO-komiteen.

Renathe Rossi-Kaldhol 

Kommunalsjef 
Helse og omsorg
---------- Videresendt melding ----------
Fra: Øivind Johnsen <Oivind.Johnsen@ro.no>
Dato: 1. aug. 2017 12.07 p.m.
Emne: Rapport fra RO
Til: Renathe Rossi-Kaldhol <renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no>,Olaus-Jon Kopperstad <olaus-
jon.kopperstad@heroy.kommune.no>
Kopi: Tommy Dahl <Tommy.Dahl@heroy.kommune.no> 

Hei

 

Jeg har gått gjennom merknadene fra dere og gjort noen justeringer på bakgrunn av disse. Jeg oversender herved
den endelige rapporten som pdf fil.

 

Dersom dere også ønsker den i word-format (bare til internt bruk) kan dere gi beskjed om dette.

 

Da møtes vi i forbindelse med presentasjon av rapporten i kommunestyremøte den 31 august.

 

Fortsatt god sommer og takk for samarbeidet så langt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Øivind Johnsen

Seniorrådgive

e-post: oivind.johnsen@ro.no                 

telefon: 47671801

 



 

Følg oss på facebook:                                 
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Sammendrag 
 
RO har i denne rapporten foretatt en analyse og evaluering av helse- og omsorgstjenesten i Herøy 
kommune. Dette skal danne grunnlaget for utarbeiding av to utviklingsplaner; en for virksomheten 
som sådan og en for bygningsmassen. Rapporten omfatter fase 1 av oppdraget, analyse og 
evaluering.  
 
Først vil RO takke for å ha bli mottatt på en svært positiv måte av engasjerte, ivrige og interesserte 
medarbeidere og ledere. Det har vært lett å få ut data og informasjon og kommunen har god oversikt 
og gode systemer for å ta ut relevante styringsdata. Disse dataene kan brukes på en systematisk 
måte for å stake ut en omforent retning, utarbeide klare strategier og for å sjekke ut om kommunen 
er på riktig vei i forhold til disse. Eller om det er nødvendig med justeringer. Å arbeide i en bestemt 
retning, med tydelige prioriteringer og oppfølging av disse er viktig framover. 
 
Det uttrykkes klare ønsker om å utvikle helhetlige og tverrfaglige tjenester. Dette forutsetter god 
ledelse, gode involverende prosesser og en felles vilje til prioritering.   
 
Evalueringen avdekker at Herøy er en institusjonsorientert kommune. På bakgrunn av 
befolkningsframskrivinger viser rapporten framtidig utvikling av aldersbæreevne og 
familieomsorgskoeffisient. Dersom kommunen skal fortsette med samme tjenesteprofil som i dag, vil 
det kreve betydelige ressurser, dette går fram blant annet i kapittel 10 (tabell 43) og kapittel 12 
(tabell 44). En ytterligere dreining av ressursbruken fra institusjon til hjemmebaserte tjenester bør 
derfor etter RO sin mening vurderes.   
 
Kommunen har i dag to institusjoner, to hjemmetjenestesoner og to legekontor. Det er ikke 
framkommet noe i RO`s evaluering som tilsier at dette er spesielt ineffektivt. Rapporten avdekker 
imidlertid forskjeller mellom institusjonene og sonene både hva angår ressursbruk og innhold. RO 
anbefaler at det jobbes grundigere med dette i neste fase. 
  
Ved behov for rehabilitering og/eller nybygg bør det likevel etter RO`s syn vurderes om det er 
hensiktsmessig med to sykehjem. Ved en eventuelt større satsing på hjemmetjenester og boliger 
med heldøgns omsorg vil trolig behovet for tradisjonelle sykehjemsplasser bli redusert. Det vil være 
behov for et visst antall sykehjemsplasser, men i større grad plasser til spesialisert behandling. 
 
Til slutt i rapporten foreslår RO hva det bør jobbes videre med i fase to. Det viktigste er å få utviklet 
klare strategier i forhold til innretning av tjenestetilbudet og konsekvenser av dette. En klar ideologi, 
klare mål for institusjonsdriften og hjemmetjenestene, mestring, hverdagshabilitering, frivillighet og 
bruk av velferdsteknologiske løsninger bør utvikles i fellesskap.  
 
Videre bør helse- og omsorgstjenesten finne ut hvordan de konkret skal jobbe helhetlig og 
tverrfaglig. God ledelse, gode prosesser med involvering og klare mål er en forutsetning for å lykkes.    
 
Områder som RO mener det er spesielt viktig å prioritere står i rapportens siste kapittel. 
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1. Innledning 

 
1.1. Herøy kommunes bestilling 
Helse- og omsorgstjenesten i Herøy kommune ble omorganisert med virkning fra 1. januar 2017. 
Kommunen har valgt en bred definisjon av helse- og omsorgstjenesten, som også inkluderer 
barnevern, flyktningetjenesten, boligsosialt arbeid og rus. 

Herøy kommune ønsket en analyse og evaluering av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Denne 
skal danne grunnlaget for utarbeiding av to utviklingsplaner; en for virksomheten som sådan og en 
for bygningsmassen. Denne rapporten omfatter fase 1 av oppdraget, analyse og evaluering.  

Kommunen ønsket at oppdragstaker i prosjektets fase 1 skulle gjennomføre en analyse og evaluering 
av dagens innhold, oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenesten i Herøy komme, med 
særskilt fokus på:  

 Organisering og tildeling av tjenester 
 Kvalitet, struktur og dimensjonering av tjenestene 
 Type helse- og omsorg, og innholdet i tjenestene  
 Velferdsteknologi 
 Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov 
 Interkommunalt samarbeid  

Kommunen ønsket en gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, med fokus på en 
hensiktsmessig dimensjonering og struktur, som kan møte både det nåværende og framtidige 
behovet på en faglig og økonomisk ressurseffektiv måte.    
 
1.1. Metodisk tilnærming 
RO har valgt å benytte både kvantitativ og kvalitativ metode i sin analyse.  
 
1.2. Kvantitativ datainnsamling 
RO har innhentet kvantitative data om Herøy kommunes praksis på følgende områder: 
 

 Gjennomgang av gjeldende planverk, regnskap, årsrapporter, brukerundersøkelser og annen 
dokumentasjon fra kommunen 

 Gjennomgang av KOSTRA-tall for de aktuelle tjenesteområdene1, med hovedfokus på 
produktivitet, dekningsgrad og prioritering 

 Befolkningsframskriving (SSB) som er brukt til å vise aldersbæreevne og familieomsorgs-
koeffisient 

 Kommunens IPLOS-data – som er brukt til å undersøke sammenhengen mellom vedtak / 
vedtakstimer og funksjonsnivå hos brukerne (tildelingspraksis) 

 
De kvantitative dataene gir grunnlag for en ressurs- og driftsanalyse av sykehjemmene der 
kostnadsbildet ved Herøy kommunes sykehjem blir sammenliknet med sykehjem i andre kommuner.   
Den kvantitative informasjonen gir grunnlag for brukertid - en beregning av direkte og indirekte tid i 
hjemmetjenesten. Datainnsamlingen gir også grunnlaget for en tjenesteprofil – som brukes til å 
sammenlikne Herøy kommunes prioriteringer, samt graden av tilgjengelighet til sykehjemsplasser, 
med landets øvrige kommuner. 

                                                           
 
1 Pleie- og omsorg, barnevern, helsetjenesten mv. 
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Den kvantitative informasjonsinnhentingen gir grunnlaget for evaluering av ressursbruk, 
kompetanse, dimensjonering og tjenesteeffektivitet på alle tjenesteområdene innen Herøy 
kommunes helse- og omsorgstjenester.   
 
1.3. Kvalitativ informasjonsinnhenting 

Det er gjennomført intervjuer med representanter for alle tjenestene innen helse- og omsorg. 
Utvalget har bestått av representanter fra administrativ og politisk ledelse, brukerutvalg, tillitsvalgte 
og verneombud og et utvalg ledere og medarbeidere fra de respektive deltjenestene. 

Intervjuene har hatt fokus på oppfatninger om organisering, samhandling, kvalitet og 
dimensjonering, kompetanse- og brukerbehov, helhetlig tjenesteløp og tjenesteeffektivitet. 
Fullstendig oversikt over tema tatt opp i intervjuene finner vi i vedlegg 1. 

For de tjenestene der det ikke foreligger KOSTRA-tall, IPLOS eller andre statistiske data er den 
kvalitative tilnærming benyttet. 
 
RO`s anbefalinger og forslag til framtidige fokus- og arbeidsområder for kommunen, baseres både på 
kvantitative og kvalitative funn samt føringer fra lokale og sentrale myndigheter knyttet til 
organisering, ledelse og drift av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
 
1.4. Rapportens oppbygging 
 
Rapportens kapittel 2 inneholder KOSTRA nøkkeltall fra tjenestene i Helse og omsorg. Pleie- og 
omsorgstjenestene har tradisjonelt den mest omfattende og detaljerte rapporteringen i KOSTRA. Slik 
er også denne KOSTRA-analysen. Sentrale produktivitetstall og prioriteringstall blir belyst i dette 
kapittelet. Herøy kommunes rapportering blir sammenliknet med gjennomsnittet i egen KOSTRA-
gruppe og noen utvalgte kommuner. 
I kapittel 3 går vi igjennom kommunens tjenesteprofil innen pleie- og omsorgstjenestene. Herøy 
kommune sammenliknes med de andre kommunene i landet i henhold til åtte kriterier for innretning 
av hjemmetjenester og institusjonstjenester.  
I kapittel 4 går vi igjennom sykehjemsdriften i kommunen, analyserer og sammenlikner ressursbruk 
og driftsforhold ved Herøy sine sykehjem opp mot andre sykehjem.  
Kapittel 5 inneholder en IPLOS-analyse der vedtakstimer og funksjonsgruppenivå analyseres i de 
tjenestene som benytter IPLOS. I kapittel 6 går vi igjennom pleiefaktor ved sykehjemmene og 
bemanning i hjemmetjenestene, analyserer og vurderer disse forholdene.   
Rapportens kapittel 7 inneholder oversikter og vurderinger i forhold til organisasjonsmessige forhold 
som sykefravær, heltidskultur og kompetanse, mens vi i kapittel 8 kort belyser noen forhold rundt 
kommunens brukerundersøkelser og forhold til brukermedvirkning.  
Kapittel 9 og 10 belyser forhold rundt demens og heldøgns omsorg. Her vurderer vi noen scenarier 
gjennom framskrivninger og vurdering av rammevilkårene for tjenestene. I kapittel 11 oppsummeres 
noen av de viktigste kvalitative data som er kommet fram og rapporten avsluttes med kapittel 11 der 
vi oppsummerer hva vi mener er de viktigste funnene i analysearbeidet og hva vi mener kommunen 
bør arbeide videre med i dette prosjektets fase 2.   
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2. KOSTRA-analyse 
 
I dette kapittelet vil vi gå igjennom dagens status for tjenestene innen helse og omsorg med basis i 
KOSTRA-tall.  Vi tar innledningsvis utgangspunkt i demografiske nøkkeltall2. En framskriving av disse 
kan gi et bilde av hvordan helse- og omsorgtjenestene bør innrette seg for å møte forventet 
befolknings-sammensetning. Deretter går vi igjennom utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA for alle 
tjenestene. Avslutningsvis oppsummeres de hovedfunnene som vi kan lese ut av datagrunnlaget. 
 
Demografisk utvikling: 
 
Tabell 1. Befolkningsframskriving i Herøy kommune 2017 - 2040 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 
0-19 år 2247 2237 2184 2154 2124 2120 
20-66 år 5312 5291 5279 5251 5215 5149 
67-79 år 973 1132 1242 1315 1356 1439 
80-89 år 377 378 426 546 646 695 
90 år eller eldre 96 95 107 119 145 198 
Totalt antall innbyggere 9005 9133 9238 9385 9486 9601 
Kilde: Befolkningsframskriving (SSB 2017 alternativ MMMM) 
 
Tabellen viser at aldersgruppene 0-19 år og 20-66 år reduseres fram mot 2040. Det skjer en kraftig 
økning i aldersgruppene 67år og over. Antallet personer over 90 år mer enn fordobles i perioden.   
 
For å ha et bærekraftig samfunn i framtiden må en sette inn tiltak slik at en har en balansert 
befolkningssammensetning. Det betyr at fødselsoverskudd, tilflytning og opprettholdelse av den 
yrkesaktive andelen er like viktig for å sikre kompetanse både til næringslivet og de kommunale 
tjenestene som skal ytes.  
 
Andelen 80-89 åringer og spesielt andelen 90 og over er den gruppen som tradisjonelt har behov for 
flest helse- og omsorgstjenester. Økningen i denne gruppen gir et tydelig signal på at kommunen må 
sette inn målrettede tiltak for å møte denne utfordringen. Forebygging, folkehelse, boligbygging, 
utnyttelse av teknologi, hverdagsrehabilitering, frivillighet og kompetanse er områder som det 
spesielt må fokuseres på for å møte de demografiske utfordringene. 
    
KOSTRA-analyse 
I denne analysen vil vi systematisk gå gjennom de tjenesteområdene som inngår i helse- og omsorg i 
Herøy kommune. Hovedvekt i KOSTRA-analyse vil være på prioriteringer, dekningsgrader og 
produktivitet. RO tar utgangspunkt i KOSTRA-tall for 20163. Det er utarbeidet tidsserier som viser 
utviklingen over de tre siste årene.  

Herøy kommune har i noen sammenhenger4  valgt å sammenlikne seg med kommunene Ulstein, 
Hareid, Volda, Skaun og KOSTRA-gruppe 8 (K8). RO har også valgt å sammenlikne Herøy med Volda 
og Ulstein, men har på fritt grunnlag valgt to andre kommuner i tillegg. Disse kommunene tilhører 

                                                           
 
2 SSB,MMM befolkningsstatistikk 
3 SSB, 15. juni 2017.  
4 Som f.eks. i kommunens årsrapport for 2016 s 7. 
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samme KOSTRA-gruppe som Herøy (K8) og har omtrent samme befolkningsgrunnlag og 
utgiftsbehov.5 

En KOSTRA-analyse gir ikke svar på om tjenestene er "riktig dimensjonert", men sammen med data 
for befolkningssammensetning og framskriving, kan analysen gi gode holdepunkter for vurdering av 
optimal organisering med hensyn til framtidig utvikling av tjenestene totalt i kommunen, det vil si 
grad av bærekraft. Hvis egen kommune har særlig avvikende kostnadsprofil på et område, er dette 
en indikasjon på at området bør undersøkes nærmere. Analysen kan gi gode holdepunkter for hvor 
en eventuell endring av tjenesten kan være hensiktsmessig. 

I det følgende presenteres tabeller og figurer som beskriver sentrale faktorer i helse- og 
omsorgstjenesten i Herøy kommune sammenliknet med K8, Farsund, Sogndal, Volda og Ulstein. For 
Herøy er tidsserien 2014-2016 lagt inn. 
 
2.1. Pleie og omsorg 
Befolkningsframskrivingen i Tabell 1 kan brukes til å beregne framtidig aldersbæreevne og 
familieomsorgskoffisient.  
 

• Aldersbæreevne er forholdet mellom de yrkesaktive (16-66 år) og innbyggere 67 år og eldre 
og er av interesse for finansiering av pensjoner, velferdstilbud og helse- og omsorgstjenester.  

• Familieomsorgskoeffisienten er forholdet mellom antall personer i alderen 50-66 år og 
personer over 85 år. Den er et uttrykk for antall potensielle familieomsorgsgivere 
(pårørende) og omsorgstrengende eldre.  

 
Figur 1.1. Aldersbæreevnen. Antall yrkesaktive (16-66 år) per antallet eldre (67+ år) 

 
 
Figuren viser at det var 4,01 personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2016, og at koeffisienten for 
aldersbæreevne reduseres til 2,88 i 2030 og 2,40 i 2040. Til sammenlikning var det på landsbasis 4,7 
personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2000. Aldersbæreevnen på landsbasis reduseres til 3,5 i 2030 
og 2,9 i 20506. 
 
Familieomsorgskoeffisienten uttrykker antall potensielle familieomsorgsgivere i aldersgruppen 50-66 
og omsorgstrengende eldre over 85 år. Grunnen til at disse to aldersgruppene inngår i dette målet er 
at eldre over 85 år har de største omsorgsbehovene i befolkningen, og aldersgruppen 50-66 er de 
som i størst grad yter omsorg til eldre i familien (pårørende og andre). 
 

                                                           
 
5 Utgiftsbehov Grønt hefte 2017 
6 Meld. St. 29 (2012-2013) s. 41 - Morgendagens Omsorg 
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Figur 1.2. Familieomsorgskoeffisient. Antall omsorgsytere (50-66 år) per antall eldre (85+ år)  
 

 
 
I 2017 har Herøy 7,74 personer i aldersgruppen 50-66 år per eldre i alderen 85 år og over. Tallet 
forventes å være stabilt fram til 2025 for deretter å synke kraftig. I 2040 er det 3,93 personer i 
aldersgruppen 50-66 år per eldre i alderen 85 år og over. På landsbasis er familieomsorgs-
koeffisienten nå på 9,22 og vil ut fra SSB`s befolkningsframskriving falle til 4,96 i 2040.   
 
Endringer i alderssammensetningen er avgjørende for hvor mange familieomsorgsgivere de over 85 
år kan støtte seg på og vil kunne påvirke framtidige familieomsorgsmønstre. Det er også viktig 
kunnskap for hvordan tjenestene bør innrettes fram i tid. Mobilisering og tilrettelegging for frivillig 
innsats og samarbeid med pårørende vil være viktig i framtidens eldreomsorg.    
 
KOSTRA Nøkkeltall for pleie og omsorg 
 
Vi viser her utviklingen fra 2014 – 2016 for Herøy sammenliknet med K8, Farsund, Sogndal, Volda og 
Ulstein. Det må understrekes at data bygger på de data kommunene selv har rapportert inn til SSB og 
at de reviderte data som kommer i juni ofte er justert noe i enkelte kommuner.  

Tabell 2. Mottakere av pleie- og omsorgstjenester - antall og prosent 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Mottakere av 
institusjonstjenester 
og hjemmetjenester 
0-66 år 

          
139  
30,4  

             
144  
31,1 

             
130  
29,1 

          
7553  
44,6 

             
167 
33,9  

             
118  
30,8 

             
219  
43,2 

             
180  
44,9 

Mottakere av 
institusjonstjenester 
og hjemmetjenester 
67-79 år 

               
85  
18,6  

               
94  
20,3 

               
85 
19  

     
3 016  
17,8 

               
88  
17,8 

               
70  
18,2 

               
77  
15,2 

               
77  
19,2 

Mottakere av 
institusjonstjenester 
og hjemmetjenester 
80 år og over 

             
233  
51 

             
225  
48,6 

             
232  
51,9 

     
6 356  
37,5 

             
238  
48,3 

             
195  
50,9 

             
211 
41,6 

             
144  
35,9 

Summert antall 
Summert i prosent 

457 
100 

463 
100 

447 
100 

16935 
99,9 

493 
100 

383 
100 

507 
100 

401 
100 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
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Tabell 2 viser at antallet mottakere av institusjons og hjemmetjenester har vært stabil de siste 3 åra. 
Det er også liten endring i fordelingen aldersmessig. I 2016 er 51,9 prosent av mottakerne 80 år og 
over, 19 prosent mellom 67 og 79 år og 29,1 prosent under 66 år. Gjennomsnittet i K8 har en høyere 
andel yngre mottakere og en forholdsmessig lavere andel over 80 år.  Sammenlikningskommunene 
har også en høyere andel yngre mottakere og lavere andel eldre.  
 
Tabell 3. Prioritering av pleie- og omsorgstjenestene i forhold til andre tjenesteområder 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutgifter 
pleie og omsorg i % 
av totale netto 
driftsutgifter 

         
28,3  
 

           
29,4  
 

            
31,9  
 

            
28,2 

             
35,7  
 

             
33,8  
 

            
33,5 
  

            
24,1  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 3 viser at andelen av kommunens netto driftsutgifter som brukes til pleie- og omsorgstjenester 
har økt fra 28,3 prosent i 2014 til 31,8 prosent i 2016. Andelen er høyere enn gjennomsnittet i K8, 
men mindre enn alle de sammenliknede kommunene. Ulstein har en annen befolkningsprofil med 
vesentlig færre eldre og flere yngre enn Herøy.  
 
Tabell 4. Driftsutgifter pleie- og omsorgstjenester per innbygger 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutgifter 
per innbygger i 
kroner 

 15 635    15 266     16 296   14 556  19 305  17 719  18 529 12 519  

Netto driftsutgifter, 
pleie og omsorg per 
innbygger 67 år og 
over 

 101 808   96 521  100 114   103 299   111 658   125 406   113 874  96 161 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 4 viser at netto driftsutgifter per innbygger har økt fra 2014 til 2016. Utgiftene er høyere enn 
gjennomsnittet i K8, men lavere enn de andre sammenlikningskommunene. Kun Ulstein har lavere 
utgifter enn Herøy.   
 
Netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over har vært stabil i perioden 2014 til 2016. Utgiftene er 
lavere enn de andre kommunene med unntak av Ulstein.  
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Tabell 5. Tjenesteprofil -  prioritering i pleie- og omsorgstjenesten  

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

 Institusjoner 
7(f253+261) - andel  

            
58,6  

            
60,9  

            
62,1  

            
39,2  

            
38,8  

            
28,0  

            
36,7  

            
38,0 

Tjenester til 
hjemmeboende 
8(f254) – andel 

            
35,9  

            
33,8  

            
33,9  

            
55,3  

            
55,1 

            
66,6  

            
55,6 

            
53,1  

Aktivisering, 
støttetjenester 
9(f234) – andel 

              
5,5  

              
5,3  

              
4,0  

              
5,6  

              
6,0  

              
5,4  

              
7,7  

              
8,9 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 5 viser at Herøy prioriterer institusjonsdrift i betydelig større grad enn K8 og de andre 
kommunene. Prioritering av institusjonsdrift økte fra 2014 til 2016. Tjenester til hjemmeboende var 
tilsvarende betydelig lavere prioritert enn K8 og de andre kommunene. Andel til aktivisering og 
støttetjenester ble også redusert i perioden og prioriteres lavere enn de andre kommunene. 
 
Tabell 6. Ressursinnsats pleie- og omsorg 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter per 
mottaker av 
kommunale 
tjenester 

356 752  355 409  369 777  321 240   451 937 413 774  406 504  331 344  

Lønnsutgifter per 
kommunalt årsverk 
ekskl. fravær 

717 580  679 432  732 830   760 675  764 116  720 008  648 513  765 390  

Årsverk ekskl. fravær 
i brukerrettede 
tjenester per 
mottaker 

            
0,43  

            
0,46  

            
0,43  

               
-    

            
0,51  

            
0,51  

            
0,54  

            
0,39  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 6 viser at korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av pleie og omsorgstjenester har økt i 
perioden 2014-2016 og at Herøy har en høyere ressursinnsats enn gjennomsnittet i K8, men lavere 
enn sammenlikningskommunene med unntak av Ulstein. Lønnsutgifter per årsverk ligger lavere enn 
gjennomsnitt et i K8 og sammenlikningskommunene med unntak av Volda. Årsverk per mottaker har 
vært stabilt i perioden 2014-2016 og er lavere enn de andre kommunene med unntak av Ulstein som 
har færrest årsverk per bruker i denne sammenlikningen. 
 
 
 
  

                                                           
 
7 f253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon. f261 Institusjonslokaler 
8 f254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 
9f234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 
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Tabell 7. Fagutdanning og fravær i pleie- og omsorgstjenesten (kompetanse/kvalitet) 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel årsverk i 
brukerrettede 
tjenester m/ 
fagutdanning 

            
77,0  

            
72,0  

            
75,0  

            
75,0  

            
80,0  

            
64,0  

            
73,0  

            
69,0  

Andel årsverk i 
brukerrettede 
tjenester m/ 
fagutdanning fra 
videregående skole 

 
 
41 

 
 
36 

 
 
41 

 
 
40 

 
 
43 

 
 
25 

 
 
33 

 
 
36 

Andel årsverk i 
brukerrettede 
tjenester m/ 
fagutdanning fra 
høyskole/universitet  

 
 
36 

 
 
36 

 
 
34 

 
 
35 

 
 
37 

 
 
39 

 
 
41 

 
 
33 

Andel legemeldt 
sykefravær av totalt 
antall kommunale 
årsverk i 
brukerrettet 
tjenester 

              
8,8  

              
7,8  

            
10,7  

              
8,9  

              
8,4  

              
7,0  

              
9,7  

            
10,9  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 7 viser at andel årsverk med fagutdanning (fagarbeidere og høgskoleutdannende) varierer noe 
fra år til år. Herøy har en andel lik gjennomsnittet i K8 og en høyere andel enn sammenliknings-
kommunene med unntak av Farsund.  Herøy har en høyere andel med fagutdanning fra 
videregående skole enn de andre kommunene med unntak av Farsund og er på gjennomsnittet i K8. 
Når det gjelder andel med høyskole- og universitetsutdanna ligger Herøy i 2016 under de fleste med 
unntak av Ulstein. Volda har den største andelen.  
 
Andel legemeldt fravær har steget fra 8,8 prosent i 2014 til 10,7 prosent i 2016. Dette er det høyeste 
fraværet i denne sammenlikningen med unntak av Ulstein som hadde 10,9 prosent i 2016. 
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Tabell 8. Dekningsgrad - Volum - Hjemmetjeneste 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Mottakere av 
hjemmetjenester, 
per 1000 innb. 0-66 
år 

            
17,0  

            
18,0  

            
18,0  

            
28,0  

            
21,0  

            
17,0  

            
28,0  

            
24,0  

Mottakere av 
hjemmetjenester, 
per 1000 innb. 67-79 
år 

            
82,0  

            
79,0  

            
78,0  

            
81,0  

            
64,0  

            
81,0  

            
61,0  

            
83,0  

Mottakere av 
hjemmetjenester, 
per 1000 innb. 80 år 
og over 

          
333,0  

          
312,0  

          
329,0  

          
417,0  

          
367,0  

          
482,0  

          
328,0  

          
390,0  

Andel 
hjemmetjeneste-
mottakere med om-
fattende bistands-
behov, 67 år og over 

            
10,5  

              
8,2  

              
9,4  

            
15,4  

            
11,1  

            
17,9  

            
18,7  

            
14,3  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 8 viser at andelen mottakere av hjemmetjenester er lavere i 2016 enn i 2014 for alle 
aldersgrupper. Herøy har en lavere andel mottakere av hjemmetjenester enn de andre kommunene i 
alle aldersgrupper.  Fra 2014 til 2016 er andelen med omfattende bistandsbehov blitt mindre. Andel 
med omfattende bistandsbehov er lavere enn K8 og alle de andre kommunene. 
 
Tabell 9. Ressursinnsats i hjemmetjenesten 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel innbyggere 80 
år og over i bolig 
med heldøgns 
bemanning 

               
-    

               
-    

               
-    

              
5,0  

              
3,6  

              
8,4  

            
11,9  

            
12,5  

Andel hjemmeboere 
med høy timeinnsats 

              
8,1  

              
7,6  

              
7,1  

              
7,3  

              
1,7  

              
9,7  

              
7,7  

              
10,0  

Korrigerte brutto 
driftsutg. per 
mottaker av 
hjemmetjenester (i 
kroner) 

 
164 034  

 
157 840  

 
165 380  

 
200 908  

 
287 330  

 
304 271  

 
244 374 

 
208 806  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 9 viser at både Volda og Ulstein har prioritert boliger med heldøgns bemanning i større grad 
enn de andre. Herøy hadde inntil 2017 ikke noen innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns 
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bemanning. Andelen hjemmeboere med høy timesats10 har gått ned de siste tre åra. Andelen i Herøy 
er lavere enn de andre kommunene med unntak av Farsund.  
Brutto driftsutgifter per mottaker har økt de siste tre åra, men er for øvrig lavere enn de andre 
kommunene i sammenlikningen. 
 
Tabell 10. Prioritering av institusjons-tjenesten 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel innbyggere 80 
år og over som er 
beboere på 
institusjon 

            
16,8  

            
17,6  

            
16,8  

            
13,9  

            
13,2  

            
10,5  

            
12,7  

              
9,8  

Andel plasser i 
institusjon og 
heldøgns bemannet 
bolig i prosent av 
befolkning 80+ 

            
25,0  

            
25,0  

            
24,0  

               
-    

            
25,0  

            
23,0  

            
38,0  

            
39,0  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 10 viser at andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon har gått ned. Andelen 
i Herøy er imidlertid høyere enn i de andre kommunene. Når plasser i institusjon og heldøgns 
bemannet boliger slås sammen11 ligger Herøy på samme nivå som Farsund og Sogndal, men lavere 
enn Volda og Ulstein.  
 
Tabell 11. Ressursinnsats i institusjonstjenesten  

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel brukere i 
institusjon som har 
omfattende 
bistandsbehov: 
Langtidsopphold 

            
70,6  

            
70,3  

            
74,2  

            
85,3  

            
74,2  

               
-    

               
-    

            
76,5  

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, 
institusjon, per 
kommunal plass 

919 094  943 471  1 011 
606  

 1 138 
757 

 1 185 
079 

1 098 
439  

1 117 
181 

1 085 
465 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 11 viser at andelen brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov har økt i perioden 
2014-2016. Andelen er lavere enn gjennomsnittet i K8 og lavere enn de andre kommunene i 
sammenlikningen. Brutto driftsutgifter per kommunal plass har steget de siste tre åra, men er lavest i 
sammenlikningsgrunnlaget. Brutto driftsutgifter er 126 000 mindre enn gjennomsnittet i K8 og 
106 000 mindre per plass enn i Volda.  
 
  

                                                           
 
10 Summen av spesielt ressurskrevende hjemmetjenestemottakere (hjemmesykepleie, praktisk bistand, 
avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse)i kommunen, definert som 
mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke sett i forhold til hjemmetjenestemottakere totalt. 

11 Herøy har som tidligere nevnt inntil 2017 ingen over 80 år i heldøgns bemannet bolig, kun i institusjon. 
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Tabell 12. Kvalitet institusjonstjenesten (kvalitet) 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel plasser i 
brukertilpasset 
enerom m/ eget 
bad/wc 

            
68,9  

            
68,9  

            
70,9  

            
81,9  

          
100,0  

            
55,8  

          
100,0  

          
100,0  

Andel plasser avsatt 
til rehabilitering/ 
Habilitering 

              
4,9  

              
4,9  

              
6,8  

            
10,7  

              
5,5  

              
9,3  

              
5,4  

            
21,4  

Andel plasser i 
skjermet enhet for 
personer med 
demens 

            
33,0  

            
33,0  

            
33,0  

            
24,9  

            
37,0  

               
-    

            
50,0  

            
57,1  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 12 viser at andel plasser i enerom er økt de siste tre åra. Herøy har likevel den laveste andelen 
med unntak av Sogndal. Volda og Ulstein rapporterer de har en 100 prosent dekning. 
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering er økt de siste tre åra. Volda og Farsund har lavere 
andel mens Sogndal og Ulstein har høyere andel. Andelen i Herøy er under gjennomsnittet i K8.  
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens ligger stabilt på 33 prosent i Herøy. Dette er 
en høyere andel enn gjennomsnittet i K8, men lavere enn de andre kommunene i sammenlikningen. 
 
Tabell 13. Lege- og fysioterapitimer i sykehjem (kvalitet) 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Legetimer per uke 
per beboer i 
sykehjem 

            
0,41  

            
0,30  

            
0,40  

            
0,38  

            
0,19  

            
0,50  

            
0,43  

            
0,72  

Fysioterapitimer per 
uke per beboer i 
sykehjem 

            
0,26  

            
0,21  

            
0,25  

            
0,23  

            
0,60  

            
0,24  

            
0,24  

            
0,47  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 13 viser at legetimer per uke per beboer i sykehjem er på samme nivå i 2016 som i 201412. 
Fysioterapitimer har i samme periode gått ned. Lege- og fysioterapitimer er høyere enn 
gjennomsnittet i K8. Tre av kommunene har høyere legetimedekning, mens alle har høyere 
fysioterapidekning.  
  

                                                           
 
12 Kommunen har følgende kommentar til dette: «Alle leiarane for sjukeheim er usikre på om timetalet til 
tilsynslege brukar pr. pasient på sjukeheim er så høgt. Der må vi sjekke kva vi har rapportert. Det endrar ikkje 
det faktum at Kostratala er slik dei er rapportert, inn for RO sin del». 
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Tabell 14. Alderssammensetning institusjon 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

 Andel beboere på 
institusjon under 67 
år  

            
11,9  

              
8,3  

            
12,6  

            
13,6  

               
-    

               
-    

               
-    

            
11,4  

 Andel beboere i 
institusjoner 80 år 
og over  

            
77,2  

            
75,0  

            
77,7  

            
65,3  

            
81,8  

            
79,5  

            
75,6  

            
65,9  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 

Tabell 14 viser at andel yngre beboere har økt i Herøy, men ligger under gjennomsnittet for K8. Andel 
eldre beboere er også økt, ligger over gjennomsnittet i K8, men under Sogndal og Farsund.  

Oppsummering KOSTRA nøkkeltall for Pleie og omsorg: 
Herøy bruker en relativt høy andel av kommunens netto driftsutgifter på pleie og omsorgstjenester. 
Andelen har økt fra 28,3 prosent i 2014 til 31,8 prosent i 2016.  
 
KOSTRA-tallene viser at Herøy i stor grad prioriterer institusjonsdrift. Prioriteringen har økt i perioden 
2014 til 2016. Tjenester til hjemmeboende er tilsvarende lavere prioritert. Andelen mottakere av 
hjemmetjenester er redusert for alle aldersgrupper de siste tre årene. Herøy har en lavere andel 
mottakere av hjemmetjenester enn de andre kommunene i alle aldersgrupper.  I perioden 2014-2016 
er andelen med omfattende bistandsbehov blitt mindre. Andel med omfattende bistandsbehov er 
lavere enn K8 og alle de andre kommunene. 
 
Andel til aktivisering og støttetjenester prioriteres lavere enn de andre kommunene i 
sammenlikningen. 
 
Andel årsverk med fagutdanning (fagarbeidere og høgskoleutdannende) ligger på et middels nivå. 
Herøy har relativt sett en høyere andel årsverk med fagutdanning fra videregående skole enn årsverk 
med høyskole- eller universitetsutdanning.   
 
Andel legemeldt fravær har steget fra 8,8 prosent i 2014 til 10,7 prosent i 2016. Dette er det høyeste 
fraværet i denne sammenlikningen med unntak av Ulstein som hadde 10,9 prosent i 2016. 
 
Herøy hadde inntil 2017 ikke noen innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns bemanning. I 2017 har 
kommunen redusert antallet institusjonsplasser og det er opprettet boliger med heldøgns plasser. 
Det er imidlertid fortsatt slik at det i all hovedsak er i institusjon heldøgns omsorg ytes. Når plasser i 
institusjon og heldøgns bemannet boliger slås sammen13 ligger Herøy på samme nivå som Farsund og 
Sogndal, men lavere enn Volda og Ulstein. 
 
  
Andelen hjemmeboere med høy timesats14 er relativt sett ganske lav. 

                                                           
 
13 Herøy har som tidligere nevnt inntil 2017 ingen over 80 år i heldøgns bemannet bolig, kun i institusjon. 
14 summen av spesielt ressurskrevende hjemmetjenestemottakere (hjemmesykepleie, praktisk bistand, 
avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse)i kommunen, definert som 
mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke sett i forhold til hjemmetjenestemottakere totalt. 
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Andelen brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov har økt i perioden 2014-2016. 
Andelen er likevel lavere enn gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene i sammenlikningen.  
  
Andel plasser i enerom er økt de siste tre åra. Herøy har likevel den laveste andelen med unntak av 
Sogndal. Volda og Ulstein rapporterer de har en 100 prosent dekning. 
 
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering er økt de siste tre åra. Andelen i Herøy er likevel 
under gjennomsnittet i K8.  
 
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens ligger stabilt på 33 prosent i Herøy. Dette er 
en høyere andel enn gjennomsnittet i K8.  
 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er på samme nivå i 2016 som i 2014. Fysioterapitimer har i 
samme periode gått ned. Lege- og fysioterapitimer er høyere enn gjennomsnittet i K8.  
 
Andel yngre beboere har økt i Herøy, men ligger under gjennomsnittet for K8. Andel eldre beboere er 
også økt og ligger over gjennomsnittet i K8.  

Spørsmålet som man bør stille seg på bakgrunn av denne analysen er om Herøy kommunes 
prioriteringer og produktivitet vil være bærekraftig i årene som kommer. 

2.2. Kommunehelsetjenester 
 

Tabell 15. Prioritering, kroner per innbygger 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutgifter, 
per innbygger 
(f232,233,241)15 

 
2 380 

 
2 536 

 
2 569 

 
2 357 

 

 
2 361 

 
2 399 

 
2 404 

 
2 346 

Netto driftsutg til 
forebygging, 
helsestasjons- og 
skolehelsetj (f241) 
per innb 0-20 år 

 
2 183 

 
2 167 

 
2 402 

 
2 416 

 
2 442 

 
2 638 

 
2 430 

 
3 065 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 

Tabell 15 viser at Herøy har økt sine netto driftsutgifter innen forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste, diagnose, behandling, re-/habilitering og annet forebyggende helsearbeid de 
siste tre åra- Kommunen har høyere driftsutgifter enn gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene. 

Driftsutgiftene til forebygging, helsestasjons og skolehelsetjeneste og annet forebyggende arbeid 
alene har økt de siste tre åra og Herøy har et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet i K8, men lavere 
enn de andre kommunene. Kommunen bør stille seg spørsmål om hva dette er uttrykk for.   

  

                                                           
 
15 f232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, f233 Annet forebyggende helsearbeid, f241 
Diagnose, behandling, re-/habilitering 
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Tabell 16. Prioritering, kroner per innbygger 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutgifter 
til forebyggende 
arbeid, helse 

 
150 

 
124 

 
3316 

 
158 

 
162 

 
78 

 
-1 

 
173 

Netto driftsutg til 
diagnose, 
behandling og 
rehabilitering 

 
1 648 

 
1 842 

 
1 912 

 
1 537 

 
1 536 

 
1 632 

 
1 769 

 
1 320 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 

Tabell 16 viser at Herøy har redusert driftsutgiftene sine til forebyggende arbeid, helse de siste tre 
åra. Driftsutgiftene er lavere enn gjennomsnittet i K8 og de fleste andre kommunene. Driftsutgifter til 
diagnose, behandling og rehabilitering er derimot økt og ligger over K8 og de andre kommunene. Her 
bør også kommunen stille seg et spørsmål hva dette er uttrykk for. 

Tabell 17. Dekningsgrad, kommunehelsetjenesten per 10.000 innbyggere 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

 
Legeårsverk 

            
14,3  

            
13,7  

            
13,7  

            
10,2  

              
8,8  

            
12,5  

            
12,8  

            
13,8  

 
Fysioterapiårsverk 

              
8,2  

              
8,0  

              
8,1  

              
8,2  

              
7,9  

              
8,9  

              
8,2  

              
8,4  

         
Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 17 viser at Herøy har færre legeårsverk per innbygger i 2016 enn i 2014, men flere legeårsverk 
enn gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene med unntak av Ulstein. Fysioterapiårsverk er 
stabilt og på samme nivå som gjennomsnittet i K8, men lavere enn de fleste andre kommunene. 

Tabell 18. Enhetskostnad , kroner per innbygger 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Brutto driftsutgifter. 
f232,233,241 

 
3 917 

 
3 826 

 
3 899 

 
2 955 

 
2 645 

 
3 457 

 
3 966 

 
2 915 

Herav: lønnsutgifter. 
f232,233,241 

 
1 590 

 
1 640 

 
1 694 

 
1 774 

 
1 477 

 
2 148 

 
2 417 

 
1 102 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 18 viser at brutto driftsutgifter per innbygger i Herøy har vært stabil i perioden. Brutto 
driftsutgifter er høyere enn gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene, med unntak av Volda.  
Lønnsutgiftene pr innbygger har økt fra 2014-2016 og ligger noe lavere enn gjennomsnitt i K8. 
Sogndal og Volda har høyere lønnsutgifter pr innbygger mens Farsund og Ulstein har lavere.  
 
  

                                                           
 
16 Kommunen opplyser følgende: «Det er ikkje føreteken nokon redusering i utgifter til førebyggande arbeid. 
Dette må vere ei feilregistrering. Kan ikkje forklare dette på annan måte». 
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Tabell 19. Rehabilitering, årsverk per 10.000 innbyggere 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Årsverk til 
rehabilitering 
(khelse + plo) 

              
4,6  

              
5,5  

              
5,3  

            
10,8  

            
11,7  

            
11,1  

              
8,8  

              
5,6  

Årsverk av 
psykiatriske 
sykepleiere 
(khelse+plo) 

              
1,1  

              
1,1  

              
1,1  

              
4,0  

              
4,9  

              
2,8  

              
4,6  

               
-    

Årsverk av 
kommunale 
fysioterapeuter. 
f232,233,241,25317 

              
1,2  

              
1,1  

              
1,1  

              
3,3  

              
2,4  

              
4,8  

              
3,6  

              
0,6  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 19 viser at årsverk per innbygger til rehabilitering (kommunehelse, pleie og omsorg samlet) 
har økt fra 2014 til 2016. Årsverk per innbygger er lavere enn K8 og de andre kommunene. Antallet 
årsverk per innbygger av psykiatriske sykepleiere og kommunale fysioterapeuter har vært stabilt i 
perioden og ligger for begges del under gjennomsnitt i K8 og de andre kommunene med unntak av 
fysioterapeutdekningen i Ulstein som er lavere. 
  
Tabell 20. Forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste, f232  

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Årsverk i alt per 
10 000 innbyggere 
0-5 år 

92 99 92,9 151,7 136,7 202,4 214,0 165,4 

Årsverk av helse-
søstre per 10 000 
innbyggere 0-5 år 

75,9 82,6 75,9 81,4 64,9 124,8 109,2 104,9 

Årsverk jordmødre 
per 10 000 fødte 

- - - 73,9 21,5 142,9 165,5 211,3 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 20 viser at Herøy har et stabilt men gjennomgående lavere antall årsverk enn gjennomsnittet i 
K8 og de andre kommunene i sammenlikningen. Det er ikke rapportert noen årsverk jordmødre i 
Herøy, dette fordi tjenesten har vært interkommunal i et samarbeid med Ulstein. Jordmorårsverk for 
Herøy er ifølge kommunen rapportert på Ulstein. Fra 2017 er jordmor (0,5 stilling) ansatt i Herøy.  
 
Oppsummering KOSTRA nøkkeltall for Kommunehelsetjenester: 
 
Herøy har økt sine netto driftsutgifter innen forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
diagnose, behandling, re-/habilitering og annet forebyggende helsearbeid de siste tre åra- 
Kommunen har høyere driftsutgifter enn gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene. 

                                                           
 
17 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 
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Driftsutgiftene til forebygging, helsestasjons og skolehelsetjeneste og annet forebyggende arbeid 
alene har økt de siste tre åra og Herøy ligger over gjennomsnittet i K8, men lavere enn de andre 
kommunene. 

Herøy har redusert driftsutgiftene sine til forebyggende arbeid, helse de siste tre åra. Driftsutgiftene 
er lavere enn gjennomsnittet i K8 og de fleste andre kommunene. Driftsutgifter til diagnose, 
behandling og rehabilitering er derimot økt og ligger over K8 og de andre kommunene. 

Herøy har flere legeårsverk enn gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene med unntak av Ulstein. 
Fysioterapiårsverk er stabilt og på samme nivå som gjennomsnittet i K8, men lavere enn de fleste 
andre kommunene.  

Årsverk per innbygger til rehabilitering (kommunehelse, pleie og omsorg samlet) har økt noe de siste 
tre åra, men er lavere enn K8 og de andre kommunene. Antallet årsverk per innbygger av psykiatriske 
sykepleiere og kommunale fysioterapeuter ligger for begges del under gjennomsnitt i K8 og de fleste 
andre kommunene. 
  
Herøy har et lavere antall årsverk til forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste enn 
gjennomsnittet i K8 og de andre kommunene i sammenlikningen. Det er ikke rapportert noen årsverk 
jordmødre i Herøy, dette fordi tjenesten har vært interkommunal i et samarbeid med Ulstein. 
Jordmor for Herøy er ifølge kommunen rapportert på Ulstein. Fra 2017 er jordmor (0,5 stilling) ansatt 
i Herøy.  
 
KOSTRA-analysen gir ingen indikasjon på at Herøy kommune prioriterer forebygging og rehabilitering. 
 

2.3. Sosialtjenesten 
 
Tabell 21. Prioritering 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutg. til 
sosialtjenesten per 
innbygger 

           
1 352  

         
  1 446  

         
  1 557  

         
  1 997  

          
 1 493  

          
 1 252  

           
1 274  

           
1 656  

Netto driftsutg. til 
sosialtjenesten i 
prosent av samlede 
driftsutg. 

 
2,4 

 
2,8 

 
3,0 

 
3,9 

 
2,8 

 
2,4 

 
2,3 

 
3,2 

Netto driftsutg. til 
sosialtjenesten per 
innbygger 20-66 år 

           
2 284  

          
 2 445  

          
 2 642  

          
 3 336  

          
 2 613  

         
  2 041  

           
2 150  

         
  2 750 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 21 viser at netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger har gått opp i perioden 2014 til 
2016. Den er lavere enn gjennomsnittet i K8 og Ulstein, men høyere enn de andre kommunene. Det 
samme forholdet gjelder for netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år. 
Utgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede driftsutgifter i kommunen har økt fra 2,4 prosent i 
2014 til 3,0 prosent i 2016. Dette er en lavere andel enn gjennomsnittet i K8, høyere enn de andre 
kommunene med unntak av Ulstein som bruker en større andel.  
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Tabell 22. Prioritering sett i forhold til enhetskostnad(produktivitet) 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Korrigerte driftsutg. 
til sosialtjenesten 
per mottaker 

         
37 702  

         
37 965  

         
46 160  

               
-    

         
38 066  

         
36 075  

         
34 852  

         
21 205  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 22 viser at utgiftene per mottaker har økt fra 2014 til 2016 og at de er høyere enn de andre 
kommunene. 
 
Tabell 23. Dekningsgrader 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andelen sosialhj. 
mottakere i forhold 
til innbyggere i 
alderen 20-66 år 

              
3,0  

              
2,7  

              
3,0  

               
-    

              
3,4  

              
3,3  

              
3,3  

              
4,1 

Andel mottakere 
med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

            
29,2  

            
32,4  

            
38,5  

               
-    

            
68,6  

            
43,5  

            
58,5  

            
49,5  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 23 viser at andelen mottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år har vært stabil de siste 
tre årene. Andelen er lavere enn de andre kommunene i sammenlikningsgrunnlaget. Andelen 
mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde har derimot økt kraftig. Kommunen bør stille seg 
spørsmål om hva dette er uttrykk for og vurdere hvilken utvikling en ser for seg videre. 
 
Tabell 24. Profil stønader 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Gjennomsnittlig 
utbetaling per 
stønadsmåned 

           
8 812  

          
 9 407  

           
9 928  

               
-    

           
7 802  

          
 7 289  

           
6 797  

           
7 593 

Gjennomsnittlig 
stønadslengde 
mottakere 18-24 år 

              
3,8  

              
3,9  

              
3,6  

               
-    

              
3,9 

              
4,0  

              
4,2  

              
5,5  

Gjennomsnittlig 
stønadslengde 
mottakere 25-66 år 

              
3,4  

              
4,0  

              
3,9  

               
-    

              
3,3  

              
4,5  

              
4,4  

              
5,5 

Kilde: KOSTRA, 15.03.2017 
 

Tabell 24 viser at gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har økt de siste tre åra. Utbetalingen 
per måned er høyere i Herøy enn i de andre kommunene. Gjennomsnittlig stønadslengde har 
imidlertid gått ned, spesielt for mottakere 18-24 år. Gjennomsnittlig stønadslengde er kortere i Herøy 
enn i de andre kommunene. 
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Oppsummering KOSTRA nøkkeltall for Sosialtjenesten: 
 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger har økt i perioden 2014 til 2016. 
 
Utgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede driftsutgifter i kommunen har økt fra 2,4 prosent i 
2014 til 3,0 prosent i 2016. Dette er en lavere andel enn gjennomsnittet i K8, men høyere enn de 
fleste andre kommunene i sammenlikningsgrunnlaget. 
Korrigerte driftsutgifter per mottaker har økt fra 2014 til 2016 og de er høyere enn de andre 
kommunene. 
 
Andelen mottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år har vært stabil de siste årene. Andelen 
er lavere enn de andre kommunene i sammenlikningsgrunnlaget. 
  
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har økt og utbetalingen per måned er høyere i Herøy 
enn i de andre kommunene. Stønadslengde har gått ned fra 2014 til 2016, spesielt for de yngste og 
stønadslengde er kortere enn i de andre kommunene.   

2.4. Barnevern 
 
Tabell 25. Prioritering 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutg. til 
sammen per innbygg. 

          
 1 546  

           
1 446  

           
1 372  

          
 2 030  

           
1 537  

          
 1 133  

          
 1 791  

           
2 302 

Netto driftsutgifter 
per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten 

          
 6 835  

          
 6 490  

           
6 219  

           
8 689  

           
6 825  

           
5 224  

          
 8 398  

          
 9 631  

Netto driftsutgifter 
(funksjon 244, 251, 
25218) pr barn i 
barnevernet 

         
97 275  

         
96 821  

         
78 268  

               
-    

       
 108 804  

        
113 861  

         
96 450  

       
 139 036  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 25 viser at netto driftsutgifter per innbygger har gått ned de siste tre åra og er lavere i Herøy 
enn de fleste andre kommunene. 
Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år og netto driftsutgifter per barn i barnevernet 
har også gått ned i perioden og ligger lavt i forhold til sammenlikningsgrunnlaget. 
 
Tabell 26 Dekningsgrad 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Barn med under-
søkelse ift. antall 
innbyggere 0-17 år 

              
2,7  

              
3,0  

              
4,6  

               
-    

              
3,8  

              
2,4  

              
3,4  

              
3,7  

Andel barn med 
barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år 

              
5,6  

              
5,0  

              
5,1  

               
-    

              
4,2  

              
2,9  

              
6,3  

              
4,3  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 

                                                           
 
18f244 Barnevernstjeneste, f251 Barnevernstiltak i familien, f252 Barnevernstiltak utenfor familien   



  
 

Evaluering av helse- og omsorgstjenesten  22 
 
 

 
Tabell 26 viser at barn med undersøkelse per innbygger 0-17 år har steget i perioden og ligger høyere 
enn de andre kommunene. Andel med barnevernstiltak per innbygger 0-17 år har gått ned i 
perioden, men er større enn de andre kommunene med unntak av Volda som har størst andel. 
 
Tabell 27. Enhetskostnad 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Brutto driftsutgifter 
per barn (f244) 

         
36 338  

        
 37 836  

         
34 866  

               
-    

         
39 971  

        
 36 329  

         
28 917  

         
42 529  

Brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er 
plassert av 
barnevernet (f251) 

         
34 376  

         
42 370  

         
28 841 

               
-    

         
19 048 

         
63 212  

         
17 707 

         
37 745 

Brutto driftsutgifter 
per barn som er 
plassert av 
barnevernet (f252) 

        
318 429  

        
311 263  

        
311 444  

               
-    

        
289 172  

        
274 294  

        
210 104  

        
383 968  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 27 viser at brutto driftsutgifter per barn er lavere i 2016 enn 2014 og er lavere enn de to 
kommunene i samme KOSTRA-gruppe og Ulstein, men høyere enn Volda. Brutto driftsutgifter per 
barn som ikke er plassert av barnevernet og per barn som er plassert har gått ned i perioden 2014. 
Det er store variasjoner mellom kommunene mht. brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert 
av barnevernet. Herøy ligger høyere enn Farsund og lavere enn Sogndal og høyere enn Volda og 
lavere enn Ulstein.  
 
Tabell 28. Antall barn som inngår i enhetskostnad - KOSTRA nivå 3 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Barn med tiltak som 
ikke er plassert av 
barnevernet (f251) 

               
93  

               
81  

               
81  

               
-    

               
62  

               
33  

    

Barn med tiltak som 
er plassert av 
barnevernet (f252) 

               
21  

               
19  

               
19  

               
-    

               
30  

               
17  

    

Barn med tiltak i 
løpet av året 

             
114  

             
100  

             
100  

               
-    

               
92  

               
50  

    

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 28 viser at Herøy har er vesentlig høyere antall barn med tiltak som ikke er plassert av 
barnevernet enn barn med tiltak som er plassert av barnevernet. Antallet barn med tiltak har gått 
ned i perioden 2014-2016. 
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Tabell 29. Antall stillinger - KOSTRA nivå 3 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

 
Sum stillinger i alt 

            
7,3  

             
7,5  

              
6,3  

          
310,4  

              
9,0  

              
3,7  

    

Stillinger med 
fagutdanning 

              
7,0  

              
7,0  

              
6,0  

          
282,3  

              
8,8  

              
3,4  

    

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 29 viser at sum stillinger i alt er redusert i perioden og at det i all hovedsak er stillinger med 
fagutdanning i tjenesten19. 
 
Tabell 30. Ressursfordeling (andel av netto driftsutgift) 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel til 
saksbehandling (f. 
244) 

            
32,9  

            
33,8  

            
43,9  

            
29,0  

            
36,7  

            
31,9  

            
30,0  

            
30,6  

Andel til barn som 
ikke er plassert av 
barnevernet (f251) 

            
23,1  

            
26,5  

            
19,2  

            
12,3  

              
8,0  

            
23,2  

              
8,1  

              
8,3  

Andel til barn som er 
plassert av 
barnevernet (f252) 

            
44,0  

            
39,7  

            
36,9  

            
58,4  

            
55,3  

            
44,9  

            
61,9  

            
61,2  

 
Summer 

          
100,0  

          
100,0  

          
100,0  

          
100,0  

          
100,0  

          
100,0  

          
100,0  

          
100,0  

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 30 viser at andel av netto driftsutgifter til saksbehandling er økt de tre siste åra mens andelen 
til barn som ikke er plassert (tiltak i heimen) og som er plasser av barnevernet (for det meste 
fosterhjem) har gått ned. Andelen til barn som er plassert av barnevernet har gått mest ned. 
Gjennomsnittet av kommuner i K8 og de andre kommunene bruker en forholdsmessig større andel 
av ressursene ifm barn som er plassert av barnevernet og en mindre andel til saksbehandling.  

  

                                                           
 
19 Til dette opplyser kommunen: «Stillingar i barnevern. Her kan det sjå ut som om det er ein nedgang med ei 
stilling frå 2015-16. Bakgrunn for ulik rapportering er nok at engasjementstilling med midlar utafrå 
(Fylkesmannen) er teke med det eine året , men ikkje det andre». 
 



  
 

Evaluering av helse- og omsorgstjenesten  24 
 
 

Tabell 31. Meldinger og undersøkelser 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Andel meld med 
behandlingstid 
innen 7 dager i 
prosent 

95 87 99 99 99 100 100 100 

Andel unders med 
behandlingstid 
innen 3 måneder 

70 70 74 85 96 100 54 58 

Andel undersøkelser 
som førte til tiltak 

54,3 45,5 27,6  46,7 37,5 50,0 52,1 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 

Tabell 31 viser at andel meldinger som behandles innen 7 dager er nær 99 prosent. Andel 
undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder er på 74 prosent. 26 prosent undersøkelser med 
behandlingstid ut over 3. Andelen undersøkelser som førte til tiltak i 2016 var lavt, lavere enn de to 
foregående årene og lavere enn sammenlikningsgrunnlaget.  

Oppsummering KOSTRA nøkkeltall for Barnevern: 
 
Netto driftsutgifter per innbygger er lavere i Herøy enn de fleste andre kommunene. Netto 
driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år og netto driftsutgifter per barn i barnevernet ligger 
lavere enn de andre kommunene. 
 
Barn med undersøkelse per innbygger 0-17 år har økt og ligger høyere enn de andre kommunene. 
Andel med tiltak har gått ned i perioden, men er større enn de fleste andre kommunene. Det er 
grunnlag for å stille seg spørsmål om sammenhengen mellom antall meldinger, undersøkelser, 
henleggelser og tiltak. RO har ikke informasjon om i hvor stor grad barnevernet har fokus på disse 
sammenhengene i dag. 
 
Brutto driftsutgifter per barn er redusert de siste tre åra og er lavere enn de fleste andre 
kommunene. Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet og per barn som er 
plassert har også gått ned i perioden. Det er store variasjoner mellom kommunene mht. brutto 
driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet.  
 
Herøy har et vesentlig høyere antall barn med tiltak i familien enn barn utenfor familien. Antallet 
barn med tiltak har gått ned i perioden 2014-2016. 
 
Antall stillinger i alt er noe redusert i perioden og det er i all hovedsak stillinger med fagutdanning i 
tjenesten. 
 
Andel av netto driftsutgifter til saksbehandling er høy i forhold til de andre kommunene. Med en 
såpass stor andel til saksbehandling kan en kanskje forvente at fristbrudd unngås. Det er imidlertid 
ikke tilfelle her. Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder er i 74 prosent, noe som 
er lavere enn K8 og de andre kommunene i samme KOSTRA-gruppe.  

Andelen til barn med tiltak i heimen og utenfor familien har gått ned. Mens de andre kommunene 
bruker en forholdsmessig større andel av ressursene på barn som er plassert av barnevernet (for det 
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meste fosterhjem) bruker Herøy en større andel av sine ressurser til tiltak for barn i familien, noe 
som er i tråd med nasjonale føringer og ønsket politikk. 

2.5. Psykiatri/rus 
 
Tabell 32. Prioritering 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Netto driftsutgifter 
tilbud pers med 
rusproblem per 
innbygger 18-66 år 

391 396 3020 298 86 222 393 - 

Andel netto driftsutg 
tilbud til pers med 
rusproblemer21 

17,9 17,0 1,222 9,4 3,5 11,4 19,2 - 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 
Tabell 32 viser at netto driftsutgifter, personer med rusproblemer er stabilt i 2014 og 2015. Tall for 
2016 må evt. undersøkes nærmere for å si noe om utvikling. Driftsutgifter pr innbygger 18-66 år er 
høyere enn tilsvarende i K8, Farsund og Sogndal og på samme nivå som Volda. 
Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i prosent av kommunens samlede netto 
driftsutgifter for sosialtjenesten er på henholdsvis 17,9 og 17,0 i 2014 og 2015. Tall for 2016 må evt. 
undersøkes nærmere for å si noe om utvikling. Andelen i Herøy er høyere i Herøy enn gjennomsnitt i 
K8, Farsund og Sogndal, men lavere enn Volda. 
 
Tabell 33. Dekningsgrad 

 Herøy 
2014 

Herøy 
2015 

Herøy 
2016 

K8 
2016 

Farsund 
2016 

Sogndal 
2016 

Volda 
2016 

Ulstein 
2016 

Årsv av psyk sykepl 
per 10 000 innb23  

1,1 1,1 1,1 4,0 4,9 2,8 4,6 - 

Årsv av pers med 
videreutd i psyk 
helsearb per 10 000 
innb24 

4,4 4,7 5,9 8,9 9,1 5,3 9,3 - 

Årsv  av pers med 
videreutd i rusarb 
per 10 000 innb25 

- - -26 2,4 1,0 2,5 4,0 - 

Kilde: KOSTRA, 15.06.2017 
 

                                                           
 
20 RO har ikke tilstrekkelige informasjon som kan si noe om denne endringen fra 2015 til 2016  
21 Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter for 
sosialtjenesten, konsern  
22 RO har ikke tilstrekkelige informasjon som kan si noe om denne endringen fra 2015 til 2016 
23 Kommunehelsetjeneste og pleie og omsorg slått sammen 
24 Helse og sosial slått sammen 
25 Helse og sosial slått sammen 
26 Kommunen opplyser følgende: «Årsverk av personar med vidareutdanning innan rus. Det er 2 personar som 
har vidareutdanning på dette området. Her er det nok feilrapportert til KOSTRA». 
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Tabell 33 viser at Herøy har færre psykiatriske sykepleiere per innbygger enn K8 og de andre 
kommunene. Herøy har også færre personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 
innbygger enn K8 og de andre kommunene, med unntak av Sogndal som har færre.  Årsverk av 
personer med videreutdanning i rusarbeid er ikke oppgitt. 
 
Oppsummering KOSTRA nøkkeltall for Psykiatri/Rus: 
 
Netto driftsutgifter på tilbud til personer med rusproblemer har ikke endret seg de siste åra. Tall for 
2016 må imidlertid undersøkes nærmere for å si noe om utvikling. Driftsutgifter per innbygger 18-66 
år er høyere enn de fleste andre kommunene. 
 
Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i prosent av kommunens samlede netto 
driftsutgifter for sosialtjenesten er på henholdsvis 17,9 og 17,0 i 2014 og 2015. Tall for 2016 må 
imidlertid undersøkes nærmere for å si noe om utvikling. Andelen i Herøy er høyere i Herøy enn 
gjennomsnitt i de fleste andre kommunene. 
 
Herøy har færre psykiatriske sykepleiere per innbygger enn K8 og de andre kommunene. Herøy har 
også færre personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per innbygger enn de fleste andre 
kommunene. Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid er ikke oppgitt. 
 
 
2.6. Bu- og habilitering 
Vi finner ikke mange KOSTRA-funksjoner som beskriver produktivitet og kvalitet i detaljert grad innen 
bu- og habilitering. Vi velger derfor å gjengi kommunens rapporterte tall i årsrapport 2016. 
 
Tabell 34. Data fra Årsrapport 2016,  Bu- og Habilitering 

 2014 2016 

Årsverk 58,4 61,4 
Brukere i butenesta 22 31 
Omsorgsbustader (bu- og habilitering sitt ansvar) 25 29 
Ressurskrevende brukere 9 10 
Vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven 190 175 
 
 

3. Tjenesteprofil – Pleie og omsorg 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har RO gjennomført en studie av mønstre i 
innretningen av norske kommuners omsorgstjenester27. RO vil benytte metoden fra dette arbeidet til 
å sammenligne Herøy kommune sin tjenesteprofil med andre kommuner. 
 
Med tjenesteprofil mener RO hvordan en kommune har innrettet sin omsorgstjeneste sammenlignet 
med øvrige norske kommuner.  

 
Tjenesteprofilen for Herøy beskrives ved at kommunen plasseres i en decil (ti-del) av norske 
kommuner som har samme verdi på faktorene som nevnt under.  Dersom Herøy befinner seg helt på 
topp mht. andel som mottar hjemmetjenester får de score 10 (Den tidelen av norske kommuner som 
scorer høyest på denne faktoren). Befinner Herøy seg i den tidel av norske kommuner som scorer 
nest lavest på institusjonsorientering vil de være plassert i andre decil. 

                                                           
 
27 Nygård, L. & Brevik, I. (2013). «Mønstre og mangel på mønster i innretningen av de kommunale 
omsorgstjenestene». NIBR-notat 2013:104. Norsk institutt for by- og regionforskning. 
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Forholdene som beskriver tjenesteprofilen er: 

 
1. Forbruk hjemmetjenester28 yngre. Dvs. andel av kommunens befolkning som mottar 

hjemmetjenester i gruppen yngre (0-66). 
2. Forbruk hjemmetjenester eldre. Dvs. andel av kommunens befolkning som mottar 

hjemmetjenester i gruppen eldre (80+). 
3. Institusjonsorientering yngre. Dvs. andel av kommunens befolkning som bor på institusjon i 

gruppen yngre (67+). 
4. Institusjonsorientering eldre. Dvs. andel av kommunens befolkning som bor på institusjon i 

gruppen eldre (80+). 
5. Tilgjengelighet korttidsplass. Dvs. antall utskrivninger per år per korttidsplass per innbyggere 

over 80 år. 
6. Tilgjengelighet institusjon samlet. Dvs. antall utskrivninger per år per sykehjemsplass samlet 

per innbyggere over 80 år. 
7. Omfattende bistandsbehov (intensitet) yngre. Dvs. andel av hjemmetjeneste-mottakere som 

har omfattende bistandsbehov i gruppen yngre (0-66). 
8. Omfattende bistandsbehov (intensitet) eldre. Dvs. andel av hjemmetjeneste-mottakere som 

har omfattende bistandsbehov i gruppen eldre (67+). 
 
Nyere forskning innen pleie- og omsorgstjenestene29 viser at det er store variasjoner i innretning og 
profil på kommunale pleie- og omsorgstjenester.  Som eksempel på mangfoldet nevner Brevik og 
Nygård at i noen kommuner bor mer enn 25 prosent av gruppen 80 år og over på sykehjem med en 
gjennomsnittlig botid (liggetid) på sykehjemmet på over 3 år. Andre kommuner har ingen 
sykehjemsplass for langtidsopphold, de sykehjemsplassene kommunen rår over brukes som 
korttidsplasser for behandling og rehabilitering og med en gjennomsnittlig botid på bare noen 
uker.  
 
Brevik og Nygård hevder at noen kommuner har det vi kan kalle en forebyggende tjenesteprofil ved å 
gi litt hjemmetjenester til mange personer. Andre kommuner har det vi kan kalle en pleieprofil på 
hjemmetjenestene ved å gi mye hjelp til få personer. De hevder videre at vi i noen grad kjenner en 
del mønstre i variasjonen.  
 

«Kommuner med få innbyggere bruker jamt over relativt sett mye penger på 
omsorgstjenester. Ikke overraskende har alderssammensetningen betydning. Kommuner med 
høy andel eldre i befolkningen bruker relativt sett mer penger enn kommuner med lav 
prosentandel eldre. Kommuner med høye frie inntekter bruker mer penger enn kommuner 
med lave inntekter. Trolig er kommunens frie inntekter den enkeltfaktoren som i størst grad 
kan predikere hvor mye penger en kommune bruker på omsorgstjenester (Hjelmbrekke med 
flere 2011). Kommuner som i stor grad er institusjonsorientert bruker mer penger enn andre 
kommuner. Og fordi det ofte er kommuner med få innbyggere som også har store inntekter, 

                                                           
 
28 Hjemmetjeneste er i Tjenesteprofil og KOSTRA-analyser definert på en annen måte enn i IPLOS-analysen. I 
IPLOS er alle brukere som ikke har hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand tatt ut, mens i Tjenesteprofil og 
KOSTRA er flere tjenester inkludert. I ROs IPLOS-analyse skiller vi i tillegg ut de som mottar hjemmetjenester i 
boliger med heldøgns tjenester, herunder for eksempel funksjonshemmede og utviklingshemmede, i egne 
analyse-enheter. I KOSTRA inngår disse brukerne i hjemmetjenesten. 
29 Nygård, L. & Brevik, I. (2013). «Mønstre og mangel på mønster i innretningen av de kommunale 
omsorgstjenestene». NIBR-notat 2013:104. Norsk institutt for by- og regionforskning. 
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er det særlig denne typen kommuner som relativt sett bruker mest ressurser på 
omsorgstjenestene.» (Brevik og Nygård, NIBR Notat 2013:104 s. 10) 

 
I noen grad kjenner vi også kostnadsdriverne innen omsorgssektoren. Hagen med flere (2011) finner i 
tillegg til kommunale inntekter og alderssammensetning at følgende faktorer bidrar til å forklare 
variasjoner i ressursbruk: standardiserte dødelighetsrater, andel enslige, andel med lav utdanning, 
andel sosialhjelpsmottakere, antall psykisk utviklingshemmede, folketall, befolkningstetthet og 
reisetid internt i kommunen.  
 
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg slår fast følgende:  

«Hjemmetjenesteorientering framstår derfor som mer effektivt i den forstand at flere får et 
tilbud til mindre bruk av ressurser, og uten at det kan dokumenteres at tilbudet blir 
dårligere.» (Borge og Haraldsvik 2005) 

 
Også Sørheim og Paulsen (2012) finner at kommuner som i størst grad har omsorgstjenestenes 
brukere på institusjon, bruker mest ressurser per innbygger. Hjelmbrekke med flere (2011) finner at 
kommuner med ansatte hvor andelen med relevant høgskole-utdanning er stor, driver mer 
kostnadseffektivt enn kommuner hvor andelen med relevant utdanning er mindre. Hjelmbrekke 
finner også at ved å spesialisere heldøgns omsorg enten i institusjon eller i omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning, har norske kommuner et estimert og uutnyttet kostnadsreduserende potensial 
gjennom stordriftsfordeler. 
 
Figuren under viser tjenesteprofilen til Herøy fra 2015. Tjenesteprofil for 2016 foreligger ikke før 
høsten 2017. Det er likevel lite trolig at det er store avvik i tjenesteprofil 2015 og 2016.  
 

Tjenesteprofilen kan gi grunnlag for refleksjon over hvilket område som bør prioriteres i en 
framtidsrettet omsorgstrapp, og over hvilke funksjoner sykehjemmet skal ivareta. Tjenesteprofilen 
kan brukes til refleksjon og drøfting.  
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Figur 2. Tjenesteprofil i Herøy 

 

 
 
Sammenliknet med øvrige norske kommuner skiller Herøy seg fra gjennomsnittet på følgende 
forhold: 
 

 Tjenesteprofilen viser at pleie- og omsorgstjenestene i Herøy er mer institusjonsorientert 
enn hjemmetjenesteorientert. Dette gjelder både for yngre og eldre. 

 Tilgjengeligheten til korttidsplass og tilgjengelighet samlet er også høy30 
 Med hensyn til forbruk hjemmetjenester yngre ligger Herøy under gjennomsnittet 

sammenliknet med øvrige kommuner i Norge. Forbruk hjemmetjenester eldre ligger så vidt 
innenfor femte decil er nærmest på gjennomsnitt med andre kommuner i Norge. I 2015 lå 
Herøy i tredje decil. 

 Andel mottakere av hjemmetjenester som har omfattende bistandsbehov er lavt for alle 
aldersgrupper. 

 
Dekningsgrad er et begrep som ofte benyttes (blant annet i KOSTRA) og er antall institusjonsplasser i 
prosent av innbyggere 80+. Denne sier imidlertid ikke noe om hvor ofte det blir ledig plass. I Herøy er 
                                                           
 
30 Tilgjengelighetstallene foreligger ikke enda for 2016 og er her oppgitt for 2015. Derfor forbehold om noe 
endring for 2016. 
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antallet institusjonsplasser 101 (2016). Det er 473 innbyggere 80år+. Dekningsgrad er 21,6. 
Landsgjennomsnittet er 18. Herøy har en god institusjonsdekning og god tilgjengelighet. Sett i lys av 
dette og at forbruket av hjemmetjenester er lavt og at det er relativt få med omfattende 
bistandsbehov er det grunn til å vurdere om den nåværende innretningen bygger opp prinsippet om 
lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som kommunen ønsker å følge.  
 

4. Ressurs- og driftsanalyse sykehjem 
Hvordan sykehjem driftes kan ha konsekvenser for effektiv ressursutnyttelse – også i tjenestene som 
helhet. RO vet av erfaring fra tilsvarende oppdrag at det er store forskjeller mellom kommuner når 
det gjelder drift av sykehjem. En detaljert ressurs- og driftsanalyse for sykehjemmene i kommunen 
kan være et godt bidrag til å identifisere mulige tilpasningstiltak eller endringstiltak.  
 
RO har utarbeidet et standardisert rapporteringsskjema som danner grunnlag for sammenlignende 
driftsanalyser av sykehjem31. Skjemaet omhandler regnskapstall, bemanning, ledelse, matkostnader, 
sykefravær mm. Sammenligningene gjøres i hovedsak gjennom kroner per døgnplass. I noen tilfeller 
gjennom prosentandeler. RO har tilsvarende tall fra 50 andre sykehjem som kan brukes i denne 
sammenhengen. 
 
Tabell 35 oppsummerer viktige kjennetegn ved sykehjemsdriften i Herøy og sykehjemmene i 
sammenligningen. Bokstavene henviser til ett sykehjem i hver av kommunene A, B, C osv.  I den grad 
tall stammer fra tidligere regnskap enn 2016, er tallene justert etter SSBs konsumprisindeks.   
 
RO har ikke sammenliknet driften mellom de to sykehjemmene i Herøy kommune, noe som med 
fordel kan gjøres for å finne forbedringspunkter på det ene eller andre sykehjemmet. En 
sammenlikning av de to sykehjemmene kan også være hensiktsmessig i forbindelse med spørsmål 
om framtidig dimensjonering og innhold og funksjon til institusjonsdriften i kommunen.   

                                                           
 
31 RO har i 20 år gjort sammenlignende analyser av organisering, tjenesteutøvelse og ressursbruk i 
kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Gjennom mange slike oppdrag har RO erfart at det er vanskelig å 
finne tall for ressursbruk som er direkte sammenlignbare. Etter hvert har KOSTRA-tallene blitt kvalitetssikret 
slik at de i større grad kan brukes til sammenligning. Men fremdeles er det slik at kommuner rapporterer 
forskjellig når det gjelder å plassere utgifter. KOSTRA-tallene er også aggregerte tall på kommunenivå og man 
må gå inn på avdelingsnivå for å kunne sammenligne sykehjem med hverandre. På grunn av denne erfaringen 
har RO utarbeidet et rapporteringsskjema som danner grunnlag for sammenlignende driftsanalyser av 
sykehjem. 
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Tabell 35. Ressurs- og driftsanalyse av pleie og omsorg i sykehjem, en sammenligning av Herøy sine 
sykehjem (samlet) og utvalgte sykehjem fra fem kommuner (2016-tall) 

 

 Herøy A B C D E 

Antall plasser 101 156 106 77 57 53 
Samlet 
sykefravær (i %) 

8,8 10,6 8,3 6,5 9,0 8,1 

Brutto 
lønnsutgifter pr. 
plass pr. år 
brukerrettet 

557 926 556 801 703 293         692 293 671 103 596 481 

Kostnader mat 
pr. plass pr. år 

76 062 68 839 68 386 27 556 53 843 96 553 

Vask av tøy pr. 
plass pr. år 

6 189 20 578 7 477 10 577 14 510 13 292 

Medisinsk 
forbruksmateriell 
pr. plass pr. år 

13 755 26 903 9 820 24 568 18 056 21 130 

Andre 
driftsutgifter pr. 
plass pr. år 

53 794 30 604 94 409 35 267 25 164 25 216 

Direkte 
brukerrettet 
innsats i % av 
totalen 

78,8 79,1 79,6 87,6 85,7 79,3 

Overtid pr. plass 
pr. år 

3 607 2 840 9 550 8 445 6 547 6 783 

Variabel lønn i % 
av totalen 

23,8 15,4 34,2 26,1 28,9 32,0 

Antall 
administrative 
årsverk ledelse 
(styrer, 
avdelingsleder) 

5 8,0 5,0 - 2,6 2,8 

 
Av tabellen over framgår det at det er store variasjoner i kostnader. RO har materiale som viser at 
det ofte også er variasjoner i kostnader mellom sykehjemmene internt i kommunen. Herøy har ikke 
splittet kostnadene mellom sykehjemmene i denne omgangen og vi kan derfor ikke si noe om interne 
variasjoner her. Variasjoner i kostnader internt i kommunene er noen ganger tilsiktet og faglig eller 
organisatorisk begrunnet, mens det i andre tilfeller har en mer tilfeldige eller historisk bakgrunn.  
 
I det videre trekkes hovedfunn fra analysen/tabellen fram: 
 
Sykefravær 
Sykefraværet blant ansatte på sykehjemmene er høyt, men skiller seg likevel ikke vesentlig fra de 
fleste sykehjemmene i sammenligningen.  I 2015 var sykefraværet på landsbasis for ansatte i pleie og 
omsorg, tjenester for brukere på institusjon32 på 11,8 prosent.  Laveste fravær blant ansatte på 
sykehjem i en kommune var på 2,8 prosent, mens høyeste fravær var på hele 24,9 prosent. Det er 
altså betydelige variasjoner på sykefraværet i norske sykehjem.  
 

                                                           
 
32 https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Sykefravaer_PLO 
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Brutto lønnsutgifter per plass per år brukerrettet 
Brutto lønnsutgifter per institusjonsplass er lav i forhold til sammenlikningskommunene. De er også 
lave i forhold til hele vårt materiale.  
 
Kostnader mat per plass per år  
Kostnadene til mat per plass er høye i forhold til de sammenliknede sykehjemmene. Dette er en 
kostnad som varierer mye fra sykehjem til sykehjem. Det finnes sykehjem som har høyere kostnader 
enn Herøy og mange med lavere. Det kan være fornuftig å undersøke dette nærmere. 
 
Vask av tøy per plass per år 
Herøy skiller seg ut fra resten av materialet ved å ha lave kostnader på vask av tøy per plass per år.  
 
Medisinsk forbruksmateriell og andre driftsutgifter 
Det er betydelig forskjell på disse kostnadene mellom kommunene og Herøy ligger under 
gjennomsnittet i forhold til de sykehjem vi har sammenliknet med. 
 
Andre driftsutgifter pr. plass pr. år 
Disse utgiftene er betydelig høyere enn gjennomsnittet i materialet. Det kan være fornuftig å 
undersøke dette nærmere. 
 
Direkte brukerrettet innsats i prosent av totalen 
Brukerrettet innsats kan sies å være virksomhetens primære funksjon, mens øvrige funksjoner (tøy, 
forbruksmateriell osv.) kan anses mer som sekundære funksjoner. Ut fra denne synsvinkelen anses 
det som et mål at størst mulig andel av samlede driftsutgifter er innenfor brukerrettet innsats. Herøy 
kommune har en brukerrettet innsats i prosent av samlede driftsutgifter som ligger lavt i forhold til 
de sammenlignede sykehjemmene. Det kan være verdt å undersøke dette nærmere. 
 
Overtid i kroner per plass per år 
En planlagt virksomhet skal i svært sjeldne tilfeller måtte leie inn vikarer som krever overtid. Overtid 
skal normalt kun være nødvendig i ekstraordinære situasjoner der det viser seg at inngåtte avtaler 
må gjøres om i siste liten. Samlet sett er det et lavt forbruk av overtid ved institusjonene i Herøy. Det 
kan likevel være interne forskjeller som ikke fanges opp i denne analysen.   
 
Variabel lønn i % av totalen 
Variabel lønn i prosent av totalen ligger omtrent på gjennomsnittet. Dette er en kostnad som varierer 
mye fra sykehjem til sykehjem og kan ha både tilsiktede og utilsiktede årsaker. 
       
Antall administrative årsverk ledelse 
Databasen gir også tall for lederressurs ved sykehjemmene. I tabellen framkommer dette som 
absolutte tall og må derfor sees i sammenheng med størrelse på sykehjemmet for å kunne gi noen 
mening. Størrelsen på sykehjemmene i denne tabellen framgår av antallet pasienter eller plasser.  Ut 
fra dette kan en mulig sammenlikning bli antall plasser per leder. Lavest «ledertetthet» er ut fra en 
slik sammenstilling sykehjem D med 21,9 plasser per leder. Høyest ledertetthet har sykehjem E med 
18,9 plasser per leder. I denne sammenlikningslogikken har sykehjemmene i Herøy en litt over 
middels lederressurs med 20,2 plasser per leder. 
 
Oppsummert 
Sykehjemsdriften i Herøy kommune skiller seg ikke dramatisk ut mht. drifts- og ressursbruken. Det er 
likevel noen forhold kommunen kan se nærmere på. Det gjelder direkte brukerrettet innsats av 
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totalen, kostnader til mat33 og andre driftsutgifter. Det er verdt å merke seg at det er viktig å ta ned 
kostnadene tilsvarende når antall plasser reduseres. Dette må planlegges og overvåkes slik at 
sykehjemmene kan opprettholde sine relativt sett lave driftskostnader per plass. 
 

5. IPLOS-analyse - funksjonsnivå og timer tjenesteyting 
I det følgende vil figurer basert på Herøy kommunes egne IPLOS-data presenteres og kommenteres. 
Figurene viser funksjonsnivå og timer tjenesteyting først i sum timer per uke og deretter i snitt timer 
per uke per bruker. Til slutt vises andel brukere fordelt i funksjonsnivågruppene lett, middels og 
omfattende bistandsbehov i de ulike enhetene. 
 
5.1 Sum timer per uke som brukes i de ulike funksjonsgruppenivåene 
   
Figur 3. Hjemmetjenesten: Sum timer per uke som brukes i de ulike funksjonsnivågruppene  
 

 
 
Figuren over illustrerer hvordan ressursene fordeles i forhold til funksjonsnivå. Figuren viser om 
ressursene brukes på lette eller tunge brukere og kan si noe om praksis i fordelingspolitikk.  
Figuren viser at mye ressurser brukes på brukere i de funksjonsgruppenivåene som tilsvarer middels 
og lette brukere. Hjemmetjenesten bruker lite eller ingen ressurser på funksjonsnivågruppene som 
tilsvarer brukere med omfattende bistandsbehov. 
 
 
 
  

                                                           
 
33 Kommunen har følgende kommentar: «Årsaken til at Herøy/Myrvåg kjøkken har større forbruk  enn andre 
kjøkken som dei vert samanlikna med kan vere dette : All tilfang til matproduksjon vert ført på funksjon  253. 
Dei lagar mellom 35 og 40 middagar kvar dag til heimesjukepleie/private heimar, i tillegg til middagane som 
vert levert på begge sjukeheimane. Matrekningane vert ikkje delt. Det som vert kjøpt inn og brukt til emballasje 
til desse middagane blir ført på 234».  
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Figur 4. Antall brukere fordelt på funksjonsnivå i hjemmetjenesten 
 

 
 
Denne figuren illustrerer antall brukere hjemmetjenesten har fordelt på funksjonsnivågrupper. 
Figuren viser at det er et høyt antall brukere i funksjonsnivågruppe 1, 2 og 3, mens antallet brukere 
synker jo høyere funksjonsnivågruppe de tilhører. 
 
Figur 5. Hjemmetjenesten Ytre: Sum timer per uke som brukes i de ulike funksjonsnivågruppene  
 

 
 
I Hjemmetjeneste Ytre ytes det flest timer til brukere med lite til middels bistandsbehov. Fordelingen 
er relativt jevn i gruppene 2 til 8. Men det brukes også noe ressurser på brukere med større 
bistandsbehov, men det er ingen brukere i funksjonsnivågruppene 13 til 16. 
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Figur 6. Hjemmetjenesten Indre: Sum timer per uke som brukes i de ulike funksjonsnivågruppene  

 
 
I Hjemmetjenesten Indre brukes det mest ressurser på brukere med middels bistandsbehov og lite på 
brukere med lite bistandsbehov og brukere med omfattende bistandsbehov. Unntaket er 
funksjonsnivågruppe 14 hvor det gis litt over 15 timer per uke. Det er imidlertid funksjons-
nivågruppene 7 og 8 med middels bistandsbehov som i sum får flest timer. 
 

Figur 7. Sum timer per uke som brukes i de ulike funksjonsgruppenivåene ved Bu og Habilitering 
 

 
 
Bu og Habilitering bruker ressursene sine både på brukere med middels og omfattende 
bistandsbehov. Det brukes relativ lite ressurser på brukere i funksjonsnivågruppe 1 til 4 mens det 
brukes mest ressurser på brukere med omfattende bistandsbehov i gruppe 12 og 15. 
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Figur 8. Sum timer per uke som brukes i de ulike funksjonsgruppenivåene i psykisk helse/rus 
 

 
 
Her ser man av figuren at tjenesten bruker mye ressurser på lette brukergrupper og mindre ressurser 
på brukere med større bistandsbehov. Brukere med omfattende bistandsbehov er fraværende. 
 
5.2 Gjennomsnittlig antall timer per uke fordelt på ulike funksjonsgruppenivå 
 
 
Figur 9. Gjennomsnittlig antall timer per uke fordelt på ulike funksjonsnivågrupper i hjemmetjenesten  

 
 
Figuren illustrerer hvor mange timer brukerne i hver funksjonsnivågruppe får i snitt per uke i 
hjemmetjenesten. Tildeling av timer i snitt per uke for hjemmetjenesten totalt ser ut til å øke jo 
høyere funksjonsnivågruppe brukeren er plassert i (med unntak av funksjonsnivågruppe 13, 15 og 16 
hvor det ikke er brukere). 
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Figur 10. Gjennomsnittlig antall timer per uke fordelt på ulike funksjonsnivågrupper i 
hjemmetjenesten Ytre  
 

 
 
Figuren illustrerer at Hjemmetjenesten Ytre har noen brukere i funksjonsgruppe 10 til 12 som i snitt 
per uke har tildelt mange timer.  
 
 
Figur 11. Gjennomsnittlig antall timer per uke fordelt på ulike funksjonsnivågrupper i 
hjemmetjenesten Indre 
 

 
 
Figuren illustrerer at Hjemmetjenesten Indre har noen brukere i funksjonsgruppe 7 til 9 som i snitt 
per uke får tildelt relativt sett mange timer.  
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Figur 12. Gjennomsnittlig antall timer per uke fordelt på ulike funksjonsnivågrupper i Bu og 
Habilitering 
 

 
 
Tildeling av timer i snitt per uke for Bu og Habilitering er høyest i funksjonsnivågruppene 12 til 15. 
Ellers varierer snittet uavhengig av nivå. 
 
 
Figur 13. Gjennomsnittlig antall timer per uke fordelt på ulike funksjonsnivågrupper i Psykisk 
Helse/Rus 
 

 
 
Tildeling av timer i snitt per uke for Psykisk Helse/rus varierer uavhengig av funksjonsnivå. Det er 
likevel høyere tildelt snitt i funksjonsnivågruppene 6 og 8 enn i gruppene 1 til 5. 
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Figur 14. Gjennomsnittlig antall timer per uke for Hjemmetjenesten totalt og for Ytre og Indre 
 

 
 
Figuren viser at snitt timer per uke per bruker er 8,95 t for tjenesten samlet. Timer per uke per 
bruker er 2,5 timer høyere i Ytre enn i Indre. 
 
Figur 15. Tildelte timer i snitt pr. bruker, fordelt etter ADL-gruppe L, M, T 
 

 
 
 
Figur 16. Gjennomsnittlig antall timer per uke for Bu og Habilitering og Psykisk Helse/Rus 
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Figuren viser gjennomsnittlig antall timer per uke per bruker i Bu og Habilitering og for Psykisk 
Helse/Rus. 
 
Figur 17. Tildelte timer i snitt pr. bruker, fordelt etter ADL-gruppe L, M, T 
 

 
 
 
5.3 Andel brukere lett, middels og tung 
 
Figur 18. Andel brukere lett, middels og tung i Hjemmetjenesten 
 

 
 
 
Figuren viser at det er en høy andel lette brukere og en svært liten andel tunge brukere. Dette 
gjelder både Ytre og Indre.  
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Figur 19. Andel brukere lett, middels og tung i Institusjonene 
 

 
 
Figuren viser at profilen på de to sykehjemmene er ganske lik, dog med en liten overvekt av 
henholdsvis lette brukere på Herøy Omsorgssenter og tyngre brukere på Myrvåg Omsorgssenter. 
Andelen med middels bistandsbehov er relativt høy på begge institusjonene.  
 
Figur 20. Andel brukere lett, middels og tung i Institusjonene og i Hjemmetjenesten 
 

 
 
Institusjon og hjemmetjeneste kan sies å utfylle hverandre i omsorgstrappen på en slik måte at det er 
naturlig at hjemmetjenesten gjennomgående har flere lette og færre tyngre brukere enn 
institusjonstjenesten. Det kan likevel bemerkes at andelen tunge brukere er lav både for institusjon 
og for hjemmetjenester. 
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Figur 21. Andel brukere lett, middels og tung i Bu og Habilitering og Psykisk helse/Rus 
 

 
 
 
Psykisk Helse/Rus skiller seg fra Bu og habilitering ved at det er en svært høy andel lette brukere og 
ingen tunge brukere. 
 
5.4 RO`s vurdering av IPLOS-data 
RO har som utgangspunkt at funksjonsnivået er et godt statistisk uttrykk for brukernes samlede 
behov for tjenester, men at det på individnivå og små grupper må utvises stor forsiktighet. Det 
eksisterer ingen nasjonale normer for hvor mye tjenester et bestemt funksjonsnivå bør utløse fra 
kommunens side. Analysen i rapporten er derfor rettet mot «tendenser» og «avvikende fakta» når 
enhetene sammenlignes med hverandre. Som følge av dette er det ikke mulig å gi noen fasitsvar, 
men analysen gjør det mulig å stille noen spørsmål om måten kommunen driver tjenestene på er den 
riktige veien å gå. 
 
Hjemmetjenesten 
Ved å se på om det er samsvar mellom målt funksjonstap og tildelte timer på den ene siden, og 
kommunens tjenesteprofil/innretning på omsorgstrappen på den andre, og om det eventuelt er ulik 
tildelingspraksis i sonene, vil det gi et grunnlag for å drøfte om det kan ligge eventuelle 
effektiviseringsmuligheter i endring av tjenesteprofil og tildelingspraksis i Herøy kommune. Etter ROs 
syn er det trekk ved hjemmetjenesten i Herøy som kan ha et effektiviseringspotensial.  
 
Det ene trekket er den relativt store andelen av brukere med lite bistandsbehov (brukere i FN-gruppe 
1-4), og at denne gruppen gjennom sin størrelse i antall brukere (235 av 331) også trekker en relativt 
stor andel av de samlede ressursene.  
 

 L: 235 brukere, 779,7 timer totalt i uken  
 M: 81 brukere, 824,06 timer totalt i uken  
 T: 15 brukere, 358,66 timer totalt i uken  
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For målgruppen brukere med lite bistandsbehov kan det hevdes at dette er de brukerne som, med 
minst skadevirkninger, kan tåle en eventuell reduksjon i tilbudet. I mange kommuner blir det 
imidlertid hevdet at en relativt raus tjenestetildeling til disse brukergruppene har en forebyggende 
effekt/hensikt. Dette forutsetter at tjenestene ytes etter prinsipper som fører til bedre funksjonsnivå, 
og ikke på en måte som bidrar til lært hjelpeløshet. Forebygging og hverdagsmestring er viktige 
stikkord her. Sett opp mot et ønske om å dreie tjenestene mot forebygging, hverdagsmestring og 
rehabilitering er det viktig å vurdere denne ressursen. 
 
Det andre trekket som gir grunnlag for en vurdering i hjemmetjenesten, er at det i svært liten grad 
ytes tjenester til brukere som har omfattende behov for tjenester. Dette gjelder begge soner. 
Timetildeling og ressursbruk er til dels ulik i Indre og Ytre og det er stor variasjon i antall timer 
brukere med omfattende bistandsbehov er tildelt (3,66 t/uke i Indre og 9,57 t/uke i Ytre).  Andelen av 
lette, middels og tunge brukere er imidlertid ganske lik.  
 
Tendensen som beskrives over med fravær av brukere med omfattende bistandsbehov, kan indikere 
en skjevfordeling av ressurser eller ulik vurdering av funksjonsnivå sonene mellom og/eller at 
tjenester blir tildelt etter ulike kriterier. RO har ingen forutsetning ut fra denne analysen til å antyde 
det ene eller andre.  
Funnet av at hjemmetjenester i liten grad ytes til mennesker med omfattende bistandsbehov og ulik 
ressursbruk sonene mellom for disse brukerne, må likevel vurderes opp mot de føringer som 
framkommer av geografi, bosettingsmønster og avstander/reisetid.  
 
Hjemmetjenestene er mobile tjenester. Derfor kan f.eks. avstander og få naboer til å gi en hjelpende 
hånd, være faktorer som bidrar til å gjøre hjemmetjenestene ressurskrevende. Dette er ofte 
argumenter for bruk av institusjonstjenester der bruker egentlig kan benytte tjenester lenger ned i 
omsorgstrappen. 
 
Bu og habilitering, Psykisk helse og Rus 
Det er særlig Psykisk helse/Rus som fanger oppmerksomheten med en relativt stor gruppe brukere i 
funksjonsnivågruppene 1 til 4, men så godt som ingen brukere i gruppe 10 til 16. I Psykisk helse er 70 
prosent av brukerne i ADL gruppe L (lett), 29 prosent i ADL gruppe M (middels) og 2 prosent i ADL 
gruppe T (tung). Dette er imidlertid ikke en uvanlig tendens også i andre kommuner. RO har ikke 
informasjon om tjenestens eget syn på dette i Herøy.  
 
I enkelte kommuner RO har vært inne i får vi tilbakemelding om at dette skyldes svakheter i 
journalsystemet (IPLOS) som medfører vanskeligheter med å registrere et korrekt bistandsbehov for 
mennesker med psykiske lidelser. Brukere med psykiske lidelser er slik forstått altså mer 
hjelpetrengende enn registreringen tyder på. Dette er noe som også statistisk, men svakt, lar seg 
dokumentere på nasjonalt nivå. Imidlertid blir psykiatritjenestens forklaring imøtegått av 
Helsedirektoratet. Helsedirektoratet forklarer, slik RO forstår det, denne tendensen som lokal praksis 
som ikke er i tråd med de nasjonale retningslinjene for registrering av funksjonsnivå. Hvis en psykisk 
lidelse eller kognitiv svikt medfører at en person trenger bistand på et eller flere områder, så skal 
vedkommende scores på samme måte som om det er en somatisk årsak til funksjonstapet.   
 
Institusjon og hjemmetjenesten 
Institusjon og hjemmetjeneste kan sies å utfylle hverandre i omsorgstrappen på en slik måte at det er 
naturlig at hjemmetjenesten gjennomgående har flere lette og færre tyngre brukere enn 
institusjonstjenesten. Bildet i Herøy ser til en viss grad slik ut. Men vi mener det er fornuftig å spørre 
seg om Herøy har den rette fordelingen gitt de utfordringer i befolkningsutviklingen kommunen står 
overfor de kommende år. Kunne flere av de lette og middels tunge brukerne i institusjon i stedet blitt 
tildelt hjemmetjenester? I tillegg, kunne en dreining i retning av hverdagsrehabilitering på sikt 
redusere antallet med behov for institusjonsplass?   
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Tildelingspraksis 
IPLOS-tallene sier ikke i seg selv noe om tildelingspraksisen. Men analysen indikerer at praksis i 
tjenesteutøvelse er ulik i de to sonene noe som bør vurderes nærmere. 
 
En profesjonell og kompetent tildeling er nødvendig for å sikre rettssikkerheten og likebehandling i 
tjenesteutøvelsen. Saksbehandlingskompetanse og kompetanse om den helhetlige helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen er en forutsetning for at det skal være mulig å yte tjeneste etter 
LEON-prinsippet, noe Herøy tar høyde for å gjøre.  
 

6. Pleiefaktor sykehjem og direkte/indirekte brukertid 
hjemmetjenester 

 
6.1. Pleiefaktor sykehjem 
Pleiefaktor er et upresist begrep, eller det kan være vanskelig å sammenlikne pleiefaktor fordi det 
erfaringsmessig er forskjellige grunnlagstall som legges til grunn for beregningen i forskjellige 
institusjoner. 
 
I en rapport34 etter en forvaltningsrevisjon definerer kommunerevisjonen i Oslo begrepet slik: 
 
“Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og beboerne på 
institusjon. Det finnes ikke standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. I følge en 
rapport fra Helsetilsynet i 2000, refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,70. Pleiefaktor er 
imidlertid bare en parameter som kan indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet, og 
må brukes som sådan.” 
 
Pleiefaktor er altså et tall som angir forholdet mellom antallet registrerte årsverk i pleien og antall 
beboere eller pasienter. Dersom det er 20 årsverk i en institusjon som har 20 pasienter er 
pleiefaktoren 1,0. Dersom det er 18 årsverk i den samme institusjonen, er pleiefaktoren 0,9.   
RO registrerer at det er stor forskjell mellom sykehjem i Norge når det gjelder dette og har skrevet 
om det i mange rapporter.  
  
På den ene siden finnes det ikke noen “norm” for pleiefaktor, på den annen side finnes det 
registrerte tall for pleiefaktor slik at det er mulig å si noe om et “gjennomsnitt”.   
 
En forskningsrapport35 RO og Sintef Helsetjenesteforskning utarbeidet på bestilling fra Norsk 
Sykepleieforbund, Fagforbundet og Den norske Lægeforening i 2004 sier følgende om 
pleiebemanning: 
 
«Det er stor spredning i antall pleieårsverk per døgnplass i avdelingene. Laveste antall årsverk per 
døgnplass er 0,62 mens høyeste er 0,90.  Gjennomsnittet er 0,79 pleieårsverk per døgnplass». 
 
RO registrerer at det er stor forskjell mellom sykehjem i Norge når det gjelder dette og har skrevet 
om det i mange rapporter.  I en rapport36 til Grimstad har RO for eksempel sagt dette om pleiefaktor i 
sykehjem: 

                                                           
 
34 Kvalitet i sykehjem. Langerud sykehjem. Oslo kommune, kommunerevisjonen. Rapport 8/2005. Lokalisert på: 
http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/d
okument/forvxrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf.       
35 Paulsen B., Harsvik T., Halvorsen T. og Nygård L.: Bemanning og tjenestetilbud i sykehjem. Rapport Sintef, 
Helsetjenesteforskning, Trondheim september 2004 

http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/dokument/forvxrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf
http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/dokument/forvxrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf
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“Institusjonstjenestene er som RO har påpekt i KOSTRA-gjennomgangen og som støttes av Agenda, 
dyre i drift i Grimstad.  Etter hva RO kan se har tjenestene en pleiefaktor på ca. 0,8 – 0,9 noe som er 
omtrent på linje med registrerte gjennomsnittstall for sykehjem i Norge.” 
 
RO erfarer at det ikke nødvendigvis er slik at lav eller høy pleiefaktor sier noe om kvaliteten på de 
tjenestene som ytes på institusjonen. Dette understøttes også av andre og er blant annet beskrevet i 
de tidligere nevnt rapportene (henvisning: fotnote 9, 10 og 11). 
 
Heller ikke målinger av pasienttilfredshet kan dokumentere at det er noen entydig sammenheng 
mellom opplevd kvalitet og pleiefaktor. 
 
I Herøy er pleiefaktor eller bemanningsfaktor for de to sjukehjemmene samlet slik. Det kan være 
relativt store forskjeller på pleiefaktor mellom de ulike avdelingene. Det kan være verdt å studere 
dette nærmere slik at bemanning står i et kjent og forutsigbart forhold til pasientgruppe, 
bistandsbehov med mer.  
 
Tabell 36. Pleiefaktor ved institusjonene 
 
Avdeling Årsverk Plasser Pleiefaktor 

Myrvåg avd. A 14,15 17/19 0,83/0,75 
Myrvåg avd. B 15,59 18 0,87 
Avd. Grøn 14,53 20 0,73 
Avd. Blå 16,41 16 1,03 
Avd. Raud 15,21 20 0,76 
Samlet 75,89 91/93 0,83/0,82 

 
Dette betyr at Herøy har en pleiefaktor som ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Det er forskjellig 
pleiefaktor i de ulike avdelingene. RO er ikke kjent med begrunnelsen for dette, men det må 
presiseres at det kan skyldes helt legitime forhold som både er vurdert, drøftet og uttalt. 
 
RO vil bemerke at det etter vår erfaring ikke nødvendigvis er slik at lav eller høy pleiefaktor sier noe 
om kvaliteten på de tjenestene som ytes på institusjonen, så lenge denne faktoren er noenlunde 
rundt gjennomsnittet.  
 
Om pleiefaktoren skal være litt lavere eller litt høyere vil avhenge både av organisering av 
grupper/plasser, organisering av arbeidstid, arbeidsmåter og hvordan kompetansen benyttes mellom 
grupper, avdelinger og mellom institusjon og hjemmebasert omsorg. Pleiefaktoren differensieres 
gjerne mellom ulike funksjoner i sykehjemmene og er således avhengig av vekting av funksjoner. 
 
6.2. Direkte og indirekte brukertid innen hjemmetjenesten 
Når bemanningsbehov for hjemmebaserte tjenester skal beregnes må en først definere hva som er å 
betrakte som hjemmetjenester. Hjemmetjenester er i prinsippet alle omsorgstjenester som ikke gis i 
institusjon, herunder de tjenester som gis til de som har behov for heldøgns omsorg.  
 
Når bemanningsbehovet vurderes bør dette knyttes opp mot de vedtakene som fattes og hvor 
mange timer som trengs for å utføre de oppgavene vedtaket omfatter. Bemanningsbehovet bør 
                                                                                                                                                                                     
 
36 Utredning av fremtidens pleie- og omsorgstjenester i Grimstad med forslag til tiltak. Rapport fra RO (2009). 
Lokalisert på: http://www.grimstad.kommune.no/PageFiles/8305/Utredning%20av%20framtidens%20pleie-
%20og%20omsorgstjenester%20i%20Grimstad.pdf 
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beregnes ut fra omsorgsbehov og det må tas hensyn til direkte tid (ansikt til ansikt tid) og indirekte 
tid (kjøring, rapportering, medisinhåndtering, møter utenfor hjemmet, utrykning trygghetsalarm 
mm).   
 
Hva er rett tidsbruk når vi vurderer forholdet direkte/indirekte tid i hjemmetjenesten? Det fins ingen 
vedtatt norm eller nasjonal standard på dette forholdet. Målinger som er gjennomført i enkelte 
kommuner og rapporter som beskriver forholdet kan gi en pekepinn om erfaringstall. Vi kan anslå at 
et grovt gjennomsnitt kan være ca. 1,4 arbeidstime per vedtakstime hjemmesykepleie og ca. 1,25 
arbeidstime på praktisk bistand (hjemmehjelp/opplæring). Det må imidlertid presiseres at dette ikke 
kan anses som en landsdekkende norm. 
  
Ut fra denne logikken kan et estimat på gjennomsnittlig direkte brukertid hjemmesykepleie være 60 
prosent og 75 prosent for praktisk bistand.  
 
Sagt på en annen måte innebærer dette at for hver time til disposisjon kan en forvente at 
henholdsvis 60 prosent og 75 prosent av tiden benyttes i direkte tid til bruker i henhold til vedtak. 
Resterende arbeidstid er i denne sammenheng indirekte brukertid.  
 
Det er oppretta 8.77 årsverk i indre og 27,87 årsverk i ytre. Med fratrekk av en lederstilling i hver 
sone tilsier dette at 7,77 årsverk brukes til hjemmetjenester i indre og 26,87 i ytre.  Tilsvarende er det 
oppgitt en ressurs på 2,87 årsverk til praktisk bistand i indre og 4,67 i ytre. Vi regner at et årsverk er 
35 t til disposisjon per uke i hjemmetjenestene og 37,5 t for praktisk bistand.  

I praksis er situasjonen annerledes. Kommunen opplyser at:  
 
«Når det gjeld heimesjukepleie, praktisk bistand bør ein sjå på «faktiske årsverk i bruk» når ein ser 
kor mykje pasientretta tid det er. Ikkje på kva årsverk ein har fått oppretta. I indre har vi bevist spart 
på innleige ved sjukdom og permisjonar, slik at der har det vore ein del vakansar.  I heimeteneste 
ytre, har vi  i praksis ca. 10 årsverk i auka drift, i tillegg til dei oppretta heimlane som vert brukt her. 
Behovet er kjent for kommunestyret, men vart ikkje prioritert i budsjettet for 2017».   
 
RO har fått oppgitt dagens vedtakstimer for hjemmetjenester og praktisk bistand. I Indre sone er 
antall vedtakstimer henholdsvis 103 og 40 og i ytre 644 og 178. 

 

Det opplyses imidlertid  også at:  «I tillegg kan det vere ein feilmargin i forhold til vedtakstimar. Det 
kan hende at det blir gjort skrivefeil som har betyding eller at tenesta aukar utan at sak blir 
automatisk revurdert.  Samtidig bør man diskutere kva som er indirekte/ direkte brukartid og korleis 
dette blir berekna i vedtaka, slik at det er lik praksis i ytre og indre».  
 

En effektivisering av indirekte brukertid kan eventuelt bidra til å møte et økt behov for hjemme-
tjenester, forebyggende arbeid eller til kompetanseutvikling og annet utviklingsarbeid. 
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7. Sykefravær, heltid/deltid og kompetanse 
 
Det er ulike faktorer som påvirker ressursutnyttelse og tjenestekvalitet. Sykefravær og grad av 
heltid/deltid påvirker dette i stor grad. RO har valgt å analysere disse forholdene nærmere for Herøy 
sin del. 
 
7.1 Sykefravær  
Den største og viktigste ressursinnsatsen innenfor helse-, pleie- og omsorgstjenesten er 
bemanningen. Erfaringsmessig er det store ulikheter i ressursbruk både mellom kommuner, og 
mellom sammenliknbare enheter internt i kommunen. Fraværets omfang og på hvilken måte det 
arbeides med å øke nærværet, er avgjørende for hvor mye og hvor gode tjenester som 
ressursinnsatsen skal munne ut i. 
 
Forskning på sykefravær/nærvær viser at man vet mye om risikofaktorer, altså hvilke faktorer som 
kan bidra til å skape sykefravær, og noe om hva som bidrar til å skape helsefremmende 
arbeidsplasser. Det man vet minst om, er hvilke effekter ulike tiltak har på sykefravær/nærvær. Det 
er imidlertid liten tvil om at høyt fravær/lavt nærvær bidrar til at ressursene ikke utnyttes optimalt 
og at tjenestekvaliteten blir påvirket. 
 
Fraværs- og nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess som man aldri kan slippe taket i, og må være 
godt forankret på alle nivåer i organisasjonen. Det utføres mye og godt sykefraværs-arbeid i norske 
kommuner, men Odeen m.fl. (2013)37 hevder at man kanskje heller burde fokusere på langsiktige 
tiltak som bidrar til helse og jobbtilfredshet (nærvær), fremfor å teste ut ulike redskaper for å oppnå 
en rask reduksjon i sykefraværet. 
 
Sykefravær er et komplekst felt hvor løsninger må finnes på ulike nivåer og arenaer, men samtidig 
tydeliggjør forskning at mange av risikofaktorene er knyttet til trekk ved arbeidet og forhold på den 
enkelte arbeidsplass. 
 
Enkelte studier anslår at så mye som 40-50 % av langtidsfraværet er arbeidsrelatert (Osborg Ose m.fl. 
2006)38. I tillegg viser forskningen at arbeidsmiljøfaktorer generelt forklarer mer enn individuelle 
livsstilsfaktorer, og at arbeidsmiljøfaktorer betyr mindre for sykmeldtes tilbakekomst til arbeid dess 
lengre en person er fraværende fra jobb. Mange av disse faktorene ser også ut til å bidra til dårlig 
psykisk helse. (Major m.fl. 2011:1)39  
 
Det er få studier som undersøker ledelsens direkte effekt på medarbeidernes helse, men mange 
undersøkelser viser til ledelsens indirekte effekt på medarbeidernes helse (Lise Lien Fafo-notat 
2013:0240). 
  

                                                           
 
37 Odeen, M., Magnussen, L.H., Maeland, S., Larun, L., Eriksen, H.R. og Tveito, T.H. (2013): Systematic 
review of active workplace interventions to reduce sickness absence. Occupational Medicine 2013; 63:7-16. 
Advance Access publication 5 December 2012 doi: 10.1093/occmed/kqs 198 
38 38 S. Osborg Ose, H. Jensberg, R. Eidsmo Reinertsen, M. Sandsund og J.M. Dyrstad (2006): Sykefravær. 
Kunnskapsstatus og problemstillinger. SINTEF Helse Gruppe for arbeid og helse 
 
39 Major, E.F., Dalgard, O.S., Schjelderup Mathisen, K., Nord, E., Ose, S., Rognerud, M. og Aarø, 
L.E. (2011): Bedre føre var… Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og 
anbefalinger. Folkehelseinstituttet. Rapport 2011:1. 
40 Lise Lien "Saman om" sykefravær – en kunnskapsstatus. Fafo-notat 2013:02. 



  
 

Evaluering av helse- og omsorgstjenesten  48 
 
 

Tabell 37. Sykefravær i 2016 og første kvartal 2017 – utvalgte arbeidssteder 
 

Arbeidssted 2016 Første kvartal 2017 

32210 Heimesjukepleie distrikt 1 8,31 12,83 
32310 Heimesjukepleie distrikt 2 4,65 8,27 
32220 Heimehjelp distrikt 1 11,89 12,32 
32320 Heimehjelp distrikt 2 9,27 7,87 
32410 Grøn avdeling 7,21 10,38 
32420 Raud avdeling 16,24 9,76 
32430 Blå avdeling 7,10 6,72 
32440 Gul avdeling 3,14 8,09 
32450 kjøkken 2,64 12,87 
32510 Myrvåg sjukeheim avd. A 10,50 8,81 
32520 Myrvåg sjukeheim avd. A 12,62 14,14 
32530 Myrvåg sjukeheim avd. A 8,18 1,76 
32540 Myrvåg sjukeheim avd B 8,67 11,43 
34210 Barneverntjenesta 8,29 17,13 
33310 Nestunet 13,44 21,13 
33320 Toftetunet 12,11 5,04 
33340 Avlastninga 11,51 22,97 
33340 Solheim 2,86 20,03 
 
Det er store variasjoner i sykefravær i de ulike virksomhetene innen helse og omsorg i kommunen. På 
de største avdelingene er fraværet gjennomgående høyt, men ikke over landsgjennomsnittet. Samlet 
sett i Norge var sykefraværet på sykehjem 11.8 prosent og i hjemmetjenestene 11,7 prosent i 201541. 
Fraværet varierte fra under 3 prosent til over 24 prosent i kommunene. RO er ikke kjent med 
hvordan nærværsarbeidet forgår i Herøy. Det er imidlertid helt klart at fraværet er en betydelig 
utfordring og det er mye å tjene på å lykkes med et større nærvær.  
 
7.2 Heltid/deltid 
 
I en rapport fra programmet «Sammen om en bedre kommune»42 tas det opp hvordan faktoren 
heltidskultur kan påvirke ressursutnyttelse og tjenestekvalitet: 
 
«I et arbeidsgiverperspektiv gir deltidsstillinger muligheter for såkalt numerisk fleksibilitet. Det betyr 
at arbeidskraften tilpasser seg variasjoner i arbeidsbehovet og varierer arbeidstid og arbeidsmengde 
deretter. Ulempen er at små stillinger kan skape problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert 
arbeidskraft. Arbeidsplasser som ikke kan tilby hele stillinger, svekker både bransjen og fagets 
omdømme blant fremtidige utdannings- og arbeidssøkere. De små stillingene stjeler også ressurser 
fra ledere og erfarne kollegaer som kunne ha vært brukt mer produktivt. For å unngå disse ulempene 
kan arbeidsgivere fremme den såkalte funksjonelle fleksibiliteten, eksempelvis ansatte som varierer 
arbeidsoppgaver og arbeidstid slik at jobbinnholdet varierer.» 
 
I den senere tids debatt er også kvalitetsperspektivet i ferd med å stå fram som det kanskje viktigste 
argumentet for å utvikle nye arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren. I Fafo-rapporten 
Heltid-deltid – en kunnskapsstatus (2013)43, hevdes det at: 

                                                           
 
41 https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Sykefravaer_PLO 
42 KRD Saman om ein betre kommune, Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering 2012, 
pulje 1, rapport 19. mars 2013. 
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«Små stillinger bidrar til en fragmentert tjeneste og virker direkte negativt inn på tjenestekvaliteten 
når omfanget er stort. Mange av brukerne har behov for stabile tjenesteutøvere som de kjenner og 
som kjenner dem. En virksomhet som satser på heltidsstillinger har lettere for å trekke til seg 
kompetent arbeidskraft og holde på den. Den vil ha lettere for å utvikle gode fagmiljøer, og for å 
legge opp en tjeneste «med bruker i sentrum». Dermed sikres både kompetent arbeidskraft og en 
mer brukervennlig anvendelse av arbeidskraften.» 
 
Vi presenterer under en tabell som viser noen fakta om heltidskulturen i helse og omsorg. Tabellen 
omfatter de tjenestene som har den svakeste heltidskulturen. 
 
Tabell 38. Heltid/deltid 

  
Årsverk 

Totalt antall 
ansatte 

Antall som er 
ansatt på heltid 

Andel som er 
ansatt på heltid 

Myrvåg avd. A 14,35  23 1 4,3 
Myrvåg avd. B 16,59 23 4 17,4 
Grøn avdeling 15,53 29 6 20,7 
Blå avdeling 17,41 44 3 6,8 
Raud avdeling 16,21 33 1 3,0 
Heimeteneste ytre 27,87 40 5 12,5 
Heimeteneste indre 8,77 11 2 18,2 
Nestunet 19,88 30 12 40,0 
Toftetun/Myklebusttun/ 
Solheim omsorgsbustad 

14,53 22 4 18,2 

Toftetunet avlastning/ 
Toftestøvegen omsorgs-
bustad 

13,78 18 4 22,2 

 
I tabellen over er det satt opp en oversikt over årsverk, totalt antall ansatte, antall ansatte på heltid 
og heltidsansatte i prosent av antall ansatte. Tabellen viser at det ligger en potensiell 
arbeidskraftreserve som både kan styrke kvaliteten i tjenestene og bidra til en bedre 
ressursutnyttelse. 
 
Innen helseyrkene er det i stor grad kvinner som utgjør arbeidskraften. En nasjonal kjønnsmessig 
fordeling innen de ulike yrkene går fram av tabell 39. 
 
Tabell 39. Ansatte i helseyrkene etter kjønn. Årsgjennomsnitt AKU 2009-2015 

 
 Kvinner Menn I alt 

Leger 49 51 100 

Sykepleiere 90 10 100 

Vernepleiere 76 24 100 

Omsorgsarbeider 90 10 100 

Pleieassistent etc 81 19 100 

                                                                                                                                                                                     
 
43 Leif E. Moland, Heltid-deltid – en kunnskapsstatus, Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid 
og organisere for heltidsansettelser. Fafo-rapport 2013:27. 
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Grad av heltid og forholdet mellom kort og lang deltid varierer sterkt mellom yrkene. Nasjonalt er 
heltidskulturen sterkest i de gruppene som har lengst utdanning og lavest i de gruppene som har 
kortere utdanning. Hyppighet av kort deltid er størst i pleieassistent og fagarbeidergruppene. 
Nasjonal fordeling går fram av tabell 40 og det er liten grunn til å tro at det er vesentlig annerledes i 
Herøy. 

Tabell 40. Avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet etter yrke. Gjennomsnitt AKU 2009-2015 

 Heltid Lang deltid 
20 t og mer 

Kort deltid 
Under 20 t 

Lege 90 6 4 
Sykepleier 53 35 12 
Vernepleier 66 23 11 
Omsorgsarbeider 34 41 25 
Pleieassistent etc 23 30 47 
 

En mulig definisjon av begrepet heltidskultur blant turnusarbeidere er «andel ansatte som arbeider i 
turnus og har 100 prosent stilling. Det fins ingen norm for hva som er sterk eller svak heltidskultur 
men noen forskere har antydet eller foreslått at sterk heltidskultur er når over 80 prosent av de 
ansatte jobber heltid. Hvis vi skulle legge denne normen til grunn for situasjonen i Herøy er det en 
svak heltidskultur innen de tradisjonelle pleie- og omsorgsyrkene her. 

Å bygge heltidskultur handler om holdninger, forankring, organisering og endringskompetanse og det 
forutsetter politisk vilje, tydelig ledelse, engasjerte tillitsvalgte og ansatte som jobber i samme 
retning. 

Avslutningsvis vil vi vise en figur som ofte benyttes for å beskrive hvilke effekter som kan oppnås ved 
heltidskultur innen turnusarbeid (så vel som annet arbeid). Modellen er utviklet av FAFO, ved forsker 
Leif Moland. 
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Figur 22. Effekter av større stillinger mht. effektivitet, kvalitet og arbeidsmiljø. 

  

 
 
 
Herøy kommune oppgir totalt sett (årsrapport 2015) at 88,8 prosent av de deltidsansatte er kvinner 
og at kun 11,2 prosent av de deltidsansatte er menn. 
 
  
7.3 Kompetanse og rekruttering 
Kompetanse og rekruttering påvirker ressursutnyttelse og tjenestekvalitet. Kravet til kommunenes 
kompetanse øker i takt med utvikling i demografi og økte forventninger til de kommunale tjenestene 
fra innbyggere og statlige myndigheter. Hilsen og Tønder (2013)44 forstår både rekruttering av 
nyansatte og læring og mobilisering på arbeidsplassen som tiltak som, hvis gjennomført på den rette 
måten, faller inn under kategorien kompetanseutviklende tiltak. Med mobilisering menes tiltak for å 
realisere organisasjonens ressurser på best mulig måte. 
 
Kompetanse forstås som helheten av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner som gjør en 
person i stand til å fylle konkrete funksjoner og utføre de tilhørende oppgavene i tråd med definerte 
krav og mål. Denne forståelse gjelder både formell kompetanse/utdanning og annen kompetanse 
som gjør arbeidstakeren i stand til å mestre arbeidet og sikre god kvalitet på tjenestene som utføres. 
 
Hilsen og Tønder (2013) peker på at det vil være et stort behov for faglærte og for personer med 
høyere utdanning i kommunesektoren i årene framover. Samtidig betyr de demografiske endringene 
i befolkningen at tilgangen på nyutdannet arbeidskraft ikke vil være stor nok til å erstatte de som går 

                                                           
 
44 FAFO v/Anna Inga Hilsen og Anne Hagen Tønder, februar 2013, "Saman om" kompetanse og rekruttering – 
en kunnskapsstatus. Notat for programmet «Saman om ein betre kommune». 
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over i pensjon. Kompetanseutvikling for de arbeidstakerne man allerede har, blir derfor stadig 
viktigere. De hevder videre at kompetanseutvikling og rekruttering må ses i sammenheng og at 
muligheter for etter- og videreutdanning og for læring i det daglige arbeidet, vil være viktige 
rekrutteringstiltak. 
 
Hilsen og Tønder (2013) påpeker at samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner kan være en 
viktig måte å komme i kontakt med og rekruttere nye medarbeidere. I fagopplæringen har også 
lærlingordningen et utviklingspotensial som rekrutteringsordning. 
 
Kompetanseutvikling handler altså om å dekke kompetansebehov ved bevisst rekruttering av 
nyansatte, men det handler i enda større grad om å utvikle og beholde de arbeidstakerne man 
allerede har. Dermed blir det sentralt at alle medarbeidere involveres i løpende lærings-aktiviteter og 
at dette planlegges og følges opp i kommunens arbeidsutforming og årsplaner. 
 
Herøy har de samme kompetanseutfordringene som nabokommunene og som andre kommuner i 
samme størrelse og med tilsvarende beliggenhet. RO er ikke kjent med at det foreligger en strategisk 
kompetanseplan i kommunen og vi er usikker på i hvor stor grad det arbeides strategisk og operativt 
med å mobilisere og utnytte den kompetansen som allerede er i organisasjonen. Utvikling av 
medarbeiderskapet kan ikke undervurderes. Ved å skape en attraktiv arbeidsplass, som legger vekt 
på utvikling, nytenking, læring på arbeidsplassen kan det i seg selv skape et godt grunnlag for å sikre 
god kompetanse i framtiden. Med grunnlag i den tidligere viste befolkningsframskrivingen er dette 
helt nødvendig. 
 

8. Brukermedvirkning og brukerfokus 
Herøy kommune gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år innen helse og omsorg. 
Brukerundersøkelser blir behandla administrativt på ledernivå, behandla på aktuelt fag/avdelingsnivå 
med tiltaksplan for oppfølging/forbedring og utvikling og lagt fram som sak for helse- og 
omsorgskomitè og for kommunestyre. 
 
Det er nylig gjennomført brukerundersøkelse (pårørendeundersøkelse) i Bu- og 
habiliteringstjenesten, institusjon samlet og avdelingsvis samt dagsenter for demente. Disse er ikke 
ferdigbehandlet. Det er også gjennomført brukerundersøkelse i legetjenesten og blant 
fysioterapeutene og disse er nylig ferdig behandlet i tråd med kommunens prosedyrer.  
 
Generelt kan det sies at brukerundersøkelser er et godt redskap til å identifisere områder der det bør 
jobbes mer med forbedringer. Det kan også avdekkes om det er områder kommunen skiller seg 
vesentlig fra andre kommuner eller landet for øvrig. Systematisk gjennomføring av 
brukerundersøkelser gjør det også mulig å dokumentere utvikling.  
 
For brukerne og de pårørende er det viktig å erfare at de får uttale seg om og påvirke innholdet og 
kvaliteten i tjenestetilbudet.  
 
For politisk nivå er brukerundersøkelser av interesse for å få innbyggernes egen oppfatning av 
tjenestetilbudet slik at de bedre kan vurdere om politiske vedtak og prioriteringer virker etter 
hensikten.  
 
RO erfarer at det er stor variasjon i hvordan kommunene behandler og bruker det materialet som 
kommer fram i brukerundersøkelser. Skal de ha verdi, må det være politisk og administrativ interesse 
for at det arbeides systematisk med forbedrings- eller utviklingsarbeid på grunnlag av de resultatene 
som framkommer. 
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RO er ikke kjent med hvordan brukerundersøkelsene trekkes inn i Herøy kommunes kontinuerlige 
forbedringsarbeid.   
  

9. Demens 
Et forhold som bør vies oppmerksomhet ved utforming av framtidige helse og omsorgstjenester er 
utviklingen innen demensomsorgen. Det kvantitative og kvalitative materialet som er framskaffet gir 
ikke mye informasjon om dagens demensomsorg i kommunen. Men vi kan se litt på mulige 
framtidssenarier. 
 
Å framskrive omfanget av demens er svært usikkert. Tabell 41 viser et mulig fremtidsbilde. 
 
Tabell 41. Framskriving av demens45 

Alder Forekomst (%) Tall tilfelle 
2017 

Tall tilfelle 
2020 

Tall tilfelle 
2030 

Tall tilfelle 
2040 

65-69 år 1 5 5 6 6 
70-74 år  2 8 9 10 11 
75-79 år 6 16 19 27 31 
80-84 år 18 39 40 64 73 
85-89 år 32 48 50 61 92 
90 år eller eldre 41 39 39 49 81 
Sum 155 162 217 294 

 
Demens i ulike aldersgrupper (grunnlag SSB, alternativ MMMM) 
 
Tallet på personer med demens øker med økende alder. Ut fra befolkningsframskrivingen har RO 
gjort et estimat av tallet på personer som statistisk kan få diagnosen demens i perioden 2016 – 2040. 
Dersom forekomst av demens forblir på samme nivå som i dag, vil utfordringene innen 
demensomsorgen i Herøy kommune øke fra 2020 og fram mot 2040. Det må bemerkes at dette er 
svært usikre tall og tallene i seg selv sier lite om hvilke omsorgstjenester som vil være de beste i 
framtiden.  
 
Hva sier så disse framskrivingene om antall omsorgstrengende. Framskrivingene gir i utgangspunktet 
bare en prognose på potensielle omsorgstrengende. Hvor mange som faktisk blir omsorgstrengende, 
hvilket omfang og hvilke behov som skal dekkes sier prognosen lite om. Her er det en rekke faktorer 
som spiller inn. Det kan være:  
 

 Forventet økning i levealder 
 Forventet bedring i helsetilstand 
 Boligbygging og bedring i boligstandard (universell utforming) 
 Kapasitet i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjeneste 
 Teknologisk utvikling 
 Medisinsk- og omsorgsfaglig utvikling 
 Nasjonale føringer og standarder 
 Tilgang på ressurser (økonomi og kompetanse) 
 Bosettingsstruktur 

 

                                                           
 
45 Kilde: Engedal 2009, Helsedirektoratet 2014. 
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Disse faktorene vil i stor grad påvirke behovet for framtidig omsorg og det kan tegnes flere scenarier 
for framtidige omsorgsbehov. Det finnes ingen fasit for fremtidens omsorgsbehov og det må 
erkjennes at det er vanskelig å planlegge på lang sikt. RO erfarer at innretning og dimensjonering av 
tjenester er forskjellig i norske kommuner og det at det gjerne er politiske, faglige og «ideologiske» 
prioriteringer som bestemmer omfang og hvilke tjenester som skal ytes. 
 
Når en skal forutsi framtidig omsorgsbehov er det altså ikke tilstrekkelig kun å legge befolknings-
framskrivinger til grunn.  En kan heller ikke ensidig ta utgangspunkt i dagens innretning eller 
dimensjonering da dette er ulikt fra kommune til kommune. Det er heller ingen lovmessighet om hva 
som er effektive pleie- og omsorgstjenester av god kvalitet.  Framskrivningene som her er nevnt kan 
likevel være med som et grunnlag for de ulike scenariene en kan se for seg i framtiden. 
 

10. Framtidig behov for heldøgns omsorg 
 
Som det går fram av tidligere kapitler i denne rapporten er Herøy en institusjonsorientert kommune, 
dvs. det er mange institusjonsplasser per innbygger i forhold til andre kommuner. 
 
Det er neppe noen tvil om at det i framtiden vil være behov for et visst antall institusjonsplasser/ 
heldøgns omsorgsplasser. Dette til tross for at de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig og at det i 
større og større grad er mulig å gi omfattende omsorg i egen bolig. Sammen med generell 
velferdsøkning, utvikling av teknologi, universell utforming, satsing på forebygging og generell 
bedring av de eldre sin helse, antas det at det i framtiden vil være behov for færre institusjonsplasser 
og heldøgns omsorgsplasser.  
 
Det er gjort flere forsøk på å beregne en norm for framtidig behov for institusjonsplasser og andre 
heldøgns omsorgs plasser, men dette har vist seg å være vanskelig. Dekning av heldøgns 
omsorgsplasser varierer i stor grad i kommunene og det viser seg at det i all hovedsak er de små 
kommunene som har mange heldøgns omsorgsplasser. 
 
I en FOU rapport fra VID og Agenda Kaupang46 på oppdrag fra KS i 2016 vises det til at det at det 
lenge har vært en forventning om at antall sykehjemsplasser skal utgjøre 25% av antall eldre over 80 
år.  
 
Denne forventningen har kanskje sin opprinnelse fra «Handlingsplanen for eldreomsorgen», 
St.meld.nr. 50 (1996-97), altså 20 år tilbake i tid. Siden den tid har kommunene utviklet et 
tjenestetilbud som består av institusjonsplasser, boliger spesielt tilpasset for heldøgns omsorg og 
ordinære «omsorgsboliger».  
 
Konklusjonen i ovennevnte rapport er at det er lite hensiktsmessig med en nasjonal norm for 
dekningsgraden. En tilsvarende konklusjon blir trukket i «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11). Det 
blir vist til at det er en myte at det eksisterer en statlig norm på en dekningsgrad på 25 %. Det blir vist 
til at det ikke eksisterer en slik statlig norm, og at en dekningsgrad på 25 % savner også et faglig 
vitenskapelig belegg.  
 
Ovennevnte FOU-rapport hevder at ulik forståelse av «heldøgns omsorg» gjør planlegging av 
framtidige institusjoner og boliger vanskelig. Husbanken og SSB anvender begrepet heldøgns omsorg 
forskjellig. Særlig har kravene til personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som heldøgns 

                                                           
 
46 Heldøgns omsorg – kommunenes dekningsgrad, Færre institusjonsplasser, mer omfattende 
hjemmetjenester, 8 april 2016 (FOU oppdrag KS) 
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tilbud. SSB og Husbanken stiller ulike krav her. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene 
har heller ingen felles forståelse av begrepet. 
 
Felles for hva som regnes som heldøgns tilbud må være at helsepersonell må kunne nå brukerne på 
kort varsel. Tilbud kan imidlertid gis både i kommunale bygg, stiftelser og i private boliger. 
Responstiden varierer fra kommune til kommune og varierer fra 5 minutt og opp mot 15 minutt.   
 
Etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a skal alle kommunene ha en lokal forskrift som beskriver 
kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester47.   
 
I ovennevnte FOU rapport ble det drøftet om det bør være en anbefalt norm med en dekning av 
heldøgns omsorg på mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år). Denne hypotesen ble fastsatt 
ut fra at dekningsgraden i norske kommuner viser stor variasjon og at dette kunne være en «middels 
dekningsgrad».  
 
Dersom vi eksempelvis bruker disse dekningsgradene i Herøy vil det gi følgende tabell: 
 
Tabell 42. Institusjonsplasser og plasser med heldøgns omsorg i Herøy kommune 2017 - 2040 
  2017 2020 2030 2040 
Dekningsgrad 24% 113 113 160 214 

Dekningsgrad 20% 95 95 133 178 
Dekningsgrad 16% 76 76 106 143 
 
Tabell 42 viser at ulike dekningsgrader gir svært ulike anslag for framtiden. 
 
De fleste forskere i Norge hevder at antall heldøgns plasser trolig blir redusert de neste 10-årene. Det 
er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle sykehjemsplasser for eldre over 80 
år fortsatt vil bli redusert. Vi vil tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske landene. 
Levealderen vil øke, tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt på mestring og at eldre skal ta 
ansvar for egen bolig.  
 
SSB la våren 2016 fram en rapport om behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og 
omsorgssektoren mot 2060.48  Rapporten framskriver etterspørselen etter arbeidskraft og 
omsorgsboliger ut fra ulike scenarier med bakgrunn i demografi, eldre sin helsetilstand, 
familieomsorg, produktivitet og tjenestestandarder. Ulike forutsetninger slår ut i svært ulike behov 
både for arbeidskraft og for omsorgsboliger.  Rapporten underbygger altså usikkerheten mht. 
framskriving av behov for heldøgns omsorgstjenester. 
 
Behovet for heldøgns omsorgsplasser vil i stor grad påvirkes av i hvor stor grad kommunen sørger for 
helhetlige pleie- og omsorgstjenester etter LEON prinsippet (Lavest Effektive Omsorgs Nivå). 
Prinsippet bygger på at kommunen tilbyr en trinnvis opptrapping av pleie- og omsorg for den 
enkelte, slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som kommunen yter 
tjenester så effektivt som mulig.  
 

                                                           
 
47 Prop. 99 L (2015-2016) og Innst. 372 L (201-2016) 
48 Rapport 2016/20 Erling Holmøy, Fatima Valdes Haugstveit, og Berit Otnes, Behovet for arbeidskraft og 
omsorgsboliger i pleie og omsorgssektoren mot 2016, Statistisk sentralbyrå, 9 juni 2016. 
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Dagens dekningsgrad på institusjon og/eller heldøgns bemanna bolig (KOSTRA) er på 24 prosent av 
kommunens befolkning på 80 år og eldre. Dette er under landsgjennomsnitt på 29 prosent. Dagens 
dekningsgrad på institusjonsplasser (sykehjemmet) er på 21,2 prosent noe som er over landssnittet 
utenom Oslo på 18,0 prosent.  
 

11. Oppsummering kvalitative data 
Det vil føre for langt å gjengi i detalj det som kom fram under intervjuene den 3 og 4 mai. Det ble 
innledningsvis holdt et oppstartsmøte der representanter for råd og utvalg, tillitsvalgte og ledere var 
tilstede. På oppstartsmøte kom det fram klare synspunkt om en ønsket satsing på forebygging, 
mestring, hverdagsrehabilitering og frivillighet. Møtedeltakerne ga uttrykk for et ønske om også å få 
belyst interne forhold som kan gjøre kommunen best mulig rustet for framtidens utfordringer. 
Forhold som kompetanse og kompetanseutvikling, fraværsproblematikk og arbeid med heltidskultur 
ble blant annet trukket fram. 
   
Representanter fra råd og utvalg, hovedutvalget for helse og omsorg, ledere, ansatte og tillitsvalgte 
ble intervjuet om utfordringene i tjenestene. Det ble gjennomført til sammen 12 gruppeintervju på 1 
1/2 time. Fokuset varierte noe fra gruppe til gruppe, men dreide seg i hovedsak om følgende tema: 
 

 Ideologi – rådende og ønsket ideologi framover 
 Kvalitet og brukerfokus 
 Velferdsteknologi – status og forventninger 
 Ledelse  
 Økonomi og økonomistyring 
 Organisering – internt og mellom tjenestene 
 Kompetanse 
 Samarbeid og samhandling 
 Sykefravær 
 Heltid/deltid 
 Effektivitet 

 
Gjennomgående i gruppeintervjuene var et uttalt ønske om at samhandling og kommunikasjon 
mellom tjenestene bør styrkes. Det ble klart uttalt at det er forventninger om deltakelse, involvering 
og medvirkning i utvikling av en helhetlig helse- og omsorgstjeneste for framtiden. Det ble også 
uttrykt ek klart behov for å bli kjent med det helhetlige tilbudet innen «nye Helse og Omsorg» 
Kjennskap til hverandre og kunnskap om hver enkelt tjeneste er en forutsetning for å kunne 
kommunisere og samhandle med hverandre. Samhandling er igjen en forutsetning for å gi pasienter 
og brukere det rette tilbudet i tråd med LEON-prinsippet.  
 
De aller fleste uttrykte et ønske om å styrke helhetstenking og tverrfaglighet i helse- og 
omsorgsorganisasjonen. Det var svært mange som ga uttrykk for at enhetene i stor grad har arbeidet 
hver for seg uten å være en del av et større fellesskap. 
 
De intervjuede var i varierende grad opptatt ressursbehov og ressursknapphet, men de aller fleste ga 
uttrykk for nøkternhet og realisme og vilje til å få mest mulig tjeneste ut av de ressursene man har til 
rådighet. De intervjuede ga gjennomgående et inntrykk av å være opptatt av kvalitet i tjenestene og 
at tjenestene skal være forsvarlig. 
 
Det gikk igjen i flere av gruppene at det burde jobbes i fellesskap med prioritering og retning i det 
samlede tjenestetilbudet. Det var mange som var av den oppfatning at ting blir som de blir og ikke 
nødvendigvis blir til ut fra en bevisst og målrettet satsning i tråd med en velkjent ønsket retning. 
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De fleste som ble intervjuet var opptatt av og engasjert i den pågående omorganiseringen og ser 
fram til at den lander. De fleste mener å ha oppfattet at omorganiseringen har som mål å få styrket 
samhandling, tverrfaglighet og helhetlig tjenestetilbud. Det er likevel noe usikkerhet om hvilke 
prosesser som skal iverksettes for å oppnå hensikten med omorganiseringen. 
   
Vi har under oppsummert det vi mener var de tydeligste oppfatningene som kom fram under 
gruppeintervjuene: 
 

• Det pågår to prosesser, dette oppleves utfordrende – kjent hensikt men usikkerhet om 
framdrift og gjennomføring – en opplevelse av å måtte vente til organsiseringa er på plass 

• «Tette skott» mellom tjenester – mye å gå på mht samhandling, deling, læring, utvikling, og 
helhetlig tenking 

• Ingen store alvorlige huller i tjenestetilbudet – men justering/dreining er ønskelig 
• Tydeligere prioriteringer og strategier kan bli tydeligere – ting blir til underveis 
• Frivillighet – hvordan engasjere 65-75 åringene 
• Nok hender i framtida – kompetanseutfordringen 
• Aktivitet i institusjon og hjemme – forebygging og hverdagsrehabilitering 
• Dagsenter og aktiviteter psykiatri/rus – bekymring for nedprioritering av psykisk helse og rus 
• Forebyggendearbeid barn og unge 
• Tildelingspraksis er forbedringsområde 
• Flyktningetjenestens rolle og plassering – øke kompetansen om denne i organisasjonen – 

avhengig av samhandling og kompetanse – en dør inn 
• Vi kan bli dyktigere på brukerfokus, bygge opp tiltak rundt bruker, tverrfaglige møter, team, 

ansvarsgrupper etc. Noe bør gjøres på systemnivå mht. brukerfokus 
• Tjenestene bør presenteres for hverandre 
• Benytter mye hjelpemidler, men mangler strategi for utnytting av teknologi i framtiden. 

Systematisk og planmessig arbeid mangelfullt 
• Utfordringer i samhandling mellom enkelttjenester  
• Økonomistyring ok, nøkternhet, bruker når vi må og sparer når vi kan 

 
 

12. ROs vurdering på bakgrunn av analysene 
Endringen i befolkningssammensetning fører til store utfordringer for det framtidige tjenestetilbudet. 
Dersom tjenestetilbudet skal fortsette akkurat som i dag vil det medføre behov for en vesentlig 
omprioritering i kommuneøkonomien og betydelige utfordringer med hensyn til kompetanse. 
For å belyse denne utfordringen har vi laget en tabell som viser ressurs- og kompetansebehov 
dersom Herøy velger akkurat samme profil som i dag mht. institusjonsdrift og hjemmetjenester. 
Tabellen er en ren framskriving i henhold til forventet økning i den eldre del av befolkningen. 
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Tabell 43. Framskriving av dagens tjenester dersom disse ikke endres, men er helt lik som idag.  
 

 2016 2030 2040 

Innbyggere 80 år og over 473 personer 665 personer 893 personer 

Med dagens (2016) 
institusjonsdekning på 21,2 
prosent 

100 plasser 141 plasser 189 plasser 
+89 

Med samme korrigerte brutto 
driftsutgifter per plass 

101 mill kr 142 mill kr 
+41 

190 mill kr 
+89 

Årsverk med samme 
pleiefaktorsom idag (0,83) 

83 årsverk 117 årsverk 
+34 

156 årsverk 
+73 

Samme andel brukere av 
hjemmetjenester (32,7%) 

154 personer 217 personer 292 personer 
+138  

Årsverk (0,89) 42 årsverk 59 årsverk 
+17 

79 årsverk 
+37  

 
Tabellen tar utgangspunkt i SSB`s befolkningsframskriving for gruppen 80 år og over. Forutsatt at 
institusjonsdekning, kostnader per plass, pleiefaktor i sykehjem og bemanningsfaktor i 
hjemmetjenestene er akkurat det samme som i dag, vil Herøy i 2040 ha behov for 89 nye 
institusjonsplasser og 73 nye årsverk knyttet til disse. Videre vil driftskostnadene knyttet til disse 
plassene øke med 89 mill. kr. (investeringer og prisvekst er holdt utenfor). Det vil være behov for 37 
nye årsverk i hjemmetjenestene pga. en økning på 138 tjenestemottakere. Dette er et av flere 
scenario som er bør være gjenstand for refleksjon og ettertanke.   
 
KOSTRA-gjennomgangen viser at Herøy bruker en relativt stor andel av sitt budsjett på pleie- og 
omsorgstjenester. Kommunen bruker en forholdsmessig større andel av midlene på 
institusjonsbaserte tjenester enn på hjemmebaserte. Dette på tross av at kommunen ikke har en 
større andel med omfattende bistandsbehov enn andre 
 
Innenfor de tradisjonelle pleie- og omsorgstjenestene vil det etter RO sin oppfatning være fornuftig å 
vurdere innretningen. Det er to forhold som er spesielt viktig og det er hvordan kommunen vil 
arbeide med heldøgnsomsorg framover og hvordan kommunen på best mulig måte skal møte 
befolkningens ønske om å få bo hjemme i egen bolig lengst mulig. Dagens utvikling går i retning av at 
sykehjemmene i større grad driver behandling og at hjemmeboende i større grad får avansert pleie 
og omsorg i eget hjem. På grunnlag av analysene kan RO foreslå at kommunen gjennomgår dagens 
innretning og prioriteringer og ser disse opp mot ønsket om å møte framtidens utfordringer på en 
best mulig måte. Dette innebærer en drøfting både politisk og organisasjonsmessig. 
 
For å møte framtidige utfordringer vil frivillighet, folkehelsearbeid, forebygging og hverdags-
rehabilitering, samt bruk av teknologi, framstå som de viktigste satsningsområdene. Selv om Herøy 
har en nøktern og tilsynelatende god økonomistyring er det etter ROs oppfatning mulig å dreie 
ressursinnsatsen i en annen retning gjennom god planlegging og gode endringsprosesser i 
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organisasjonen. Dette krever politisk prioritering og god ledelse av interne prosesser i tjenesten. 
Betydningen av klare strategier, ledere som kjenner retningen og involvering medarbeiderne i 
endringsarbeidet må ilegges stor betydning. 
  
Analysearbeidet har ikke avdekket alvorlige svikt eller åpenbare mangler i tjenestetilbudet men RO 
finner noen indikasjoner på at tjenestene spriker, mangler en klar retning, har et felles syn på 
prioritering og satsning og at det er et ønske i organisasjonen om større grad av helhetlig 
tjenestetilbud, samhandling og tverrfaglighet rundt brukerne.  
 
RO vil understreke betydningen av at kommunen har en profesjonell og kompetent tildelingspraksis. 
Rettsikkerhet og likebehandling er et krav i tjenestetilbudet og vi anbefaler at det gjøres en grundig 
vurdering av kommunens praksis for å sikre dette.  
 
Vi vil avslutningsvis oppsummere hva vi mener er de viktigste funnene i det gjennomførte 
analysearbeidet og foreslår at kommunen jobber videre med disse punktene i prosjektets fase 2. 

 

13. Hva bør kommunen arbeide videre med i Fase 2  
 
RO oppsummerer her de funnene og tilrådningene som vi mener det er fornuftig å jobbe videre med: 
 

 Klargjøre strategier for framtidas helse og omsorg politisk og organisasjonsmessig -  gå 
igjennom konsekvenser og enes om ideologi, retning, konsekvenser og prioriteringer 

 Det bør spesielt jobbes med innretninga på tjenestetilbudet innen pleie og omsorg –  er 
dagens innretning bærekraftig?  (Hjemmetjenester – institusjonsdrift, herunder 
sykehjemmets rolle og funksjon)  

 Satsning på forebygging, folkehelse, mestring, rehabilitering – i alle tjenester – hva må til? 
 Klargjøring og systematisering av arbeid med velferdsteknologi – kompetanseheving og fra 

ord til handling 
 Helhetlig, koordinerte tjenester for å sikre rettssikkerhet, kvalitet i saksbehandling, 

likebehandling – herunder tildelingspraksis 
 Barnevern – frister, saksbehandling og undersøkelser 
 Kompetanse psykisk helse/rus - framtidig behov 
 Brukermedvirkning og brukerfokus – jamfør brukerundersøkelser og nasjonale mål – viktig og 

hvordan 
 Frivillighet og nettverk – handlingsplan 
 Heltid/deltid og arbeidstidsordninger 
 Gode endringsprosesser med vekt på medarbeiderskap, involvering, samhandling, 

tverrfaglighet – for å oppnå ønskede effektene av gjennomført endring i 
organisasjonsstruktur 

 Kompetanseutvikling og mobilisering – læringsmiljø - kompetanseplan i henhold til framtidig 
behov – strategisk kompetanseplan? 

 Organisatoriske tilpasninger på bakgrunn av tjenesteutvikling/behov  
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