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Eigedomsavdelinga 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 
Sakshandsamar: RMY Arkivsaknr: 2016/646 
    Arkiv: 614 
                              
 
Utvalsaksnr Utval Møtedato 
19/17 Plan og byggenemnd 18.09.2017 
 Formannskapet 19.09.2017 
 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
 
PROSJEKT 61604 - HOVUDBRANNSTASJON - FORPROSJEKT TIL 
GODKJENNING     
 
 
Tilråding: 
 

1. Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny hovudbrannstasjon. 
 

2. Kommunestyret godkjenner lokalisering av prosjektet på kommunen sin 
grunneigedom gnr. 38 bnr. 141.  

 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å søke prosjektet innarbeidd i 
budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021. 

 
4. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet i 

samsvar med gjeldande reglement, føresett naudsynt finansiering.   
 
 
 
 
Særutskrift: 
Eigedomsavdelinga v/ eigedomsleiar 
Økonomiavdelinga 
Kommunalsjef Samfunnsutvikling 
Herøy brann og redning 
Hovudverneombodet 
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde 
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Vedlegg: 
 
Prenta vedlegg 

1. Arbeidstilsynet - vedtak om pålegg - 01.09.2016 
2. Arbeidstilsynet - tilsvar til vedtak om pålegg - 12.12.2016 
3. Prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon – forprosjekt - rehabilitering og tilbygg  
4. Prosjekt 61604 – Hovudbrannstasjon – forprosjekt - nybygg  

 
Uprenta vedlegg 

1. K-sak 36/16 
2. F-sak 172/16 
3. K-sak 204/16 

 
 
Samandrag av saka: 
 
Saka gjeld forprosjekt for rehabilitering og tilbygg til Fosnavåg driftsbase og 
brannstasjon og alternativt forprosjekt for ny hovudbrannstasjon på alternativ tomt.  
Saka har bakgrunn i pålegg frå Arbeidstilsynet om utbetring av grunnleggande 
manglar knytt til fysisk arbeidsmiljø for tilsette i Herøy brann og redning.  
 
Saksopplysningar: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i K-sak 36/16 årsplan for 2016 og gjorde i den samanheng 
slikt vedtak, sjå uprenta vedlegg 1: 

 
Kommunestyret ber om at det i løpet av 1. halvår 2016 vert lagt fram 
byggeprogram i ulike alternativ for fylgjande byggeprosjekt: 

 
·         Einedalen skule – tilbygg fleirbrukshall 
·         Herøy ressurssenter 
·         Nedre Dragsund 2 
·         Bergsøy skule 
·         Fosnavåg driftsbase 
·         Herøy kulturhus – framtidig bruk 

 
Byggeprogram for hovudbrannstasjon vart handsama i K-sak 172/16, sjå uprenta 
vedlegg 2. Kommunestyret gjorde slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner byggeprogram for ny hovudbrannstasjon og  
driftsbase, utbyggingsalternativ 3.  

 
2. Kommunestyret ber Rådmannen om å søke prosjektet innarbeida i  
budsjett- og økonomiplanen for 2017-2020.  

 
3. Plan- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet på vanleg  
måte føresett naudsynt finansiering.  
 

Utbyggingsalternativ 3 omhandlar ny brannstasjon. Det vart såleis vedteke ikkje å 
arbeide vidare i denne omgang med eit prosjekt som også omfatta sektor 
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Samfunnsutvikling si driftsavdeling eller sektor Stab si eigedomsavdeling, slik andre 
alternativ innebar.  
 
Forprosjekt 
Herøy kommune deler sine byggeprosjekt inn i fylgjande delfasar: 
 

BYGGEPROSJEKT 

Programfase Prosjekteringsfase Byggefase Garantifase 

 
Prosjektet vart delfinansiert med kr. 1 mill. i budsjett 2016 for å kunne utarbeide eit 
kostnadsberekna forprosjekt, sjå K-sak 204/16 i uprenta vedlegg 3.   
 
Fagleg bakgrunn for arbeidet med forprosjektet 
Brannstasjonen vart bygd i 1992 og huser i dag Sektor Samfunnsutvikling si 
driftsavdeling samt Herøy brann og redning.  
 
Bygget er prega av dårleg vedlikehald over mange år, funksjonelle manglar og 
feilplassering på ei tomt som har dårleg grunnforhold. Grunnforholda skuldast ei 
tidlegare søppelfylling, noko dagens branngarasje merkar konsekvensane av i form 
av setningsskader. Funksjonelle manglar er særleg knytt til mangelfullt skilje mellom 
rein og urein garderobe, mangelfulle treningslokale og mangelfull vognhall for lagring 
av bilar og materiell.  
 
Både for driftsavdelinga generelt og Herøy brann og redning spesielt er det i dag 
særskilde krav til eit skilje mellom rein og urein garderobe. Dette skuldast, mellom 
anna, den særskilde risikoen dei tilsette i brann- og redningsetatane har for kreft. 
Fosnavåg brannstasjon og driftsbase stettar såleis ikkje dei krava som i dag gjeld for 
dette. 
 
Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bygget 15.06.2016 og fatta vedtak om pålegg 
i brev av 01.09.2016, sjå prenta vedlegg 1. Vedtaket om pålegg er for 
eigedomsavdelinga sitt ansvarsområde knytt til dei fysiske arbeidsforholda ved 
brannstasjonen. Arbeidstilsynet skriv såleis mellom anna: 
 

“Vi registrerte en rekke bygningsmessige mangler ved hovedbrannstasjonen. 
 

Hovedbrannstasjonen disponerer en garasje i tilknytning til verkstedbygget  
(uteseksjonen) i tillegg til at dei disponerer en garderobe med dusj og 
toalettfasiliteter i bygget.  

 
Branngarasjen står oppført på en tidligere avfallsfylling og har fått 
setningsskader som følge av dette. Det er ikke muligheter til å utvide 
garasjeplassen da grunnen står på en tidligere avfallsplass og således ikke 
gir grunnlag for tilbygg til eksisterende bygg.  

 
Selve hallen hvor utrykningskjøretøy er plassert betraktes som en urein sone. 
Her er det en større vaskemaskin og en tørketrommel. To sett av 
bekledning kan vaskes og tørkes om gangen og dette tar ca 3 timer. Dersom 
det skjer en ny utrykning kan reservebekledningen benyttes.  
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Flasketrekket på røykdykkerflaskene kan også vaskes i hallen. Grovspyling 
av slanger skjer på utsiden av bygget og det er lite muligheter for 
tørk av slangene før de kveiles i hop og settes på bilen. Brannslanger er i 
utgangspunktet meget skitten og vognhallen mangler allmennventilasjon. 
Etter en brann vil det være sterk lukt av branngasser/røyk i hallen som kan 
være helseskadelig for de som arbeider der.  

 
Rengjort brannbekledning henger i et rom som blir brukt som korridor. Her er 
det ikke mulig å oppretteholde en rein sone. Vasken i hallen benyttes som 
håndvask og her blir også utstyr som er blitt forurenset under en innsats 
vasket. Stasjonen har to dusjer, men disse blir ikke benyttet pga 
mangel på egnethet. Ansatte ved brannstasjonen utforer arbeid der behovet 
for klesskifte og vask/dusj er nødvendig og påkrevd.” 

 
Ovannemnde faktiske forhold medførte slikt pålegg frå Arbeidstilsynet: 
 

“Herøy kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomføre tiltak som 
sikrer at arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og 
innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredsstiller 
kravene i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og 
arbeidslokaler (...). “ 

 
Eigedomsavdelinga sitt tilsvar til Arbeidstilsynets pålegg fylgjer som prenta vedlegg 
2.  
 
Forprosjekt for rehabilitering og tilbygg  
I oppfølging av ovannemnde pålegg og krav til framdriftsplan har 
Eigedomsavdelinga, i samarbeid med AG Plan og Arkitektur AS og sektor 
Samfunnsutvikling, utarbeidd to alternative forprosjekt.  
 
Forprosjekt: Rehabilitering og tilbygg 
Forprosjekt for rehabilitering og tilbygg til eksisterande brannstasjon og driftsbase fyl 
som prenta vedlegg 3.  
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Forprosjektet inneber at det vert etablert eit tilbygg for vaskehall, vognhall og 
tilhøyrande verkstad mm. til eksisterande stasjon. Vognhallen er dimensjonert for dei 
kjøretøy Herøy brann og redning disponerer. 
  
Vaskehallen er urein sone og ein viktig premiss for at skillet mellom rein og urein 
sone skal fungere generelt for brannstasjonen.  
 
Vidare inneber prosjektet ei ombygging av eksisterande driftsbase og branngarasje. 
Dette for å sikre forsvarlege garderobe- og treningsforhold for brannmannskapa. 
Andre etasje i bygget huser kontorfasilitetar og pauserom/møterom.  
 
Prosjektet inneber at eksisterande branngarasje vert riven og at hovudtilkomst til ny 
stasjon vert etablert her. Vidare inneber ombygging for brann at det nødvendigvis 
også må gjerast tiltak for at bygget elles fortsatt kan nyttast av driftsavdelinga til 
sektor Samfunnsutvikling.  
 
Fordelar 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande fordelar ved prosjektet: 
 

1. Samlokalisering med sektor Samfunnsutvikling sin driftsseksjon, inneber god 
sambruk av kontor, møterom og treningsfasilitetar. Dette styrkar også 
arbeidsmiljøet for verksemdene.  

 
Ulemper 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande ulemper ved prosjektet: 
 

1. Prosjektet må byggast ut samstundes som det er full drift ved bygget. Dette er 
neppe praktisk og økonomisk tilrådeleg og inneber at ein må etablere 
mellombelse lokalitetar for både sektor Samfunnsutvikling si driftsavdeling og 
for Herøy brann og redning.  
 

2. Prosjektet inneber at eksisterande bygningskropp vert kledd inne i ein ny 
bærande stålkonstruksjon. Dette inneber også at takhøgda i garderobar og 
treningsrom vert redusert til det lovlege minimum på 2,4 meter. Det er ikkje 
funksjonelt..  
 

3. Det er ikkje mogleg å utvide vognhallen med ytterlegare ein 
biloppstillingsplass. Dette er uheldig med tanke på at ein hovudbrannstasjon 
skal fungere for minimum 40 nye år og at det innanfor et tidsrommet er 
pårekneleg å skaffe – til og med pålegg om skaffe - ein brannlift.  
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Forprosjekt for nybygg 
Forprosjekt for nybygg fylgjer som prenta vedlegg 4. 
 

 
 
Forprosjektet inneber at det vert etablert eit nybygg for Herøy brann og redning på 
kommunen sin grunneigedom 38 bnr. 141.  
 
Brannstasjonen har dei same funksjonane som forslaget til eit tilbygg til eksisterande 
stasjon, men er for dette alternativets vedkomande meint for Herøy brann og redning 
åleine. Rett nok kan særleg møterom og treningsrom tenkast nytta av andre, men 
ikkje grunna fysisk samlokalisering med eksisterande driftsbase. 
 
Forprosjektet inneber at tilførselsvei til Sjukeheimsvegen må flyttast.  
 
Fordelar 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande fordelar ved prosjektet: 
 

1. Prosjektet kan gjennomførast parallelt med at det er full drift ved eksisterande 
driftsbase og brannstasjon. Det er såleis ikkje behov for mellombelse 
lokalitetar i byggefasen i tillegg til at prosjektet lettare kan gjennomførast i 
samsvar med krav til helse, miljø og sikkerheit.  
 

2. Prosjektet vil ha ytterligare utviklingsmoglegheiter over dei neste 40 åra då 
det ikkje er tilstøytande bygningar som hindrar dette. 
 

3. Eksisterande bygg kan reindyrkast og vidareutviklast som driftsbase.  
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Ulemper 
Eigedomsavdelinga peikar særleg på fylgjande ulemper ved prosjektet: 
 

1. Eksisterande tilkomst må leggast om for å sikre ei forsvarleg utrykking frå 
stasjonen.  
 

2. Usikre grunnforhold knytt til gamal søppelfylling kan fordyre prosjektet.  
 

Når det gjeld grunnforholda i området, er dette noko eigedomsavdelinga arbeider 
med å avklare i form av prøvegraving. Resultata av prøvegravinga kan medføre 
behov for endringar i prosjektet, for å redusere risikoen knytt til grunnforhold.  
 
Kostnadskalkyle 
Eigedomsavdelinga har utarbeida ei kostnadskalkyler for dei ulike 
prosjektalternativa. Kalkylane byggjer på oppdaterte tal frå Norsk Prisbok, utarbeida 
av Norconsult AS, og basert på statistikk frå ferdigbygde prosjekt: 
 
Alternativ 1 - Tilbygg og rehabilitering Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 48 746  388 

MVA 8 346 984 

Byggekostnad eks. MVA 40 399 404 

 
Alternativ 2 - Nybygg  Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 52 345 913 

MVA 8 963 341 

Byggekostnad eks. MVA 43 382 572 

 
Kalkylane tek ikkje omsyn til eventuell prisstigning fram til byggestart. 
 
Kalkylane er basert på tradisjonell byggemetodikk. Som for Prosjekt 51408 - 
Gymsal/fleirbrukshall har vi difor henta inn kostnadskalkyle basert på alternativ 
byggemetodikk basert på stålkonstruksjon og sandwich-element. 
 
  
Nybygg  Kalkyle 

Byggekostnad inkl. MVA 41 500 00 

MVA 8 300 000 

Byggekostnad eks. MVA 33 200 000 

 
Kalkyla kan utelukkande leggast til grunn for nybygg. Dette fordi eit tilbygg og 
rehabiliteringsprosjekt for eksisterande bygg vert meir krevjande og fører med 
seg andre tilleggskostnadar enn eit nybygg.  Eigedomsavdelinga prøver å 
redusere kostnadane i prosjektet, føresett at pålegga frå Arbeidstilsynet vert 
lukka. Dette gjeld særleg material og kvalitetsval for fasade.  
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Finansiering 
Bygging av brannstasjon kvalifiserer til momsrefusjon føresett at kommunen er 
byggherre og driftar av bygget. 
 
Samanfatning  
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbetring av grunnleggande fysiske manglar ved 
brannstasjonen. Utbetring er særleg knytt til garderobeforhold og skillet mellom rein 
og urein sone.  
 
Avvika kan ikkje lukkast gjennom ombygging av eksisterande stasjon. Dette fordi det 
ikkje er areal nok til å etablere dei funksjonar som krevst. Rehabilitering, ombygging 
og tilbygg til eksisterande stasjon vil på si side vere svært krevjande i byggefasa og 
krev mellombelse lokalitetar for verksemda, særleg brann og redning. Dette vil 
fordyre prosjektet. Dette alternativet inneber også dårlegare funksjonalitet for dei 
tilsette og dårlegare fleksibilitet for Herøy kommune. Mellom anna er det ikkje plass 
til ei ytterlegare utviding av vognhall dersom Herøy kommune på eit seinare 
tidspunkt går til å skaffe høgdereiskap.  
 
Vidare prosess 
Under føresetnad av at kommunestyret godkjenner eitt av dei alternative 
byggeprogramma, vil vidare framdrift i prosjektet avhenge av budsjettprosessen og 
vedtaket av budsjett- og økonomiplan for 2018 til 2021. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Rådmannen rår kommunestyret til å godkjenne forprosjektet for ny 
hovudbrannstasjon for Herøy brann og redning.  
 
Rådmannen tilrår såleis at ein ikkje går vidare med rehabilitering og tilbygg til 
eksisterande stasjon og peikar i den samanheng særleg på fylgjande forhold 
 

1. Rehabilitering og tilbygg til eksisterande driftsbase og branngarasje må 
gjennomførast samstundes som det er full drift, både i sektor 
Samfunnsavdeling si driftsavdeling og i Herøy brann og redning. Det er truleg 
ikkje tilrådeleg å gjennomføre dette på anna vis enn gjennom etablering av 
alternative lokalitetar i byggetida. Dette vil fordyre prosjektet.  
 

2. Eksisterande brannstasjon er ikkje dimensjonert for eit tilbygg og må difor 
forsterkast gjennom etablering av ein ny primærkonstruksjon i stål utanpå 
eksisterande bygg. Dette vil både lukke eksisterande bygningskropp inne i ny 
konstruksjon samstundes som takhøgda inne vert redusert til det lovlege 
minimum. Dette er ikkje tilrådeleg med tanke på dei funksjonar bygget skal 
huse.  
 

3. Eit tilbygg for vognhall kan stette dagens krav til vognhall for mannskapsbil og 
tankbil, men det er ikkje plass til å utvide hallen ved ei seinare investering i 
høgdereiskap for brannvernet. Eit nybygg vil såleis vere mest framtidsretta og 
syte for utviklingsmoglegheiter for Herøy brann og redning fleire år framover i 
tillegg til at eksisterande bygg kan delvis vidareutviklast som driftsbase for 
sektor Samfunnsutvikling si driftsavdeling.  
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Konsekvensar for folkehelse: 
Det fysiske arbeidsmiljøet for dei tilsette i Herøy brann og redning er ikkje i samsvar 
med lov og forskrift og pålegg frå Arbeidstilsynet. Prosjektet krev prioritet.  
 
Konsekvensar for beredskap: 
Eit forsvarleg fysisk arbeidsmiljø for dei tilsette i Herøy brann og redning er viktig for 
å oppretthalde ein forsvarleg brann- og redningsberedskap.  
 
Konsekvensar for drift: 
 
 
 
Fosnavåg, 05.09.2017 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Robert Myklebust 
Rådmann Avd.leiar 
 
Sakshandsamar: Robert Myklebust 
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DERES DATO DERES REFERANSE

VAR SAKSBEHANDLER
ANNE MARIT KJELBERGNES,
TLF. 95164428

Pr A
Arbeidstilsynet

HERØY KOMMUNE
Postboks274
6099 FOSNAVAG

Tilsyn - HEROY KOMMUNE

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 15.06.2016.

Vedtak om pålegg

I  brev med varsel om pålegg av 11.07.2016 fikk dere frist til 31.08.2016 for  å komme med
kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljolovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir
folgende pålegg:

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og pa grunnlag av
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

Kopi av virksornhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om
utforelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 7-1 og forskrift om utforelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhorende
tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) § 3-1

Frist for gjennomforing:  31.12.2016

Begrunnelse:

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no
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Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakeme eller deres representanter.
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nodvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og storrelse og oppbevares slik at opplysningene kan
anvendes ph et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse oa sikkerhet forbundet med disse.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utforelse av
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette folger av arbeidsmiljoloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf.
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utforelse av arbeid § 3-1.

T 2006 kom en vitenskapelig analyse hlant 110 000 brannpersonell i 32 land. Forskerne er sikse
på at brannfolk har okt hyppighet av ulike kreftformer sammenlignet med andre yrkesgrupper i
befolkningen. Bare etter fem år i yrket er det dobbelt så hoy risiko for å utvikle en eller annen
form for kreft. Storst er risikoen for å utvikle blodkreft (leukemi) eller kreft i prostata og
testiklene. Dette på tross av at brannfolk har bedre fysikk og er mer trent enn mange andre
yrkesgrupper. Verneklærne som benyttes er utformet slik at de kan lufte ut varme og
forurensninger, noe som er nodvendig ved hardt fysisk arbeid. Utluftingen forer imidlertid til at
giftige stoffer slippes inn i arbeidstoyet og blir tatt opp i huden.

Brannmenn utsetter seg også i kortere perioder for ekstremt hard fysisk belastning og termiske
påkjeiminger som oker oksygenopptaket og dermed innånding av helsefarlige kjemikalier.
Kjemikalier trenger også raskere inn i varm og svett hud enn i hud som er torr eller sval. Da
brannroyken innehoider mange kjemiske komponenter og kombinasjoner av disse, er det heller
ikke mulig å fastslå hvilken dose eller hvor lenge man kan utsettes for ukjente branngasspartikler
for det kan være skadelig. Det er fastslått at mange av kjemikaliene er svært giftige og
kseftfrarnkallende. Blandingen av ulike stoffer som tas opp i kroppen risikrere å bli enda mere
skadelia enn summen av de ulike stoffene, man får en synergisk effekt, en så knit metaileffekt

Kjemikalier i branngasser som er konstatert kreftfremkallende er benzen, dioxiner, formaldehyd,
polyaromatiske hydrogenkarboner (PAH) og vinylklorid. En del av disse stoffene tas lett opp
gjennom huden. En del av de skadelige stoffene som dannes i branngasser lukter og synes, mens
andre er helt usynlige og luktfrie. Det er derfor ofte umulig for arbeidstakeme å vite om de skal
beskytte seg eller ikke. Arbeidstakerne må derfor alltid were beskyttet, da det er umulig å vite om
Tuften de anster inn er farlig eller ikke.

Opptak av kjemikalier skjer via Andedrettet og huden samt via munnen. Opptak via hud eller
munn skjer også der brannmenn tar på huden med forurensede hender eller med hansker som har
vært i kontakt med brannrester, eksempler ved snusing. Huden er også blottet i mange
situasjoner, for eksempel ved etterkontroll, ved brannslokking av lyng eller skogbrann der
roykdykkerutstyr er vanskelig å bruke. Det er viktig at personlig verneutstyr som åndedrettsvern
og hansker benyttes ved alle arbeidsoperasjoner der arbeidstakerne kan eksponeres for stov/gass
eller royk, også når en kler av seg på brannstedet, ved håndtering og vask av utstyr og arbeidstoy
på stasjonen og ved rengjoring av kjoretøy ( her benyttes det ofte avfettingsmidler som sprayes
på kjøretoyet for vask).

Brannkonstabler må gis muligheter til å beskytte seg mot forurensninger fra brannroyk i alle
arbeidsoperasjoner, og arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstakeme har tilstrekkelig vern
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fra alarmen går til arbeidet er avsluttet og en forlater brannstasjonen. Dette stiller krav til gode
rutiner i forbindelse med slokkearbeidet, etterslokking, transport tilbake til brannstasjonen,
rengjoring og kontroll av utstyr, personlig rengjoring mm. De fysiske forholdene må også være
lagt til rette slik at arbeidstakerne ikke eksponeres for helsefarlige kjemikalier. For at dette skal
kunne gjennomfores stilles det også krav om vaskemaskiner som utforer tilfredsstillende vask av
arbeidstoy (branntoy og underbekledning), egnede muligheter til vask av utstyr og personlig
verneutstyr som benyttes på brannstedet samt garderobeforhold og personalrom der en har
muligheter til å oppbevare rent toy, vaske seg og ta en dusj. Det er viktig å ha fokus på, og legge
til rette for skille mellom det som betraktes som rent og det som er forurenset, bade i forhold til
kjoretøy, transportveier (reine og ureine soner) og håndtering av klær, utstyr som brannslanger og
verktøy ph brannstasjonen.

Det er viktig at alle arbeidstakerne får kunnskap om og forståelse for de etablerte rutinene for å
unngå unodig eksponering.

Heroy brann og redning har en brannsjef i 50 % stilling direkte underlagt rådmannen. Leder
beredskap arbeider 50 % på dette område samt 50% på forebygging, og det er en leder i 100 %
stilling på beredskap. Det er 25 brannmanskap, 5 utrykningsledere og 5 befal. Disse er ansatt på
deltid og har 5. delt vakt. Hovedbrannstasjonen ligger på Fosnavåg og det er en garasje pa
Myrvåg med tankbilberedskap. Feiertjenesten leies av Ulstein kommune.

Det er ca 100 utrykninger/hendelser hvert dr, noen få boligbranner, bilbranner og båtbranner. Det
har vært mange små lyng- og gressbranner. Nye oppgaver som er lagt til brann og reningsvesenet
i hele landet er PLIVO ( trygghet ved pågående livstruende voldshendelser). Kommunen er
avhengig av bistand fra andre kommuner ved storre branner. Det gjennomfores minimum 10
ovelser hvert år i tillegg til PLIVO ovinger. Kommunen har 3 - 4 gassanlegg og bistår politi og
ambulanse ved lekkasjer og andre redningsarbeid. Ansatte kjemikaliedykkere dekker flere
kommuner. Vi fikk opplyst at vaktlaget mangler en roydykker. Alle ansatte har gjennomfort
grunnkurset. Brannvesenet bistår nærliggende kommuner i slokkearbeid ved behov.

Virksomheten har utarbeidet en prosedyre og HMS-håndbok som beskriver HMS-arbeidet i
brann og redning med prosedyrer og instrukser på en rekke områder, men arbeidet er nettopp
påbegynt og ikke ferdigstilt eller gjennomgått med alle ansatte. Det har imidlertid vært bred
medvirkning fra en del ansatte og verneombud i det arbeidet som er pågått.

Vi registrerer at det er imidlertid at det er lite fokus på personlig hygiene som dusjing etter
innsats, bruk av personlig verneutstyr på brannstedet etter innsats (feks når en tar av seg
brannbekledningen) og ved vask/sanering av utstyr når en er tilbake ph stasjonen. En kartlegging
og risikovurdering må favne alle situasjoner der en kan bli eksponert for branngasser/royk, som
ulike typer bilbranner, lyng- og gressbrann, boligbrann, ulmebranner eller industribranner, fra
alarmen går til en forlater stasjonen etter å ha tatt en personlig rengjoring/dusj.
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Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko

Arbeidsgiver skal gjennomfore tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forksaket av
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljoet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomfort
Beskrivelse av hvordan vemeombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforelse av
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhorende tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) § 3-8
og forskrift om systematisk helse-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing:  31.12.2016

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er
forarsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av
forskrift om utforelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette folger av arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre
ledd bokstav c, jf. forskrift om utforelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre
ledd rif. 6.

Etter en kartlegging og risikovurdering av ulike situasjoner der blir eller kan bli eksponert for
branngasser/royk eller sot , må det iverksettes tiltak og utarbeides prosedyrer/instrukser.

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring

Arbeidsgiver skal sorge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier,
får nødvendig informasjon og opplæring.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, ma vi innen fristen ha mottatt:

Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)
Skriftlig bekreftelse på at det er sorget for informasjon og opplaering i riktig bruk av riktig
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret
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Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-2 forste ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utforelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhorende tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Frist for gjennomforing: 31.12.2016

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sorge for at arbeidstaker gjores kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, ovelse og instruksjon som er
nodvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis ph et språk som
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sorge for at arbeidstaker og verneombudet får
informasjon (lopende) og opplæring om:

de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme ph arbeidsplassen,
kjemikalienes navn, den risiko de medforer for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og
hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,
stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
nodvendige vernetiltak for sikker utforelse av arbeidet, og
håndtering av driftsforstyrrelser og nodsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke ph annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller
helse, skal arbeidsgiver sorge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stiflestil arbeidtakers
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal
for personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige
verneutstyret beskytter mot og sorge for at det gis tilstrekkelig og forsthelig informasjon om
bruken av det.

Dette folger av arbeidsmiljoloven § 3-2 forste ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utforelse av arbeid
§§ 3-4 og 3-5.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstaker som utsettes for farlige kjemikalier, og verneombud
ikke har fått nødvendig informasjon og opplæring. Når virksomheten har gjennomfort
kartleggingen og risikovurderingen er det viktig at samtlige ansatte blir informert med resultatet
av dette arbeidet.
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Pålegg - Registerforing - arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier

Arbeidsgiver skal fore register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kjemikalier
klassifisert som kreftfremkallende eller mutagene.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er opptylt, Ind vi innen fristen ha mottatt:

• Skriftlig bekreftelse på at det er opprettet register

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 4-5 sjette ledd og forskrift om utforelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhorende tekniske krav (forskrift om utforelse av arbeid) §§ 31-1 forste ledd
bokstav a , andre ledd og tredje ledd, 31-5 og 31-6

Frist for gjennomforing:  31.12.2016

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sorge for at det fores register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert
for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier klassifisert som Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. IA
eller Muta. 1B etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoftblandinger (CLP). Registeret skal inneholde navn, fodselsnummer, stilling og
arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for,
hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for
eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret, elier deler av det,
sk2l ikke filqgjores uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Registeret skal v—re tilgjengelig for
Arbeidstilsynet og verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljoutvalg og
andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Arbeidstaker
som er oppfort i register, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder
egen person. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 dr etter at
eksponeringen er avsluttet. Dette folger av arbeidsmiljoloven § 4-5 sjette ledd, jf. forskrift om
iitfarplgp 2v nrhpid §§ 11 - 1 fnrctPlcsrld bnkst2v 2, 2ndrP ng trmjn

Registeret skal ikke inneholde fiere opplysninger enn de som er nevnt i forskriften, spesielt ikke
opplysninger av personlig karakter, slik som medisinske opplysninger. Det er ikke
konsesjonsplikt for slike registre, se personopplysningsloven § 33 femte ledd. Registeret skal
likevel meldes til Datatilsynet dersom det fores elektronisk, se personopplysningsloven § 31.

«Kan bli eksponert for» innebærer at når arbeidet utfores på en slik måte at man ikke kan
utelukke at eksponering kan forekomme, skal arbeidstakeren inngå i registeret. Arbeidstakere
som i sitt arbeid kan bli eksponert ved vedlikehold og renhold, må også inngå i vurderingene.

Det er farepotensialet til stoffene som ligger til grunn for kravet i regelverket. Av kravet folger
derfor også at iverksatte tiltak og bruk av personlig verneutstyr ikke skal tillegges vekt ved
vurdering av om arbeidstakere skal registreres, selv når konsekvent og riktig bruk av
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hensiktsmessig verneutstyr vil kunne gi tilfredsstillende beskyttelse. I registeret skal det, hvis
mulig, fremgå en beskrivelse av konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfaeren og om
arbeidstakeren har benyttet verneutstyr.

Vurderingen av om arbeidstakere skal inngh i registeret, skal skje lopende ph grunnlag av
kartlegging og risikovurdering av alle kjemikalier som brukes, dannes eller finnes i
arbeidsatmosfæren (kjemiske forurensninger), med vurdering av om arbeidstakerne kan
eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier.

Det kan gå lang tid fra den forste eksponeringen til helseskade utvikles. Det skal være mulig i
hele arbeidstakerens levetid å finne frem til opplysninger om faren for eksponering for
kjemikalier i de angitte faregruppene i arbeidet.

Under tilsynet kom det fram at arbeidstakere er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller
mutagene kjemikalier som inngår i de angitte gruppene Carc. 1A, Care. 1B, Muta. lA eller Muta.
1B, og at arbeidsgiver ikke fewer register over arbeidstakere. F

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i
Heroy brann og redning.

Heroy kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomfore tiltak som sikrer at
arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 forste og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljoloven § 3-1 (2 c) og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid § 5
andre ledd nr 6.

Vilkår:

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må folgende dokumentasjon oversendes:

Tidfestede handlingsplaner innen 28.02.2017

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 , 2-1 forste ledd
og andre ledd, 3-4 , 3-6 og 3-7 og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing: 28.02.2017

Begrunnelse:

Arbeidsplassforskriften § 2 — 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal were utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv. Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og
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atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte ph den virksomhet og de
arbeidsplassene som finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3
har bestemmelser om bla. personalrom.

Vi registrerte vi en rekke bygningsmessige mangler ved hovedbrannstasjonen.
Hovedbrannstasjonen disponerer en garasje i tilknytning til verkstedbygget (uteseksjonen) i
tillegg til at de disponerer en garderobe med dusj og toalettfasiliteter i byaget. Branngarasjen star
oppført på en tidligere avfallsfylling og har fått setningsskader som folge av dette. Det er ikke
muligheter til å utvide garasjeplassen da grunnen star ph en tidligere avfallsplass og således ikke
gir grunnlag for tilbygg til eksisterende bygg. Selve hallen hvor utrykningskjoretny er plassert
betraktes som en urein sone. Her er det en storre vaskemaskin og en torketrommel. To sett av
bekledning kan vaskes og tørkes om gangen og dette tar ca 3 timer. Dersom det skjer en ny
utrykning kan reservebekledningen benyttes. Flasketrekket ph roykdykkerflaskene kan også
vaskes i hallen. Grovspyling av slanger skjer ph utsiden av bygget og det er lite muligheter for
tørk av slangene for de kveiles i hop og settes pa bilen. Brannslanger er i utgangspunktet meget
skitten og vognhallen mangler allmennventilasjon. Etter en brann vil det were sterk lukt av
branngasser/røyk i hallen som kan were helseskadelig for de som arbeider der. Rengjort
brannbekledning henger i et rom som blir brukt som korridor. Her er det ikke mulig å
oppretteholde en rein sone. Vasken i hallen benyttes som håndvask og her blir også utstyr som er
blitt forurenset under en innsats vasket. Stasjonen har to dusjer, men disse blir ikke benyttet pga
mangel ph egnethet. Ansatte ved brannstasjonen utfører arbeid der behovet for klesskifte og
vask/dusj er nødvendig og parevd.

Det er egen garderobe for en kvinneiig brannkonstabel.

Arbeidslokalene tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7. Dette er ikke tilfredsstillende, og
det varsles nå pålegg om at forholdene ma bedres.

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i
Heroy brann og redning.

Herøy kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomfore tiltak som sikrer at
arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 første og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljoloven § 3-1 (2 c) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 5
andre ledd nr 6.

Vilkår:

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må følgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasj on som viser framdriften i arbeidet innen 31.12.2017

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 , 2-1 forste ledd
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og andre ledd, 3-4 , 3-6 og 3-7 og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing:  31.12.2017

Begrunnelse:

Arbeidsplassforskriften § 2 — 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv. Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og
atkomsten til lokaler skal were utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de
arbeidsplassene som finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard. Kapittel 3
har bestemmelser om bla. personalrom.

Se ellers begrunnelsen under punkt 5.

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte i
Heroy brann og redning.

Hero), kommune må utarbeide tidfestede planer og gjennomfore tiltak som sikrer at
arbeidslokalene ved hovedbrannstasjon i Fosnavåg blir utformet og innredet slik at de enkelte
arbeidsplasser, inkl. personalrom tilfredstiller kravene i forskrift om utforming og innretting av
arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1 forste og andre ledd, 2-14, 3-4, 3-6 og 3-7, jf
arbeidsmiljoloven § 3-1 (2 c) og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid § 5
andre ledd nr 6.

Vilkår:

For at pålegget skal vurderes som oppfylt må folgende dokumentasjon oversendes:
Dokumentasjon som viser at påpekte forhold er utbedret innen 31.07.2018

Hjemmel: arbeidsmiljoloven § 3-1 forste ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §§ 2-14 , 2-1 forste ledd
og andre ledd, 3-4 , 3-6 og 3-7 og forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomforing:  31.07.2018

Begrunnelse:

Arbeidsplassforskriften § 2 — 14 stiller krav om at arbeidslokaler skal were utformet og innredet
slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv får tilfredsstillende klima med hensyn til
temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller
helsefarlige stoffer mv. Videre har arbeidsplassforskriften § 2-1 krav om at arbeidslokaler og
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atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte pa denvirksomhet og de
arbeidsplassene som finnes i lokalet og ha en tilfredsstillende velferdsmessig standard.Kapittel 3
har bestemmelser om bla. personalrom.

Se ellers begrunnelsen under punkt 5

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljoloven §
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere ma betale et fastsatt belop for hver dag eller hver uke fram til
derehar oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbelop. Vi kan ogsa helt eller delvis
stanse virksomhetens aktiviteter inntil derehar oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljoloven § 18-8.

Dere kan klage

Derekan klage på vedtak jf. forvaltnMgsloven § 28. Fristen for a klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjore?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen.
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjores kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljoloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket pa www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Derekan også kontakte oss pa telefon 73 19 97 00. Dersom derehar
sporsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/22973.
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Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 
2016/717 J70  EIG / RMY 12.12.2016 

 
 
TILSVAR TIL VEDTAK OM PÅLEGG    
 
Eg viser til Arbeidstilsynets vedtak om pålegg i sak 2016/22973.  
 
Ansvaret for oppfølging av ovannemnde sak er delt mellom Stab v/ 
eigedomsavdelinga som forvaltar og Samfunnsutvikling v/ Herøy brann og redning 
som ansvarleg verksemd. Tilsvaret nedanfor vedrørande etablering av 
tilfredsstillande arbeidslokale må difor sjåast i samanheng med tilsvaret frå 
Samfunnsutvikling v/ Herøy brann og redning vedrørande øvrige pålegg i saka.  
 
Pålegg - Etablering av tilfredsstillande arbeidslokale 
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å utarbeide tidfesta planar og gjennomføre tiltak 
som sikrar at arbeidslokala ved hovudbrannstasjonen i Fosnavåg vert utforma og 
innreia i samsvar med krava i lov og føreskrift.  
 
Ny hovudbrannstasjon 
Kommunestyret vedtok i K-sak 172/16 byggeprogram for ny hovudbrannstasjon, sjå 
vedlegg 1. Byggeprogrammet er utgangspunkt for vidare planlegging, prosjektering 
og utbygging av prosjektet, føresett naudsynt finansiering. Byggeprogrammet er no 
til intern kvalitetssikring i samsvar med kommunestyrets vedtak og skal godkjennast 
av plan- og byggenemnda i møte 08.02.2017. 
 
Budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 vart vedteke av Kommunestyret 
15.12.2016. Det er i budsjettet avsett kr. 1 mill. i 2017 til planlegging av alternative 
løysingar. Handlingsplanen er utarbeida med dette som bakgrunn. 
 
Handlingsplan 
På bakgrunn av ovannemnde byggeprogram og budsjett, vil eigedomsavdelinga i 
2017 utarbeide eit kostnadsberekna forprosjekt for ny hovudbrannstasjon og eit 
alternativt forprosjekt for ombygging av eksisterande brannstasjon.  



  

Forprosjektet vert utarbeida i samarbeid med Samfunnsutvikling v/ Herøy brann og 
redning sine brukarrepresentantar, herunder verksemda sitt verneombod.  
 
Milepælsplan for ovannemnde prosjekt fyl som vedlegg 2. Dokumentasjon for 
framdrifta i milepælsplanen oversendast Arbeidstilsynet innan 31.12.2017. 
 
Når det gjeld dokumentasjon for gjennomførte tiltak, kan vi allereie no varsle at det 
vært svært vanskeleg å overhalde fristen som er sett til 31.07.2018. Så lenge det 
ikkje er avsett budsjettmidlar til anna enn planlegging av prosjektet, vil eventuell 
finansiering av bygningsmessige tiltak fyrst kunne vere på plass i desember 2017. 
Det er ikkje mogleg å bygge ny hovudbrannstasjon med så kort frist. Likeins vert det 
utfordrande å gjennomføre bygningsmessige tiltak i eksisterande stasjon innanfor 
same tidsrom.  
 

 * * * 
 
Vi vonar ovannemde tilsvar er akseptabelt og avventar Arbeidstilsynets svar på 
dette.  
 
 
 
Med helsing 
 
 
Olaus-Jon Kopperstad Robert Myklebust                                      
Rådmann  Eigedomsleiar 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur   
 
 
Kopi 
Samfunnsutvikling v/ kommunalsjef Jarl Martin Møller 
Herøy brann og redning v/ brannsjef Jon Rune Våge 
Hovudverneombod Olaug Andreassen, Postboks 274, 6099 Fosnavåg 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde 
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OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!
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OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!
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UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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SOM FØLGJE AV VIDARE PROSJEKTERING.

OBS! DET ER LAV
HØGD I 1.ETG.

NB! VIST FØREBELS DIMENSJON
KONSTRUKSJONAR M.M.
CA MÅL FOR SAMLA HØGD BYGG VIST, MÅL
ER INKL. EIN "BUFFER" PÅ 300 MM I
FORHOLD TIL DET SOM ER SKISSERT.

OBS! KAN BLI NØDVENDIG Å AUKE DIM. ETASJESKILLE/KONSTR.

A1:200

NB! Det er vist førebels fargar,
materialbruk m.m. Vist ca-terreng m.m.
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Herøy Kommune
Eigedomsavdelinga
Rådhusgata 5
6090 Fosnavåg

AKA/TMB

Målestokk:
1:200

AG Plan og Arkitektur AS
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OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

HERØY BRANNSTASJON

VURDERE OMFANG VINDU
EKSISTERANDE VERKSTED, JFR
KORT AVSTAND TIL NABOBYGG.

Fasade Vest1:200

Fasade Nord1:200
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AG Plan og Arkitektur AS
RÅDGJEVANDE ARKITEKT OG INGENIØR

Webjørn Svendsengt. 12, 6150 Ørsta
TLF : 70 06 16 00
E-post : firmapost@agplan.no
www.agplan.no

OPPTEIKNING AV EKSISTERANDE BYGNING ER GJORT PÅ GRUNNLAG AV
UTLEVERTE TEIKNINGAR AV EKSISTERANDE BYGG. (MOTTEKE FRÅ HERØY
KOMMUNE OG SPENNCON AS). CA-MÅL, CA-TAKVINKEL, CA-AREAL M.M. ER
VIST. DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN !

BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA).
CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST KONTROLLMÅLINGAR PÅ
STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017.

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., DET KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

VURDERE OMFANG VINDU
EKSISTERANDE VERKSTED, JFR
KORT AVSTAND TIL NABOBYGG.

1 2 3

Fasade Aust1:200

Fasade Sør1:200
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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AG Plan og Arkitektur AS
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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Teikningsnr.:
A40-1

AKA
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AKA/TMB

Målestokk:
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AG Plan og Arkitektur AS
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Webjørn Svendsengt. 12, 6150 Ørsta
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E-post : firmapost@agplan.no
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

1 2 3

HERØY BRANNSTASJON

Fasade Vest1:200

Fasade Nord1:200



Rev Dato Beskrivelse Sign Kontroll

BIM-verktøy ArchiCAD 20 NOR    Filplassering: P:\2282 Hovudbrannstasjon\6 Prosjektmateriale\62 ARK\Nybygg\2282- nybygg 26 06 2017.pln

Prosjektnr.:

2282

Tittel:

Herøy
Brannstasjon

Godkjend:

Revisjon nr.:

Filnamn:
2282- nybygg 26 06
2017.pln

Dato:
26.06.2017

Fase:

SKISSER/FORPROSJEKT NYBYGG

Type teikning:

Fasade Sør og Aust

Teikningsnr.:

A40-2
Prosjektnr. for
prosjekterande/lev

Kontroll prosjekt

Sign.: Kontroll:

Type teikning:
Fasade Sør og Aust

Teikningsnr.:
A40-2

AKA

Gnr./Bnr.:
38/141 m.fl.

Oppdragsgjevar:

Herøy Kommune
Eigedomsavdelinga
Rådhusgata 5
6090 Fosnavåg

AKA/TMB

Målestokk:
1:200
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BYGG ER VIST PÅ KARTGRUNNLAG FRÅ KOMMUNEN (EKS. HØGDEDATA). CA-
MÅL, CA-AREAL, CA-PLASSERING MM ER VIST, DET MÅ GJERAST
KONTROLLMÅLINGAR PÅ STADEN.
DET ER VIST CA-LINJE FOR GRENSE SØPPELFYLLING. SAMT CA-LINJE FOR
REGULERT VEG PÅ KART. INFO OM DETTE ER HENTA FRÅ PDF AV KART
MOTTEKE I MØTE 13 03 2017 (CA-MÅL, PLASSERING).

PROSJEKTET MÅ DETALJERAST/PROSJEKTERAST VIDARE AV ARKITEKT.
DET MÅ OGSÅ GJERAST BYGGETEKNISK PROSJEKTERING AV PROSJEKTET -
SAMT VURDERING/PROSJEKTERING I HØVE REGULERING, BRANN, LYD/STØY,
ENERGI, VVS, ELEKTRO M.M., KAN BLI ENDRINGAR SOM FØLGE AV DETTE.
DET ER VIST FØREBELS DIMENSJON PÅ VEGGAR, KONSTRUKSJONAR M.M.
UTVENDIG DRENERING, ISOLASJON M.M. ER IKKJE VIST.

VEDK. VINDU/DØRER: KRAV I HØVE BARNESIKRING, RØMNING, DAGSLYS M.M.
MÅ STETTAST. VISER MA. TIL TEK §12-20. VINDU M.M. MED LAV
BRYSTNINGSHØGD MÅ SIKRAST.
REKKVERK, DØRER, VINDU M.M. (INNVENDIG OG UTVENDIG BRUK AV GLAS) MÅ
VERE SIKKERHETSGLAS I HHT. KRAV (TEK M.M.). OPNINGSVINDU MM: KUN
ILLUSTRASJON, OMFANG MÅ VURDERAST.

FOR TEKNISKE LØYSINGAR VERT DET VIST TIL NBI M.M.
KRAV I HØVE UNIVERSELL UTFORMING MM MÅ STETTAST!

NB! ENTREPRENØR SKAL KONTROLLERE/SAMANHALDE DENNE TEIKNINGA
MED TEIKNINGAR/INFO FRÅ RIB, VVS- OG ELEKTROKONSULENT/LEVERANDØR,
BRANNTEKNISK KONSULENT M.M.

OBS! DET KAN BLI JUSTERING/ENDRING SOM FØLGJE AV BRANNTEKNISK
VURDERING!

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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